

TUGAS AKHIR

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Proyek Pembangunan Hotel Tosan Solo Baru
(Lantai 5 – Lantai 9))**



Disusun Oleh :

ATIK RAHAYU

20130110297

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017