

**HALAMAN PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI  
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)  
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA  
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

**( Studi Kasus : Pekerjaan Proyek Pembangunan Hotel Tosan Solo Baru  
(Lantai 5 – Lantai 9))**




Disusun oleh:  
**ATIK RAHAYU**  
20130110297

Telah disetujui dan disahkan oleh:

**Mandiyo Priyo, Ir., M.T., H.**  
Pembimbing I

Yogyakarta, April 2017

**Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng.**  
Pembimbing II



Yogyakarta, April 2017

**As'at Pujiyanto, Ir., M.T.**  
Penguji

Yogyakarta, April 2017