

TUGAS AKHIR

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Proyek Pembangunan Hotel Tosan Solo Baru
(Lantai Dasar – Lantai 4))**



Disusun Oleh :

LYSANDRA EKA ENDARYATI

20130110278

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017