

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Proyek Pembangunan Hotel Tosan, Solo Baru
(Lantai Dasar – Lantai 4))**



Telah disetujui dan disahkan oleh :

H. Ir. Mandiyo Priyo, M.T.

Pembimbing I

Yogyakarta, 06 April 2017

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng.

Pembimbing II

Yogyakarta, 06 April 2017

Ir. As'at Pujiyanto, M.T.

Penguji

Yogyakarta, 06 April 2017