

**TUGAS AKHIR**  
**STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE**  
***DURATION COST TRADE OFF* PADA PROYEK KONSTRUKSI**  
**(Studi Kasus : Proyek Peningkatan Jalan Poros Selatan Lunci - Jelai (Dak-  
Reguler) Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah)**



**Disusun oleh :**

**FAJAR KUNTO WIBOWO**

**20130110087**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**