

TUGAS AKHIR

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*
(Studi Kasus : Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RS Orthopedi
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta)



Disusun Oleh :

TRIXIE SATRIO PRANUNGGALIH

NIM: 20120110137

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017