

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

*Microsoft Project* juga merupakan sistem perencanaan yang dapat membantu dalam menyusun penjadwalan (*scheduling*) suatu proyek atau rangkaian pekerjaan. *Microsoft Project* juga membantu melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap pengguna sumber daya (*resource*), baik yang berupa sumber daya manusia maupun yang berupa peralatan.

Tujuan penjadwalan dalam *Microsoft Project* adalah mengetahui durasi kerja proyek, membuat durasi optimum, mengendalikan jadwal yang dibuat dan mengalokasikan sumber daya (*resources*) yang digunakan.

#### **4.1. Lokasi Penelitian**

Obyek penelitian ini dilakukan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4.2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data atau informasi dari suatu pelaksanaan proyek konstruksi yang sangat bermanfaat untuk evaluasi optimasi waktu dan biaya secara keseluruhan. Data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait seperti Kontraktor, Konsultan Pengawas dan lain-lain. Variabel-variabel yang sangat mempengaruhi dalam pengoptimasian waktu dan biaya pelaksanaan proyek ini adalah variabel waktu dan variabel biaya.

##### **1. Variabel Waktu.**

Data yang mempengaruhi variabel waktu dapat diperoleh dari Kontraktor pelaksana atau dari Konsultan pengawas. Data yang dibutuhkan untuk variabel waktu adalah :

- a. data *cumulative progress (kurva-S)*, terdiri dari jenis kegiatan, prosentase kegiatan dan durasi kegiatan.

b. rekapitulasi perhitungan biaya proyek.

## 2. Variabel biaya.

Semua data-data yang mempengaruhi variabel biaya diperoleh dari Kontraktor Pelaksana. Data-data yang diperlukan dalam variabel biaya antara lain :

- a. daftar rencana anggaran biaya (RAB) penawaran, meliputi jumlah biaya normal dan durasi normal.
- b. daftar-daftar harga bahan dan upah,
- c. gambar rencana proyek.

Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer berupa hasil analisis dengan *Microsoft Project*. Data tersebut meliputi :

1. daftar bahan dan upah tenaga kerja,
2. rencana anggaran biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta,
3. *time schedule (Kurva-S)*,
4. estimasi waktu dalam program *Microsoft Project*,
5. data biaya normal.

### 4.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Microsoft Project* 2010. Dengan menginputkan data yang terkait untuk dianalisis ke dalam program, maka *Microsoft Project* ini nantinya akan melakukan kalkulasi secara otomatis sesuai dengan rumus-rumus kalkulasi yang telah dibuat oleh program ini.

Proses menginputkan data untuk menganalisis percepatan meliputi dua tahap, yaitu dengan menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (*baseline*) dan memasukkan optimasi durasi dengan penambahan jam kerja (lembur).

### 4.4. Tahap dan Prosedur Penelitian

Suatu penelitian harus dilaksanakan secara sistematis dengan urutan yang jelas dan teratur, sehingga akan diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap, yaitu :

Tahap 1 : Persiapan.

Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan studi literatur untuk memperdalam ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian menentukan rumusan masalah sampai dengan kompilasi data.

Tahap 2 : Pengumpulan Data.

Data proyek yang diperlukan untuk pembuatan laporan, meliputi rencana anggaran biaya (RAB), analisa harga satuan bahan proyek dan *time schedule*.


Tahap 3 : Analisa percepatan dengan aplikasi program dan pembahasan.

Melakukan *input* data ke program untuk perencanaan dan *update* perencanaan dengan data pelaksanaan, dengan bantuan program *Microsoft Project* ini dilakukan pengujian dari semua kegiatan yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis yang mempunyai nilai *cost slope* terendah. Kemudian membandingkan hasil analisa percepatan yang berupa perubahan biaya proyek sebelum dan sesudah percepatan dengan biaya denda akibat keterlambatan.

Tahap 4 : Kesimpulan

Kesimpulan disebut juga pengambilan keputusan. Pada tahap ini, data yang telah dianalisa dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Tahapan penelitian secara skematis dalam bentuk diagram alir dapat dilihat pada gambar 4. 1.



Gambar 4. 1 Bagan alir penelitian