

TUGAS AKHIR
STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA
DENGAN METODE TCTO (*TIME COST TRADE OFF*)
PADA PROYEK KONSTRUKSI

**(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Lingkar Sumpiuh–
Kabupaten Cilacap)**



Disusun oleh :

HENDRO SYAHPUTRA

20130110328

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2017