

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
*APPROVAL SHEET*

Judul : Optimasi Biaya Dan Waktu Proyek dengan Penambahan  
*Title* : *Title* : Optimasi Biaya Dan Waktu Proyek dengan Penambahan  
Jam Kerja (Lembur) Dibandingkan dengan Penambahan  
Tenaga Kerja Menggunakan *Metode Time Cost Trade  
Off* pada Pekerjaan Jembatan Lemah Abang Kabupaten  
Sleman  
*Optimization of Cost and Time Project with Addition of Time  
Working (Overtime) Compared to Addition of Labor by Using  
Time Cost Trade Off Method in Bridge Construction of  
Lemah Abang Sleman Regency*


Mahasiswa : Hanny Ulqia Queene Azki  
*Student*

Nomor Mahasiswa : 20140110121  
*Student ID.*


Dosen Pembimbing : 1 Ir. Mandiyo Priyo, M.T.  
*Advisors* : 2. Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Telah disetujui oleh Tim Penguji :  
*Approved by the Committee on Oral Examination*

Ir. Mandiyo Priyo, M.T.  
Ketua Tim Penguji  
*Chair*

  
Yogyakarta, 28 April 2018


Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng  
Sekretaris/Anggota Tim Penguji  
*Member*

  
Yogyakarta, 28 April 2018


Bagus Soebandono, S.T., M.Eng.  
Anggota Tim Penguji  
*Member*

  
Yogyakarta, 28 April 2018

Diterima dan disetujui sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik  
*Accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of  
Engineering*



Ketua Program Studi  
*Head of Department*

  
Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Eng.Sc. Ph.D.

NIK. 19750814 199904 123 040