

**TUGAS AKHIR**

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN DAN  
WASTE TIME PADA PEMBANGUNAN PROYEK KONSTRUKSI  
TURBINE HALL PLTU TAMBAK LOROK BLOCK 3 SEMARANG**



**Disusun oleh:**

**Muhammad Reza Arkan**

**20150110108**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

