

TUGAS AKHIR

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI DENGAN
PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) DIBANDINGKAN DENGAN
PENAMBAHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME
COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Semin–Bulu – Kabupaten
Gunung Kidul – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tahun
Anggaran 2015)**



Disusun oleh :

TEGUH IMANTORO

NIM: 20120110338

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2016