

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*

(Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Semin-Bulu – Kabupaten
Gunung Kidul – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tahun
Anggaran 2015)



Disusun oleh :

TEGUH IMANTORO
20120110338

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Mandiyo Priyo, Ir., M.T., H.

Pembimbing I

Yogyakarta, Agustus 2016

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Pembimbing II



Yogyakarta, 22 Agustus 2016

M. Ibnu Syamsi, S.T., M.Eng

Penguji

Yogyakarta, 22 Agustus 2016