

DAFTAR PUSTAKA

- Clealand, 1995.
- Barrie, 1995.
- Soeharto, 1995. *Ilustrasi Grafik Analisis Hubungan PV, EV, dan AC*.
- Soeharto, Imam, 1997. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*, Erlangga, Jakarta.
- Ervianto, 2004. *Tabel Analisis Varians Terpadu*.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 3, pasal 7 dan pasal 11.
- Asiyanto, 2005. *Komponen Biaya Proyek*.
- Pranowo, Didik Aris & Ronny Samantha, 2007. *Pengendalian Proyek dengan metode Earned Value pada proyek Rusunawa Universitas Diponegoro Semarang*, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Husen, Abrar, 2010. *Manajemen Proyek*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maulana, 2011. *Studi Kasus Proyek Gedung Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur*, Jawa Timur.
- Messah, Yunita A., Lona, Lazry Hellen P., dan Sina, Dantje A.T. 2013. *Pengendalian Waktu Dan Biaya Pekerjaan Konstruksi Sebagai Dampak dari Perubahan Desain (Studi Kasus Embung Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara)*. Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Pamungkas, Agung., Sugiarto., dan Setiono. 2013. *Analisis Nilai hasil terhadap waktu dan biaya pada proyek konstruksi (Studi Kasus Proyek ICB Civil Work Construction off Spillway of Countermeasures in Wonogiri)*. Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret, Surakarta.