

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

(Studi Kasus : Proyek Peningkatan Jalan Siluk-Kretek

STA. 13+000 – 15+900)



Disusun oleh :

DONO WAHYU WIBOWO

20120110245

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Mandiyo Priyo, Ir., M.T., H.

Pembimbing I

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Pembimbing II

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

M. Ibnu Syamsi, S.T., M.Eng

Penguji

Yogyakarta, 29 Agustus 2016