

TUGAS AKHIR
ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*

**(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu
Tahap II RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA (Pondasi-Lt. Plenum))**



Disusun oleh :
SETYA ARIF WIBOWO
20120110295

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2016