

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu
Tahap II RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA (Pondasi – Lt. Plenum))**



Disusun oleh :

SETYA ARIF WIBOWO
20120110295

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Ir. Mandiyo Priyo, M. T.

Pembimbing I



Yogyakarta, Agustus 2016

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Pembimbing II

Yogyakarta, Agustus 2016

M. Ibnu Syamsi, S. T., M. Eng

Penguji

Yogyakarta, 31 Agustus 2016