

## **TUGAS AKHIR**

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI  
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)  
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA  
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*  
(Studi Kasus : Pekerjaan Perencanaan Jalan Bingin Teluk – Kabupaten  
Musi Rawas)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai  
Jenjang Strata-1 (S1), Jurusan Teknik Sipil,  
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

**AHMAD SURYA NUGRAHA**

**20120110198**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2016**