

TUGAS AKHIR

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*
(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Hotel Cordela Yogyakarta
Lantai 4 – Lantai Atap)



Disusun Oleh :

AKHMAD KHOIRUL HIDAYAT

NIM: 20120110279

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016