

TUGAS AKHIR

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA
KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Hotel Cordela Yogyakarta
Lantai 4 - Lantai Atap)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai
Jenjang Strata-1 (S1), Jurusan Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

AKHMAD KHOIRUL HIDAYAT

NIM : 20120110279

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016