

TUGAS AKHIR
ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*

**(Studi Kasus : Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung
Twin Building UMY (Lantai Dasar – Lantai Atap))**



Disusun oleh :

ARIS SUPRI ADJIE

20120110261

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2016