

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI**

**DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)**

**DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA**

**KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Konstruksi Runway, Turning Area, Taxiway  
Dengan Fillet, dan Apron, Serta Lanjutan Pekerjaan Tanah Bandar Udara  
Kab. Kepulauan Anambas)**

Disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai derajat kesarjanaan

Strata- 1

Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

**MUSTOFA**

**20120110192**

Telah diperiksa dan disahkan oleh :

Mandiyo Priyo, Ir., M.T., H..

Ketua Tim Penguji



Tanggal : 24-08-2016

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Anggota Tim Penguji



Tanggal : 24-08-2016

Bagus Soebandono, S.T., M.Eng

Anggota Tim Penguji



Tanggal : 24-08-2016