

## **BAB IV**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **4.1. Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Bantul, DIY. Pelaksana Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Bantul, DIY adalah PT. Gala Karya.

#### **4.2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data atau informasi dari suatu pelaksanaan proyek konstruksi yang sangat bermanfaat untuk evaluasi optimasi waktu dan biaya secara keseluruhan. Data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait seperti kontraktor, konsultan pengawas, dan lain-lain. Variabel-variabel yang sangat mempengaruhi dalam pengoptimalan waktu dan biaya pelaksanaan proyek ini adalah variabel waktu dan variabel biaya.

##### **1. Variabel Waktu**

Data yang mempengaruhi variabel waktu dapat diperoleh dari kontraktor pelaksana atau dari konsultan pengawas. Data yang dibutuhkan untuk variabel waktu adalah:

a. data *cumulative progress* (kurva-S), meliputi:

- 1) jenis kegiatan,
- 2) prosentase kegiatan,
- 3) durasi kegiatan.

b. rekapitulasi perhitungan biaya proyek.

##### **2. Variabel biaya**

Semua data-data yang mempengaruhi variabel biaya diperoleh dari kontraktor pelaksana. Data-data yang diperlukan dalam variabel biaya antara lain:

a. daftar rencana anggaran biaya (RAB) penawaran, meliputi:

- 1) jumlah biaya normal,
- 2) durasi normal.

b. daftar-daftar harga bahan dan upah.

c. gambar rencana proyek.

Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer berupa hasil analisis dengan *Microsoft Project*. Data tersebut meliputi:

1. daftar bahan dan upah tenaga kerja,
2. rencana anggaran biaya Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Bantul, DIY,
3. *time schedule* (Kurva-S),
4. estimasi waktu dalam program *Microsoft Project*,
5. data biaya normal.

#### **4.3. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Microsoft Project 2007*. Dengan memasukkan data yang terkait untuk dianalisis ke dalam program, maka *microsoft project* ini nantinya akan melakukan kalkulasi secara otomatis sesuai dengan rumus-rumus kalkulasi yang telah dibuat oleh program ini.

Proses memasukan data untuk menganalisis percepatan meliputi dua tahap, yaitu dengan menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (*baseline*) dan memasukkan optimasi durasi dengan penambahan jam kerja (lembur).

#### **4.4. Tahap dan Prosedur Penelitian**

Suatu penelitian harus dilaksanakan secara sistematis dan dengan urutan yang jelas dan teratur, sehingga akan diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

Tahap 1 : Persiapan

Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan studi literatur untuk memperdalam ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian menentukan rumusan masalah sampai dengan kompilasi data.

Tahap 2 : Pengumpulan Data

Data proyek yang diperlukan untuk pembuatan laporan, meliputi:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB),

2. analisa harga satuan bahan proyek,
3. *time schedule*.


Tahap 3 : Analisa percepatan dengan aplikasi program dan pembahasan

Melakukan *input* data ke program untuk perencanaan dan *update* perencanaan dengan data pelaksanaan, dengan bantuan program *Microsoft Project* ini dilakukan pengujian dari semua kegiatan yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis yang mempunyai nilai *cost slope* terendah. Kemudian membandingkan hasil analisa percepatan yang berupa perubahan biaya proyek sebelum dan sesudah percepatan dengan biaya denda akibat keterlambatan.

Tahap 4 : Kesimpulan

Kesimpulan disebut juga pengambilan keputusan. Pada tahap ini, data yang telah dianalisa dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Tahapan penelitian secara skematis dalam bentuk diagram alir dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Bagan alir penelitian.