

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS WAKTU DAN BIAYA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN  
PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) DIBANDINGKAN DENGAN  
PENAMBAHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME  
COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Karangmojo – Ponjong,  
Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),  
Tahun Anggaran 2014)**



**Disusun oleh :**

**DENDI YUDHA SATRIA**

**NIM: 20120110333**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2016**