

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISIS WAKTU DAN BIAYA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN
PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) DIBANDINGKAN DENGAN
PENAMBAHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME
COST TRADE OFF***

**(Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Karangmojo - Ponjong,
Kabupaten GunungKidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Tahun Anggaran 2014)**



Disusun Oleh :

DENDI YUDHA SATRIA
20120110333

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Mandiyo Priyo, Ir., M.T

Pembimbing I

Yogyakarta, 31 Desember 2016

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Pembimbing II

Yogyakarta, 31 Desember 2016

Hakas Prayuda, S.T., M.Eng

Penguji

Yogyakarta, 31 Desember 2016

