

TUGAS AKHIR

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*

*Studi Kasus : Pelaksanaan Proyek pembangunan Hotel Pesona Tugu, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, (Pondasi-Lt. Lima))*



Disusun Oleh :

MELA NOERBAYANTI

NIM: 20100110007

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017