

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI DENGAN
PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) DIBANDINGKAN DENGAN
PENAMBAHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME***

COST TRADE OFF

**Studi Kasus : Pelaksanaan Proyek pembangunan Hotel Pesona Tugu,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Pondasi-Lt. Lima)**



Disusun oleh :

MELA NOERBAYANTI
20100110007

Telah disetujui dan disahkan oleh :


Mandiyo Priyo, Ir., M.T., H.

Pembimbing I

Yogyakarta, Januari 2017

Ir. Anita Widiyanti, M.T

Pembimbing II



Yogyakarta, Januari 2017

Hakas Prayuda, S.T., M.Eng

Penguji

Yogyakarta, 03 Januari 2017