

TUGAS AKHIR

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Pasca Sarjana, Fakultas
Theologi Weda Bhakti, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)**



Disusun Oleh :

ARI YUDISTIRA

NIM: 20110110151

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017