

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2002), *RSNI T-12-2002 Analisa Biaya Konstruksi (ABK) bangunan gedung dan perumahan pekerjaan persiapan*, Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah.

Anonim (2002), *RSNI T-15-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pipa dan saniter*, Badan Standardisasi Nasional.

Anonim (2007), *SNI DT-91-0010-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*, Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum.

Anonim (2008), *SNI 2835:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*, Badan Standardisasi Nasional.

Anonim (2008), *SNI 2836:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*, Badan Standardisasi Nasional.

Indriarso, H. (2003), *Pemakaian metode PERT dan CPM sebagai alat untuk mengevaluasi waktu dan biaya proyek (Studi Kasus Pada Pembangunan Rumah 2 Lantai 1997/1998)*, UGM, Yogyakarta.

Iramutyn, E. (2010), *Optimasi waktu dan biaya dengan metode crash (Studi Kasus Pada Proyek Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Sakit*

Priyo, M. (1999), *Manajemen Konstruksi*, Bahan Ajar, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Priyo, M. (1999), *Perencanaan Penjadwalan dan Pengendalian Proyek*, Bahan Ajar, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rahman, M. (2008), *Aplikasi analisis jaringan dengan metode CPM dan PERT untuk menentukan waktu proyek guna pengendalian biaya tenaga kerja (Studi Kasus Pada Pembangunan Ruang Belajar MAN Wonokromo Lantai 2)*, UII, Yogyakarta.

Soeharto, I. (1995), *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*, Penerbit : Erlangga, Jakarta.

Soeharto, I. (1997), *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*