
 

 

TUGAS AKHIR 

 STUDI OPTIMASI  WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE 

TIME COST TRADE OFF PADA PROYEK KONSTRUKSI  

(Studi Kasus : Pembangunan Gedung Apartemen Taman Melati Yogyakarta 

@Sinduadi Lantai 6 sampai lantai 15) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

USWATUN KHASANAH  

20130110049 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

 FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2017 


