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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Dinas Cipta 

Karya & Dinas Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 

B. Tahapan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap, yaitu :  

1. Persiapan  

Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan studi literatur untuk 

memperdalam ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian.  

2. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data atau informasi dari suatu pelaksanaan proyek 

konstruksi yang sangat bermanfaat untuk evaluasi optimasi waktu dan biaya 

secara keseluruhan. Data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari konsultan. Variabel-variabel yang sangat mempengaruhi dalam 

pengoptimasian waktu dan biaya pelaksanaan proyek ini adalah variabel waktu 

dan variabel biaya.  

a. Variabel Waktu  

Data yang dibutuhkan untuk variabel waktu adalah :  

1) Data cumulative progress (kurva-S), meliputi :  

a) Jenis kegiatan;  

b) Prosentase kegiatan;  

c) Durasi kegiatan.  

2) Rekapitulasi perhitungan biaya proyek.  

b. Variabel biaya  

Data-data yang diperlukan dalam variabel biaya antara lain :  

1) Daftar rencana anggaran biaya (RAB) penawaran, meliputi :  

a) Jumlah biaya normal;  
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b) Durasi normal.  

2) Daftar-daftar harga bahan dan upah.  

3) Gambar rencana proyek. 

3. Analisis percepatan dengan aplikasi program  

Analisis data dilakukan dengan bantuan program Microsoft Project 

2010. Dengan menginputkan data yang terkait untuk dianalisis kedalam 

program, maka microsoft project ini nantinya akan melakukan kalkulasi secara 

otomatis sesuai dengan rumus-rumus kalkulasi yang telah dibuat oleh program 

ini.   

Proses menginputkan data untuk menganalisis percepatan meliputi dua 

tahap, yaitu dengan menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (baseline) dan 

memasukkan optimasi durasi dengan penambahan jam kerja (lembur).  

Pengujian dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis yang 

mempunyai nilai cost slope terendah. Kemudian dibandingkan hasil analisis 

percepatan yang berupa perubahan biaya proyek sebelum dan sesudah 

percepatan dengan biaya denda akibat keterlambatan.  

4. Kesimpulan  

Kesimpulan disebut juga pengambilan keputusan. Pada tahap ini, data 

yang telah dianalisis dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. 

Tahapan penelitian secara skematis dalam bentuk diagram alir dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Bagan alir penelitian   

Resources   Penambahan Jam Kerja   Resources   Penambahan Tenaga Kerja   

Pengumpulan  data  proyek   

1.   Rencana anggaran biaya (RAB) ;   
2.   Daftar harga satuan bahan dan upah tenaga kerja ;   
3.   Time Schedule  Kurva S ( ) ;   

4.   Biaya tidak langsung .   

  

Studi literatur   

Menyusun  network  diagram   

1.   Menentukan penambahan jam kerja (lembur) 

 

;   

2.   Menentukan  penambahan tenaga kerja .   

Menghitung jumlah sumber daya ( Resources)   

Menentukan estimasi durasi dalam  Microsoft Project   

Penentuan Obyek Pe nelitian   

Mulai   

Kesimpulan   

Hasil :   

1.   Durasi dan biaya akibat   penambahan jam kerja  (lembur);   
2.   Du r a si dan biaya   akibat penambahan tenaga kerja;   
3.   Perbandingan durasi dan biaya akibat penambahan jam kerja (lembur), 

penambahan tenaga dan biaya akibat denda.   

  

Selesai   

 


