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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV maka kesimpulannya adalah

sebagai berikut: dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan

gedung SD 1 Wadas Kabupaten Temanggung telah terjadi keterlambatan

penyerahan pekerjaan dalam pembangunan gedung SD tersebut. Adanya

keterlambatan dalam hal penyerahan pekerjaan tersebut pihak pemborong

yaitu CV. Cahaya Pertiwi telah memohon kepada Dinas Pendidikan

Temanggung selaku pemberi kerja untuk memohon perpanjangan waktu.

Permohonan itu telah diterima dan disetujui oleh Dinas Pendidikan

Temanggung dan diberikannya perpanjangan waktu penyelesaian

pekerjaan selama satu bulan. Sehingga keluar surat perintah kerja dari

yang bertanda tangan yakni Dinas Pendidikan Temanggung yang

diberikan kepada CV. Cahaya Pertiwi. Dengan hal ini pihak pemborong

sanggup menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan pekerjaan yang telah

selesai 100% pada tanggal yang ditentukan. Sehubungan dengan

penyerahan pekerjaan yang memenuhi target maka pelaksanaan perjanjian

pembangunan ini telah berakhir.
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B. Saran-Saran

1. Seharusnya pemerintah tidak akaan melakukaan proyek-proyek pada

musim penghujan dan agar pembangunan berjalan lancar pemerintah

melakukan pembangunan sarana prasarana masyarakat pada waktu

musim kemarau sehingga tidak ada hambatan

2. CV. Cahaya pertiwi seharusnya lebih teliti dalam hal memahami butir-

butir dalam perjanjian sehingga tidak menjadi masalah dikemudian

hari. Baik pihak pertama maupun pihak kedua sebaiknya mempelajari

asas-asas yang berlaku dalam perjanjian yang terdapat dalam

KUHPerdata khususnya Buku III yang mengatur tentang perjanjian

pemborongan.

3. Karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikarenakan curah

hujan cukup tinggi diharapkan pihak pemborong dapat memperkirakan

berapa lama kesanggupan dalam melkaksanakan pemborongan

sebelum melakukan penandatanganan perjanjian, sehingga tidak

meminta permohonan perihal perpanjangan waktu.

4. Untuk menghindari keterlambatan penyerahan pekerjaan diharapkan

pemborong untuk lebih memikirkan lebih lanjut lagi hal-hal yang

harus dilakukan untuk meminimalkan terjadinya keterlambatan

penyerahan pekerjaan.


