
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)
INSTANSI : DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT JOGJA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BLOK H RUMAH SAKIT JOGJA (TAHAP 1)

LOKASI           : KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

TAHUN            : 2014

WAKTU PELAKSANAAN : 180 hari

 JUMLAH HARGA 

 Rp. 1               2               3               4               5               6               7               

I PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pek. Pengukuran,Bowplank,pagar,papan nama,mob&demob alat 146.900.000,00                      0,804 0,27          0,27          0,27          

                -   

II PEMBANGUNAN BANGUNAN UTAMA                 -   

II.1 PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA LANTAI BASEMENT                 -   

A PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN                 -   

1 Mengerjakan galian pond. talud beton Keliling,pond tangga 28.177.728,00                        0,154 0,03          0,03          

2 Mengerjakan galian pondasi FP1,FP2,FP3 48.953.125,00                        0,268 0,09          0,09          0,09          

3 Mengerjakan galian pondasi FP4,FP6 7.896.875,00                          0,043 0,02          0,02          

4 Mengerjakan galian Basement 220.156.250,00                      1,205 1,20          

5 Urug kembali bekas galian talud beton bertulang Keliling 6.865.488,00                          0,038 

6 Urug Kembali Bekas Galian Pondasi tangga 15.120,00                               0,000 

7 Urug kembali bekas galian pondasi FP1,FP2,FP3 9.183.606,25                          0,050 

8 Urug kembali bekas galian pondasi FP4,FP6 1.481.453,75                          0,008 

9 Mengurug pasir dasar lantai, talud beton bertulang Keliling 15.327.064,00                        0,084 

10 Mengurug pasir dasar Pond tangga 8.032,00                                 0,000 

11 Mengurug pasir dasar pond Foot Plate FP1,FP2,FP3 3.145.532,00                          0,017 0,01          0,01          0,01          

12 Mengurug pasir dasar pond Foot Plate FP4,FP6 507.421,60                             0,003 0,00          

                -   

B PEKERJAAN PASANGAN                 -   

1 Memasang Kanstin Beton                                                     -   19.488.000,00                        0,107 

2 Pengadaan tiang pancang 28 x 28 x 28 cm 275.596.358,40                      1,508 0,75          0,75          

3 Pemancangan tiang pancang+potong kep tiang pancang 86.100.000,00                        0,471 0,16          0,16          0,16          

4 PDA test 30.000.000,00                        0,164 0,16          

5 Memasang floor hardener Lantai Basement 55.039.500,00                        0,301 

                -   

C PEKERJAAN BETON                 -   

1 Membuat lantai kerja btn mtu f’c=7,4 MPa talud btn bertulang Keliling 7.913.304,00                          0,043 

2 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa pondasi tangga 53.832,00                               0,000 

3 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa dasar lantai 68.299.350,00                        0,374 

4 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa FP1,FP2,FP3 dan dasar sloof 40.399.233,75                        0,221 0,11          0,11          

5 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa FP4,FP6 3.400.836,60                          0,019 0,02          

6 Mengerjakan beton bertulang pondasi tangga 3.600.000,00                          0,020 

7 Mengerjakan Dinding  beton bertulang Keliling 383.011.440,00                      2,096 

8 Mengerjakan beton bertulang foot plate FP1,FP2,FP3 431.852.323,50                      2,363 0,59          0,59          0,59          0,59          

9 Mengerjakan beton bertulang foot plate FP4,FP6 65.510.520,00                        0,359 0,18          0,18          

10 Mengerjakan beton bertulang Sloof S1,S2,S3,S4 545.670.176,70                      2,986 0,75          0,75          

11 Mengerjakan beton bertulang plat lantai Dasar Basement t=15 cm 571.900.500,00                      3,130 

12 Mengerjakan beton bertulang Kolom Pedestal K1 26.425.548,80                        0,145 0,07          0,07          

13 Mengerjakan beton bertulang Kolom K1 292.885.125,12                      1,603 0,53          0,53          

14 Mengerjakan beton bertulang Kolom Pedestal K1B 5.518.189,80                          0,030 0,03          

15 Mengerjakan beton bertulang Kolom K1B 63.824.308,02                        0,349 0,17          

16 Mengerjakan beton bertulang Kolom 25 X 45 cm (K5) (Talud) 33.742.639,13                        0,185 

17 Mengerjakan beton bertulang balok 25 X 35 cm ( B7 ) (Talud) 107.369.976,00                      0,588 

18 Mengerjakan beton bertulang plat lantai 1 t=12 cm 594.656.154,14                      3,254 

19 Mengerjakan beton bertulang plat tangga t=12 cm 62.470.500,00                        0,342 

                -   

II.2 PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA LANTAI 1                 -   

A PEKERJAAN PASANGAN                 -   

1 Memasang Dinding  bata ringan 243.826.672,36                      1,334 

2 Memasang Plesteran  bata ringan 214.113.562,87                      1,172 

                -   

B PEKERJAAN BETON -                                                -   

1 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa dasar lantai 39.648.748,38                        0,217 0,22          

2 Mengerjakan beton bertulang Kolom K2, K2B 277.411.332,96                      1,518 0,76          

3 Mengerjakan beton bertulang Kolom Praktis 69.104.024,00                        0,378 

4 Mengerjakan beton bertulang balok B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 490.918.239,96                      2,687 0,90          

5 Mengerjakan beton bertulang balok konsol BK1,BK1a,BK2,BK3,BK4,BK4a,BK4b 55.078.279,00                        0,301 0,10          

6 Mengerjakan beton bertulang plat lantai 2 t=12 cm 569.471.826,14                      3,117 

7 Mengerjakan beton bertulang plat bordes & plat tngga 39.784.416,00                        0,218 

                -   

II.3 PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI 2 (DUA)                 -   

A PEKERJAAN PASANGAN                 -   

1 Memasang Dinding  bata ringan 224.824.908,00                      1,230 

                -   

B PEKERJAAN BETON -                                                -   

1 Mengerjakan beton bertulang Kolom K2, K2B 292.375.963,48                      1,600 

2 Mengerjakan beton bertulang Kolom Praktis 71.034.304,00                        0,389 

3 Mengerjakan beton bertulang balok B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 460.690.255,18                      2,521 

4 Mengerjakan beton bertulang balok konsol BK1,BK1a,BK2a,BK3a,BK4c 39.183.496,56                        0,214 

5 Mengerjakan beton bertulang plat lantai 3 t=12 cm 560.443.482,14                      3,067 

6 Mengerjakan beton bertulang plat canopi t=10 cm 27.914.378,00                        0,153 

7 Mengerjakan beton bertulang plat bordes & plat tngga 38.834.064,00                        0,213 

                -   

II.4 PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA LANTAI 3 (TIGA)                 -   

A PEKERJAAN BETON                 -   

1 Mengerjakan beton bertulang Kolom K2, K2B 292.375.963,48                      1,600 

2 Mengerjakan beton bertulang balok B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 432.842.694,15                      2,369 

3 Mengerjakan beton bertulang balok konsol BK1,BK1a,BK2b,BK3b,BK4c 27.588.716,32                        0,151 

4 Mengerjakan beton bertulang plat lantai 4 t=12 cm 560.443.482,14                      3,067 

5 Mengerjakan beton bertulang plat canopi t=10 cm 5.772.820,00                          0,032 

6 Mengerjakan beton bertulang plat bordes & plat tngga 38.834.064,00                        0,213 

                -   

II.5 PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA LANTAI 4 (EMPAT)                 -   

A PEKERJAAN BETON                 -   

1 Mengerjakan beton bertulang Kolom K2, K2B 212.294.809,48                      1,162 

2 Mengerjakan beton bertulang balok B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 432.842.694,15                      2,369 

3 Mengerjakan beton bertulang balok konsol BK1,BK2b,BK3b,BK4c 27.588.716,32                        0,151 

4 Mengerjakan beton bertulang plat Atap t=12 cm 206.816.837,70                      1,132 

5 Mengerjakan beton bertulang plat canopi t=10 cm 14.711.380,00                        0,081 

6 Mengerjakan beton bertulang plat bordes & plat tngga 38.834.064,00                        0,213 

                -   

NO. URAIAN PEKERJAAN  BOBOT % 

 MINGGU 



II.6 PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI ATAP                 -   

A PEKERJAAN BETON                 -   

1 Mengerjakan beton bertulang Kolom K3, K2B 183.583.153,00                      1,005 

2 Mengerjakan beton bertulang balok B1,RB1,B4,B6 262.461.194,62                      1,436 

3 Mengerjakan beton bertulang balok konsol BK1,BK1a,BK2b,BK3b,BK4c,BK5,BK6 47.532.413,28                        0,260 

4 Mengerjakan beton bertulang plat Atap Dag t=10 cm 12.198.571,00                        0,067 

5 Mengerjakan beton bertulang plat Atap Dag t=15 cm 19.424.880,00                        0,106 

6 Mengerjakan beton bertulang plat canopi t=10 cm 1.675.980,00                          0,009 

7 Mengerjakan beton bertulang plat bordes & plat tngga 22.989.144,00                        0,126 

8 Pekerjaan Waterprofing Membran Lantai atap 47.465.210,00                        0,260 

9 Pekerjaan Waterprofing Membran Lantai water torn 15.634.710,00                        0,086 

                -   

B PEKERJAAN PENANGKAL PETIR                 -   

1 Penangkal petir 65.000.000,00                        0,356 

                -   

III PEMBANGUNAN RAM ENTRANCE UTAMA ( RAM 1 )                 -   

A PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN                 -   

1 Mengerjakan galian pondasi Ram 9.190.820,00                          0,050 0,05          

2 Urug kembali bekas galian pondasi 1.122.135,00                          0,006 

3 Urug tanah bawah lantai Ram 11.929.420,00                        0,065 

4 Mengurug pasir bawah lantai 355.416,00                             0,002 

5 Mengurug pasir dasar pondasi Menerus 356.420,00                             0,002 

                -   

B PEKERJAAN PASANGAN                 -   

1 Memasang talud batu kali, campuran 1 PC : 5 PP 57.479.394,00                        0,315 

                -   

C PEKERJAAN BETON                 -   

1 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa Talud Batu Kali 2.382.066,00                          0,013 

2 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa dasar lantai 2.388.795,00                          0,013 

3 Mengerjakan beton bertulang Sloof 15 X 20 cm 10.965.865,02                        0,060 

4 Mengerjakan beton bertulang Kolom 20 X 20 cm 14.762.228,80                        0,081 

5 Mengerjakan beton bertulang balok 15 X 20 cm 11.503.653,82                        0,063 

6 Mengerjakan beton bertulang plat atap t=10 cm 47.042.312,00                        0,257 

                -   

IV PEMBANGUNAN RAM ENTRANCE TIMUR ( RAM 2)                 -   

A PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN                 -   

1 Mengerjakan galian pondasi Foot Plate (FP 6) 1.806.250,00                          0,010 0,01          

2 Urug kembali bekas galian pondasi Foot Plate (FP 6) 151.725,00                             0,001 

3 Mengurug pasir dasar pondasi Foot Plate (FP 6) 34.818,72                               0,000 

4 Mengurug pasir dasar lantai 301.200,00                             0,002 

                -   

B PEKERJAAN BETON                 -   

1 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa pondasi Foot Plate (FP 3) 777.872,40                             0,004 

2 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa dasar lantai 1.466.599,01                          0,008 

3 Mengerjakan beton bertulang foot plate 170 X 170 X 50 cm(FP 6) 18.720.264,00                        0,102 

4 Mengerjakan beton bertulang Sloof 25 X 45 cm (S4) 15.484.089,60                        0,085 

5 Mengerjakan beton bertulang Kolom 40 X 40 cm (K2 b) 20.765.337,60                        0,114 

6 Mengerjakan beton bertulang balok B2,B3,B4 28.291.103,41                        0,155 

7 Mengerjakan beton bertulang plat atap t=12 cm 27.138.715,68                        0,149 

8 Mengerjakan bton brtulang plat canopi t=10 cm tul 1 lapis 5.698.332,00                          0,031 

                -   

V PEMBANGUNAN BANGUNAN RAM DAN LIFT                 -   

A PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN                 -   

1 Mengerjakan galian pondasi menerus 3.682.176,00                          0,020 0,01          

2 Mengerjakan galian pondasi Foot Plate FP1,FP2,FP3,FP4,FP5,FP6 18.317.187,50                        0,100 0,03          0,03          

3 Urug kembali bekas galian pondasi Foot Plate FP1,FP2,FP3,FP4,FP5,FP6 3.436.304,38                          0,019 

4 Urug kembali bekas galian pondasi menerus 599.424,00                             0,003 

5 Mengurug pasir dasar pondasi Menerus 179.113,60                             0,001 

6 Mengurug pasir dasar pondasi Foot Plate FP1,FP2,FP3,FP4,FP5,FP6 943.860,40                             0,005 0,00          

7 Mengurug pasir dasar lantai 875.538,20                             0,005 

                -   

B PEKERJAAN PASANGAN                 -   

1 Memasang Dinding  bata ringan Trasram 83.949.264,00                        0,459 

2 Memasang plesteran & acian bata ringan Trasram 84.668.976,00                        0,463 

3 Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 5 PP (PB 1) 7.872.903,50                          0,043 

4 Pekerjaan Waterprofing Membran Lantai dan penutup Lift 4.272.840,00                          0,023 

                -   

C PEKERJAAN BETON                 -   

1 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa pondasi Batu Kali PB.1 1.200.453,60                          0,007 

2 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa dasar lantai 5.868.024,45                          0,032 

3 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa pond Foot Plate FP1,FP2,FP3,FP4,FP6 6.325.932,90                          0,035 0,02          

4 Mengerjakan beton bertulang foot plate FP1,FP2,FP3,FP4,FP6 152.274.712,00                      0,833 

5 Mengerjakan beton bertulang Sloof S5,S6 68.399.774,40                        0,374 

6 Mengerjakan beton bertulang plat lantai Dasar Basement t=15 cm 42.833.700,00                        0,234 

7 Mengerjakan beton bertulang  Lantai dasar lift tebal 15 cm 9.319.860,00                          0,051 

8 Mengerjakan beton bertulang Kolom pedestal K6, K7, K8 50.805.088,00                        0,278 

9 Mengerjakan beton bertulang Kolom K6, K7, K8,K9, K10,K11 556.299.934,50                      3,044 

10 Mengerjakan beton bertulang balok B8,B9,B10 327.265.218,20                      1,791 

11 Mengerjakan beton bertulang balok konsol 20 X 40 cm 27.573.526,56                        0,151 

12 Mengerjakan beton bertulang plat RAM 1 t=12 cm 236.067.988,20                      1,292 

13 Mengerjakan beton bertulang plat lantai  t=12 cm 198.053.356,80                      1,084 

14 Mengerjakan Rabat Beton Lantai RAM 4.284.690,75                          0,023 

15 Mengerjakan beton bertulang plat Atap Beton  t=10 cm 29.669.366,25                        0,162 

16 Mengerjakan beton bertulang plat canopi t=10 cm 40.679.759,00                        0,223 

                -   

VI PEMBANGUNAN BANGUNAN TANGGA DARURAT                 -   

A PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN                 -   

1 Mengerjakan galian pondasi batu kali 3.641.025,00                          0,020 0,02          

2 Mengerjakan galian pondasi Foot Plate FP 2, FP 5 4.453.125,00                          0,024 0,02          

3 Urug Kembali Bekas Galian Pondasi batu kali &foot plat FP2,FP5 907.515,00                             0,005 

4 Mengurug pasir dasar Pondasi batu kali 170.027,40                             0,001 0,00          

5 Mengurug pasir dasar pondasi Foot Plate FP 2, FP 5 143.070,00                             0,001 0,00          

6 Mengurug pasir dasar lantai 117.719,00                             0,001 

                -   

B PEKERJAAN PASANGAN                 -   

1 Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 5 PP (PB 1) 10.482.341,63                        0,057 

                -   

C PEKERJAAN BETON                 -   

1 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa pondasi Batu Kali PB.1 1.139.556,15                          0,006 

2 Membuat lantai kerja bton mtu f’c = 7,4 MPa pond Foot Plate FP 2, FP 5 958.882,50                             0,005 

3 Membuat lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa dasar lantai 788.975,25                             0,004 

4 Mengerjakan beton bertulang foot plate FP 2, FP 5 45.068.950,00                        0,247 

5 Mengerjakan beton bertulang Kolom 40 X 40 cm (K5 b) 101.464.720,00                      0,555 

6 Mengerjakan beton bertulang Sloof 25 X 40 cm (S3) 6.180.330,00                          0,034 

7 Mengerjakan beton bertulang balok B6, B7, B11 84.525.631,69                        0,463 



8 Mengerjakan beton bertulang plat tangga & bordes 108.922.869,60                      0,596 

9 Mengerjakan beton bertulang plat canopi t=10 cm (tul 1 lapis) 11.452.530,00                        0,063 

                -   

VII PEMBANGUNAN LANDSCAPE                 -   

A PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN                                                     -                   -   

1 Urug tanah peninggian peil tanah Luar bangunan 4.943.040,00                          0,027 

                -   

B PEKERJAAN PASANGAN                 -   

1 Pasangan kanstin beton beton pembatas lantai 67.744.000,00                        0,371 

2 Pasang conblock tipe segi-enam warna 8 cm, K-300 60.993.200,00                        0,334 

                -   

VIII PEKERJAAN ATAP                 -   

1 Pasang genteng keramik berglasir Kanmuri 333.112.494,00                      1,823 

2 Pasang bubungan genteng keramik berglasir Kanmuri & asesories 16.254.800,00                        0,089 

3 Mengerjakan pek usuk, reng  rangka baja ringan Sek "PRIDA" 252.560.880,00                      1,382 

4 Memasang Seng BJLS diatas usuk dibawah reng 143.500.500,00                      0,785 

5 Mengerjakan kuda-kuda Baja 1,2,3,4,5,KD J,A1 1.303.664.933,48                   7,134 

6 Mengerjakan kuda-kuda Baja 1/2 & 1/4 KD 1 142.376.954,16                      0,779 

7 Mengerjakan kuda-kuda Baja A1 19.790.032,58                        0,108 

8 Mengerjakan sagrot 10 mm 17.911.016,40                        0,098 

9 Ikatan Angin Bracing Ø 16 15.350.784,00                        0,084 

10 Memasang Pipa Hitam Ø 4", 6'' Join Kuda-Kuda 4.199.600,00                          0,023 

11 Mengerjakan papan ruiter kayu bengkirai 2/20 7.710.120,00                          0,042 

12 Memasang lisplank fiber semen Kalsiplank 32.625.600,00                        0,179 

                -   

IX PEKERJAAN LAIN LAIN                                                     -                   -   

A PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN                 -   

A PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN                 -   

1 Mengerjakan galian pondasi menerus 9.766.848,00                          0,053 

2 Mengurug pasir dasar pondasi menerus 1.628.889,60                          0,009 

                -   

B PEKERJAAN PASANGAN                 -   

1 Memasang dinding bt merah tebal 1/2 bt, camp 1 PC : 3 PP 4.141.176,00                          0,023 

2 Memasang plesteran 1 PC : 3 PP, tebal 15 mm dan acian 12.107.160,00                        0,066 

3 Memasang grill besi 19.392.384,96                        0,106 

                -   

B PEKERJAAN PINTU BESI                 -   

1 Pintu besi Ø16 ruang genset 10.000.000,00                        0,055 

                -   

C PEKERJAAN ELEKTRIKAL                 -   

1 Penyambungan Daya listrik 300 KVA 405.000.000,00                      2,216 

2 Pekerjaan Pengadaan Genset lengkap,AMF(ATS),kabel,MDP,kapasitor dll 1.756.300.000,00                   9,612 

                -   

D PEKERJAAN MEKANIKAL                 -   

1 Pompa sampit Sekualitas grundfos kap : 50 liter/ menit total head 19m lengkap dengan instalasi 36.000.000,00                        0,197 

2 Panel Pompa lengkap dengan Assesoris 12.500.000,00                        0,068 

                -   

Jumlah bobot Pekerjaan 18.272.740.449,89      100,000     

Kemajuan Mingguan dalam  % 0,27          1,47          1,18          1,71          1,12          2,35          4,50          

Komulatif Kemajuan  dalam  % 0,27          1,74          2,92          4,63          5,75          8,09          12,59        
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0,15          0,15          0,15          

0,12          0,12          0,12          0,12          

0,04          

0,02          

0,01          

0,03          

0,02          

0,42          0,42          

0,12          0,12          0,12          

0,08          0,08          0,08          

0,05          

0,14          0,14          

0,76          0,76          0,76          0,76          

0,60          0,60          0,60          

0,05          0,05          0,05          

0,43          0,43          0,43          

0,36          0,36          0,36          

0,02          

0,05          0,05          0,05          

0,07          0,07          0,07          

0,00          

0,00          

0,06          

0,01          

0,01          

0,00          

0,12          0,12          

0,19          0,19          0,19          

0,03          

0,15          0,15          0,15          



0,20          0,20          0,20          

0,06          

0,01          0,01          

0,09          0,09          0,09          0,09          

0,08          0,08          0,08          0,08          

0,91          0,91          

0,04          0,04          

0,46          0,46          0,46          

0,26          0,26          0,26          

1,02          1,02          1,02          1,02          1,02          1,02          1,02          

0,26          0,26          0,26          

0,04          0,04          0,04          

0,05          0,05          

0,04          0,04          

0,02          

0,02          0,02          

0,09          0,09          

0,05          

0,01          

0,01          0,01          

0,03          0,03          

0,11          

0,05          

0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          0,15          

0,961        0,96          0,96          0,96          0,96          0,96          0,96          0,96          0,96          0,96          

0,10          0,10          

0,03          0,03          

6,03          8,05          4,31          4,21          4,69          5,41          6,92          6,26          6,34          6,08          5,07          3,45          4,26          4,29          4,26          3,28          2,80          1,52          0,18          

18,62        26,68        30,98        35,20        39,88        45,29        52,22        58,48        64,82        70,90        75,97        79,42        83,68        87,97        92,22        95,50        98,30        99,82        100,00      

Yogyakarta, 26 Mei  2014

Penawar

PT. KUSUMA KARYA

Andreas Budisusetia, SE.,MH.
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