
1. Curing lantai jembatan 

beton selama 28 hari

2. membuang tumbuhan 

liar dan sampah

3. pemeliharaan permukaan 

lantai jembatan

4. Pembersihan drainase

5. Penanganan kerusakan 

ringan

2. Pemasangan lapisan aus

1. Penyiapan badan jalan dan 

bahu jalan
1. Galian Biasa

1. Galian untuk Selokan 

Drainase dan Saluran 

Air

1. Pengecatan

2. Pemasangan kerb pracetak 

jenis 1 (peninggi/mountable )

2. Galian Struktur 

kedalaman 0-2 m

3. Galian Struktur 

kedalaman 2-4 m

4. Timbunan biasa dari 

galian

5. Timbunan pilihan dari 

sumber galian

5. Pemadatan

7. Pemasangan papan nama 

jembatan

6. Pemasangan sandaran 

(railing )

2. Pemasangan Unit Pracetak 

Girder tipe I bentang 16 meter, 

25 meter, dan 30 meter

3. Sondir

5. Pemadatan

3. Pemasangan baja tulangan 

U39 Ulir

4. Pemasangan Expansion 

Joint  tipe baja bersudut

5. Pengecoran lantai jembatan 

dan trotoar

Pekerjaan Minor Perawatan RetensiPekerjaan Umum Pekerjaan Drainase Pekerjaan Tanah
Pekerjaan Pelebaran 

Perkerasan dan Bahu Jalan

Pekerjaan Perkerasan 

Berbutir
Pekerjaan Perkerasan Aspal

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

PEMBANGUNAN JEMBATAN CIBODAS, KABUPATEN TASIKMALAYA

1. Mobilisasi

Pekerjaan Struktur Atas

1. Penyediaan Unit Pracetak 

Girder tipe I bentang 16 meter, 

25 meter, dan 30 meter2. Pemasangan dan 

Pemeliharaan Jembatan 

Sementara 2. Pemasangan talud 

menggunakan Pasangan 

batu dengan mortar

2. Penyediaan Material

3. Pengujian Material

4. Penghamparan Material

1. Penyiapan badan jalan dan 

bahu jalan

2. Penyediaan Material

3. Pengujian Material

4. Penghamparan Material

1. Pemasangan Lapis resap 

pengikat dan lapis perekat




