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BAB IV. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data penelitian 

Adapun gambaran umum pada proyek pembangunan gedung parkir, adalah 

sebagai berikut : 

Pemilik proyek   : PT. K 

Konsultasi supervisi  : PT. Y 

Kontraktor   : PT. M 

Anggaran   : Rp  6.470.000.000,00 

Waktu pelaksanaan  : 184 hari kerja 

Waktu pekerjaan dimulai : 02 Mei 2017 

Waktu pekerjaan selesai : 15 Desember 2017 

4.2 Daftar kegiatan kritis 

Daftar kegiatan kritis yang didapat pada hasil analisis di Ms.Project pada 

kondisi normal dapat dilihat pada Table 4.1. 

Tabel 4.1. Daftar Kegiatan Kritis 

No Kode Kegiatan Durasi 

1 PBKL Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan 7 
2 PGPS Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 12 
3 PLKK Pekerjaan Lantai Kerja T=5cm K125 2 
4 PBB Pemasangan Bekisting Bata 7 
5 PPD Pembesian Poer D 22 7 
6 PBDØ Pembesian B2 D22 dan Begel Ø10 6 
7 PPLØ Pembesian Plat Lantai Ø10 Atas dan Bawah 7 
8 PD Pembesian  Pedestal D16  3 
9 BP Bekisting Pedestal 4 
10 PKIWF Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 13 
11 MPLT Wiremesh M10-150 Plat Lt2 3 
12 PØKPLT Pembesian Ø10 KP LT2 2 
13 PØBPLT Pembesian Ø10 Balok Praktis Lt2 3 
14 BLT Bekisting Balok Praktis LT2 5 
15 PBIWF Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9 25 
16 PKIWF Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 10 
Berlanjut 



17 
 

 
 

Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Kritis (Lanjutan) 

17 PBRLT Pemasangan Bata Ringan LT.2 11 
18 PK Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9 12 
19 BPR Besi Profil 50.50.5 Regel 4 
20 PGC Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2 14 
21 PAZA Pemasan Atap Zinc Alumunium  9 
22 PBK Pemasangan Bubungan Kerpus 2 
23 PPPZ Pemasangan Penahan Panas Zeltech 7 

 

Table 4.1 diatas menjabarkan kegiatan-kegiatan kritis yang akan dipercepat 

adalah kegiatan yang memiliki unsur tenaga kerja. Alasan dipilihnya kegiatan-

kegiatan yang akan dipercepat adalah kegiatan kritis tersebut, yaitu: 

a. Kegiatan kritis yang dipilih memiliki tenaga kerja (resource work), sehingga 

dapat dipercepat dengan mengolah resource work.         

b. Pada kegiatan kritis akan dilakukan percepatan menggunakan penambahan jam 

kerja (lembur).  

c. Pada kegiatan kritis apabila dilakukan percepatan akan berpengaruh pada 

anggaran biaya tidak langsung dan biaya langsung. 

d. Percepatan kegiatan kritis akan mempercepat durasi proyek secara 

keseluruhan. 

4.3 Penerapan metode Duration Cost Trade Off  

Pada analisis metode Duration Cost Trade Off ini maka dengan berubahnya 

waktu proyek selesai, berubah juga anggaran yang keluar. Apabila dilakukan 

percepatan pada durasi pelaksanaan proyek maka biaya tidak langsung akan 

berkurang, tetapi biaya langsung akan bertambah. Pada metode ini menggunakan 

cara penambahan jam kerja atau jam lembur dengan penambahan 2 – 6 jam kerja. 

4.3.1. Penambahan jam kerja atau lembur 

Penambahan jam kerja (lembur) yang digunakan 7 jam (tujuh) jam 

kerja normal dengan 1 (satu) jam istirahat (08.00 s/d 16.00), sedangkan untuk 

penambahan jam kerja dilakukan setelah selesainya jam kerja normal (05.00 

s/d 06.00) untuk penambahan 1 jam kerja lembur. Menurut Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 3, pasal 7, serta 

pasal 11, dijelaskan standar upah tenaga kerja untuk lembur adalah : 
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1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) jam dalam 1 

(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu 

2) Waktu kerja lembur tidak termasuk pada waktu istirahat mingguan atau 

hari libur resmi 

3) Memberikan makanan sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja 

lembur dilakukan 3 (jam) atau lebih 

4) Untuk kerja lembur pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam, 

sedangkan untuk setiap jam lembur berikutnya harus dibayar sebesar 2 

(dua) kali lipat upah sejam 

Berikut contoh perhitungan upah tenaga kerja: 
a. Kondisi normal 

Upah pekerja perhari  = Rp. 65.000,00 

Upah pekerja perjam  = 
upah pekerja per hari

jam kerja normal
 

     = 
Rp 65.000,00

7  

      = Rp 9.285,71  

b. Kondisi crashing 2 jam 

Upah pekerja 2 (dua) jam /jam = (1 × 1,5 × upah pekerja normal 

perjam) + ( jam kerja lembur 

berikutnya × 2  upah satu jam kerja 

normal) 

= (1 × 1,5 × Rp 9.285,71) + ( 1 × 2 × 

9.285,71) 

     = Rp 32.499,99 

Upah pekerja 2 (dua) jam /hari = (upah normal perhari + upah 

lembur 2 jam) 

     = Rp 65.000,00 + Rp 32.499,99 

     = Rp 97.499,985 

c. Kondisi crashing 4 jam 

Upah pekerja 4 (empat) jam /jam = (1 × 1,5 × upah pekerja normal 

perjam) + (jam kerja lembur 
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berikutnya × 2  upah satu jam kerja 

normal) 

= (1 × 1,5 × Rp 9.285,71) + ( 3 × 2 × 

9.285,71) 

     = Rp 69.642,82 

Upah pekerja 4 (empat) jam /hari = upah normal perhari + upah lembur 

2 jam 

  = Rp 65.000,00   + Rp 69.642,82 

  = Rp 134.642,82  

d. Kondisi crashing 6 jam 
Upah pekerja 6 (enam) jam /jam = (1 × 1,5 × upah pekerja normal 

perjam) + ( jam kerja lembur 

berikutnya × 2  upah satu jam kerja 

normal) 

= (1 × 1,5 × Rp 9.285,71) + ( 5 × 2 × 

9.285,71) 

     = Rp 106.785,665 

Upah pekerja 6 (enam) jam /hari = upah normal perhari + upah lembur 

3 jam 

  = Rp 65.000,00 + Rp 106.785,665 

  = Rp 171.785,665 

 

Produktivitas penambahan jam kerja akan berubah-ubah, pada lembur 1 jam 

perhari produktivitas sebesar 90%, lembur 2 jam produktivitas 80%, dan lembur 3 

jam produktivitas menurun menjadi 70%, dari produktivitas normal. Salah satu 

penyebab turunnya produktivitas pekerja karena kelelahan, keterbatasan cahaya 

sehingga berpengaruh pada pandangan, dan keadaan cuaca. 

Perbandingan upah tenaga kerja normal dengan upah tenaga kerja setelah 

penambahan jam kerja dapat dilipat pada table berikut: 
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Tabel 4.2. Upah tenaga kerja normal 

Tenaga Kerja Biaya normal perhari Biaya normal perjam 
Pekerja  Rp 65.000,00   Rp 9.285,71  
Tukang  Rp 80.000,00   Rp 11.428,57  
Kepala Tukang  Rp 90.000,00   Rp 12.857,14  
Mandor  Rp 85.000,00   Rp 12.142,86  

 

Tabel 4.3 Upah tenaga kerja lembur 2 jam, 4 jam dan 6 jam 

Tenaga 
Kerja 

Lembur 2 jam Lembur 4 jam Lembur 6 jam 
2 1 Jam 4 1 Jam 6 1 jam 

Pekerja 32.499,99 16.249,99 69.642,83 17.410,71 106.785,67 17.797,61 
Tukang 40.000,00 20.000,00 85.714,28 21.428,57 131.428,56 21.904,76 
Kepala 
Tukang 44.999,99 22.500,00 96.428,55 24.107,14 147.857,11 24.642,85 
Mandor 42.500,01 21.250,01 91.071,45 22.767,86 139.642,89 23.273,82 

 

Kegiatan-kegiatan kritis akan dipercepat durasinya, durasi percepatan 

dihitung berdasarkan penambahan jam kerja (lembur) dari durasi normal. Berikut 

contoh perhitungan kegiatan kritis pada pekerjaan pembesian poer D22, sebagai 

berikut: 

a.  Perhitungan durasi normal 

Volume    = 13595,86 kg 

Durasi normal /hari   = 7 hari 

Durasi normal /jam   = 7 × 7 

    = 49 jam 

Produktivitas harian normal  = 
(volume pekerjaan) 

(durasi normal)  
 

      = 
13595,86

7
 

      = 1942,26 kg 

Produktifitas jam kerja normal/jam =  
(produktifitas harian normal) /jam

(durasi jam kerja normal)  jam
 

     = 
1942,26

7
 

     = 277,46 kg 
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b. Durasi percepatan lembur 2 jam : 

(volume)
(prod. perjam × jam kerja)+( p. prod 1 jam × prod perjam)+

( p. prod 2 jam × prod perjam)

  

Durasi percepatan 2 jam  = 
13595,86

(277,46×7)+(0,9 × 277,46)+(0,8 × 277,46)
 

     = 5,63 hari 
Maksimal crashing   = durasi normal – durasi percepatan 2 jam 

     = 7 – 5,63 
     = 1,37 
 

c.  Durasi percepatan lembur 4 jam : 

(volume)
(prod. perjam × jam kerja)+( p. prod 1 jam × prod perjam)+( p. prod 2 jam × prod perjam)+

( p. prod 3 jam × prod perjam)+( p. prod 4 jam × prod perjam)

  

Durasi percepatan 4 jam  

=
13595,86

(277,46 × 7)+(0,9 × 277,46)+(0,8 × 277,46)+(0,7 × 277,46)+(0,6 × 277,46)
 

     = 4,90 hari 

Maksimal crashing   = durasi normal – durasi percepatan 4 jam 
     = 7 – 4,90 

     = 2,1 

d. Durasi percepatan lembur 6 jam : 

(volume)
(prod. perjam × jam kerja)+( p. prod 1jam × prod perjam)+( p. prod 2jam × prod perjam)

+( p. prod 3jam × prod perjam)+( p. prod 4jam × prod perjam)+( p. prod 5jam × prod perjam)
+( p. prod 6jam × prod perjam)

     

Durasi percepatan 6 jam

 =
13595,86

(277,46 × 7)+(0,9 × 277,46)+(0,8 × 277,46)+(0,7 × 277,46)+(0,6 × 277,46)+
(0,5 × 277,46)+(0,4 × 277,46)

 

     = 4,50 hari 

     Maksimal croshing   = durasi normal – durasi percepatan 3 jam 

     = 7 – 4,50 

     = 2,50 hari 
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Hasil perhitungan manual untuk pengontrolan chrosing sesuai dengan 

analisis pada Microsoft Project 2010. Berikut hasil pengolahan Microsoft Project 

2010 dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Perhitungan Durasi Crashing Menggunakan Microsoft Project 2010 

No Kegiatan 
Durasi 
normal 

Durasi crashing 
2 Jam 4 Jam 6 Jam 

1 
Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 7 

         
5,63  

      
4,90  

      
4,50  

2 Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 12 
         
9,56  

      
8,40  

      
7,70  

3 
Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 2 

         
1,61  

      
1,40  

      
1,29  

4 Pemasangan Bekisting Bata 7 
         
5,63  

      
4,90  

      
4,50  

5 Pembesian Poer D 22 7 
         
5,63  

      
4,90  

      
4,49  

 
6 

 
Pembesian B2 D22 dan Begel Ø10 

 
6 

         
4,85  

      
4,22  

      
3,87  

7 
Pembesian Plat Lantai Ø10 Atas 
dan Bawah 7 

         
5,63  

      
4,90  

      
4,50  

8 Pembesian  Pedestal D16  3 
         
2,42  

      
2,10  

      
1,93  

9 Bekisting Pedestal 4 
         
3,22  

      
2,80  

     
2,57  

10 
Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 13 

       
10,46  

      
9,10  

      
8,35  

11 Wiremesh M10-150 Plat LT2 3 
         
2,41  

      
2,10  

      
1,93  

12 Pembesian Ø10 KP LT2 2 
        
1,66  

      
1,44  

      
1,32  

13 Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2 3 
         
2,42  

      
2,10  

      
1,93  

14 Bekisting Balok Praktis LT2 5 
         
4,02  

      
3,50  

      
3,21  

15 
Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 25 

       
20,12  

    
17,51  

    
16,06  

16 
Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 10 

         
8,05  

      
7,00  

      
6,42  

17 Pemasangan Bata Ringan LT.2 11 
         
8,90  

     
7,74  

      
7,10  

18 
Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 12 

         
9,67  

      
8,41  

      
7,72  

19  Besi Profil 50.50.5 Regel 4 
         
3,23  

      
2,81  

      
2,58  

Berlanjut 
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Tabel 4.4 Perhitungan Durasi Crashing Menggunakan Microsoft Project 2010 

(Lanjutan) 

 
20 

 
Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 

 
14 

       
11,27  

      
9,81  

      
9,00  

21 Pemasan Atap Zinc Alumunium  9 
         
7,24  

      
6,30  

      
5,78  

22 Pemasangan Bubungan Kerpus 2 
         
1,61  

      
1,40  

      
1,29  

23 
Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 7 

         
5,64  4,91 4,50 

 

Setelah dilakukan percepatan maka akan dihitung biaya lembur 2 jam, 4 
jam dan 6 jam secara manual dengan sampel pekerjaan sebagai berikut : 

Pekerjaan   = Pembesian Poer D22 

Volume  = 13595,86 kg 

Durasi normal = 7 hari 

Tabel 4.5 Kebutuhan Matrial Pekerjaan Pembesian Poer D22 

Matrial Satuan Koefisien Harga  satuan 
Besi D22  btg  0,028                 339.000,00  
Kawat  kg  0,015                   22.000,00  

 

Jumlah matrial yang digunakan  = volume × koefisien 

Besi D22     = 13595,86 × 0,028 

     = 380,68 

Kawat     = 13595,86 × 0,015 

     = 203,93 

Harga material yang digunakan = jumlah material × harga satuan 

Harga material yang digunakan pada pekerjaan pembesian poer D22 : 

Besi beton    = 380,68 × Rp 339.000,00 

      = Rp 129.051.903,1 

Kawat     = 203,93 × Rp 22.000,00 

    = Rp 4.486.633,8 

Total harga material   = Rp 129.051.903,1 + Rp 4.486.633,8 
    = Rp 133.538.536,9 
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Tabel 4.6 Koefisien Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pembesian Poer D22 

Tenaga Satuan Koefisien Harga  satuan 
Pekerja  OH  0,007                   65.000,00  
Tukang besi  OH  0,007                   80.000,00  
Kepala tukang  OH  0,001                   90.000,00  
Mandor  OH  0,0004                   85.000,00  

 

Jumlah tenaga kerja yang digunakan   = 
volume × koefisien

Durasi  
 

Sehingga, kebutuhan tenaga kerja yang digunakan pada pembesian bored pile : 

Pekerja  = 
13595,86  × 0,007

7  
 = 13,59 

Tukang  = 
13595,86  × 0,007

7  
 = 13,59 

Kepala tukang = 
13595,86  × 0,001

7  
 = 1,94 

Mandor  = 
13595,86  × 0,0004

7  
 = 0,77 

Harga tenaga kerja = jumlah tenaga kerja × harga satuan 

Sehingga, harga tenaga kerja yang digunakan pada pembesian bored pile : 

Pekerja  = 13,59 × Rp.65.000,00 = Rp 883.350,00 

Tukang  = 13,59 × Rp.80.000,00 = Rp 1.087.200,00 

Kepala tukang = 1,36 × Rp.90.000,00 = Rp 122.400,00 

Mandor  = 0,77 × Rp.85.000,00 = Rp 65.450,00 

Total harga tenaga kerja perhari   = Rp 2.158.400,00 

Total biaya = total harga material + (total harga tenaga kerja perhari × durasi) 

 = Rp 133.538.536,90 + (Rp 2.158.400,00 × 7 ) 

 = Rp 148.647.336,90 

a. Perhitungan lembur 2 jam 

Durasi   = 5,63 hari 

Harga tenaga kerja lembur 2 jam = jumlah tenaga kerja × harga lembur 2 jam 

Pekerja  = 13,59 × Rp 32.499,99 = Rp 441.674,86 

Tukang  = 13,59 × Rp 40.000,00 = Rp 543.600,00 

Kepala tukang = 1,36 × Rp 44.999,99 = Rp 61.199,98 
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Mandor  = 0,77 × Rp 42.500,01 = Rp 32.725,007 

Total upah crashing  2 jam    = Rp 1.079.199,84 

Total upah crashing  2 jam /hari = total upah crashing 2 jam + total upah   

normal perhari 

    = Rp 1.079.199,84 + Rp 2.158.400,00 

    = Rp 3.237.599,84 

Total upah crashing 2 jam  = total harga material + (total upah crashing/hari × 

durasi crashing) 

   = Rp 133.538.536,90 + (Rp 3.237.599,84× 5,63) 

     = Rp 151.766.224,00 

 

b. Perhitungan lembur 4 jam 

Durasi   = 4,90 hari 

Harga tenaga kerja lembur 4 jam = jumlah tenaga kerja × harga lembur 2 jam 

Pekerja  = 13,59 × Rp 69.642,83 = Rp 946.446,05 

Tukang  = 13,59 × Rp 85.714,28 = Rp 1.164.857,06 

Kepala tukang = 1,36 × Rp 96.428,55 = Rp 131.142,828 

Mandor  = 0,77 × Rp 91.071,45 = Rp 70.125,01 

Total upah crashing  4 jam    = Rp 2.312.570,95 

Total upah crashing  4 jam /hari = total upah crashing 4 jam + total upah   

normal perhari 

    = Rp 2.312.570,95+ Rp 2.158.400,00 

    = Rp 4.470.970,95 

Total upah crashing 4 jam  = total harga material + (total upah crashing/hari × 

durasi crashing) 

   = Rp 133.538.536,90 + (Rp 4.470.970,95 × 4,90) 

     = Rp 155.446.294,6 

c. Perhitungan lembur 6 jam 

Durasi   = 4,50 hari 

Harga tenaga kerja lembur 6 jam = jumlah tenaga kerja × harga lembur 2 jam 

Pekerja  = 13,59 × Rp 106.785,67 = Rp 1.451.217,25 

Tukang  = 13,59 × Rp 131.428,56 = Rp 1.786.114,13 
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Kepala tukang = 1,36 × Rp 147.857,11 = Rp 201.085,66 

Mandor  = 0,77 × Rp 139.642,89 = Rp 107.525,02 

Total upah crashing  6 jam    = Rp 3.546.713,06 

Total upah crashing  6 jam /hari = total upah crashing 6 jam + total upah   

normal perhari 

    = Rp 3.546.713,06 + Rp 2.158.400,00 

    = Rp 5.705.113,06 

Total upah crashing 6 jam  = total harga material + (total upah crashing/hari × 

durasi crashing) 

   = Rp 133.538.536,90 + (Rp 5.705.113,06 × 4,50) 

     = Rp 159.211.545,70 

Hasil pengontrolan manual durasi crashing dengan biaya telah sesuai 

analisis pada Microsoft Project, hasil analisis pada Microsoft Project dapat dilihat 

pada tabel 4.7, 4.8, dan 4.9. 

Tabel 4.7 Durasi dan Biaya Lembur 2 Jam 

Kegiatan 
Durasi 
normal 
(hari) 

Durasi 
percepatan 

(hari) 

Biaya normal 
(Rp) 

Biaya 
percepatan 

(Rp) 

Pekerjaan Brak Kerja 
dan Lapangan 

7 5,63 50.463.672 54.868.121 

Pekerjaan Galian Poer 
dan Sloof 

12 9,56 15.520.065 18.720.237 

Pekerjaan Lantai Kerja 
t=5cm K125 

2 1,61 61.854.197 63.169.154 

Pemasangan Bekisting 
Bata 

7 5,63 52.461.111 56.332.213 

Pembesian Poer D 22 7 5,63 148.662.572 151.784.157 
Pembesian B2 D22 dan 
Begel Ø10 

6 4,85 127.566.641 129.960.441 

Pembesian Plat Lantai 
Ø10 atas dan Bawah 

7 5,63 274.644.320 280.482.058 

Pembesian  Pedestal 
D16 

3 2,42 24.618.308 25.216.929 

Bekisting Pedestal 4 3,22 20.001.192 21.697.267 
Pemasangan Kolom 
IWF 400.200.8.13 

13 10,46 218.492.248 235.346.894 

wiremesh M10-150 
Plat LT2 

3 2,41 273.306.278 275.693.748 

Berlanjut 
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Tabel 4.7 Durasi dan Biaya Lembur 2 Jam (Lanjutan) 

Pembesian Ø10 KP 
LT2 

2 1,66 4.029.923 4.117.567 

Pembesian Ø10 Balok 
Praktis LT2 

3 2,42 7.951.785 8.120.393 

Bekisting Balok Praktis 
LT2 

5 4,02 11.936.999 13.405.518 

Pemasangan Balok 
IWF 250.125.6.9 

25 20,12 1.005.328.480 
1.090.402.8

44 
Pemasangan Kolom 
IWF 400.200.8.13 

10 8,05 171.227.119 185.474.239 

Pemasangan Bata 
Ringan LT.2 

11 8,90 41.505.764 44.228.417 

Pemasangan Kuda-
kuda 250.125.6.9 

12 9,67 207.783.421 225.402.533 

Besi Profil 50.50.5 
Regel 

4 3,23 13.927.181 15.112.975 

Pemasangan Gording 
Canal 125.50.20.2 

14 11,27 255.228.751 276.892.031 

Pemasan Atap Zinc 
Alumunium 

9 7,24 168.623.507 172.687.167 

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

2 1,61 6.199.624 6.356.832 

Pemasangan Penahan 
Panas Zeltech 

7 5,64 114.383.552 118.448.213 

 
Tabel 4.8 Durasi dan Biaya Lembur 4 Jam 

Kegiatan 
Durasi 
normal 
(hari) 

Durasi 
percepatan 

(hari) 

Biaya normal 
(Rp) 

Biaya 
percepatan 

(Rp) 
Pekerjaan Brak Kerja 
dan Lapangan 7 4,90 50.463.672 60.043.716 
Pekerjaan Galian Poer 
dan Sloof 12 8,40 15.520.065 22.490.930 
Pekerjaan Lantai Kerja 
t=5cm K125 2 1,40 61.854.197 64.715.625 
Pemasangan Bekisting 
Bata 7 4,90 52.461.111 60.877.888 
Pembesian Poer D 22 7 4,90 148.662.572 155.459.666 
Pembesian B2 D22 dan 
Begel Ø10 6 4,22 127.566.641 132.772.562 
Pembesian Plat Lantai 
Ø10 Atas dan Bawah 7 4,90 274.644.320 287.341.081 
Berlanjut 
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Tabel 4.8 Durasi dan Biaya Lembur 4 Jam (Lanjutan) 

Pembesian  Pedestal 
D16 3 2,10 24.618.308 25.920.615 
Bekisting Pedestal 4 2,80 20.001.192 23.690.160 
Pemasangan Kolom 
IWF 400.200.8.13 13 9,10 218.492.248 255.152.290 
Wiremesh M10-150 
Plat LT2 3 2,10 273.306.278 278.501.745 
Pembesian Ø10 KP 
LT2 2 1,44 4.029.923 4.220.999 
Pembesian Ø10 Balok 
Praktis LT2 3 2,10 7.951.785 8.318.004 
Bekisting Balok Praktis 
LT2 5 3,50 11.936.999 15.134.269 
Pemasangan Balok 
IWF 250.125.6.9 25 17,51 1.005.328.480 

1.19.363.63
7 

Pemasangan Kolom 
IWF 400.200.8.13 10 7,00 171.227.119 202.214.280 
Pemasangan Bata 
Ringan LT.2 11 7,74 41.505.764 47.433.042 
Pemasangan Kuda-
kuda 250.125.6.9 12 8,41 207.783.421 246.115.207 
Besi Profil 50.50.5 
Regel 4 2,81 13.927.181 16.501.996 
Pemasangan Gording 
Canal 125.50.20.2 14 9,81 255.228.751 302.336.288 
Pemasan Atap Zinc 
Alumunium 9 6,30 168.623.507 177.462.034 

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

 
 
2 

 
 
1,40 

 
 
6.199.624 

 
 
6.541.452 

Pemasangan Penahan 
Panas Zeltech 7 4,91 114.383.552 123.223.080 

 

Tabel 4.9 Durasi dan Biaya Lembur 6 Jam 

Kegiatan 
Durasi 
normal 
(hari) 

Durasi 
percep
atan 

(hari) 

Biaya normal 
(Rp) 

Biaya 
percepatan 

(Rp) 

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 7 

                
4,50  50.463.672 65.307.211 

Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 12 

                
7,70  15.520.065 26.325.960 

Berlanjut 
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Tabel 4.9 Durasi dan Biaya Lembur 6 Jam (Lanjutan) 

Pekerjaan Lantai Kerja 
t=5cm K125 2 

                
1,29  61.854.197 66.288.818 

Pemasangan Bekisting 
Bata 7 

                
4,50  52.461.111 65.500.846 

Pembesian Poer D 22 7 
                
4,49  148.662.572 159.197.441 

Pembesian B2 D22 dan 
Begel Ø10 6 

                
3,87  127.566.641 135.632.496 

Pembesian Plat Lantai Ø10 
Atas dan Bawah 7 

                
4,50  274.644.320 294.291.490 

Pembesian  Pedestal D16  3 
                
1,93  24.618.308 26.636.140 

Bekisting Pedestal 4 
                
2,57  20.001.192 25.717.260 

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 13 

                
8,35  218.492.248 275.294.433 

wiremesh M10-150 Plat 
LT2 3 

                
1,93  273.306.278 281.357.563 

Pembesian Ø10 KP LT2 2 
                
1,32  4.029.923 4.325.971 

Pembesian Ø10 Balok 
Praktis LT2 3 

                
1,93  7.951.785 8.518.748 

Bekisting Balok Praktis 
LT2 5 

                
3,21  11.936.999 16.892.518 

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 25 

              
16,06  1.005.328.480 1.292.025.472 

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 10 

                
6,42  171.227.119 219.239.083 

Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 11 

                
7,10  41.505.764 50.692.285 

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 12 

                
7,72  207.783.421 267.180.521 

 Besi Profil 50.50.5 Regel 4 
                
2,58  13.927.181 17.914.077 

Pemasangan Gording 
Canal 125.50.20.2 14 

                
9,00  255.228.751 328.213.425 

Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  9 

                
5,78  168.623.507 182.318.120 

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 2 

                
1,29  6.199.624 6.729.208 

Pemasangan Penahan 
Panas Zeltech 7 

                
4,50  114.383.552 128.079.165 
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4.3.2. Perhitungan Duration Variance dan Cost Variance 

 Hasil perhitungan Duration Variance dan Cost Variance dengan 

menggunakan Microsoft Project 2010 yang pada akhirnya akan digunakan dalam 

menghitung biaya langsung, biaya tidak langsung, dan total biaya. Pada tabel 4.7, 

4.8 dan tabel 4.9 dapat diketahui selisih biaya setelah percepatan  (cost varience),  

perhitungan manual untuk mengetahui cost variance adalah sebagai berikut : 

a. Analisis cost varience  

Pekerjaan   = pembesian poer D22 

Biaya normal  = Rp 148.662.572 

Biaya percepatan  = 

  Lembur 2 jam = Rp 151.766.224 

  Lembur 4 jam = Rp 155.446.294,6 

  Lembur 6 jam = Rp 159.211.545,70 

 

Selisih biaya  = 

  Lembur 2 jam = Rp 151.766.224 – Rp 148.662.572 

    = Rp 3.103.652 

  Lembur 4 jam = Rp 155.446.294,6 – Rp 148.662.572 

    = Rp 6.783.722,6 

  Lembur 6 jam = Rp 159.211.545,7 – Rp 148.662.572 

    = Rp 10.548.973,7 

Hasil perhitungan cost variance  dengan Microsoft Project didapat hasil 

sesuai tabel 4.10 , tabel 4.11, dan tabel 4.12 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.10 Cost Variance Lembur 2 Jam 

Kegiatan Cost Variance (Rp) 

Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan 4.404.449 

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 3.200.171 

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125 1.314.957 

Pemasangan Bekisting Bata 3.871.102 

Pembesian Poer D 22 3.121.585 

Berlanjut 
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Tabel 4.10 Cost Variance Lembur 2 Jam (Lanjutan) 

Pembesian B2 D22 dan begel Ø10 2.393.800 

Pembesian Plat Lantai Ø10 atas dan bawah 5.837.738 

Pembesian  pedestal D16  598.621 

Bekisting pedestal 1.696.075 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 14.247.120 

wiremesh M10-150 Plat LT2 2.387.470 

Pembesian Ø10 KP LT2 87.644 

Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2 168.608 

Bekisting balok praktis LT2 1.468.519 

Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9 85.074.365 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 16.854.646 

Pemasangan Bata Ringan LT.2 2.722.653 

Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9 17.619.112 

 Besi Profil 50.50.5 Regel 1.185.794 

Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2 21.663.280 

Pemasan Atap Zinc Alumunium  4.063.660 

Pemasangan Bubungan Kerpus 157.208 

Pemasangan Penahan Panas Zeltech 4.064.660 
 

Tabel 4.11 Cost Variance Lembur 4 Jam 

Kegiatan Cost Variance (Rp) 

Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan 9.580.044 

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 6.970.865 

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125 2.861.428 

Pemasangan Bekisting Bata 8.416.777 

Pembesian Poer D 22 6.797.094 

Pembesian B2 D22 dan begel Ø10 5.205.921 

Pembesian Plat Lantai Ø10 atas dan bawah 12.696.760 

Pembesian  pedestal D16  1.302.307 

Bekisting pedestal 3.688.968 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 30.987.161 

wiremesh M10-150 Plat LT2 5.195.467 

Pembesian Ø10 KP LT2 191.075 

Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2 366.218 

Bekisting balok praktis LT2 3.197.270 

Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9 185.035.157 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 36.660.041 

Berlanjut 
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Tabel 4.11 Cost Variance Lembur 4 Jam (Lanjutan) 

Pemasangan Bata Ringan LT.2 5.927.278 

Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9 38.331.786 

 Besi Profil 50.50.5 Regel 2.574.815 

Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2 47.107.537 

Pemasan Atap Zinc Alumunium  8.838.528 

Pemasangan Bubungan Kerpus 341.828 

Pemasangan Penahan Panas Zeltech 8.839.528 
 

Tabel 4.12 Cost Variance Lembur 6 jam 

Kegiatan Cost Variance (Rp) 

Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan 14.843.539 

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 10.805.895 

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125 4.434.621 

Pemasangan Bekisting Bata 13.039.735 

Pembesian Poer D 22 10.534.869 

Pembesian B2 D22 dan begel Ø10 8.065.855 

Pembesian Plat Lantai Ø10 atas dan bawah 19.647.170 

Pembesian  pedestal D16  2.017.832 

Bekisting pedestal 5.716.068 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 48.011.964 

wiremesh M10-150 Plat LT2 8.051.285 

Pembesian Ø10 KP LT2 296.048 

Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2 566.963 

Bekisting balok praktis LT2 4.955.519 

Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9 286.696.993 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 56.802.185 

Pemasangan Bata Ringan LT.2 9.186.521 

Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9 59.397.100 

 Besi Profil 50.50.5 Regel 3.986.896 

Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2 72.984.674 

Pemasan Atap Zinc Alumunium  13.694.613 

Pemasangan Bubungan Kerpus 529.584 

Pemasangan Penahan Panas Zeltech 13.695.613 
 

Selisih antara durasi normal dengan durasi percepatan disebut juga duration 

variance.  Analisis duration variance menggunakan Microsoft project 2010, 

untuk hasil duration variance dapat dilihat pada tabel 4.13, tabel 4.14, dan tabel 

4.15 sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 Hasil Duration Variance pada Microsoft Project untuk Lembur 2 Jam 

No Kegiatan Duration Variance 

1 Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan            1,37  

2 Pekerjaan Galian Poer dan Sloof            2,44  

3 Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125            0,39  

4 Pemasangan Bekisting Bata            1,37  

5 Pembesian Poer D 22            1,37  

6 Pembesian B2 D22 dan Begel Ø10            1,15  

7 Pembesian Plat Lantai Ø10 atas dan bawah            1,37  

8 Pembesian  Pedestal D16             0,58  

9 Bekisting pedestal            0,78  

10 Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13            2,54  

11 Wiremesh M10-150 Plat LT2            0,59  

12 Pembesian Ø10 KP LT2            0,34  

13 Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2            0,58  

14 Bekisting Balok Praktis LT2            0,98  

15 Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9            4,88  

16 Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13            1,95  

17 Pemasangan Bata Ringan LT.2            2,10  

18 Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9            2,33  

19  Besi Profil 50.50.5 Regel            0,77  

20 Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2            2,73  

21 Pemasan Atap Zinc Alumunium             1,76  

22 Pemasangan Bubungan Kerpus            0,39  

23 Pemasangan Penahan Panas Zeltech            1,36  
 

Tabel 4.14 Hasil Duration Variance pada Microsoft Project untuk Lembur 4 Jam 

No Kegiatan Duration Variance 

1 Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan            2,10  

2 Pekerjaan Galian Poer dan Sloof            3,60  

3 Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125            0,60  

4 Pemasangan Bekisting Bata            2,10  

5 Pembesian Poer D 22            2,10  

6 Pembesian B2 D22 dan Begel Ø10            1,78  

7 Pembesian Plat Lantai Ø10 Atas dan Bawah            2,10  

8 Pembesian  Pedestal D16             0,90  

9 Bekisting Pedestal            1,20  

Berlanjut 
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Tabel 4.14 Hasil Duration Variance pada Microsoft Project untuk Lembur 4 Jam 

(Lanjutan) 

10 Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13            3,90  

11 Wiremesh M10-150 Plat LT2            0,90  

12 Pembesian Ø10 KP LT2            0,56  

13 Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2            0,90  

14 Bekisting Balok Praktis LT2            1,50  

15 Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9            7,49  

16 Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13            3,00  

17 Pemasangan Bata Ringan LT.2            3,26  

18 Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9            3,59  

19  Besi Profil 50.50.5 Regel            1,19  

20 Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2            4,19  

21 Pemasan Atap Zinc Alumunium             2,70  

22 Pemasangan Bubungan Kerpus            0,60  

23 Pemasangan Penahan Panas Zeltech            2,09  
 

Tabel 4.15 Hasil Duration Variance pada Microsoft Project untuk Lembur 6 Jam 

No Kegiatan Duration Variance 

1 Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan            2,50  

2 Pekerjaan Galian Poer dan Sloof            4,30  

3 Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125            0,71  
4 Pemasangan Bekisting Bata            2,50  
5 Pembesian Poer D 22            2,51  
6 Pembesian B2 D22 dan Begel Ø10            2,13  
7 Pembesian Plat Lantai Ø10 Atas dan Bawah            2,50  

8 Pembesian  pedestal D16             1,07  

9 Bekisting pedestal            1,43  

10 Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13            4,65  

11 Wiremesh M10-150 Plat LT2            1,07  

12 Pembesian Ø10 KP LT2            0,68  

13 Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2            1,07  

14 Bekisting Balok Praktis LT2            1,79  

15 Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9            8,94  

16 Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13            3,58  

17 Pemasangan Bata Ringan LT.2            3,90  

18 Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9            4,28  

19  Besi Profil 50.50.5 Regel            1,42  

Berlanjut 
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Tabel 4.15 Hasil Duration Variance pada Microsoft Project untuk Lembur 6 Jam 

(Lanjutan) 

20 Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2            5,00  

21 Pemasan Atap Zinc Alumunium             3,22  

22 Pemasangan Bubungan Kerpus            0,71  

23 Pemasangan Penahan Panas Zeltech            2,50  
 

Biaya untuk satu hari dari selisih biaya normal dan biaya percepatan serta 

selisih dari durasi  percepatan disebut dengan cost slope. Contoh perhitungan 

manual untuk cost slope aalah sebagai berikut: 

Pekerjaan   = pembesian  poer D22 

Cost varience  = 

  Lembur 2 jam : Rp 3.121.585,00 

  Lembur 4 jam : Rp 6.797.094,00 

  Lembur 6 jam : Rp 10.534.869,00 

Duration varience  = 

  Lembur 2 jam : 1,37 hari 

  Lembur 4 jam : 2,10 hari 

Lembur 6 jam : 2,50 hari 

Cost slope   = 

Lembur 2 jam : cost varience / duration varience 

    : Rp 3.121.585,00/ 1,37 hari 

    : Rp 2.278.529,20 

  Lembur 4 jam : cost varience / duration varience   

    : Rp 6.797.094,00/ 2,10 hari 

    : Rp 3.236.711,43 

  Lembur 6 jam : cost varience / duration varience 

    : Rp 10.534.869,00/ 2,50 hari 

    : Rp 4.197.158,96 

Analisis cost slope  menggunakan Microsoft project  2010, untuk hasil 

duration varience  dapat dilihat pada tabel 4.16, tabel 4.17, dan tabel 5.18 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.16 Hasil Cost Slope pada Microsoft Project untuk Lembur 2 Jam 

No Kegiatan 
Duration 
Variance 

(Hari) 

Cost Variance 
(Rp) 

Cost Slope 
(Hari) 

1 
Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 

                     
1,37  4.404.449 

                
3.214.926,28  

2 
Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 

                     
2,44  3.200.171 

                
1.311.545,49  

3 
Pekerjaan Lantai Kerja 
t=5cm K125 

                     
0,39  1.314.957 

                
3.371.684,62  

4 
Pemasangan Bekisting 
Bata 

                     
1,37  3.871.102 

                
2.825.621,90  

5 Pembesian Poer D 22 
                     
1,37  3.121.585 

                
2.278.529,20  

6 
Pembesian B2 D22 dan 
Begel Ø10 

                     
1,15  2.393.800 

                
2.081.565,22  

7 
Pembesian Plat Lantai Ø10 
Atas dan Bawah 

                     
1,37  5.837.738 

                
4.261.122,63  

8 Pembesian  Pedestal D16  
                    
0,58  598.621 

                
1.032.105,17  

9 Bekisting Pedestal 
                     
0,78  1.696.075 

                
2.174.455,13  

10 
Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

                     
2,54  16.854.646 

                
6.635.687,40  

11 
Wiremesh M10-150 Plat 
LT2 

                     
0,59  2.387.470 

                
4.046.559,32  

12 Pembesian Ø10 KP LT2 
                     
0,34  87.644 

                    
257.776,47  

13 
Pembesian Ø10 Balok 
Praktis LT2 

                     
0,58  168.608 

                    
290.703,45  

14 
Bekisting balok praktis 
LT2 

                     
0,98  1.468.519 

                
1.498.488,78  

15 
Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

                     
4,88  85.074.365 

              
17.433.271,52  

16 
Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

                     
1,95  14.247.120 

                
7.306.215,38  

17 
Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 

                     
2,10  2.722.653 

                
1.296.501,43  

18 
Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

                     
2,33  17.619.112 

                
7.561.850,64  

19  Besi Profil 50.50.5 Regel 
                     
0,77  1.185.794 

                
1.539.992,21  

20 
Pemasangan Gording 
Canal 125.50.20.2 

                     
2,73  21.663.280 

                
7.935.267,40  

21 
Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

                     
1,76  4.063.660 

                
2.308.897,73  

Berlanjut 
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Tabel 4.16 Hasil Cost Slope pada Microsoft Project untuk Lembur 2 Jam 

(Lanjutan) 

 
22 

 
Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

                     
0,39  

 
157.208 

                    
403.097,44  

23 
Pemasangan Penahan 
Panas Zeltech 

                     
1,36  4.064.660 

                
2.988.720,59  

 

Tabel 4.17 Hasil Cost Slope pada Microsoft Project untuk Lembur 4 Jam 

No Kegiatan 
Duration 
Variance 

(Hari) 

Cost Variance 
(Rp) 

Cost Slope 
(Hari) 

1 
Pekerjaan Brak Kerja 
dan Lapangan 

                 
2,10  9.580.044 

         
4.561.925,71  

2 
Pekerjaan Galian Poer 
dan Sloof 

                 
3,60  6.970.865 

         
1.936.351,39  

3 
Pekerjaan Lantai Kerja 
t=5cm K125 

                 
0,60  2.861.428 

         
4.769.046,67  

4 
Pemasangan Bekisting 
Bata 

                 
2,10  8.416.777 

         
4.007.989,05  

5 Pembesian Poer D 22 
                 
2,10  6.797.094 

         
3.236.711,43  

6 
Pembesian B2 D22 dan 
Begel Ø10 

                 
1,78  5.205.921 

         
2.924.674,72  

7 
Pembesian Plat Lantai 
Ø10 Atas dan Bawah 

                 
2,10  12.696.761 

         
6.046.076,67  

8 
Pembesian  Pedestal 
D16  

                 
0,90  1.302.307 

         
1.447.007,78  

9 Bekisting Pedestal 
                 
1,20  3.688.968 

         
3.074.140,00  

10 
Pemasangan Kolom 
IWF 400.200.8.13 

                 
3,90  36.660.042 

         
9.400.010,77  

11 
wiremesh M10-150 Plat 
LT2 

                 
0,90  5.195.467 

         
5.772.741,11  

12 Pembesian Ø10 KP LT2 
                 
0,56  191.076 

            
341.207,14  

13 
Pembesian Ø10 Balok 
Praktis LT2 

                 
0,90  366.219 

            
406.910,00  

14 
Bekisting balok praktis 
LT2 

                 
1,50  3.197.270 

         
2.131.513,33  

15 
Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

                 
7,49  185.035.157 

        
24.704.293,32  

16 
Pemasangan Kolom 
IWF 400.200.8.13 

                 
3,00  30.987.161 

        
10.329.053,67  

Berlanjut 
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Tabel 4.17 Hasil Cost Slope pada Microsoft Project untuk Lembur 4 Jam 

(Lanjutan) 

17 
Pemasangan Bata 
Ringan LT.2 

                 
3,26  5.927.278 

         
1.818.183,44  

18 
Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

                 
3,59  38.331.786 

        
10.677.377,72  

19 
 Besi Profil 50.50.5 
Regel 

                 
1,19  2.574.815 

         
2.163.710,08  

20 
Pemasangan Gording 
Canal 125.50.20.2 

                 
4,19  47.107.537 

        
11.242.848,93  

21 
Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

                 
2,70  8.838.527 

         
3.273.528,52  

22 
Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

                 
0,60  341.828 

            
569.713,33  

23 
Pemasangan Penahan 
Panas Zeltech 

                 
2,09  8.839.528 

         
4.229.439,23  

 

Tabel 4.18 Hasil Cost Slope pada Microsoft Project untuk Lembur 6 Jam 

No Kegiatan 
Duration 
Variance 

(Hari) 

Cost Variance 
(Rp) 

Cost Slope 
(Hari) 

1 
Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 

               
2,50  14.843.539 

               
5.937.415,60  

2 
Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 

               
4,30  10.805.895 

               
2.512.998,84  

3 
Pekerjaan Lantai Kerja 
t=5cm K125 

               
0,71  4.434.621 

               
6.245.945,07  

4 Pemasangan Bekisting Bata 
               
2,50  13.039.735 

               
5.215.894,00  

5 Pembesian Poer D 22 
              
2,51  10.534.869 

               
4.197.158,96  

6 
Pembesian B2 D22 dan 
Begel Ø10 

               
2,13  8.065.855 

               
3.786.786,38  

7 
Pembesian Plat Lantai Ø10 
Atas dan Bawah 

               
2,50  19.647.170 

               
7.858.868,00  

8 Pembesian  Pedestal D16  
               
1,07  2.017.832 

               
1.885.824,30  

9 Bekisting Pedestal 
               
1,43  5.716.068 

               
3.997.250,35  

10 
Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

               
4,65  56.802.185 

             
12.215.523,66  

11 
Wiremesh M10-150 Plat 
LT2 

               
1,07  8.051.285 

               
7.524.565,42  

Berlanjut 
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Tabel 4.18 Hasil Cost Slope pada Microsoft Project untuk Lembur 6 Jam 

(Lanjutan) 

12 Pembesian Ø10 KP LT2 
               
0,68  296.048 

                   
435.364,71  

13 
Pembesian Ø10 Balok 
Praktis LT2 

               
1,07  566.963 

                   
529.871,96  

14 Bekisting balok praktis LT2 
               
1,79  4.955.519 

               
2.68.446,37  

15 
Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

               
8,94  286.696.993 

             
32.069.014,88  

16 
Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

               
3,58  48.011.964 

             
13.411.163,13  

17 
Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 

               
3,90  9.186.521 

               
2.355.518,21  

18 
Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

               
4,28  59.397.100 

             
13.877.827,10  

19  Besi Profil 50.50.5 Regel 
               
1,42  3.986.896 

               
2.807.673,24  

20 
Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 

               
5,00  72.984.674 

             
14.596.934,80  

21 
Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

               
3,22  13.694.613 

               
4.252.985,40  

22 
Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

               
0,71  529.584 

                   
745.892,96  

23 
Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 

               
2,50  13.695.613 

               
5.478.245,20  

 

Dari tabel 4.16, tabel 4.17 dan tabel 4.18 dapat dilihat hasil cost slope  pada 

masing-masing kegiatan kritis pada lembur 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Untuk 

mengetahui efisiensi masing-masing percepatan, maka nilai cost slope diurutkan 

dari nilai terkecil ke nilai terbesar, dapat dilihat pada tabel 4.19, tabel 4.20 dan 

tabel 4.21, sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Hasil Cost Slope dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 2 Jam 

Kegiatan 
Duration 
Variance 

(Hari) 

Cost Variance 
(Rp) 

Cost Slope 
(Hari) 

Pembesian Ø10 KP LT2 0,34 
                  
87.644,00  

               
257.776,47  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 0,58 

                
168.608,00  

               
290.703,45  

Pemasangan Bubungan Kerpus 0,39 
                
157.208,00  

               
403.097,44  

Berlanjut 
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Tabel 4.19 Hasil Cost Slope dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 2 Jam 

(Lanjutan) 

Pembesian  pedestal D16  0,58 
                
598.621,00  

            
1.032.105,17  

Pemasangan Bata Ringan LT.2 2,1 
             
2.722.653,00  

            
1.296.501,43  

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 2,44 
             
3.200.172,00  

            
1.311.545,90  

Bekisting Balok Praktis LT2 0,98 
             
1.468.519,00  

            
1.498.488,78  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 0,77 
             
1.185.794,00  

            
1.539.992,21  

Pembesian B2 D22 dan begel Ø10 1,15 
             
2.393.800,00  

            
2.081.565,22  

Bekisting Pedestal 0,78 
             
1.696.075,00  

            
2.174.455,13  

Pembesian Poer D 22 1,37 
             
3.121.585,00  

            
2.278.529,20  

Pemasan Atap Zinc Alumunium  1,76 
             
4.063.660,00  

            
2.308.897,73  

Pemasangan Bekisting Bata 1,37 
             
3.871.102,00  

            
2.825.621,90  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 1,36 

             
4.064.661,00  

            
2.988.721,32  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 1,37 

             
4.404.449,00  

            
3.214.926,28  

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 0,39 

             
1.314.957,00  

            
3.371.684,62  

Wiremesh M10-150 Plat LT2 0,59 
             
2.387.470,00  

            
4.046.559,32  

Pembesian Plat Lantai Ø10 Atas 
dan Bawah 1,37 

             
5.837.738,00  

            
4.261.122,63  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 2,54 

            
16.854.646,00  

            
6.635.687,40  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 1,95 

            
14.247.120,00  

            
7.306.215,38  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 2,33 

            
17.619.112,00  

            
7.561.850,64  

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 2,73 

            
21.663.280,00  

            
7.935.267,40  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 4,88 

            
85.074.364,00  

          
17.433.271,31  
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Tabel 4.20 Hasil Cost Slope dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 4 Jam 

Kegiatan 
Duration 
Variance 

(Hari) 

Cost Variance 
(Rp) 

Cost Slope 
(Hari) 

Pembesian Ø10 KP LT2 0,56 
          
191.076,00  

          
341.207,14  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 0,9 

          
366.219,00  

          
406.910,00  

Pemasangan Bubungan Kerpus 0,6 
          
341.828,00  

          
569.713,33  

Pembesian  Pedestal D16  0,9 
       
1.302.307,00  

       
1.447.007,78  

Pemasangan Bata Ringan LT.2 3,26 
       
5.927.278,00  

       
1.818.183,44  

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 3,6 
       
6.970.865,00  

       
1.936.351,39  

Bekisting balok praktis LT2 1,5 
       
3.197.270,00  

       
2.131.513,33  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 1,19 
       
2.574.815,00  

       
2.163.710,08  

Pembesian B2 D22 dan begel Ø10 1,78 
       
5.205.921,00  

       
2.924.674,72  

Bekisting Pedestal 1,2 
       
3.688.968,00  

       
3.074.140,00  

Pembesian Poer D 22 2,1 
       
6.797.094,00  

       
3.236.711,43  

Pemasan Atap Zinc Alumunium  2,7 
       
8.838.527,00  

       
3.273.528,52  

Pemasangan Bekisting Bata 2,1 
       
8.416.777,00  

       
4.007.989,05  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 2,09 

       
8.839.528,00  

       
4.229.439,23  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 2,1 

       
9.580.044,00  

       
4.561.925,71  

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 0,6 

       
2.861.428,00  

       
4.769.046,67  

Wiremesh M10-150 Plat LT2 0,9 
       
5.195.467,00  

       
5.772.741,11  

Pembesian Plat Lantai Ø10 Atas 
dan Bawah 2,1 

     
12.696.761,00  

       
6.046.076,67  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 3,9 

     
36.660.042,00  

       
9.400.010,77  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 3 

     
30.987.161,00  

     
10.329.053,67  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 3,59 

     
38.331.786,00  

     
10.677.377,72  

Berlanjut 
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Tabel 4.20 Hasil Cost Slope dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 4 Jam 

(Lanjutan) 

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 4,19 

     
47.107.537,00  

     
11.242.848,93  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 7,49 

   
185.035.157,00  

     
24.704.293,32  

 

Tabel 4.21 Hasil Cost Slope dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 6 Jam 

Kegiatan 
Duration 
Variance 

(Hari) 

Cost Variance 
(Rp) 

Cost Slope 
(Hari) 

Pembesian Ø10 KP LT2 0,68 
           
296.048,00  

            
435.364,71  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 1,07 

           
566.963,00  

            
529.871,96  

Pemasangan Bubungan Kerpus 0,71 
           
529.584,00  

            
745.892,96  

Pembesian  Pedestal D16  1,07 
        
2.017.832,00  

         
1.885.824,30  

Pemasangan Bata Ringan LT.2 3,9 
        
9.186.521,00  

         
2.355.518,21  

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 4,3 
      
10.805.895,00  

         
2.512.998,84  

Bekisting Balok Praktis LT2 1,79 
        
4.955.519,00  

         
2.768.446,37  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 1,42 
        
3.986.896,00  

         
2.807.673,24  

Pembesian B2 D22 dan Begel 
Ø10 2,13 

        
8.065.855,00  

         
3.786.786,38  

Bekisting Pedestal 1,43 
        
5.716.068,00  

         
3.997.250,35  

Pembesian Poer D 22 2,51 
      
10.534.869,00  

         
4.197.158,96  

Pemasan Atap Zinc Alumunium  3,22 
      
13.694.613,00  

         
4.252.985,40  

Pemasangan Bekisting Bata 2,5 
      
13.039.735,00  

         
5.215.894,00  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 2,5 

      
13.695.613,00  

         
5.478.245,20  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 2,5 

      
14.843.539,00  

         
5.937.415,60  

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 0,71 

        
4.434.621,00  

         
6.245.945,07  

Berlanjut 
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Tabel 4.21 Hasil Cost Slope dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 6 Jam 

(Lanjutan) 

Wiremesh M10-150 Plat LT2 1,07 
        
8.051.285,00  

         
7.524.565,42  

Pembesian Plat Lantai Ø10 Atas 
dan Bawah 2,5 

      
19.647.170,00  

         
7.858.868,00  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 4,65 

      
56.802.185,00  

       
12.215.523,66  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 3,58 

      
48.011.964,00  

       
13.411.163,13  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 4,28 

      
59.397.100,00  

       
13.877.827,10  

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 5 

      
72.984.674,00  

       
14.596.934,80  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 8,94 

    
286.696.993,00  

       
32.069.014,88  

 

Berdasarkan nilai cost slope, didapat  pula selisih biaya atau cost varience 

dari yang terkecil ke terbesar, dapat dilihat pada tabel 4.22, tabel 4.23 dan tabel 

4.24, sebagai berikut: 

Tabel 4.22 Hasil Cost Variance dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 2 Jam 

Kegiatan Cost Variance (Rp) 

Pembesian Ø10 KP LT2 87.644 

Pemasangan Bubungan Kerpus 157.208 

Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2 168.608 

Pembesian  Pedestal D16  598.621 

 Besi Profil 50.50.5 Regel 1.185.794 

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125 1.314.957 

Bekisting Balok Praktis LT2 1.468.519 

Bekisting Pedestal 1.696.075 

wiremesh M10-150 Plat LT2 2.387.470 

Pembesian B2 D22 dan Begel Ø10 2.393.800 

Pemasangan Bata Ringan LT.2 2.722.653 

Pembesian Poer D 22 3.121.585 

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 3.200.171 

Pemasangan Bekisting Bata 3.871.102 

Pemasan Atap Zinc Alumunium  4.063.660 

Pemasangan Penahan Panas Zeltech 4.064.660 

Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan 4.404.449 

Berlanjut 
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Tabel 4.22 Hasil Cost Variance dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 2 Jam 

(Lanjutan) 

Pembesian Plat Lantai Ø10 Atas dan Bawah 5.837.738 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 14.247.120 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 16.854.646 

Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9 17.619.112 

Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2 21.663.280 

Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9 85.074.365 
 

Tabel 4.23 Hasil Cost Variance dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 4 Jam 

Kegiatan Cost Variance (Rp) 

Pembesian Ø10 KP LT2 191.075 

Pemasangan Bubungan Kerpus 341.828 

Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2 366.218 

Pembesian  Pedestal D16  1.302.307 

 Besi Profil 50.50.5 Regel 2.574.815 

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125 2.861.428 

Bekisting Balok Praktis LT2 3.197.270 

Bekisting Pedestal 3.688.968 

Wiremesh M10-150 Plat LT2 5.195.467 

Pembesian B2 D22 dan Begel Ø10 5.205.921 

Pemasangan Bata Ringan LT.2 5.927.278 

Pembesian Poer D 22 6.797.094 

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 6.970.865 

Pemasangan Bekisting Bata 8.416.777 

Pemasan Atap Zinc Alumunium  8.838.528 

Pemasangan Penahan Panas Zeltech 8.839.528 

Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan 9.580.044 

Pembesian Plat Lantai Ø10 atas dan bawah 12.696.760 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 30.987.161 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 36.660.041 

Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9 38.331.786 

Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2 47.107.537 

Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9 185.035.157 
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Tabel 4.24 Hasil Cost Variance dari Terkecil ke Terbesar untuk Lembur 6 Jam 

Kegiatan Cost Variance (Rp) 

Pembesian Ø10 KP LT2 296.048 

Pemasangan Bubungan Kerpus 529.584 

Pembesian Ø10 Balok Praktis LT2 566.963 

Pembesian  pedestal D16  2.017.832 

 Besi Profil 50.50.5 Regel 3.986.896 

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm K125 4.434.621 

Bekisting Balok Praktis LT2 4.955.519 

Bekisting pedestal 5.716.068 

Wiremesh M10-150 Plat LT2 8.051.285 

Pembesian B2 D22 dan begel Ø10 8.065.855 

Pemasangan Bata Ringan LT.2 9.186.521 

Pembesian Poer D 22 10.534.869 

Pekerjaan Galian Poer dan Sloof 10.805.895 

Pemasangan Bekisting Bata 13.039.735 

Pemasan Atap Zinc Alumunium  13.694.613 

Pemasangan Penahan Panas Zeltech 13.695.613 

Pekerjaan Brak Kerja dan Lapangan 14.843.539 

Pembesian Plat Lantai Ø10 atas dan bawah 19.647.170 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 48.011.964 

Pemasangan Kolom IWF 400.200.8.13 56.802.185 

Pemasangan Kuda-kuda 250.125.6.9 59.397.100 

Pemasangan Gording Canal 125.50.20.2 72.984.674 

Pemasangan Balok IWF 250.125.6.9 286.696.993 
 

Analisis biaya terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan total 

biaya itu sendiri. Untuk menentukan analisis biaya tersebut, maka perlu 

menentukan :  

a. Biaya langsung 

Biaya langsung adalah keperluan biaya untuk seluruh pekerjaan yang 

menjadi komponen permanen hasil proyek konstruksi tersebut. 

b. Biaya tidak langsung 

Biya tidak langsung adalah segala biaya yang tidak berkaitan dengan 

komponen permanen hasil proyek. Dari biaya tidak langsung didapat dua 

parameter yaitu: 

a. Durasi semakin lama, biaya tidak langsung semakin besar 
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b. Nilai proyek semakin besar, rasio biaya tidak langsung semakin kecil 

Untuk mengetahui biaya tidak langsung normal dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

y = 0,95-(4,888*(ln((x1/1000000000)-0,21)-ln(x2))) 
dengan : 

 x1 = Nilai total proyek 

 x2 = Durasi proyek 

 y = Prosentase biaya tidak langsung 

Sehingga biaya tidak langsung dari proyek adalah sebagai berikut : 

x1 = Rp  6.470.000.000,00 

 x2 = 184 hari 

y  = 0,95-(4,888*(ln((6.470.000.000/1000000000)-0,21)-ln(184))) 

y  = 17,48 % 

Biaya tidak langsung normal  = x1 × y 

     = Rp 6.470.000.000,00 × 17,48 % 

     = Rp  1.130.641.120,52 
Berdasarkan perhitungan kenaikan biaya langsung dan penurunan biaya 

tidak langsung untuk crashing 2 jam, 4 jam dan 6 jam dapat dilihat pada tabel 

4.25 s/d tabel 4.30 sebagai berikut: 

Tabel 4.25 Tabel Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung untuk Lembur 2 Jam 

Kegiatan 
Durasi  

Biaya Tidak Langsung Duration 
Variance 

Komulatif 

    184 
              
1.130.641.120,52  

Pembesian Ø10 KP LT2 
                      

0,34  
                 

183,66  
              
1.128.551.892,36  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 

                      
0,58  

                 
183,08  

              
1.124.987.914,92  

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

                      
0,39  

                 
182,69  

              
1.122.591.447,33  

Pembesian  pedestal D16  
                      

0,58  
                 

182,11  
              
1.119.027.469,88  

Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 

                      
2,10  

                 
180,01  

              
1.106.123.413,62  

Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 

                      
2,44  

                 
177,57  

              
1.091.130.129,19  

Berlanjut 
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Tabel 4.25 Tabel Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung untuk Lembur 2 Jam 

(Lanjutan) 

Bekisting balok praktis LT2 
                      

0,98  
                 

176,59  
              
1.085.108.236,27  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 
                      

0,77  
                 

175,82  
              
1.080.376.748,97  

Pembesian B2 D22 dan begel 
Ø10 

                      
1,15  

                 
174,67  

              
1.073.310.241,97  

Bekisting pedestal 
                      

0,78  
                 

173,89  
              
1.068.517.306,78  

Pembesian Poer D 22 
                      

1,37  
                 

172,52  
              
1.060.098.946,26  

Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

                      
1,76  

                 
170,76  

              
1.049.284.118,15  

Pemasangan Bekisting Bata 
                      

1,37  
                 

169,39  
              
1.040.865.757,64  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 

                      
1,36  

                 
168,03  

              
1.032.508.845,01  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 

                      
1,37  

                 
166,66  

              
1.024.090.484,49  

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 

                      
0,39  

                 
166,27  

              
1.021.694.016,90  

wiremesh M10-150 Plat LT2 
                      

0,59  
                 

165,68  
              
1.018.068.591,57  

Pembesian Plat Lantai Ø10 
atas dan bawah 

                      
1,37  

                 
164,31  

              
1.009.650.231,05  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

                      
2,54  

                 
161,77  

                 
994.042.467,75  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

                      
1,95  

                 
159,82  

                 
982.060.129,79  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

                      
2,33  

                 
157,49  

                 
967.742.772,13  

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 

                      
2,73  

                 
154,76  

                 
950.967.498,98  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

                      
4,88  

                 
149,88  

                 
920.980.930,13  

 

Tabel 4.26 Tabel Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung untuk Lembur 4 Jam 

Kegiatan 
Durasi  

Biaya Tidak Langsung Duration 
Variance 

Komulatif 

    184 
              
1.130.641.120,52  

Berlanjut 
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Tabel 4.26 Tabel Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung untuk Lembur 4 Jam 

(Lanjutan) 

Pembesian Ø10 KP LT2 
                      

0,56  
                 

183,44  
              
1.127.200.038,85  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 

                      
0,90  

                 
182,54  

              
1.121.669.729,02  

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

                      
0,60  

                 
181,94  

              
1.117.982.855,80  

Pembesian  pedestal D16  
                      

0,90  
                 

181,04  
              
1.112.452.545,97  

Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 

                      
3,26  

                 
177,78  

              
1.092.420.534,82  

Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 

                      
3,60  

                 
174,18  

              
1.070.299.295,50  

Bekisting balok praktis LT2 
                      

1,50  
                 

172,68  
              
1.061.082.112,46  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 
                      

1,19  
                 

171,49  
              
1.053.769.813,90  

Pembesian B2 D22 dan begel 
Ø10 

                      
1,78  

                 
169,71  

              
1.042.832.090,02  

Bekisting pedestal 
                      

1,20  
                 

168,51  
              
1.035.458.343,58  

Pembesian Poer D 22 
                      

2,10  
                 

166,41  
              
1.022.554.287,32  

Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

                      
2,70  

                 
163,71  

              
1.005.963.357,83  

Pemasangan Bekisting Bata 
                      

2,10  
                 

161,61  
                 
993.059.301,56  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 

                      
2,09  

                 
159,52  

                 
980.216.693,18  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 

                      
2,10  

                 
157,42  

                 
967.312.636,92  

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 

                      
0,60  

                 
156,82  

                 
963.625.763,70  

wiremesh M10-150 Plat LT2 
                      

0,90  
                 

155,92  
                 
958.095.453,87  

Pembesian Plat Lantai Ø10 
atas dan bawah 

                      
2,10  

                 
153,82  

                 
945.191.397,60  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

                      
3,90  

                 
149,92  

                 
921.226.721,68  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

                      
3,00  

                 
146,92  

                 
902.792.355,58  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

                      
3,59  

                 
143,33  

                 
880.732.564,15  

Berlanjut 
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Tabel 4.26 Tabel Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung untuk Lembur 4 Jam 

(Lanjutan) 

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 

                      
4,19  

                 
139,14  

                 
854.985.899,51  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

                      
7,49  

                 
131,65  

                 
808.961.432,16  

 

Tabel 4.27 Tabel Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung untuk Lembur 6 Jam 

Kegiatan 
Durasi  

Biaya Tidak Langsung Duration 
Variance 

Komulatif 

    184 
              
1.130.641.120,52  

Pembesian Ø10 KP LT2 
                      

0,68  
                 

183,32  
              
1.126.462.664,21  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 

                      
1,07  

                 
182,25  

              
1.119.887.740,30  

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

                      
0,71  

                 
181,54  

              
1.115.524.940,32  

Pembesian  pedestal D16  
                      

1,07  
                 

180,47  
              
1.108.950.016,42  

Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 

                      
3,90  

                 
176,57  

              
1.084.985.340,49  

Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 

                      
4,30  

                 
172,27  

              
1.058.562.749,09  

Bekisting balok praktis LT2 
                      

1,79  
                 

170,48  
              
1.047.563.577,32  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 
                      

1,42  
                 

169,06  
              
1.038.837.977,37  

Pembesian B2 D22 dan begel 
Ø10 

                      
2,13  

                 
166,93  

              
1.025.749.577,44  

Bekisting pedestal 
                      

1,43  
                 

165,50  
              
1.016.962.529,60  

Pembesian Poer D 22 
                      

2,51  
                 

162,99  
              
1.001.539.109,97  

Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

                      
3,22  

                 
159,77  

                 
981.752.890,36  

Pemasangan Bekisting Bata 
                      

2,50  
                 

157,27  
                 
966.390.918,61  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 

                      
2,50  

                 
154,77  

                 
951.028.946,87  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 

                      
2,50  

                 
152,27  

                 
935.666.975,12  

Berlanjut 
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Tabel 4.27 Tabel Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung untuk Lembur 6 Jam 

(Lanjutan) 

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 

                      
0,71  

                 
151,56  

                 
931.304.175,14  

wiremesh M10-150 Plat LT2 
                      

1,07  
                 

150,49  
                 
924.729.251,24  

Pembesian Plat Lantai Ø10 
atas dan bawah 

                      
2,50  

                 
147,99  

                 
909.367.279,49  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

                      
4,65  

                 
143,34  

                 
880.794.012,04  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

                      
3,58  

                 
139,76  

                 
858.795.668,50  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

                      
4,28  

                 
135,48  

                 
832.495.972,87  

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 

                      
5,00  

            
130,48  

                 
801.772.029,38  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

                      
8,94  

                 
121,54  

                 
746.837.618,41  

 

Tabel 4.28 Tabel Grafik Kenaikan Biaya Langsung untuk Lembur 2 Jam 

Kegiatan 
Durasi 

Biaya Langsung Duration 
Variance 

Komulatif 

    184 
            
5.339.358.879,48  

Pembesian Ø10 KP LT2 
         

0,34  
                    

183,66  
                 
5.339.446.523  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 

         
0,58  

                    
183,08  

                 
5.339.615.131  

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

         
0,39  

                    
182,69  

                 
5.339.772.339  

Pembesian  pedestal D16  
         

0,58  
                    

182,11  
                 
5.340.370.960  

Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 

         
2,10  

                    
180,01  

                 
5.343.093.613  

Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 

         
2,44  

                    
177,57  

                 
5.346.293.785  

Bekisting balok praktis LT2 
         

0,98  
                    

176,59  
                 
5.347.762.304  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 
         

0,77  
                    

175,82  
                 
5.348.948.098  

Pembesian B2 D22 dan begel 
Ø10 

         
1,15  

                    
174,67  

                 
5.351.341.898  

Berlanjut 
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Tabel 4.28 Tabel Grafik Kenaikan Biaya Langsung untuk Lembur 2 Jam 

(Lanjutan) 

Bekisting pedestal 
         

0,78  
                    

173,89  
                 
5.353.037.973  

Pembesian Poer D 22 
         

1,37  
                    

172,52  
                 
5.356.159.558  

Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

         
1,76  

                    
170,76  

                 
5.360.223.218  

Pemasangan Bekisting Bata 
         

1,37  
                    

169,39  
                 
5.364.094.320  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 

         
1,36  

                    
168,03  

                 
5.368.158.981  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 

         
1,37  

                    
166,66  

                 
5.372.563.430  

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 

         
0,39  

                    
166,27  

                 
5.373.878.387  

wiremesh M10-150 Plat LT2 
         

0,59  
                    

165,68  
                 
5.376.265.857  

Pembesian Plat Lantai Ø10 
atas dan bawah 

         
1,37  

                    
164,31  

                 
5.382.103.595  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

         
2,54  

                    
161,77  

                 
5.398.958.241  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

         
1,95  

                    
159,82  

                 
5.413.205.361  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

         
2,33  

                    
157,49  

                 
5.430.824.473  

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 

         
2,73  

                    
154,76  

                 
5.452.487.753  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

         
4,88  

                    
149,88  

                 
5.537.562.117  

 

Tabel 4.29 Tabel Grafik Kenaikan Biaya Langsung untuk Lembur 4 Jam 

Kegiatan 
Durasi 

Biaya Langsung Duration 
Variance 

Komulatif 

    184 
            
5.339.358.879,48  

Pembesian Ø10 KP LT2 
         

0,56  
                    

183,44  
                 
5.339.549.955  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 

         
0,90  

                    
182,54  

                 
5.339.916.174  

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

         
0,60  

                    
181,94  

                 
5.340.258.002  

Berlanjut 
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Tabel 4.29 Tabel Grafik Kenaikan Biaya Langsung untuk Lembur 4 Jam 

(Lanjutan) 

Pembesian  pedestal D16  
         

0,90  
                    

181,04  
                 
5.341.560.309  

Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 

         
3,26  

                    
177,78  

                 
5.347.487.587  

Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 

         
3,60  

                    
174,18  

                 
5.354.458.452  

Bekisting balok praktis LT2 
         

1,50  
                    

172,68  
                 
5.357.655.722  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 
         

1,19  
                    

171,49  
                 
5.360.230.537  

Pembesian B2 D22 dan begel 
Ø10 

         
1,78  

                    
169,71  

                 
5.365.436.458  

Bekisting pedestal 
         

1,20  
                    

168,51  
                 
5.369.125.426  

Pembesian Poer D 22 
         

2,10  
                    

166,41  
                 
5.375.922.520  

Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

         
2,70  

                    
163,71  

                 
5.384.761.047  

Pemasangan Bekisting Bata 
         

2,10  
                    

161,61  
                 
5.393.177.824  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 

         
2,09  

                    
159,52  

                 
5.402.017.352  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 

         
2,10  

                    
157,42  

                 
5.411.597.396  

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 

         
0,60  

                    
156,82  

                 
5.414.458.824  

wiremesh M10-150 Plat LT2 
         

0,90  
                    

155,92  
                 
5.419.654.291  

Pembesian Plat Lantai Ø10 
atas dan bawah 

         
2,10  

                    
153,82  

                 
5.432.351.052  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

         
3,90  

                    
149,92  

                 
5.469.011.094  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

         
3,00  

                    
146,92  

                 
5.499.998.255  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

         
3,59  

                    
143,33  

                 
5.538.330.041  

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 

         
4,19  

                    
139,14  

                 
5.585.437.578  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

         
7,49  

                    
131,65  

                 
5.770.472.735  
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Tabel 4.30 Tabel Grafik Kenaikan Biaya Langsung untuk Lembur 6 Jam 

Kegiatan 
Durasi 

Biaya Langsung Duration 
Variance 

Komulatif 

    184 
            
5.339.358.879,48  

Pembesian Ø10 KP LT2 
         

0,68  
                    

183,32  
                 
5.339.654.927  

Pembesian Ø10 Balok Praktis 
LT2 

         
1,07  

                    
182,25  

                 
5.340.221.890  

Pemasangan Bubungan 
Kerpus 

         
0,71  

                    
181,54  

                 
5.340.751.474  

Pembesian  pedestal D16  
         

1,07  
                    

180,47  
                 
5.342.769.306  

Pemasangan Bata Ringan 
LT.2 

         
3,90  

                    
176,57  

                 
5.351.955.827  

Pekerjaan Galian Poer dan 
Sloof 

         
4,30  

                    
172,27  

                 
5.362.761.722  

Bekisting balok praktis LT2 
         

1,79  
                    

170,48  
                 
5.367.717.241  

 Besi Profil 50.50.5 Regel 
         

1,42  
                    

169,06  
                 
5.371.704.137  

Pembesian B2 D22 dan begel 
Ø10 

         
2,13  

                    
166,93  

                 
5.379.769.992  

Bekisting pedestal 
         

1,43  
                    

165,50  
                 
5.385.486.060  

Pembesian Poer D 22 
         

2,51  
                    

162,99  
                 
5.396.020.929  

Pemasan Atap Zinc 
Alumunium  

         
3,22  

                    
159,77  

                 
5.409.715.542  

Pemasangan Bekisting Bata 
         

2,50  
                    

157,27  
                 
5.422.755.277  

Pemasangan Penahan Panas 
Zeltech 

         
2,50  

                    
154,77  

                 
5.436.450.890  

Pekerjaan Brak Kerja dan 
Lapangan 

         
2,50  

                    
152,27  

                 
5.451.294.429  

Pekerjaan Lantai Kerja t=5cm 
K125 

         
0,71  

                    
151,56  

                 
5.455.729.050  

wiremesh M10-150 Plat LT2 
         

1,07  
                    

150,49  
                 
5.463.780.335  

Pembesian Plat Lantai Ø10 
atas dan bawah 

         
2,50  

                    
147,99  

                 
5.483.427.505  

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

         
4,65  

                    
143,34  

                 
5.540.229.690  

Berlanjut 
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Tabel 4.30 Tabel Grafik Kenaikan Biaya Langsung untuk Lembur 6 Jam 

(Lanjutan) 

Pemasangan Kolom IWF 
400.200.8.13 

         
3,58  

                    
139,76  

                 
5.588.241.654  

Pemasangan Kuda-kuda 
250.125.6.9 

         
4,28  

                    
135,48  

                 
5.647.638.754  

Pemasangan Gording Canal 
125.50.20.2 

         
5,00  

                    
130,48  

                 
5.720.623.428  

Pemasangan Balok IWF 
250.125.6.9 

         
8,94  

                    
121,54  

                 
6.007.320.421  

 

Perhitungan total biaya tidak langsung dan biaya  langsung untuk durasi 

percepatan dari hasil tabel diatas adalah sebagai berikut:  

a. Biaya tidak langsung 

Lembur 2 jam = ( Biaya tidak langsung/Total durasi normal) × Total durasi 

setelah percepatan 

= (Rp 1.130.641.120,52 / 184) × 149,88 

  = Rp 920.980.930,13 

Lembur 4 jam = ( Biaya tidak langsung/Total durasi normal) × Total durasi 

setelah percepatan 

= (Rp 1.130.641.120,52 / 184) × 133,06 

  = Rp 808.961.432,16 

Lembur 6 jam = ( Biaya tidak langsung/Total durasi normal) × Total durasi 

setelah percepatan 

= (Rp 1.130.641.120,52 / 184) × 121,54 

  = Rp 746.837.618,41 

b. Biaya langsung 

Lembur 2 jam = biaya langsung + total cost variance lembur 2 jam 

  = Rp 5.339.358.879,48 + Rp 198.203.238 

  = Rp  5.537.562.117 

Lembur 4 jam = biaya langsung + total cost variance lembur 4 jam 

  = Rp 5.339.358.879,48 + Rp 431.113.856 

  = Rp  5.770.472.735 
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Lembur 6 jam = biaya langsung + total cost variance lembur 6 jam 

  = Rp 4.923.369.746,76 + Rp 667.961.541 

  = Rp  6.007.320.421 

Dari hasil analisis biaya langsung dan tidak langsung, dapat disajikan 

dalam grafik seperti Gambar 4.1 s/d Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.1 Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung pada Lembur 2 Jam 

 

Gambar 4.2 Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung pada Lembur 4 Jam 
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Gambar 4.3 Grafik Penurunan Biaya Tidak Langsung pada Lembur 6 Jam 

 

Gambar 4.4 Grafik Kenaikan Biaya Langsung pada Lembur 2 Jam 

 

Gambar 4.5 Grafik Kenaikan Biaya Langsung pada Lembur 4 Jam 
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Gambar 4.6 Grafik Kenaikan Biaya Langsung pada Lembur 6 Jam 

Total biaya 
Setelah biaya langsung dan tidak langsung diketahui pada masing-masing 

percepatan, kemudian dapat dicari total biaya dari keduanya dengan persamaan 

sebagai berikut : 

Total biaya = biaya tidak langsung percepatan + biaya langsung percepatan 

Sehingga : 

Biaya total lembur 2 jam = Rp 920.980.930,13 + Rp 5.537.562.117,48 

    = Rp 6.458.543.047,61 

Biaya total lembur 4 jam = Rp 808.961.432,16 + Rp 5.770.472.735,48 

    = Rp 6.579.434.167,63 

Biaya total lembur 6 jam = Rp 746.837.618,41 + Rp 6.007.320.421,48 

    = Rp 6.754.158.039,89  

 
Tabel 4.31 Tabel Grafik Kenaikan Total Biaya untuk Lembur 2 Jam 

Kode Biaya tidak langsung Biaya langsung Total biaya 

  
              
1.130.641.120,52  

          
5.339.358.879,48       6.470.000.000,00  

PØK 
              
1.128.551.892,36  

          
5.339.446.523,48       6.467.998.415,84  

PØB 
              
1.124.987.914,92  

          
5.339.615.131,48       6.464.603.046,40  

PBK 
              
1.122.591.447,33  

          
5.339.772.339,48       6.462.363.786,80  

Berlanjut 

 5.300.000.000

 5.450.000.000

 5.600.000.000

 5.750.000.000

 5.900.000.000

 6.050.000.000

120 140 160 180 200

B
IA

Y
A

 (
R

p)

DURASI (hari)



58 
 

 
 

Tabel 4.31 Tabel Grafik Kenaikan Total Biaya untuk Lembur 2 Jam (Lanjutan) 

PD 
              
1.119.027.469,88  

          
5.340.370.960,48       6.459.398.430,36  

PBRLT 
              
1.106.123.413,62  

          
5.343.093.613,48       6.449.217.027,09  

PGPS 
              
1.091.130.129,19  

          
5.346.293.785,48       6.437.423.914,67  

BLT 
              
1.085.108.236,27  

          
5.347.762.304,48       6.432.870.540,74  

BPR 
              
1.080.376.748,97  

          
5.348.948.098,48       6.429.324.847,45  

PBDØ 
              
1.073.310.241,97  

          
5.351.341.898,48       6.424.652.140,44  

BP 
              
1.068.517.306,78  

          
5.353.037.973,48       6.421.555.280,26  

PPD 
              
1.060.098.946,26  

          
5.356.159.558,48       6.416.258.504,74  

PAZA 
              
1.049.284.118,15  

          
5.360.223.218,48       6.409.507.336,63  

PBB 
              
1.040.865.757,64  

          
5.364.094.320,48       6.404.960.078,12  

PPPZ 
              
1.032.508.845,01  

          
5.368.158.981,48       6.400.667.826,49  

PBKL 
              
1.024.090.484,49  

          
5.372.563.430,48       6.396.653.914,97  

PLKK 
              
1.021.694.016,90  

          
5.373.878.387,48       6.395.572.404,38  

MPLT 
              
1.018.068.591,57  

          
5.376.265.857,48       6.394.334.449,04  

PPLØ 
              
1.009.650.231,05  

          
5.382.103.595,48       6.391.753.826,53  

PKIWF 
                 
994.042.467,75  

          
5.398.958.241,48       6.393.000.709,23  

PKIWF 
                 
982.060.129,79  

          
5.413.205.361,48       6.395.265.491,27  

PK 
                 
967.742.772,13  

          
5.430.824.473,48       6.398.567.245,60  

PGC 
                 
950.967.498,98  

          
5.452.487.753,48       6.403.455.252,46  

PBIWF 
                 
920.980.930,13  

          
5.537.562.117,48       6.458.543.047,61  
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Tabel 4.32 Tabel Grafik Kenaikan Total Biaya untuk Lembur 4 Jam 

Kode Biaya tidak langsung Biaya langsung Total biaya 

  
              
1.130.641.120,52            5.339.358.879,48  

     
6.470.000.000,00  

PØK 
              
1.127.200.038,85            5.339.549.955,48  

     
6.466.749.994,33  

PØB 
              
1.121.669.729,02            5.339.916.174,48  

     
6.461.585.903,50  

PBK 
              
1.117.982.855,80            5.340.258.002,48  

     
6.458.240.858,28  

PD 
              
1.112.452.545,97            5.341.560.309,48  

     
6.454.012.855,45  

PBRLT 
              
1.092.420.534,82            5.347.487.587,48  

     
6.439.908.122,30  

PGPS 
              
1.070.299.295,50            5.354.458.452,48  

     
6.424.757.747,98  

BLT 
              
1.061.082.112,46            5.357.655.722,48  

     
6.418.737.834,93  

BPR 
              
1.053.769.813,90            5.360.230.537,48  

     
6.414.000.351,38  

PBDØ 
              
1.042.832.090,02            5.365.436.458,48  

     
6.408.268.548,50  

BP 
              
1.035.458.343,58            5.369.125.426,48  

     
6.404.583.770,06  

PPD 
              
1.022.554.287,32            5.375.922.520,48  

     
6.398.476.807,79  

PAZA 
              
1.005.963.357,83            5.384.761.047,48  

     
6.390.724.405,31  

PBB 
                 
993.059.301,56            5.393.177.824,48  

     
6.386.237.126,04  

PPPZ 
                 
980.216.693,18            5.402.017.352,48  

     
6.382.234.045,66  

PBKL 
                 
967.312.636,92            5.411.597.396,48  

     
6.378.910.033,39  

PLKK 
                 
963.625.763,70            5.414.458.824,48  

     
6.378.084.588,18  

MPLT 
                 
958.095.453,87            5.419.654.291,48  

     
6.377.749.745,35  

PPLØ 
                 
945.191.397,60            5.432.351.052,48  

     
6.377.542.450,08  

PKIWF 
                 
921.226.721,68            5.469.011.094,48  

     
6.390.237.816,16  

PKIWF 
                 
902.792.355,58            5.499.998.255,48  

     
6.402.790.611,06  

Berlanjut 
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Tabel 4.32 Tabel Grafik Kenaikan Total Biaya untuk Lembur 4 Jam (Lanjutan) 

PK 
                 
880.732.564,15            5.538.330.041,48  

     
6.419.062.605,63  

PGC 
                 
854.985.899,51            5.585.437.578,48  

     
6.440.423.477,99  

PBIWF 
                 
808.961.432,16            5.770.472.735,48  

     
6.579.434.167,63  

 
Tabel 4.33 Tabel Grafik Kenaikan Total Biaya untuk Lembur 6 Jam 

Kode Biaya tidak langsung Biaya langsung Total biaya 

  
              
1.130.641.120,52  

          
5.339.358.879,48  

     
6.470.000.000,00  

PØK 
              
1.126.462.664,21  

          
5.339.654.927,48  

     
6.466.117.591,69  

PØB 
              
1.119.887.740,30  

          
5.340.221.890,48  

     
6.460.109.630,78  

PBK 
              
1.115.524.940,32  

          
5.340.751.474,48  

     
6.456.276.414,80  

PD 
              
1.108.950.016,42  

          
5.342.769.306,48  

     
6.451.719.322,89  

PBRLT 
              
1.084.985.340,49  

          
5.351.955.827,48  

     
6.436.941.167,97  

PGPS 
              
1.058.562.749,09  

          
5.362.761.722,48  

     
6.421.324.471,57  

BLT 
              
1.047.563.577,32  

          
5.367.717.241,48  

     
6.415.280.818,80  

BPR 
              
1.038.837.977,37  

          
5.371.704.137,48  

     
6.410.542.114,84  

PBDØ 
              
1.025.749.577,44  

          
5.379.769.992,48  

     
6.405.519.569,92  

BP 
              
1.016.962.529,60  

          
5.385.486.060,48  

     
6.402.448.590,08  

PPD 
              
1.001.539.109,97  

          
5.396.020.929,48  

     
6.397.560.039,44  

PAZA 
                 
981.752.890,36  

          
5.409.715.542,48  

     
6.391.468.432,84  

PBB 
                 
966.390.918,61  

          
5.422.755.277,48  

     
6.389.146.196,09  

PPPZ 
                 
951.028.946,87  

          
5.436.450.890,48  

     
6.387.479.837,34  

PBKL 
                 
935.666.975,12  

          
5.451.294.429,48  

     
6.386.961.404,60  

Berlanjut 
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Tabel 4.33 Tabel Grafik Kenaikan Total Biaya untuk Lembur 6 Jam (Lanjutan) 

PLKK 
                 
931.304.175,14  

          
5.455.729.050,48  

     
6.387.033.225,62  

MPLT 
                 
924.729.251,24  

          
5.463.780.335,48  

     
6.388.509.586,71  

PPLØ 
                 
909.367.279,49  

          
5.483.427.505,48  

     
6.392.794.784,97  

PKIWF 
                 
880.794.012,04  

          
5.540.229.690,48  

     
6.421.023.702,52  

PKIWF 
                 
858.795.668,50  

          
5.588.241.654,48  

     
6.447.037.322,98  

PK 
                 
832.495.972,87  

          
5.647.638.754,48  

     
6.480.134.727,35  

PGC 
                 
801.772.029,38  

          
5.720.623.428,48  

     
6.522.395.457,86  

PBIWF 
                 
746.837.618,41  

          
6.007.320.421,48  

     
6.754.158.039,89  

 
Total biaya juga dapat disajikan dalam sebuah grafik, dapat dilihat pada Gambar 
4.7, Gambar 4.8 dan Gambar 4.9  sebagai berikut:  

 
Gambar 4.7 Grafik Biaya Total Lembur 2 Jam 

 
 

Gambar 4.8 Grafik Biaya Total Lembur 4 Jam 
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Gambar 4.9 Grafik Biaya Total Lembur 6 Jam 

4.4  Perbandingan Durasi dan Biaya Terhadap Penambahan Jam Lembur 

Dari metode yang digunakan yaitu metode Duration Cost Trade Off dari 

penambahan jam lembur 2 jam, 4 jam dan 6 jam dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.34 Tabel Hubungan Durasi dan Biaya 

No Penambahan Jam  Durasi Total Biaya 

1 Normal 184          6.470.000.000,00  
2 2 149,88          6.458.543.047,61  
3 4 131,65          6.579.434.167,63  
4 6 121,54          6.754.158.039,89  

 

Perhitungan efisiensi waktu proyek yang didapat dari hasil analisis durasi 

percepatan proyek 2 jam, 4 jam dan 6 jam, dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Efisiensi waktu = 
Total Durasi Normal-Total Durasi Percepatan

Total Durasi Normal
 ×100 

Efisiensi waktu lembur 2 jam = 
184 -149,88

184
 ×100 = 18,54 % 

Efisiensi waktu lembur 4 jam = 
184 -131,65

184
 ×100 = 28,45%  

Efisiensi waktu lembur 6 jam = 
184 -121,54

184
 ×100 = 33,94 % 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada kondisi lembur 2 jam didapat 

harga lebih murah yaitu Rp 6.458.543.047,61 dengan durasi total 149,88 hari 
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lebih efektif 18,54 % dari durasi normal, untuk penambahan jam lembur 4 jam 

didapat harga lebih mahal yaitu Rp 6.579.434.167,63 dengan durasi 131,65 hari 

lebih efektif 28,45 % dari durasi normal dan pada penambahan jam lembur 6 

jam didapat harga lebih mahal dari penambahan lembur 4 jam yaitu Rp 

6.754.158.039,89 dengan durasi 121,54 hari lebih efektif 33,94 % dari durasi 

normal. Hubungan durasi dan biaya dapat disajikan pada grafik yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Grafik Hubungan  Durasi dan Biaya Jam Lembur 
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