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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada 

Proyek Pembangunan Gedung Parkir 2 Lantai dengan simulasi penambahan jam 

lembur dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dari hasil analisis harga pada  simulasi penambahan jam lembur dapat 

dilihat bahwa pada kondisi lembur 2 jam didapat biaya lebih murah 

sebesar Rp 11.456.952,39 dari biaya normal yang diakibatkan karena 

adanya penurunan pada biaya tidak langsung yang semula biaya proyek 

sebesar Rp 6.470.000.000,00 menjadi Rp 6.458.543.047,61. Pada 

penambahan jam lembur 4 jam didapat biaya lebih mahal sebesar Rp  

109.434.167,63 yaitu dari biaya semula proyek yang sebesar Rp 

6.470.000.000,00 mengalami kenaikan menjadi Rp 6.579.434.167,63 dan 

pada penambahan jam lembur 6 jam didapat biaya lebih mahal sebesar Rp  

284.158.039,89 dari biaya normal  yang semula  yaitu sebesar Rp 

6.470.000.000,00 mengalami kenaikan menjadi Rp  6.754.158.039,89. 

2. Perubahan waktu dari hasil analisis simulasi penambahan jam lembur 

dapat dilihat bahwa pada kondisi lembur 2 jam mendapat pengurangan 

durasi 34,12 hari dengan durasi normal 184 hari menjadi 149,88 hari dan 

dari durasi penambahan jam lembur 2 jam lebih efisien 18,54 % dari 

durasi total normal. Pada penambahan jam lembur 4 jam didapat 

pengurangan durasi 52,35 hari dari durasi normal 184 hari menjadi 131,65 

hari, dari penambahan jam lembur 4 jam di dapat durasi lebih efisien 28,45 

% dari durasi normal dan pada penambahan jam lembur 6 jam didapat  

pengurangan durasi 62,46 hari dari durasi normal 184 hari menjadi 121,54 

hari, dari penambahan jam lembur 6 jam lebih efektif 33,94 % dari total 

durasi normal. 

3. Dapat disimpulkan dari hasil analisis untuk penambahan jam lembur 

dengan durasi dan biaya  optimal didapat pada penambahan jam lembur 2 

jam. 
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5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, penulis 

memberikan saran yang diharapkan berguna untuk penelitian selanjutnya 

dikemudian hari, sebagai berikut : 

1. Hendaknya memahami metode di lapangan secara langsung untuk 

menyusun hubungan antara pekerjaan pada Microsoft Project 2010 agar 

lebih akurat. 

2. Melakukan pengecekan ulang menggunakan Microft Excel untuk 

mengetahui ketepatan hasil pada analisis Microsoft Project 2010. 

 

 

 


