
A PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 507,97     ls 43.734,00                       22.215.559,98                        22.215.559,98                       22.218.480                      2.920,02               
2 Mobilisasi dan Demobilisasi 1,00         ls 30.000.000,00                30.000.000,00                        30.000.000,00                       30.000.000                      -                        
3 Pembuatan Papan Nama Proyek 1,00         ls 250.000,00                     250.000,00                             250.000,00                            250.000                           -                        
4 Administrasi dan Pelaporan (Dokumentasi) 1,00         ls 5.000.000,00                  5.000.000,00                          5.000.000,00                         5.000.000                        -                        
5 Loading Test (PDA) 1,00         ttk 25.000.000,00                25.000.000,00                        25.000.000,00                       25.000.000                      -                        
6 Sewa Mobil Crane 3,00         bln 90.000.000,00                270.000.000,00                      270.000.000,00                     270.000.000                    -                        

B PEKERJAAN TANAH -                                         -                        
7 Pembersihan lahan & lapangan 2.281,00  m2 14.500,00 33.074.500,00                        33.074.500,00                       33.084.450                      9.950,00               
8 Galian Tanah 127,51     m3 59.750,00                       7.618.603,00                          7.618.603,00                         7.623.000                        4.397,00               
9 Buangan Tanah Galian 47,78       m3 26.150,00                       1.249.516,73                          1.249.516,73                         1.254.400                        4.883,27               

10 Urugan Tanah Kembali 81,77       m3 44.500,00                       3.638.557,33                          3.638.557,33                         3.644.900                        6.342,67               
11 Urugan Tanah Area Lokasi Site & Bangunan 3.329,23  m3 140.329,36 467.189.375,77                      467.189.375,77                     467.196.960                    7.584,23               

C PEKERJAAN PONDASI -                                         -                        

12 Pondasi Tiang Pancang 780,00     m3 546.580,90                     426.333.102,00                      426.333.102,00                     426.344.216                    11.114,00             

13 Pondasi Batu Kali 3,12         m3 678.700,00                     2.117.544,00                          2.117.544,00                         2.119.880                        2.336,00               
14 Pondasi Batu Kosong (Aanstamping ) 5,40         m3 370.140,00                     1.998.756,00                          1.998.756,00                         2.001.850                        3.094,00               
15 Urugan Pasir tebal 10 cm 3,60         m3 263.900,00                     950.040,00                             950.040,00                            952.550                           2.510,00               
16 Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 1,80         m3 728.433,86                     1.311.180,95                          1.311.180,95                         1.315.047                        3.866,05               

D PEKERJAAN PILE CAP -                        

17 Urugan Pasir tebal 10 cm 12,18       m3 263.900,00                     3.215.357,60                          3.215.357,60                         3.216.600                        1.242,40               

18 Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 6,09         m3 728.433,86                     4.437.619,09                          4.437.619,09                         4.438.059                        439,91                  
19 Bekisting 199,87     m2 82.514,00                       16.492.238,21                        16.492.238,21                       16.493.089                      850,79                  
20 Beton K-300 97,47       m3 1.259.300,00                  122.746.489,60                      133.864.730,75                     133.877.427                    12.696,25             
21 Pembesian Ulir 5.677,41  kg 9.470,00                         53.765.066,44                        53.765.066,44                       53.774.000                      8.933,56               

E PEKERJAAN SLOOF -                                         -                        

22 Urugan Pasir tebal 10 cm 8,47         m3 263.900,00                     2.235.602,46                          2.235.602,46                         2.238.050                        2.447,54               

23 Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 4,24         m3 728.433,86                     3.085.427,31                          3.085.427,31                         3.088.688                        3.260,69               
24 Bekisting 338,86     m2 109.685,00                     37.167.420,36                        37.167.420,36                       37.167.530                      109,64                  
25 Beton K-300 49,44       m3 1.259.300,00                  62.256.769,68                        67.895.918,96                       67.898.648                      2.729,04               
26 Pembesian Besi Ulir 6.488,95  kg 9.470,00                         61.450.394,20                        61.450.394,20                       61.459.700                      9.305,80               
27 Pembesian Besi Polos 2.379,72  kg 8.945,00                         21.286.567,99                        21.286.567,99                       21.290.850                      4.282,01               

F PEKERJAAN BETON LANTAI 1 -                                         -                        
28 Pek. Kolom K.1 -                                         -                        
29 Bekisting 443,04     m2 195.980,00                     86.826.979,20                        86.826.979,20                       86.830.285                      3.305,80               
30 Beton K-300 71,92       m3 1.259.300,00                  90.563.818,80                        98.766.989,26                       98.768.274                      1.284,74               
31 Pembesian Besi Ulir 6.031,11  kg 9.470,00                         57.114.620,94                        57.114.620,94                       57.125.875                      11.254,06             
32 Pembesian Besi Polos 2.509,08  kg 8.945,00                         22.443.732,10                        22.443.732,10                       22.448.180                      4.447,90               

a Pek. Plat Lantai -                                         -                        
33 Urugan Pasir tebal 10 cm 61,87       m3 263.900,00                     16.326.437,40                        16.326.437,40                       16.327.450                      1.012,60               
34 Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 30,93       m3 728.433,86                     22.532.644,67                        22.532.644,67                       22.535.003                      2.358,33               
35 Beton K-300 92,80       m3 1.259.300,00                  116.861.780,70                      127.446.991,43                     127.450.707                    3.715,57               
36 Pembesian Besi Polos 4.804,94  kg 8.945,00                         42.980.219,55                        42.980.219,55                       42.985.280                      5.060,45               

b Pek. Fit Lift -                                         -                        
37 Urugan Pasir tebal 10 cm 0,68         m3 263.900,00                     178.396,40                             178.396,40                            182.300                           3.903,60               

HARGA MS. PROJECT SELISIH HARGAHARGA MODIFIKASI (Rp)NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp.) HARGA PEKERJAAN (Rp.)



38 Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 0,34         m3 728.433,86                     246.210,65                             246.210,65                            251.557                           5.346,35               
39 Bekisting 6,76         m2 222.880,00                     1.506.668,80                          1.506.668,80                         1.511.219                        4.550,20               
40 Beton K-300 0,81         m3 1.259.300,00                  1.021.544,16                          1.114.074,50                         1.117.909                        3.834,50               
41 Pembesian Besi Polos 134,17     kg 8.945,00                         1.200.186,16                          1.200.186,16                         1.201.010                        823,84                  

c Pek.Dinding Shear Wall -                                         -                        
42 Bekisting 29,12       m2 222.880,00                     6.490.249,37                          6.490.249,37                         6.495.448                        5.198,63               
43 Beton K-300 2,18         m3 1.259.300,00                  2.750.311,20                          2.999.431,34                         3.001.425                        1.993,66               
44 Pembesian Besi Ulir 387,68     kg 9.470,00                         3.671.340,82                          3.671.340,82                         3.673.075                        1.734,18               

d Pek. Tangga -                                         -                        
45 Bekisting 65,36       m2 277.555,00                     18.142.243,80                        18.142.243,80                       18.142.425                      181,20                  
46 Beton K-300 7,86         m3 1.259.300,00                  9.897.531,32                          10.794.038,75                       10.794.057                      18,25                    
47 Pembesian Besi Ulir 662,30     kg 9.470,00                         6.271.984,63                          6.271.984,63                         6.274.750                        2.765,37               
48 Pembesian Besi Polos 588,15     kg 8.945,00                         5.260.978,90                          5.260.978,90                         5.265.750                        4.771,10               

G PEKERJAAN BETON LANTAI 2 -                                         -                        

a Pek. Kolom K.2 -                                         -                        
49 Bekisting 357,84     m2 195.980,00                     70.129.483,20                        70.129.483,20                       70.129.545                      61,80                    
50 Beton K-300 58,09       m3 1.259.300,00                  73.147.699,80                        79.773.337,48                       79.780.910                      7.572,52               
51 Pembesian Besi Ulir 4.871,28  kg 9.470,00                         46.131.039,99                        46.131.039,99                       46.135.375                      4.335,01               
52 Pembesian Besi Polos 2.026,57  kg 8.945,00                         18.127.629,77                        18.127.629,77                       18.132.430                      4.800,23               

b Pek. Balok B.2 -                                         -                        
53 Bekisting 680,01     m2 198.980,00                     135.307.991,84                      135.307.991,84                     135.317.150                    9.158,16               
54 Beton K-300 107,36     m3 1.259.300,00                  135.198.448,00                      147.444.573,76                     147.448.360                    3.786,24               
55 Pembesian Besi Ulir ######## kg 9.470,00                         137.027.318,80                      137.027.318,80                     137.028.400                    1.081,20               
56 Pembesian Besi Polos 6.317,23  kg 8.945,00                         56.507.601,04                        56.507.601,04                       56.510.530                      2.928,96               

c Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                         -                        
57 Bekisting 721,44     m2 222.880,00                     160.794.547,20                      160.794.547,20                     160.799.551                    5.003,80               
58 Beton K-300 93,79       m3 1.259.300,00                  118.106.220,96                      128.804.151,72                     128.806.473                    2.321,28               
59 Pembesian Besi Polos ######## kg 8.945,00                         133.209.585,29                      133.209.585,29                     133.209.710                    124,71                  

d Pek. Tangga -                                         -                        
60 Bekisting 65,36       m2 277.555,00                     18.142.243,80                        18.142.243,80                       18.142.425                      181,20                  
61 Beton K-300 7,86         m3 1.259.300,00                  9.897.531,32                          10.794.038,75                       10.794.057                      18,25                    
62 Pembesian Besi Ulir 662,30     kg 9.470,00                         6.271.984,63                          6.271.984,63                         6.274.750                        2.765,37               
63 Pembesian Besi Polos 588,15     kg 8.945,00                         5.260.978,90                          5.260.978,90                         5.265.750                        4.771,10               

H PEKERJAAN BETON LANTAI 3 -                                         -                        

a Pek. Kolom K.3 -                                         -                        
64 Bekisting 318,24     m2 195.980,00                     62.368.675,20                        62.368.675,20                       62.378.125                      9.449,80               
65 Beton K-300 49,90       m3 1.259.300,00                  62.834.032,80                        68.525.469,94                       68.530.156                      4.686,06               
66 Pembesian Besi Ulir 3.726,77  kg 9.470,00                         35.292.500,33                        35.292.500,33                       35.293.175                      674,67                  
67 Pembesian Besi Polos 1.798,43  kg 8.945,00                         16.086.919,89                        16.086.919,89                       16.088.350                      1.430,11               

b Pek. Balok B.3 -                                         -                        
68 Bekisting 680,01     m2 198.980,00                     135.307.991,84                      135.307.991,84                     135.317.150                    9.158,16               
69 Beton K-300 107,36     m3 1.259.300,00                  135.198.448,00                      147.444.573,76                     147.448.360                    3.786,24               
70 Pembesian Besi Ulir ######## kg 9.470,00                         137.027.318,80                      137.027.318,80                     137.028.400                    1.081,20               
71 Pembesian Besi Polos 6.317,23  kg 8.945,00                         56.507.601,04                        56.507.601,04                       56.510.530                      2.928,96               

c Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                         -                        
72 Bekisting 721,44     m2 222.880,00                     160.794.547,20                      160.794.547,20                     160.799.551                    5.003,80               
73 Beton K-300 93,79       m3 1.259.300,00                  118.106.220,96                      128.804.151,72                     128.806.473                    2.321,28               
74 Pembesian Besi Polos ######## kg 8.945,00                         133.209.585,29                      133.209.585,29                     133.209.710                    124,71                  

d Pek. Tangga -                                         -                        
75 Bekisting 65,36       m2 277.555,00                     18.142.243,80                        18.142.243,80                       18.142.425                      181,20                  



76 Beton K-300 7,86         m3 1.259.300,00                  9.897.531,32                          10.794.038,75                       10.794.057                      18,25                    
77 Pembesian Besi Ulir 662,30     kg 9.470,00                         6.271.984,63                          6.271.984,63                         6.274.750                        2.765,37               
78 Pembesian Besi Polos 588,15     kg 8.945,00                         5.260.978,90                          5.260.978,90                         5.265.750                        4.771,10               

I PEKERJAAN BETON LANTAI 4 -                                         -                        

a Pek. Kolom K.4 -                                         -                        
79 Bekisting 318,24     m2 195.980,00                     62.368.675,20                        62.368.675,20                       62.378.125                      9.449,80               
80 Beton K-300 49,90       m3 1.259.300,00                  62.834.032,80                        68.525.469,94                       68.530.156                      4.686,06               
81 Pembesian Besi Ulir 3.726,77  kg 9.470,00                         35.292.500,33                        35.292.500,33                       35.293.175                      674,67                  
82 Pembesian Besi Polos 1.798,43  kg 8.945,00                         16.086.919,89                        16.086.919,89                       16.088.350                      1.430,11               

b Pek. Balok B.4 -                                         -                        
83 Bekisting 680,01     m2 198.980,00                     135.307.991,84                      135.307.991,84                     135.317.150                    9.158,16               
84 Beton K-300 107,36     m3 1.259.300,00                  135.198.448,00                      147.444.573,76                     147.448.360                    3.786,24               
85 Pembesian Besi Ulir ######## kg 9.470,00                         137.027.318,80                      137.027.318,80                     137.028.400                    1.081,20               
86 Pembesian Besi Polos 6.317,23  kg 8.945,00                         56.507.601,04                        56.507.601,04                       56.510.530                      2.928,96               

c Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                         -                        
87 Bekisting 721,44     m2 222.880,00                     160.794.547,20                      160.794.547,20                     160.799.551                    5.003,80               
88 Beton K-300 93,79       m3 1.259.300,00                  118.106.220,96                      128.804.151,72                     128.806.473                    2.321,28               
89 Pembesian Besi Polos ######## kg 8.945,00                         133.209.585,29                      133.209.585,29                     133.209.710                    124,71                  

d Pek. Tangga -                                         -                        
90 Bekisting 65,36       m2 277.555,00                     18.142.243,80                        18.142.243,80                       18.142.425                      181,20                  
91 Beton K-300 7,86         m3 1.259.300,00                  9.897.531,32                          10.794.038,75                       10.794.057                      18,25                    
92 Pembesian Besi Ulir 662,30     kg 9.470,00                         6.271.984,63                          6.271.984,63                         6.274.750                        2.765,37               
93 Pembesian Besi Polos 588,15     kg 8.945,00                         5.260.978,90                          5.260.978,90                         5.265.750                        4.771,10               

J PEKERJAAN BETON LANTAI 5 -                                         -                        

a Pek. Kolom K.5 -                                         -                        
94 Bekisting 318,24     m2 195.980,00                     62.368.675,20                        62.368.675,20                       62.378.125                      9.449,80               
95 Beton K-300 49,90       m3 1.259.300,00                  62.834.032,80                        68.525.469,94                       68.530.156                      4.686,06               
96 Pembesian Besi Ulir 3.726,77  kg 9.470,00                         35.292.500,33                        35.292.500,33                       35.293.175                      674,67                  
97 Pembesian Besi Polos 1.798,43  kg 8.945,00                         16.086.919,89                        16.086.919,89                       16.088.350                      1.430,11               

b Pek. Balok B.5 -                                         -                        
98 Bekisting 680,01     m2 198.980,00                     135.307.991,84                      135.307.991,84                     135.317.150                    9.158,16               
99 Beton K-300 107,36     m3 1.259.300,00                  135.198.448,00                      147.444.573,76                     147.448.360                    3.786,24               

100 Pembesian Besi Ulir ######## kg 9.470,00                         137.027.318,80                      137.027.318,80                     137.028.400                    1.081,20               
101 Pembesian Besi Polos 6.317,23  kg 8.945,00                         56.507.601,04                        56.507.601,04                       56.510.530                      2.928,96               

c Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                         -                        
102 Bekisting 721,44     m2 222.880,00                     160.794.547,20                      160.794.547,20                     160.799.551                    5.003,80               
103 Beton K-300 93,79       m3 1.259.300,00                  118.106.220,96                      128.804.151,72                     128.806.473                    2.321,28               
104 Pembesian Besi Polos ######## kg 8.945,00                         133.209.585,29                      133.209.585,29                     133.209.710                    124,71                  

d Pek. Anak Tangga -                                         -                        
105 Bekisting 65,36       m2 277.555,00                     18.142.243,80                        18.142.243,80                       18.142.425                      181,20                  
106 Beton K-300 7,86         m3 1.259.300,00                  9.897.531,32                          10.794.038,75                       10.794.057                      18,25                    
107 Pembesian Besi Ulir 662,30     kg 9.470,00                         6.271.984,63                          6.271.984,63                         6.274.750                        2.765,37               
108 Pembesian Besi Polos 588,15     kg 8.945,00                         5.260.978,90                          5.260.978,90                         5.265.750                        4.771,10               

K PEKERJAAN BETON ROOF TOP -                                         -                        

a Pek. Kolom K.R -                                         -                        
109 Bekisting 55,13       m2 195.980,00                     10.804.657,37                        10.804.657,37                       10.806.205                      1.547,63               
110 Beton K-300 8,93         m3 1.259.300,00                  11.243.030,40                        12.261.411,65                       12.266.169                      4.757,35               
111 Pembesian Besi Ulir 625,84     kg 9.470,00                         5.926.725,97                          5.926.725,97                         5.932.475                        5.749,03               
112 Pembesian Besi Polos 312,18     kg 8.945,00                         2.792.458,51                          2.792.458,51                         2.796.230                        3.771,49               

b Pek. Balok B.R -                                         -                        



113 Bekisting 715,10     m2 198.980,00                     142.289.802,08                      142.289.802,08                     142.312.370                    22.567,92             
114 Beton K-300 109,90     m3 1.259.300,00                  138.397.070,00                      150.932.923,40                     150.939.561                    6.637,60               
115 Pembesian Besi Ulir ######## kg 9.470,00                         149.039.944,60                      149.039.944,60                     149.047.950                    8.005,40               
116 Pembesian Besi Polos 6.584,67  kg 8.945,00                         58.899.883,87                        58.899.883,87                       58.904.720                      4.836,13               

c Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                         -                        
117 Bekisting 688,94     m2 222.880,00                     153.550.947,20                      153.550.947,20                     153.555.051                    4.103,80               
118 Beton K-300 89,56       m3 1.259.300,00                  112.785.678,46                      123.001.680,37                     123.007.457                    5.776,63               
119 Pembesian Besi Polos ######## kg 8.945,00                         127.208.654,48                      127.208.654,48                     127.210.270                    1.615,52               

L PEKERJAAN LANTAI RING BALOK -                                         -                        

a Pek. Beton RB.1 -                                         -                        
120 Bekisting 175,93     m2 198.980,00                     35.006.949,36                        35.006.949,36                       35.009.165                      2.215,64               
121 Beton K-300 21,72       m3 1.259.300,00                  27.351.996,00                        29.829.509,52                       29.833.851                      4.341,48               
122 Pembesian Besi Ulir 2.220,96  kg 9.470,00                         21.032.479,46                        21.032.479,46                       21.033.275                      795,54                  
123 Pembesian Besi Polos 1.594,15  kg 8.945,00                         14.259.628,85                        14.259.628,85                       14.260.500                      871,15                  

b Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                         -                        
124 Bekisting 226,98     m2 222.880,00                     50.588.856,64                        50.588.856,64                       50.593.989                      5.132,36               
125 Beton K-300 29,51       m3 1.259.300,00                  37.158.341,40                        40.524.102,83                       40.525.858                      1.755,17               
126 Pembesian Besi Polos 4.685,31  kg 8.945,00                         41.910.131,47                        41.910.131,47                       41.915.860                      5.728,53               
127 Pek. Membrance Waterproofing 226,98     m2 116.580,00                     26.461.095,24                        26.461.095,24                       26.461.700                      604,76                  
128 Pek. Sreeding t = 3 cm 226,98     m2 61.592,00                       13.980.028,98                        13.980.028,98                       13.981.780                      1.751,02               
129 Pek. Coating Waterproofing 226,98     m2 55.580,00                       12.615.437,24                        12.615.437,24                       12.615.900                      462,76                  

7.791.857.410,37                   7.977.317.056,27                  7.977.776.991                 459.934,73           TOTAL HARGA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A PEKERJAAN PERSIAPAN

Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 507,97         ls 43.734,00                            22.215.559,98                      0,2851 0,2851
Mobilisasi dan Demobilisasi 1,00             ls 30.000.000,00                     30.000.000,00                      0,3850 0,0963 0,0963
Pembuatan Papan Nama Proyek 1,00             ls 250.000,00                          250.000,00                           0,0032 0,0032
Administrasi dan Pelaporan (Dokumentasi) 1,00             ls 5.000.000,00                       5.000.000,00                        0,0642 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016
Loading Test (PDA) 1,00             ttk 25.000.000,00                     25.000.000,00                      0,3208 0,3208
Sewa Mobil Crane 3,00             bln 90.000.000,00                     270.000.000,00                    3,4652 3,4652

B PEKERJAAN TANAH -                                       0,0000
Pembersihan lahan & lapangan 2.281,00      m2 14.500,00 33.074.500,00                      0,4245 0,1415 0,1415 0,1415
Galian Tanah 127,51         m3 59.750,00                            7.618.603,00                        0,0978 0,0326 0,0326 0,0326
Buangan Tanah Galian 47,78           m3 26.150,00                            1.249.516,73                        0,0160 0,0080 0,0080

Urugan Tanah Kembali 81,77           m3 44.500,00                            3.638.557,33                        0,0467 0,0156 0,0156 0,0156
Urugan Tanah Area Lokasi Site & Bangunan 3.329,23      m3 140.329,36 467.189.375,77                    5,9959 0,9993 0,9993 0,9993 0,9993 0,9993 0,9993

C PEKERJAAN PONDASI -                                       0,0000

Pondasi Tiang Pancang 780,00         m3 546.580,90                          426.333.102,00                    5,4715 1,3679 1,3679 1,3679 1,3679

Pondasi Batu Kali 3,12             m3 678.700,00                          2.117.544,00                        0,0272 0,0272
Pondasi Batu Kosong (Aanstamping ) 5,40             m3 370.140,00                          1.998.756,00                        0,0257 0,0257
Urugan Pasir tebal 10 cm 3,60             m3 263.900,00                          950.040,00                           0,0122 0,0122
Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 1,80             m3 728.433,86                          1.311.180,95                        0,0168 0,0168

D PEKERJAAN PILE CAP -                                       0,0000

Urugan Pasir tebal 10 cm 12,18           m3 263.900,00                          3.215.357,60                        0,0413 0,0413

Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 6,09             m3 728.433,86                          4.437.619,09                        0,0570 0,0570
Bekisting 199,87         m2 82.514,00                            16.492.238,21                      0,2117 0,0706 0,0706 0,0706
Beton K-300 97,47           m3 1.259.300,00                       122.746.489,60                    1,5753 0,5251 0,5251 0,5251
Pembesian Ulir 5.677,41      kg 9.470,00                             53.765.066,44                      0,6900 0,1725 0,1725 0,1725 0,1725

PEKERJAAN SLOOF -                                       0,0000

Urugan Pasir tebal 10 cm 8,47             m3 263.900,00                          2.235.602,46                        0,0287 0,0287

Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 4,24             m3 728.433,86                          3.085.427,31                        0,0396 0,0396
Bekisting 338,86         m2 109.685,00                          37.167.420,36                      0,4770 0,1590 0,1590 0,1590
Beton K-300 49,44           m3 1.259.300,00                       62.256.769,68                      0,7990 0,2663 0,2663 0,2663
Pembesian Besi Ulir 6.488,95      kg 9.470,00                             61.450.394,20                      0,7886 0,1972 0,1972 0,1972 0,1972
Pembesian Besi Polos 2.379,72      kg 8.945,00                             21.286.567,99                      0,2732 0,0911 0,0911 0,0911

PEKERJAAN BETON LANTAI 1 -                                       0,0000
Pek. Kolom K.1 -                                       0,0000
Bekisting 443,04         m2 195.980,00                          86.826.979,20                      1,1143 0,3714 0,3714
Beton K-300 71,92           m3 1.259.300,00                       90.563.818,80                      1,1623 0,3874
Pembesian Besi Ulir 6.031,11      kg 9.470,00                             57.114.620,94                      0,7330 0,2443 0,2443 0,2443
Pembesian Besi Polos 2.509,08      kg 8.945,00                             22.443.732,10                      0,2880 0,1440 0,1440
Pek. Plat Lantai -                                       0,0000
Urugan Pasir tebal 10 cm 61,87           m3 263.900,00                          16.326.437,40                      0,2095 0,2095
Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 30,93           m3 728.433,86                          22.532.644,67                      0,2892 0,2892
Beton K-300 92,80           m3 1.259.300,00                       116.861.780,70                    1,4998 0,4999
Pembesian Besi Polos 4.804,94      kg 8.945,00                             42.980.219,55                      0,5516 0,1839 0,1839
Pek. Fit Lift -                                       0,0000
Urugan Pasir tebal 10 cm 0,68             m3 263.900,00                          178.396,40                           0,0023 0,0023
Lantai Kerja 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil tebal 5 cm 0,34             m3 728.433,86                          246.210,65                           0,0032 0,0032
Bekisting 6,76             m2 222.880,00                          1.506.668,80                        0,0193
Beton K-300 0,81             m3 1.259.300,00                       1.021.544,16                        0,0131
Pembesian Besi Polos 134,17         kg 8.945,00                             1.200.186,16                        0,0154 0,0154
Pek.Dinding Shear Wall -                                       0,0000
Bekisting 29,12           m2 222.880,00                          6.490.249,37                        0,0833
Beton K-300 2,18             m3 1.259.300,00                       2.750.311,20                        0,0353
Pembesian Besi Ulir 387,68         kg 9.470,00                             3.671.340,82                        0,0471
Pek. Tangga -                                       0,0000
Bekisting 65,36           m2 277.555,00                          18.142.243,80                      0,2328
Beton K-300 7,86             m3 1.259.300,00                       9.897.531,32                        0,1270
Pembesian Besi Ulir 662,30         kg 9.470,00                             6.271.984,63                        0,0805
Pembesian Besi Polos 588,15         kg 8.945,00                             5.260.978,90                        0,0675

PEKERJAAN BETON LANTAI 2 -                                       0,0000
Pek. Kolom K.2 -                                       0,0000
Bekisting 357,84         m2 195.980,00                          70.129.483,20                      0,9000
Beton K-300 58,09           m3 1.259.300,00                       73.147.699,80                      0,9388
Pembesian Besi Ulir 4.871,28      kg 9.470,00                             46.131.039,99                      0,5920
Pembesian Besi Polos 2.026,57      kg 8.945,00                             18.127.629,77                      0,2326
Pek. Balok B.2 -                                       0,0000
Bekisting 680,01         m2 198.980,00                          135.307.991,84                    1,7365
Beton K-300 107,36         m3 1.259.300,00                       135.198.448,00                    1,7351
Pembesian Besi Ulir 14.469,62    kg 9.470,00                             137.027.318,80                    1,7586
Pembesian Besi Polos 6.317,23      kg 8.945,00                             56.507.601,04                      0,7252
Pek. Plat Lantai -                                       0,0000
Bekisting 721,44         m2 222.880,00                          160.794.547,20                    2,0636
Beton K-300 93,79           m3 1.259.300,00                       118.106.220,96                    1,5158
Pembesian Besi Polos 14.892,07    kg 8.945,00                             133.209.585,29                    1,7096
Pek. Tangga -                                       0,0000
Bekisting 65,36           m2 277.555,00                          18.142.243,80                      0,2328
Beton K-300 7,86             m3 1.259.300,00                       9.897.531,32                        0,1270
Pembesian Besi Ulir 662,30         kg 9.470,00                             6.271.984,63                        0,0805
Pembesian Besi Polos 588,15         kg 8.945,00                             5.260.978,90                        0,0675

PEKERJAAN BETON LANTAI 3 -                                       0,0000
Pek. Kolom K.3 -                                       0,0000
Bekisting 318,24         m2 195.980,00                          62.368.675,20                      0,8004
Beton K-300 49,90           m3 1.259.300,00                       62.834.032,80                      0,8064
Pembesian Besi Ulir 3.726,77      kg 9.470,00                             35.292.500,33                      0,4529
Pembesian Besi Polos 1.798,43      kg 8.945,00                             16.086.919,89                      0,2065
Pek. Balok B.3 -                                       0,0000
Bekisting 680,01         m2 198.980,00                          135.307.991,84                    1,7365
Beton K-300 107,36         m3 1.259.300,00                       135.198.448,00                    1,7351
Pembesian Besi Ulir 14.469,62    kg 9.470,00                             137.027.318,80                    1,7586
Pembesian Besi Polos 6.317,23      kg 8.945,00                             56.507.601,04                      0,7252
Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                       0,0000
Bekisting 721,44         m2 222.880,00                          160.794.547,20                    2,0636
Beton K-300 93,79           m3 1.259.300,00                       118.106.220,96                    1,5158
Pembesian Besi Polos 14.892,07    kg 8.945,00                             133.209.585,29                    1,7096
Pek. Tangga -                                       0,0000
Bekisting 65,36           m2 277.555,00                          18.142.243,80                      0,2328
Beton K-300 7,86             m3 1.259.300,00                       9.897.531,32                        0,1270
Pembesian Besi Ulir 662,30         kg 9.470,00                             6.271.984,63                        0,0805
Pembesian Besi Polos 588,15         kg 8.945,00                             5.260.978,90                        0,0675

PEKERJAAN BETON LANTAI 4 -                                       0,0000
Pek. Kolom K.4 -                                       0,0000
Bekisting 318,24         m2 195.980,00                          62.368.675,20                      0,8004
Beton K-300 49,90           m3 1.259.300,00                       62.834.032,80                      0,8064
Pembesian Besi Ulir 3.726,77      kg 9.470,00                             35.292.500,33                      0,4529
Pembesian Besi Polos 1.798,43      kg 8.945,00                             16.086.919,89                      0,2065
Pek. Balok B.4 -                                       0,0000
Bekisting 680,01         m2 198.980,00                          135.307.991,84                    1,7365
Beton K-300 107,36         m3 1.259.300,00                       135.198.448,00                    1,7351
Pembesian Besi Ulir 14.469,62    kg 9.470,00                             137.027.318,80                    1,7586
Pembesian Besi Polos 6.317,23      kg 8.945,00                             56.507.601,04                      0,7252
Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                       0,0000
Bekisting 721,44         m2 222.880,00                          160.794.547,20                    2,0636
Beton K-300 93,79           m3 1.259.300,00                       118.106.220,96                    1,5158
Pembesian Besi Polos 14.892,07    kg 8.945,00                             133.209.585,29                    1,7096
Pek. Tangga -                                       0,0000
Bekisting 65,36           m2 277.555,00                          18.142.243,80                      0,2328
Beton K-300 7,86             m3 1.259.300,00                       9.897.531,32                        0,1270
Pembesian Besi Ulir 662,30         kg 9.470,00                             6.271.984,63                        0,0805
Pembesian Besi Polos 588,15         kg 8.945,00                             5.260.978,90                        0,0675

PEKERJAAN BETON LANTAI 5 -                                       0,0000
Pek. Kolom K.5 -                                       0,0000
Bekisting 318,24         m2 195.980,00                          62.368.675,20                      0,8004
Beton K-300 49,90           m3 1.259.300,00                       62.834.032,80                      0,8064
Pembesian Besi Ulir 3.726,77      kg 9.470,00                             35.292.500,33                      0,4529
Pembesian Besi Polos 1.798,43      kg 8.945,00                             16.086.919,89                      0,2065
Pek. Balok B.5 -                                       0,0000
Bekisting 680,01         m2 198.980,00                          135.307.991,84                    1,7365
Beton K-300 107,36         m3 1.259.300,00                       135.198.448,00                    1,7351
Pembesian Besi Ulir 14.469,62    kg 9.470,00                             137.027.318,80                    1,7586
Pembesian Besi Polos 6.317,23      kg 8.945,00                             56.507.601,04                      0,7252
Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                       0,0000
Bekisting 721,44         m2 222.880,00                          160.794.547,20                    2,0636
Beton K-300 93,79           m3 1.259.300,00                       118.106.220,96                    1,5158
Pembesian Besi Polos 14.892,07    kg 8.945,00                             133.209.585,29                    1,7096
Pek. Tangga -                                       0,0000
Bekisting 65,36           m2 277.555,00                          18.142.243,80                      0,2328
Beton K-300 7,86             m3 1.259.300,00                       9.897.531,32                        0,1270
Pembesian Besi Ulir 662,30         kg 9.470,00                             6.271.984,63                        0,0805
Pembesian Besi Polos 588,15         kg 8.945,00                             5.260.978,90                        0,0675

PEKERJAAN BETON BETON ROOF TOP -                                       0,0000
Pek. Kolom K.R -                                       0,0000
Bekisting 55,13           m2 195.980,00                          10.804.657,37                      0,1387
Beton K-300 8,93             m3 1.259.300,00                       11.243.030,40                      0,1443
Pembesian Besi Ulir 625,84         kg 9.470,00                             5.926.725,97                        0,0761
Pembesian Besi Polos 312,18         kg 8.945,00                             2.792.458,51                        0,0358
Pek. Balok B.R -                                       0,0000
Bekisting 715,10         m2 198.980,00                          142.289.802,08                    1,8261
Beton K-300 109,90         m3 1.259.300,00                       138.397.070,00                    1,7762
Pembesian Besi Ulir 15.738,11    kg 9.470,00                             149.039.944,60                    1,9128
Pembesian Besi Polos 6.584,67      kg 8.945,00                             58.899.883,87                      0,7559
Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                       0,0000
Bekisting 688,94         m2 222.880,00                          153.550.947,20                    1,9707
Beton K-300 89,56           m3 1.259.300,00                       112.785.678,46                    1,4475
Pembesian Besi Polos 14.221,20    kg 8.945,00                             127.208.654,48                    1,6326

PEKERJAAN LANTAI RING BALOK -                                       0,0000
Pek. Beton RB.1 -                                       0,0000
Bekisting 175,93         m2 198.980,00                          35.006.949,36                      0,4493
Beton K-300 21,72           m3 1.259.300,00                       27.351.996,00                      0,3510
Pembesian Besi Ulir 2.220,96      kg 9.470,00                             21.032.479,46                      0,2699
Pembesian Besi Polos 1.594,15      kg 8.945,00                             14.259.628,85                      0,1830
Pek. Plat Lantai, t = 13 cm -                                       0,0000
Bekisting 226,98         m2 222.880,00                          50.588.856,64                      0,6493
Beton K-300 29,51           m3 1.259.300,00                       37.158.341,40                      0,4769
Pembesian Besi Polos 4.685,31      kg 8.945,00                             41.910.131,47                      0,5379
Pek. Membrance Waterproofing 226,98         m2 116.580,00                          26.461.095,24                      0,3396
Pek. Sreeding t = 3 cm 226,98         m2 61.592,00                            13.980.028,98                      0,1794
Pek. Coating Waterproofing 226,98         m2 55.580,00                            12.615.437,24                      0,1619

Jumlah Nilai Pekerjaan 7.791.857.410,37                  100,0000
3,8513 0,2394 2,5429 2,5509 2,4540 2,7079 1,5804 1,7691 1,1263 0,9739 0,7152 1,0125 1,7103 1,7095
3,8513 4,0907 6,6336 9,1845 11,6385 14,3464 15,9268 17,6958 18,8221 19,7960 20,5112 21,5237 23,2340 24,9434

BOBOT ( %)NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.)
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KEPMEN NO. 102 TH 2004 
KEPUTUSAN 

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 

TENTANG 

WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR 

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai waktu kerja lembur dan 
upah kerja lembur;  

 b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; 
   
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang 

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia
(Lembaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet
Gotong Royong;  

   
Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004. 
 2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004; 
   
   
  MEMUTUSKAN : 
   
Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR. 

Pasal 1. 

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 
(lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang 
ditetapkan Pemerintah. 

2. Pengusaha adalah : 
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 
     miliknya. 
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 
    dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

3. Perusahaan adalah : 
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan 
     hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau 
     imbalan dalam bentuk lain; 
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan 
     membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

4. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
6. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/ atau jasa 
yang telah atau akan dilakukan. 

7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 



  

Pasal 2 

(1) Pengaturan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau 
      pekerjaan tertentu. 
(2) Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri 
      dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 3 

(1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 
      (satu) minggu. 
(2) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada 
       waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. 

Pasal 4 

(1)  Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur. 
(2) Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana 
      dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. 
(3) Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki 
       tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak 
       dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang 
       berlaku. 

Pasal 5 

Perhitungan upah kerja lembur berlaku bagi semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau 
pekerjaaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

Pasal 6 

(1) Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang 
       bersangkutan. 
(2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar 
       pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha. 
(3)  Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama 
       pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur. 

Pasal 7 

(1) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban : 

a. membayar upah kerja lembur; 
b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; 
c. memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam 

atau lebih. 

(2) Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak boleh diganti dengan uang. 

  

Pasal 8 

(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. 
(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. 

  

  

  

  



  

Pasal 9 

(1) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari 
       dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 
       (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
(2) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) 
       bulan terakhir. 
(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka upah 
       sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah dari 
       upah minimum setempat. 

Pasal 10 

(1) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100 % (seratus 
       perseratus) dari upah. 
(2) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan 
      tetap lebih kecil dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75 % 
      (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah.  

Pasal 11 

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut : 

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :  
a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam; 
a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah sejam. 

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 
40 (empat puluh) jam seminggu maka : 
b.1. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 
3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam. 
b.2. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) 
kali upah sejam, jam keenam 3(tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.  

c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja 
dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) 
kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah 
sejam. 

  

Pasal 12 

Bagi perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik dari Keputusan Menteri ini, 
maka perhitungan upah lembur tersebut tetap berlaku. 

  

Pasal 13 

(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya 
       upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. 
(2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
      (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi. 
(3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) 
      Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah 
      pengawas ketenagakerjaan Provinsi. 
(4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
      (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan 
      Transmigrasi. 

Pasal 14 

Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Provinsi, 
maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 

  



  

Pasal 15 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:KEP-72/MEN/1984 tentang Dasar 
Perhitungan Upah Lembur, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-608/MEN/1989 tentang Pemberian Izin Penyimpangan 
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mempekerjakan Pekerja 9 (sembilan) Jam Sehari dan 54 
(lima puluh empat) Jam Seminggu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-06/MEN/1993 tentang 
waktu kerja 5 (lima) Hari Seminggu dan 8 (delapan) Jam Sehari, dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 16 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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