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ABSTRAK 

 Risiko (risk) adalah kejadian yang berpeluang dapat berdampak negatif 
dan menyebabkan kerugian karena adanya ketidakpastian. Risiko terjadi dengan 
adanya kemungkinan atau probabilitas peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan 
perencanaan. Pada pelaksanaan proyek  pembangunan jembatan beton bentang 
pendek secara umum memiliki banyak risiko, termasuk risiko keterlambatan pada 
pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor yang terjadi 
dan berpengaruh akan terjadinya keterlambatan proyek pelaksanaan jembatan 
Cokrowijayan. Data penelitian didapat dari pekerjaan yang sesuai dengan Work 
Breakdown Structure (WBS), wawancara oleh pihak terkait dan pengisisan 
kuesioner berdasarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Kemudian hasil di dapat 
dengan mengidentifikasi kejadian (event) dan dampak (impact) pada setiap 
pekerjaan dalam proyek tersebut yang kemudian diolah dengan pendekatan risk = 
event x impact (R = E × I) dan hasilnya digambarkan pada table Risk Matrik. Hasil 
dari penelitian menujukkan hasil bahwa pekerjaan yang berisiko paling tinggi 
dalam menyebabkan keterlambatan adalah pekerjaan tanah yang memiliki nilai 
rata-rata risiko 7,56. Pekerjaan lainnya yang berisiko tinggi yaitu adalah pekerjaan 
struktur dengan nilai rata-rata 6,33. Dan yang terakhir adalah pekerjaan drainase 
dengan nilai rata-rata 5,33. Semua nilai tersebut termasuk dalam kategori kelas 
risiko sedang. 
 
Kata kunci: faktor risiko, keterlambatan, proyek, jembatan beton 
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ABSTRACT 

 Risk is an event that potentially can impact negatife and cause losses due 
to uncertainty. The risk occurred with the possibility or the probability of events 
that happened not in accordance with the planning. On the implementation of the 
project of construction of a concrete bridge span short generally has many risks, 
including the risk of delay in the work. This research aims to analyze what 
happened and influential factors of impending delay in project implementation of 
the Cokrowijayan bridge. Research data obtained from work which corresponds to 
the Work Breakdown Structure (WBS), interview by related parties and provide a 
questionnaire based on events that occur in the field. Then results in may by 
identifying events and impact on every job in the project which is then processed 
with the approach of risk = event x impact (R = E × I) and the result is described 
in table Risk Matrix. The result of the research shows that the most high risk jobs 
is work soil that have an average rating of 7,56 risk. Other high-risk job that is is 
work the structure with an average score of 6,33. And the last is the work of the 
drainage with an average score of 5.33. All these values are included in the 
category medium risk class. 
 
Key words: risk factors, delays, project, concrete bridge. 
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