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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil analisis dapat dilihat bahwa pada kondisi normal total biaya sebesar 

Rp 1.510.658.380,09 dengan durasi 180 hari. Dan setelah adanya 

penambahan jam lembur pada kondisi lembur 2 jam didapat harga yaitu Rp 

1.518.585.267,63 dengan durasi total 152,25 hari, untuk penambahan jam 

lembur 4 jam didapat harga yaitu Rp 1.549.568.296,46 dengan durasi 

137,40 hari dan pada penambahan jam lembur 6 jam didapat harga yaitu 

Rp 1.596.367.463,60 dengan durasi 129,19 hari . 

2. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada kondisi lembur 2 jam didapat 

harga yaitu Rp 1.518.585.267,63 dengan durasi total 152,25 hari lebih 

efektif 15,42 % dari durasi normal, untuk penambahan jam lembur 4 jam 

didapat harga yaitu Rp 1.549.568.296,46 dengan durasi 137,40 hari lebih 

efektif 23,67 % dari durasi normal dan pada penambahan jam lembur 6 

jam didapat harga yaitu Rp 1.596.367.463,60 dengan durasi 129,19 hari 

lebih efektif 28,23%. 

5.2. Saran  

1. Pengecekan terhadap durasi dengan teliti secara berkala untuk setiap item 

pekerjaan. 

2. Melakukan pengecekan ulang terhadap durasi secara berkala setiap 

melakukan pengubahan data. 

3. Penyusunan hubungan antar pekerjaan hendaknya mendekati keadaan yang 

terjadi dilapangan agar hasil analisis dapat maksimal. 

 


