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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari data yang telah dianalisis dan pembahasan yang 

dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Quest Hotel, Yogyakarta, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Waktu dan Biaya total pada proyek dalam kondisi normal selama 90 hari 

dengan biaya sebesar Rp.  6,119,074,362.8, mengalami perubahan lebih 

murah sebesar Rp. 216,766,289.01 akibat variasi penambahan jam kerja 

selama 1 jam dengan durasi percepatan 122.43 hari, sedangkan penambahan 2 

jam kerja didapatkan biaya lebih murah sebesar Rp. 357,484,452.58 dengan 

durasi percepatan 94.05 hari dan untuk penambahan 3 jam lembur didapatkan 

biaya lebih murah sebesar Rp. 457,231,827.72 dengan durasi percepatan 

73.19 hari. Sedangkan untuk biaya total penambahan tenaga kerja 1 biaya 

total proyek dan durasi crashing yang dipercepat akan lebih murah sebesar 

Rp. 227,460,477.40 dengan percepatan waktu 122.43 hari, sedangkan untuk 

penambahan tenaga kerja 2 diperoleh biaya yang lebih murah dari biaya 

normal sebesar Rp. 390,751,942.47 dengan durasi percepatan menjadi 94,05 

hari dan untuk penambahan tenaga kerja 3 diperoleh biaya lebih murah 

sebesar Rp. 510,760,033.11 dengan durasi crashing yang dipercepat menjadi 

73.19 hari. 

2. Pada durasi pengerjaan yang sama yakni penambahan waktu sebanyak 3 jam 

adalah yang paling efektif yaitu penambahan tenaga kerja menjadi 73.19 hari 

dari durasi normal 162hari memiliki selisih biaya sebesar Rp. 53,528,205.39 

lebih murah dibandingkan dengan penambahan jam kerja (lembur). Biaya 

mempercepat durasi proyek pada penambahan jam kerja (lembur) atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda. 
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5.2. Saran 

1. Kepada penelitian selanjutnya saat penginputan data pada Microsoft Project 

harus lebih teliti sesuai dengan data yang ada . 

2. Melakukan pengecekan ulang pada saat pengimputan data agar 

meminimalisir kekeliruan. 

3. Sebaiknya menggunakan data yang sudah lengkap dan akurat dari proyek 

untuk mempermudah pengerjaan. 

4. Sebelum penginputan data di Microsoft Project sebaiknya selalu melakukan 

konsultasi kepada Dosen Pebimbing terlebih dahulu agar tidak melakukan 

pengerjaan ulang jika ada hasil yang belum benar. 


