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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini beradapa pada Proyek Pembangunan Gedung. 

3.2. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini dilakukan sesuai dengan urutan yang benar dan jelas, 

sehingga agar didapatkan hasil yang benar dan sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. Tahapan penelitian ini  disajikan dalam bentuk diagram alir yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 dam 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Bagan alir penelitian 
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Gambar 3. 2 Bagan alir penelitian (Lanjutan) 
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3.2.1. Tahap Persiapan 

Sebelum melakukan penelitian ini dilakukan studi literatur guna untuk lebih 

mengetahui dan memperdalam ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 

Kemudian menentukan rumusan masalah sampai dengan kompilasi data. 

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam topik penelitian ini diperlukan berbagai data proyek, yaitu sebagai berikut 

ini. 

1. Analisa harga satuan bahan dan tenaga kerja proyek, 

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan 

3. Time Schedule (Kurva S). 

3.2.3. Analisis Data 

Analisis data percepatan durasi dan pembahasan analisis data ini dilakukan 

dengan menggunakan metode dan program aplikasi bantuan yaitu Metode Time 

Cost Trade Off, Microsoft Project 2010 dan Microsoft Excel 2013. Menginputkan 

data yang terkait ke dalam program aplikasi Microsoft Project 2010, maka data 

tersebut akan dikalkulasikan atau dianalisis sesuai dengan rumus-rumus yang telah 

ada dalam program tersebut. Hasil penginputan data adalah lintasan kritis atau 

critical task. Kemudian setelah lintasan kriis dihasilkan maka selanjutnya 

menganalisis setiap item kegiatan yang berada pada lintasan kritis tersebut dengan 

metode time cost trade off dengan penambahan jam kerja 1-3 jam (lembur) dan 

penambahan tenaga kerja yang juga dibantu dengan analisis program aplikasi 

Microsoft Excel 2013 agar mempermudah dalam menganalisis data. Hasil dari 

analisis menggunakan metode time cost trade off  berupa percepatan durasi dan 

biaya akibat percepatan durasi dan penambahan tenaga kerja dalam setiap item 

kegiatan yang dilakukan percepatan.  

3.3. Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan suatu keputusan dari analisis data yang telah 

dihasilkan untuk menentukan dari perbandingan tersebut hasil yang paling optimal 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

 




