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BAB IV. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Data Penelitian 

Data umum Proyek Pembangunan Gedung sebagai berikut ini. 

Pemilik Proyek  : X 

Konsultan Pelaksana  : PT. Y 

Kontraktor   : PT. Z 

Nilai Proyek   : Rp 12.759.032.000,00 

Waktu Pelaksanaan  : 147 Hari Kerja 

Tanggal pekerjaan dimulai : 2 April 2018 

Tanggal pekerjaan selesai : 26 Agustus 2018  

4.2. Daftar Kegiatan Kritis  

Berikut daftar kegiatan – kegiatan kritis dalam kondisi normal yang 

diperoleh berdasarkan analisis microsoft project 2010. 

Tabel 4. 1 Daftar kegiatan kritis kondisi normal  

NO KODE NAMA PEKERJAAN 
DURASI 

(HARI) 

1 BBP BETON BORE PILE 14 

2 PBP PEMBESIAN BORE PILE 14 

3 PPC PEMBESIAN PILE CAP 14 

4 BDPTD BETON DINDING PENAHAN TANAH DASAR 14 

5 PDPTD 

PEMBESIAN DINDING PENAHAN TANAH 

DASAR 14 

6 BKDPTD 

BEKISTING DINDING PENAHAN TANAH 

DASAR 14 

7 PS PEMBESIAN SLOOF DASAR 14 

8 PSL1 PEMBESIAN SLOOF LANTAI 1 14 

9 BBL1 BETON BALOK LANTAI 1 14 

10 PBL1 PEMBESIAN BALOK LANTAI 1 14 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

11 BKBL1 BEKISTING BALOK LANTAI 1 14 

12 BKL1 BETON KOLOM L1 14 

13 PKL1 PEMBESIAN KOLOM L1 14 

14 BKKL1 BEKISTING KOLOM L1 14 

15 BKL2 BETON KOLOM LANTAI 2 14 

16 PKL2 PEMBESIAN KOLOM LANTAI 2 14 

17 BKKL2 BEKISTING KOLOM LANTAI 2 14 

18 BKL3 BETON KOLOM LANTAI 3 14 

19 PKL3 PEMBESIAN KOLOM LANTAI 3 14 

20 BKKL3 BEKISTING KOLOM LANTAI 3 14 

21 BKL4 BETON KOLOM LANTAI 4 14 

22 PKL4 PEMBESIAN KOLOM LANTAI 4 14 

23 BKKL4 BEKISTING KOLOM LANTAI 4 14 

24 BKL5 BETON KOLOM LANTAI 5 14 

25 PKL5 PEMBESIAN KOLOM LANTAI 5 14 

26 BKKL5 BEKISTING KOLOM LANTAI 5 14 

27 BKBL5 BEKISTING BALOK LANTAI 5 14 

28 BPL5 BETON PLAT LANTAI 5 21 

29 PPL5 PEMBESIAN PLAT LANTAI 5 21 

30 BKPL5 BEKISTING PLAT LANTAI 5 21 

31 PAG PASANG ATAP GENTENG 14 

32 PNAB PASANG NOK ATAS BULAT 7 

33 PLP PASANG LISTPLANK  7 

 

Beberapa alasan terpilihnya item kegiatan tersebut yang akan dilakukan 

percepatn sebagai kegiatan kritis adalah sebagai berikut ini.  

1. Item kegiatan kritis tersebut memiliki resource work atau pekerja sehingga 

item kegiatan kritis tersebut dapat dilakukan percepatan dengan penambahan 

jumlah jam kerja (lembur) atau dilakukan dengan penambahan jumlah tenaga 

kerja. Percepatan tersebut hanya dilakukan pada item kegiatan kritis yang telah 

terpilih, sehingga kegiatan lain tidak akan terjadi perubahan waktu ataupun 

tenaga kerja, dan 

2. Apabila item kegiatan kritis tersebut dilakukan percepatan maka secara 

keseluruhan durasi proyek bisa berjalan lebih cepat. 
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4.3. Biaya Langsung dan Tidak Langsung 

Dalam proyek terdapat dua jenis biaya yaitu biaya langsung dan biaya tidak 

langsung. Biaya langsung merupakan biaya fisik suatu proyek yang berkaitan dalam 

hasil akhir proyek secara permanen. Sedangkan untuk biaya tidak langsung 

merupakan biaya yang tidak akan menjadi wujud permanen suatu proyek tetapi 

biaya tersebut ada selama proyek berlangsung. Untuk mengetahui biaya tidak 

langsung yaitu dengan menggunakan cara Model Regresi Non Linier menggunakan 

Algoritma Genematika, yang persamaannya sebagai berikut ini. 

y = -0,95-4,888(ln(x1 – 0,21) – ln (x2)) + ɛ ..................................................(4.1) 

dengan: 

x1 = nilai total proyek, 

x2 = durasi proyek, dan  

ɛ    = random eror. 

Perhitungan biaya tidak langsung sebagai berikut ini. 

y = - 0,95 - 4,888(ln(x1 – 0,21) – ln (x2))  

y = - 0,95 - 4,888(ln( 
3.672.736.653,00

1000000000
 – 0,21) – ln (247))  

y = 17,3721 = 0,1737% 

Biaya Tidak Langsung =  0,1737% x Rp 3.672.736.653,00      

 =  Rp 638.029.612,23 

Biaya Tidak Langsung / hari  =  
biaya tidak langsung

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘
 

                            =  
638.029.612,23

147
 

= Rp 4.340.337,50 / hari 

Biaya Langsung   = Biaya Total Proyek – Biaya Tidak Langsung       

     = Rp 3.672.736.653,00 – Rp 638.029.612,23 

     = Rp 3.034.707.040,77 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

4.4. Penerapan Metode Time Cost Trade Off 

4.4.1. Penambahan Jam Kerja (Waktu Lembur)  

Dalam proyek ini jam kerja normal yaitu 9 jam (07.00 – 17.00) dengan waktu 

istirahat yaitu 1 jam (12.00 – 13.00). Kemudian jam kerja lembur dilakukan setelah 

waktu kerja normal selama 3 jam (18.00 – 21.00) dengan pertimbangan peraturan 

yang telah ada. Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 3, pasal 7, dan pasal 11 standar upah untuk lembur 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (jam) dalam 1 

(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu,  

2. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila 

kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih,  

3. Untuk kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah 

sejam, dan 

4. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) 

kali lipat upah satu jam. 

Tabel 4. 2 Upah Tenaga Kerja  

Jenis Pekerja 

Biaya 

Normal/Hari 

(Rp) 

Biaya 

Normal/Jam 

 (Rp)  

Pekerja 85.000,00 9.444,44 

Kepala Tukang  115.000,00 12.777,78 

Mandor 115.000,00 12.777,78 

Tukang Batu 105.000,00 11.666,67 

Tukang Besi 105.000,00 11.666,67 

Tukang Kayu 105.000,00 11.666,67 

 

4.4.2.  Analisis Biaya Lembur 

Analisis biaya lembur dihitung untuk mengetahui besar upah biaya 

lembur tenaga kerja sehingga biaya total kegiatan yang akan dilembur dapat 

diketahui juga. Contoh perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut ini. 

Resource Name       : Pekerja 

Biaya normal pekerja per jam (bn) : Rp 9.444,44 
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Biaya lembur per jam  

Lembur 1 Jam (L1) = 1,0  bn   

    = 1,5 x 9.444,44 

             = Rp 14.166,67 

Lembur 1 Jam   = (
14.166,67

1
) 

              = Rp. 14.166,67 

Lembur 2 Jam (L2) = L1 + 2,0  bn 

    = (1,5 x 9.444,44) + (2 x 1 x 9.444,44)                     

               = Rp 33.055,56  

Lembur 2 Jam  = (
33.055,56 

2
) 

    = Rp. 66.111,11 

Lembur 3 Jam (L3) = L2 + 2,0  bn 

    = (1,5 x 9.444,44) + (2 x 2 x 9.444,44)  

               = Rp 51.944,44 

Lembur 3 Jam  = (
51.944,44

3
) 

           = Rp. 155.833,33 

Hasil perhitungan biaya normal dan biaya lembur dari tenaga kerja pada 

lintasan kritis dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut ini. 

Tabel 4. 3 Upah Lembur Tenaga Kerja 

Pekerja 

Biaya 

Normal/Jam 

(Rp)  

Biaya Lembur (Rp) 

1 Jam 2 Jam  3 Jam 

Pekerja 9.444,44 14.166,67 33.055,56 51.944,44 

Kepala Tukang  12.777,78 19.166,67 44.722,22 70.277,78 

Mandor 12.777,78 19.166,67 44.722,22 70.277,78 

Tukang Batu 11.666,67 17.500,00 40.833,33 64.166,67 

Tukang Besi 11.666,67 17.500,00 40.833,33 64.166,67 

Tukang Kayu 11.666,67 17.500,00 40.833,33 64.166,67 

 

4.4.3. Analisis Durasi Percepatan 

Dalam analisis perhitungan ini terdapat produktivitas kerja untuk 

setiap waktu lembur. Produktivitas kerja lembur untuk 1 jam per hari 
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diperhitungkan sebesar 0,9 atau 90%, 2 jam per hari diperhitungkan sebesar 

0,8 atau 80%, dan 3 jam per hari diperhitungkan sebesar 0,7 atau 70% dari 

produktivitas normal. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh berbagai 

faktor diantaranya kelelahan pekerjaan dan keterbatasan penerangan karena 

malam hari serta keadaan cuaca yang tidak memungkinkan untuk 

dilakukannya pekerjaan. Pada perhitungan percepatan durasi ini diambil 

contoh dari kegiatan kritis Pembesian Kolom Lantai 1 (PKL1) dengan 

contoh perhitungan sebagai berikut ini.  

Nama pekerjaan :  Pembesian Kolom Lantai 1 

Volume pekerjaan :  7940,20  kg 

Durasi normal  : 14 Hari ( dengan jam kerja 9 jam/hari ) 

Produktivitas perhari = 
volume

durasi normal
 

  = 
7940,20

14
 

  = 567,16 kg/hari 

Produktivitas normal  = 
produktifitas perhari

jam kerja perhari
 

  = 
567,16

9
 

  = 63,02 kg/jam 

Durasi Percepatan (Dp) =
Volume Pekerjaan

(∑ pp Pn  jl)+(𝑝𝑛  jk)
 

dengan : 

pp = penurunan produktivitas, dan 

pn = produktivitas normal per jam. 

 

Durasi Percepatan (Dp) lembur 1 jam  

Dp 1 Jam  = 
Volume Pekerjaan

(∑ pp Pn  jl)+(𝑝𝑛  jk)
 

  = 
7940,20 

(0,09   63,02 1)+( 63,02  9)
   

        = 12,73 hari 

Maksimal Crashing = Durasi normal – Durasi percepatan 

 = 14 Hari – 12,73 Hari 

 = 1,27 Hari 
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Durasi Percepatan (Dp) lembur 2 jam  

Dp 2 Jam           = 
Volume Pekerjaan

(∑ pp Pn  jl)+(𝑝𝑛  jk)
          

      = 
7940,20 

(0,08  63,02  1)+(0,09  63,02  1)+(63,02𝑥9)
   

                           = 11,78 hari 

Maksimal Crashing = Durasi normal – Durasi percepatan 

 = 14 Hari – 11,78 Hari 

 = 2,22 Hari 

Durasi Percepatan (Dp) lembur 3 jam  

Dp 3 Jam = 
Volume Pekerjaan

(∑ pp Pn  jl)+(𝑝𝑛  jk)
  

= 
7940,20 

(0.7  63,02 1)+(0.8 63,02 1)+(0.9  63,02 1)+(63,02𝑥9)
   

 = 11,05 hari 

Maksimal Crashing = Durasi normal – Durasi percepatan 

 = 14 Hari – 11,05 Hari 

 = 2,95 Hari 

Hasil perhitungan manual percepatan durasi atau durasi crashing sesuai 

dengan hasil menggunakan Microsoft Project 2010. Berikut hasil lengkap 

pada pengolahan data percepatan durasi 1 – 3 jam. 

Tabel 4. 4 Hasil perhitungan percepatan Microsoft Project 2010 

Kegiatan 

Durasi 

Normal Lembur 

1 Jam 

Lembur 

2 Jam 

Lembur 

3 Jam  

Beton Bore Pile 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Bore Pile 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Pile Cap 14 12,73 11,78 11,05 

Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar 14 12,73 11,78 11,05 

Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Sloof Dasar 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Sloof Lantai 1 14 12,73 11,78 11,05 

Beton Balok Lantai 1 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Balok Lantai 1 14 12,73 11,78 11,05 
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Tabel 4.4 Lanjutan 

Bekisting Balok Lantai 1 14 12,73 11,78 11,05 

Beton Kolom L1 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Kolom L1 14 12,73 11,78 11,05 

Bekisting Kolom L1 14 12,73 11,78 11,05 

Beton Kolom Lantai 2 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Kolom Lantai 2 14 12,73 11,78 11,05 

Bekisting Kolom Lantai 2 14 12,73 11,78 11,05 

Beton Kolom Lantai 3 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Kolom Lantai 3 14 12,73 11,78 11,05 

Bekisting Kolom Lantai 3 14 12,73 11,78 11,05 

Beton Kolom Lantai 4 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Kolom Lantai 4 14 12,73 11,78 11,05 

Bekisting Kolom Lantai 4 14 12,73 11,78 11,05 

Beton Kolom Lantai 5 14 12,73 11,78 11,05 

Pembesian Kolom Lantai 5 14 12,73 11,78 11,05 

Bekisting Kolom Lantai 5 14 12,73 11,78 11,05 

Bekisting Balok Lantai 5 21 19,09 17,66 16,58 

Beton Plat Lantai 5 21 19,09 17,66 16,58 

Pembesian Plat Lantai 5 21 19,09 17,66 16,58 

Bekisting Plat Lantai 5 21 19,09 17,66 16,58 

Pasang Atap Genteng 14 12,73 11,78 11,05 

Pasang Nok Atas Bulat 7 6,36 5,89 5,53 

Pasang Listplank  7 6,36 5,89 5,53 

 

4.4.4. Analisis Biaya Percepatan 

Biaya percepatan adalah biaya yang diperoleh dari hasil percepatan durasi 

akibat lembur 1 jam, 2 jam dan 3 jam. Item kegiatan kritis yang akan dihitung biaya 

percepatan durasi akibat penambahan jam lembur menggunakan Microsoft Project 

2010 dengan dikontrol oleh perhitungan dari Microsoft Excel 2013. Contoh 

perhitungannya sebagai adalah sebagai berikut ini. 

1. Kondisi Normal 

Nama pekerjaan : Pembesian Kolom Lantai 1 

Volume pekerjaan : 7.940,20  kg 

Durasi pekerjaan  : 14 Hari ( dengan jam kerja (jk) 9 jam/hari ) 
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Tabel 4. 5 Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan pembesian kolom lantai 1 

Komponen Satuan Koefisien Harga  

TENAGA    

Pekerja OH 0,44 Rp9.444,44 

Tukang Besi OH 0,44 Rp11.666,67 

Kepala Tukang OH 0,04 Rp12.777,78 

Mandor OH 0,03 Rp12.777,78 

BAHAN    
Besi beton 

(polos/ulir) kg 8337,21 Rp10.200,00 

Kawat beton kg 119,10 Rp18.500,00 

 

Biaya resource perhari = jam kerja  koefisien  Harga       

Sehingga, 

Pekerja  = 9  0,44  9.444,44   = Rp. 37.495,389 / hari 

Tukang Besi = 9  0,44  11.666,67  = Rp. 46.317,833 / hari 

Kepala Tukang = 9  0,04  12.777,78  = Rp.  5.072,906 / hari 

Mandor  = 9  0,03  12.777,78  = Rp.  2.898,803 / hari 

Maka, total harga tenaga kerja  = 37.495,389 + 46.317,833 + 5.072,906 +  

   2.898,803 

= Rp. 91.784,931 / hari 

Analisis perhitungan biaya bahan atau material adalah sebagai berikut ini. 

Biaya total resource  = Harga satuan x volume 

Besi beton (polos/ulir)  = Rp 10.710 × 7.940,20 kg 

   = Rp  85.039.542,000 

Kawat Bendrat   = Rp 278,00 × 7.940,20 kg 

   = Rp  2.203.405,500  

Maka, total harga material = Rp  85.039.542,000 + Rp  2.203.405,500 

     = Rp  87.242.947,500 

Total biaya = (Total harga tenaga kerja × durasi) + total harga material 

   = (Rp. 91.784,931 × 14) + Rp  87.242.947,500 

   = Rp  88.527.936,533 
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2. Kondisi Lembur 1 Jam 

Nama pekerjaan : Pembesian Kolom Lantai 1 

Volume pekerjaan : 7.940,20  kg 

Durasi pekerjaan  : 12,73 Hari  

Tabel 4. 6 Harga kebutuhan tenaga kerja pembesian kolom lantai 1 dengan 1 

Jam Lembur 

Komponen Satuan 

Harga 

Lembur 1 

Jam  

Biaya per 

Jam  

Pekerja OH Rp14.166,67 Rp14.166,67 

Tukang Besi OH Rp17.500,00 Rp17.500,00 

Kepala 

Tukang OH Rp19.166,67 Rp19.166,67 

Mandor OH Rp19.166,67 Rp19.166,67 

 

Pekerja  = 0,44  14.166,67   = Rp. 6.249,231 / hari 

Tukang Besi = 0,44  17.500,00   = Rp. 7.719,639 / hari 

Kepala Tukang = 0,04  19.166,67   = Rp.     845,484 / hari 

Mandor  = 0,03  19.166,67   = Rp.     483,134 / hari 

Maka, total harga tenaga kerja  = 6.249,231 + 7.719,639 + 845,484 +  

   483,134 

= Rp. 15.297,488 / hari 

Total biaya resource percepatan 1 jam/hari  

Tbrp = Biaya normal total /hari + total harga tenaga kerja 1 jam  

  = Rp. 91.784,931 + Rp. 15.297,488 

  = Rp. 107.082,419 

Total biaya percepetan 1 Jam  

Tbp = Total harga material + (Total biaya resource percepatan 1 jam   

    durasi) 

= Rp  87.242.947,500 + (Rp. 107.082,419  12,73)  

= Rp  88.606.106,700 

3. Kondisi Lembur 2 Jam 

Nama pekerjaan : Pembesian Kolom Lantai 1 

Volume pekerjaan : 7.940,20  kg 
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Durasi pekerjaan  : 12,73 Hari  

Tabel 4. 7 Harga kebutuhan tenaga kerja pembesian kolom lantai 1 dengan 2 

Jam Lembur 

Komponen Satuan 
Harga 

Lembur 2 Jam  
Biaya per Jam  

Pekerja OH  Rp 33.055,56   Rp  66.111,11  

Tukang Besi OH  Rp 40.833,33   Rp  81.666,67  

KepalaTukang OH  Rp 44.722,22   Rp  89.444,44  

Mandor OH  Rp 44.722,22   Rp   89.444,44  

 

Pekerja  = 0,44  33.055,56   = Rp. 14.581,540 / hari 

Tukang Besi = 0,44  40.833,33   = Rp. 18.012,491 / hari 

Kepala Tukang = 0,04  44.722,22   = Rp.    1.972,797 / hari 

Mandor  = 0,03  44.722,22   = Rp.    1.127,312 / hari 

Maka, total harga tenaga kerja  = 14.581,540 + 18.012,491 + 1.972,797 +  

   1.127,312 

= Rp. 35.694,140 / hari 

Total biaya resource percepatan 2 jam/hari  

Tbrp = Biaya normal total /hari + total harga tenaga kerja 1 jam  

  = Rp. 91.784,931 + Rp. 35.694,140 

  = Rp. 127.479,071 

Total biaya percepetan 2 Jam  

Tbp = Total harga material + (Total biaya resource percepatan 1 jam   

    durasi) 

= Rp  87.242.947,500 + (Rp. 127.479,071 11,78)  

= Rp  88.744.650,954 

4. Kondisi Lembur 3 Jam 

Nama pekerjaan : Pembesian Kolom Lantai 1 

Volume pekerjaan : 7.940,20  kg 

Durasi pekerjaan  : 12,73 Hari  
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Tabel 4. 8 Harga kebutuhan tenaga kerja pembesian kolom lantai 1 dengan 

3 Jam Lembur 

Komponen Satuan 
Harga 

Lembur 3 Jam  
Biaya per Jam  

Pekerja OH  Rp 51.944,44   Rp 155.833,33  

Tukang Besi OH  Rp 64.166,67   Rp 192.500,00  

KepalaTukang OH  Rp 70.277,78   Rp 210.833,33  

Mandor OH  Rp 70.277,78   Rp 210.833,33  

 

Pekerja  = 0,44  51.944,44   = Rp. 22.913,849 / hari 

Tukang Besi = 0,44  64.166,67   = Rp. 28.305,343 / hari 

Kepala Tukang = 0,04  70.277,78   = Rp.    3.100,109 / hari 

Mandor  = 0,03  70.277,78   = Rp.    1.771,491 / hari 

Maka, total harga tenaga kerja  = 22.913,849 + 28.305,343 + 3.100,109 +  

   1.771,491 

= Rp. 56.090,791 / hari 

Total biaya resource percepatan 3 jam/hari  

Tbrp = Biaya normal total /hari + total harga tenaga kerja 1 jam  

  = Rp. 91.784,931 + Rp. 56.090,791 

  = Rp. 147.875,722 

Total biaya percepetan 3 Jam  

Tbp = Total harga material + (Total biaya resource percepatan 1 jam   

    durasi) 

= Rp  87.242.947,500 + (Rp. 147.875,722 11,05)  

= Rp  88.876.974,229 

Hasil perhitungan diatas adalah salah satu item pekerjaan kritis sesuai 

dengan hasil perhitungan pada Microsoft Project 2010. Hasil perhitungan 

keseluruhan biaya dapat dilihat pada Tabel 4.9 sampai 4.11 sebagai berikut 

ini. 
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Tabel 4. 9 Hasil perhitungan biaya percepatan lembur 1 jam 

No Kegiatan 
Biaya  

Normal Lembur 1 Jam 

1 Beton Bore Pile Rp38.013.428,00 Rp38.071.353,00 

2 Pembesian Bore Pile Rp54.952.935,00 Rp55.000.099,00 

3 Pembesian Pile Cap Rp27.225.705,00 Rp27.245.158,00 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar Rp15.198.096,00 Rp15.219.443,00 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar Rp28.339.906,00 Rp28.371.834,00 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar Rp50.973.700,00 Rp51.129.086,00 

7 Pembesian Sloof Dasar Rp19.834.598,00 Rp19.865.865,00 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 Rp51.748.965,00 Rp51.800.593,00 

9 Beton Balok Lantai 1 Rp8.087.616,00 Rp8.106.368,00 

10 Pembesian Balok Lantai 1 Rp20.351.923,00 Rp20.379.001,00 

11 Bekisting Balok Lantai 1 Rp17.234.980,00 Rp17.301.510,00 

12 Beton Kolom L1 Rp37.751.523,00 Rp37.802.923,00 

13 Pembesian Kolom L1 Rp88.525.992,00 Rp88.605.609,00 

14 Bekisting Kolom L1 Rp79.729.039,00 Rp80.016.115,00 

15 Beton Kolom Lantai 2 Rp30.179.029,00 Rp30.225.910,00 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 Rp72.787.925,00 Rp72.854.347,00 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 Rp62.183.640,00 Rp62.420.079,00 

18 Beton Kolom Lantai 3 Rp30.179.029,00 Rp30.225.910,00 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 Rp72.787.925,00 Rp72.854.347,00 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 Rp62.183.640,00 Rp62.420.079,00 

21 Beton Kolom Lantai 4 Rp28.567.899,00 Rp28.611.922,00 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 Rp66.947.185,00 Rp67.019.907,00 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 Rp56.467.340,00 Rp56.684.412,00 

24 Beton Kolom Lantai 5 Rp29.455.411,00 Rp29.496.872,00 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 Rp71.063.251,00 Rp71.129.865,00 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 Rp56.966.800,00 Rp57.171.783,00 

27 Bekisting Balok Lantai 5 Rp62.123.620,00 Rp62.345.206,00 

28 Beton Plat Lantai 5 Rp15.760.633,00 Rp15.773.633,00 

29 Pembesian Plat Lantai 5 Rp31.037.010,00 Rp31.067.646,00 

30 Bekisting Plat Lantai 5 Rp49.095.150,00 Rp49.243.922,00 

31 Pasang Atap Genteng Rp36.380.670,00 Rp36.463.762,00 

32 Pasang Nok Atas Bulat Rp4.505.340,00 Rp4.523.732,00 

33 Pasang Listplank  Rp3.365.070,00 Rp3.389.181,00 
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Tabel 4. 10 Hasil perhitungan biaya percepatan lembur 2 jam 

No Kegiatan 
Biaya 

Normal Lembur 2 Jam 

1 Beton Bore Pile Rp38.013.428,00 Rp38.123.495,00 

2 Pembesian Bore Pile Rp54.952.935,00 Rp55.048.882,00 

3 Pembesian Pile Cap Rp27.225.705,00 Rp27.268.611,00 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar Rp15.198.096,00 Rp15.240.682,00 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar Rp28.339.906,00 Rp28.396.912,00 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar Rp50.973.700,00 Rp51.279.461,00 

7 Pembesian Sloof Dasar Rp19.834.598,00 Rp19.883.209,00 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 Rp51.748.965,00 Rp51.845.865,00 

9 Beton Balok Lantai 1 Rp8.087.616,00 Rp8.113.157,00 

10 Pembesian Balok Lantai 1 Rp20.351.923,00 Rp20.397.001,00 

11 Bekisting Balok Lantai 1 Rp17.234.980,00 Rp17.360.122,00 

12 Beton Kolom L1 Rp37.751.523,00 Rp37.854.607,00 

13 Pembesian Kolom L1 Rp88.525.992,00 Rp88.730.970,00 

14 Bekisting Kolom L1 Rp79.729.039,00 Rp80.294.634,00 

15 Beton Kolom Lantai 2 Rp30.179.029,00 Rp30.267.316,00 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 Rp72.787.925,00 Rp72.918.531,00 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 Rp62.183.640,00 Rp62.637.029,00 

18 Beton Kolom Lantai 3 Rp30.179.029,00 Rp30.267.316,00 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 Rp72.787.925,00 Rp72.918.531,00 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 Rp62.183.640,00 Rp62.637.029,00 

21 Beton Kolom Lantai 4 Rp28.567.899,00 Rp28.651.197,00 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 Rp66.947.185,00 Rp67.078.957,00 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 Rp56.467.340,00 Rp56.881.693,00 

24 Beton Kolom Lantai 5 Rp29.455.411,00 Rp29.537.283,00 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 Rp71.063.251,00 Rp71.192.548,00 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 Rp56.966.800,00 Rp57.374.275,00 

27 Bekisting Balok Lantai 5 Rp62.123.620,00 Rp62.555.381,00 

28 Beton Plat Lantai 5 Rp15.760.633,00 Rp15.795.661,00 

29 Pembesian Plat Lantai 5 Rp31.037.010,00 Rp31.094.752,00 

30 Bekisting Plat Lantai 5 Rp49.095.150,00 Rp49.387.969,00 

31 Pasang Atap Genteng Rp36.380.670,00 Rp36.545.214,00 

32 Pasang Nok Atas Bulat Rp4.505.340,00 Rp4.537.268,00 

33 Pasang Listplank  Rp3.365.070,00 Rp3.409.501,00 
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Tabel 4. 11 Hasil perhitungan biaya percepatan lembur 3 jam 

No Kegiatan 
Biaya 

Normal  Lembur 3 Jam  

1 Beton Bore Pile Rp38.013.428,00 Rp38.177.317 

2 Pembesian Bore Pile Rp54.952.935,00 Rp55.098.932 

3 Pembesian Pile Cap Rp27.225.705,00 Rp27.293.011 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar Rp15.198.096,00 Rp15.267.274 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar Rp28.339.906,00 Rp28.422.412 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar Rp50.973.700,00 Rp51.434.228 

7 Pembesian Sloof Dasar Rp19.834.598,00 Rp19.901.443 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 Rp51.748.965,00 Rp51.892.957 

9 Beton Balok Lantai 1 Rp8.087.616,00 Rp8.127.327 

10 Pembesian Balok Lantai 1 Rp20.351.923,00 Rp20.415.720 

11 Bekisting Balok Lantai 1 Rp17.234.980,00 Rp17.420.180 

12 Beton Kolom L1 Rp37.751.523,00 Rp37.908.146 

13 Pembesian Kolom L1 Rp88.525.992,00 Rp88.764.653 

14 Bekisting Kolom L1 Rp79.729.039,00 Rp80.581.362 

15 Beton Kolom Lantai 2 Rp30.179.029,00 Rp30.310.104 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 Rp72.787.925,00 Rp72.985.039 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 Rp62.183.640,00 Rp62.860.868 

18 Beton Kolom Lantai 3 Rp30.179.029,00 Rp30.310.104 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 Rp72.787.925,00 Rp72.985.039 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 Rp62.183.640,00 Rp62.860.868 

21 Beton Kolom Lantai 4 Rp28.567.899,00 Rp28.691.538 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 Rp66.947.185,00 Rp67.139.846 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 Rp56.467.340,00 Rp57.084.751 

24 Beton Kolom Lantai 5 Rp29.455.411,00 Rp29.578.925 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 Rp71.063.251,00 Rp71.257.218 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 Rp56.966.800,00 Rp57.579.455 

27 Bekisting Balok Lantai 5 Rp62.123.620,00 Rp62.772.187 

28 Beton Plat Lantai 5 Rp15.760.633,00 Rp15.818.341 

29 Pembesian Plat Lantai 5 Rp31.037.010,00 Rp31.123.105 

30 Bekisting Plat Lantai 5 Rp49.095.150,00 Rp49.536.617 

31 Pasang Atap Genteng Rp36.380.670,00 Rp36.628.492 

32 Pasang Nok Atas Bulat Rp4.505.340,00 Rp4.551.215 

33 Pasang Listplank  Rp3.365.070,00 Rp3.430.306 
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4.4.5. Analisis Cost Variance, Cost Slope dan Duration Variance 

Analisis cost variance, cost slope dan duration variance digunakan untuk 

perhitungan biaya langsung, biaya tidak langsung dan biaya total kegiatan proyek. 

Contoh perhitungan selisih biaya (cost variance) antara biaya normal dengan biaya 

percepatan setiap jam lemburnya adalah sebagai berikut ini. 

Nama Kegiatan : Pembesian Kolom Lantai 1 

Biaya Normal  : Rp. 88.525.992,00 

Biaya Percepatan : 

 1 Jam  = Rp. 88.605.609,00 

 2 Jam  = Rp. 88.730.970,00 

 3 Jam  = Rp. 88.764.653,00 

Selisih Biaya (Cost Variance) 

 1 Jam  = Rp. 88.605.609,00 - Rp. 88.525.992,00 = Rp 7.9617,00 

 2 Jam  = Rp. 88.730.970,00 - Rp. 88.525.992,00 = Rp 204.978,00 

 3 Jam  = Rp. 88.764.653,00 - Rp. 88.525.992,00 = Rp 238.661,00 

Hasil perhitungan cost variance dari seluruh pekerjaan menggunakan 

Microsoft Project 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.12 hingga 4.14 sebagai berikut 

ini. 

Tabel 4. 12 Cost Variance dengan waktu lembur 1 Jam 

No Kegiatan 
Cost Variance 

(Rp) 

1 Beton Bore Pile 57.925,00 

2 Pembesian Bore Pile 47.164,00 

3 Pembesian Pile Cap 19.453,00 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 21.347,00 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar 31.928,00 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar 155.386,00 

7 Pembesian Sloof Dasar 31.267,00 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 51.628,00 

9 Beton Balok Lantai 1 18.752,00 

10 Pembesian Balok Lantai 1 27.078,00 

11 Bekisting Balok Lantai 1 66.530,00 

12 Beton Kolom L1 51.400,00 

13 Pembesian Kolom L1 79.617,00 

14 Bekisting Kolom L1 287.076,00 

15 Beton Kolom Lantai 2 46.881,00 
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Tabel 4.12 Lanjutan 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 66.422,00 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 236.439,00 

18 Beton Kolom Lantai 3 46.881,00 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 66.422,00 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 236.439,00 

21 Beton Kolom Lantai 4 44.023,00 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 72.722,00 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 217.072,00 

24 Beton Kolom Lantai 5 41.461,00 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 66.614,00 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 204.983,00 

27 Bekisting Balok Lantai 5 221.586,00 

28 Beton Plat Lantai 5 13.000,00 

29 Pembesian Plat Lantai 5 30.636,00 

30 Bekisting Plat Lantai 5 148.772,00 

31 Pasang Atap Genteng 83.092,00 

32 Pasang Nok Atas Bulat 18.392,00 

33 Pasang Listplank  24.111,00 

 

Tabel 4. 13 Cost Variance dengan waktu lembur 2 Jam 

No Kegiatan 

Cost 

Variance 

(Rp) 

1 Beton Bore Pile 110.067,00 

2 Pembesian Bore Pile 95.947,00 

3 Pembesian Pile Cap 42.906,00 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 42.586,00 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar 57.006,00 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar 305.761,00 

7 Pembesian Sloof Dasar 48.611,00 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 96.900,00 

9 Beton Balok Lantai 1 25.541,00 

10 Pembesian Balok Lantai 1 45.078,00 

11 Bekisting Balok Lantai 1 125.142,00 

12 Beton Kolom L1 103.084,00 

13 Pembesian Kolom L1 204.978,00 

14 Bekisting Kolom L1 565.595,00 

15 Beton Kolom Lantai 2 88.287,00 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 130.606,00 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 453.389,00 
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Tabel 4.13 Lanjutan 

18 Beton Kolom Lantai 3 88.287,00 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 130.606,00 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 453.389,00 

21 Beton Kolom Lantai 4 83.298,00 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 131.772,00 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 414.353,00 

24 Beton Kolom Lantai 5 81.872,00 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 129.297,00 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 407.475,00 

27 Bekisting Balok Lantai 5 431.761,00 

28 Beton Plat Lantai 5 35.028,00 

29 Pembesian Plat Lantai 5 57.742,00 

30 Bekisting Plat Lantai 5 292.819,00 

31 Pasang Atap Genteng 164.544,00 

32 Pasang Nok Atas Bulat 31.928,00 

33 Pasang Listplank  44.431,00 

 

Tabel 4. 14 Cost Variance dengan waktu lembur 3 Jam 

No Kegiatan Cost Variance (Rp) 

1 Beton Bore Pile 163.889,00 

2 Pembesian Bore Pile 145.997,00 

3 Pembesian Pile Cap 67.306,00 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 69.178,00 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar 82.506,00 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar 460.528,00 

7 Pembesian Sloof Dasar 66.845,00 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 143.992,00 

9 Beton Balok Lantai 1 39.711,00 

10 Pembesian Balok Lantai 1 63.797,00 

11 Bekisting Balok Lantai 1 185.200,00 

12 Beton Kolom L1 156.623,00 

13 Pembesian Kolom L1 238.661,00 

14 Bekisting Kolom L1 852.323,00 

15 Beton Kolom Lantai 2 131.075,00 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 197.114,00 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 677.228,00 

18 Beton Kolom Lantai 3 131.075,00 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 197.114,00 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 677.228,00 
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Tabel 4.14 Lanjutan 

21 Beton Kolom Lantai 4 123.639,00 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 192.661,00 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 617.411,00 

24 Beton Kolom Lantai 5 123.514,00 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 193.967,00 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 612.655,00 

27 Bekisting Balok Lantai 5 648.567,00 

28 Beton Plat Lantai 5 57.708,00 

29 Pembesian Plat Lantai 5 86.095,00 

30 Bekisting Plat Lantai 5 441.467,00 

31 Pasang Atap Genteng 247.822,00 

32 Pasang Nok Atas Bulat 45.875,00 

33 Pasang Listplank  65.236,00 

 

Duration Variance adalah selisih antara durasi normal dengan durasi 

percepatan akibat dilakukannya waktu lembur pada item pekerjaan. Hasil duration 

variance untuk seluruh item pekerjaan menggunakan Microsoft Project 2010 

adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 4. 15 Duration Variance dengan waktu lembur 1 Jam 

No Kegiatan 
Durasi 

(Hari) 

Durasi 

Percepatan 

(Hari)  

Durasi 

Variance 

(Hari)  

1 Beton Bore Pile 14 12,73 1,27 

2 Pembesian Bore Pile 14 12,73 1,27 

3 Pembesian Pile Cap 14 12,73 1,27 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 14 12,73 1,27 

5 
Pembesian Dinding Penahan Tanah 

Dasar 14 12,73 1,27 

6 
Bekisting Dinding Penahan Tanah 

Dasar 14 12,73 1,27 

7 Pembesian Sloof Dasar 14 12,73 1,27 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 14 12,73 1,27 

9 Beton Balok Lantai 1 14 12,73 1,27 

10 Pembesian Balok Lantai 1 14 12,73 1,27 

11 Bekisting Balok Lantai 1 14 12,73 1,27 

12 Beton Kolom L1 14 12,73 1,27 

13 Pembesian Kolom L1 14 12,73 1,27 

14 Bekisting Kolom L1 14 12,73 1,27 

15 Beton Kolom Lantai 2 14 12,73 1,27 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 14 12,73 1,27 
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Tabel 4.15 Lanjutan 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 14 12,73 1,27 

18 Beton Kolom Lantai 3 14 12,73 1,27 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 14 12,73 1,27 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 14 12,73 1,27 

21 Beton Kolom Lantai 4 14 12,73 1,27 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 14 12,73 1,27 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 14 12,73 1,27 

24 Beton Kolom Lantai 5 14 12,73 1,27 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 14 12,73 1,27 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 14 12,73 1,27 

27 Bekisting Balok Lantai 5 21 19,09 1,91 

28 Beton Plat Lantai 5 21 19,09 1,91 

29 Pembesian Plat Lantai 5 21 19,09 1,91 

30 Bekisting Plat Lantai 5 21 19,09 1,91 

31 Pasang Atap Genteng 14 12,73 1,27 

32 Pasang Nok Atas Bulat 7 6,36 0,64 

33 Pasang Listplank  7 6,36 0,64 

 

Tabel 4. 16 Duration Variance dengan waktu lembur 2 Jam 

No Kegiatan 
Durasi 

(Hari) 

Durasi 

Percepatan 

(Hari)  

Durasi 

Variance 

(Hari)  

1 Beton Bore Pile 14 11,78 2,22 

2 Pembesian Bore Pile 14 11,78 2,22 

3 Pembesian Pile Cap 14 11,78 2,22 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 14 11,78 2,22 

5 
Pembesian Dinding Penahan Tanah 

Dasar 14 11,78 2,22 

6 
Bekisting Dinding Penahan Tanah 

Dasar 14 11,78 2,22 

7 Pembesian Sloof Dasar 14 11,78 2,22 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 14 11,78 2,22 

9 Beton Balok Lantai 1 14 11,78 2,22 

10 Pembesian Balok Lantai 1 14 11,78 2,22 

11 Bekisting Balok Lantai 1 14 11,78 2,22 

12 Beton Kolom L1 14 11,78 2,22 

13 Pembesian Kolom L1 14 11,78 2,22 

14 Bekisting Kolom L1 14 11,78 2,22 

15 Beton Kolom Lantai 2 14 11,78 2,22 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 14 11,78 2,22 
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Tabel 4.16 Lanjutan 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 14 11,78 2,22 

18 Beton Kolom Lantai 3 14 11,78 2,22 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 14 11,78 2,22 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 14 11,78 2,22 

21 Beton Kolom Lantai 4 14 11,78 2,22 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 14 11,78 2,22 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 14 11,78 2,22 

24 Beton Kolom Lantai 5 14 11,78 2,22 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 14 11,78 2,22 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 14 11,78 2,22 

27 Bekisting Balok Lantai 5 21 17,66 3,34 

28 Beton Plat Lantai 5 21 17,66 3,34 

29 Pembesian Plat Lantai 5 21 17,66 3,34 

30 Bekisting Plat Lantai 5 21 17,66 3,34 

31 Pasang Atap Genteng 14 11,78 2,22 

32 Pasang Nok Atas Bulat 7 5,89 1,11 

33 Pasang Listplank  7 5,89 1,11 

 

Tabel 4. 17 Duration Variance dengan waktu lembur 3 Jam 

No Kegiatan 
Durasi 

(Hari) 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Durasi 

Variance 

(Hari) 

1 Beton Bore Pile 14 11,05 2,95 

2 Pembesian Bore Pile 14 11,05 2,95 

3 Pembesian Pile Cap 14 11,05 2,95 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 14 11,05 2,95 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar 14 11,05 2,95 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar 14 11,05 2,95 

7 Pembesian Sloof Dasar 14 11,05 2,95 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 14 11,05 2,95 

9 Beton Balok Lantai 1 14 11,05 2,95 

10 Pembesian Balok Lantai 1 14 11,05 2,95 

11 Bekisting Balok Lantai 1 14 11,05 2,95 

12 Beton Kolom L1 14 11,05 2,95 

13 Pembesian Kolom L1 14 11,05 2,95 

14 Bekisting Kolom L1 14 11,05 2,95 

15 Beton Kolom Lantai 2 14 11,05 2,95 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 14 11,05 2,95 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 14 11,05 2,95 

18 Beton Kolom Lantai 3 14 11,05 2,95 
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Tabel 4.17 Lanjutan 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 14 11,05 2,95 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 14 11,05 2,95 

21 Beton Kolom Lantai 4 14 11,05 2,95 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 14 11,05 2,95 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 14 11,05 2,95 

24 Beton Kolom Lantai 5 14 11,05 2,95 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 14 11,05 2,95 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 14 11,05 2,95 

27 Bekisting Balok Lantai 5 21 16,58 4,42 

28 Beton Plat Lantai 5 21 16,58 4,42 

29 Pembesian Plat Lantai 5 21 16,58 4,42 

30 Bekisting Plat Lantai 5 21 16,58 4,42 

31 Pasang Atap Genteng 14 11,05 2,95 

32 Pasang Nok Atas Bulat 7 5,53 1,47 

33 Pasang Listplank  7 5,53 1,47 

 

Cost Slope adalah perbandingan selisih biaya normal dengan biaya 

percepatan dan selisih durasi normal dengan durasi percepatan. Contoh perhitungan 

perhitungan cost slope pada item pekerjaan adalah sebagai berikut ini. 

Nama Kegiatan : Pembesian Kolom Lantai 1 

Cost variance    

1 jam  = Rp 79.617,00 

2 jam  = Rp 204.978,00 

3 jam  = Rp 238.661,00 

Duration variance 

 1 jam  = 1,27 hari 

2 jam  = 2,22 hari 

3 jam  = 2,95 hari 

Cost Slope 

 1 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
Rp 79.617,00

1,27 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

   = Rp 62.556,21 
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2 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
Rp 204.978,00

2,22 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

   = Rp 92.153,97 

3 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
Rp 238.661,00

2,95 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

   = Rp 80.974,27 

Hasil analisis cost slope dari seluruh item kegiatan dengan menggunakan 

Microsoft Project 2010 adalah sebagai berikut ini.  

Tabel 4. 18 Cost Slope akibat waktu lembur 1 Jam 

No Kegiatan 

Selisih 

Durasi 

(Hari) 

Selisih 

Biaya (Rp) 

Cost Slope 

(Rp./hari) 

1 Beton Bore Pile 1,27 57.925,00 Rp45.512,50 

2 Pembesian Bore Pile 1,27 47.164,00 Rp37.057,43 

3 Pembesian Pile Cap 1,27 19.453,00 Rp15.284,50 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 1,27 21.347,00 Rp16.772,64 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar 1,27 31.928,00 Rp25.086,29 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar 1,27 155.386,00 Rp122.089,00 

7 Pembesian Sloof Dasar 1,27 31.267,00 Rp24.566,93 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 1,27 51.628,00 Rp40.564,86 

9 Beton Balok Lantai 1 1,27 18.752,00 Rp14.733,71 

10 Pembesian Balok Lantai 1 1,27 27.078,00 Rp21.275,57 

11 Bekisting Balok Lantai 1 1,27 66.530,00 Rp52.273,57 

12 Beton Kolom L1 1,27 51.400,00 Rp40.385,71 

13 Pembesian Kolom L1 1,27 79.617,00 Rp62.556,21 

14 Bekisting Kolom L1 1,27 287.076,00 Rp225.559,71 

15 Beton Kolom Lantai 2 1,27 46.881,00 Rp36.835,07 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 1,27 66.422,00 Rp52.188,71 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 1,27 236.439,00 Rp185.773,50 

18 Beton Kolom Lantai 3 1,27 46.881,00 Rp36.835,07 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 1,27 66.422,00 Rp52.188,71 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 1,27 236.439,00 Rp185.773,50 

21 Beton Kolom Lantai 4 1,27 44.023,00 Rp34.589,50 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 1,27 72.722,00 Rp57.138,71 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 1,27 217.072,00 Rp170.556,57 

24 Beton Kolom Lantai 5 1,27 41.461,00 Rp32.576,50 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 1,27 66.614,00 Rp52.339,57 
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Tabel 4.18 Lanjutan 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 1,27 204.983,00 Rp161.058,07 

27 Bekisting Balok Lantai 5 1,91 221.586,00 Rp116.068,86 

28 Beton Plat Lantai 5 1,91 13.000,00 Rp6.809,52 

29 Pembesian Plat Lantai 5 1,91 30.636,00 Rp16.047,43 

30 Bekisting Plat Lantai 5 1,91 148.772,00 Rp77.928,19 

31 Pasang Atap Genteng 1,27 83.092,00 Rp65.286,57 

32 Pasang Nok Atas Bulat 0,64 18.392,00 Rp28.901,71 

33 Pasang Listplank  0,64 24.111,00 Rp37.888,71 

 

Tabel 4. 19 Cost Slope akibat waktu lembur 2 Jam 

No Kegiatan 

Selisih 

Durasi 

(Hari) 

Selisih 

Biaya (Rp) 

Cost Slope 

(Rp./hari) 

1 Beton Bore Pile 2,22 110.067,00 Rp49.483,90 

2 Pembesian Bore Pile 2,22 95.947,00 Rp43.135,84 

3 Pembesian Pile Cap 2,22 42.906,00 Rp19.289,67 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 2,22 42.586,00 Rp19.145,81 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar 2,22 57.006,00 Rp25.628,75 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar 2,22 305.761,00 Rp137.463,98 

7 Pembesian Sloof Dasar 2,22 48.611,00 Rp21.854,53 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 2,22 96.900,00 Rp43.564,29 

9 Beton Balok Lantai 1 2,22 25.541,00 Rp11.482,72 

10 Pembesian Balok Lantai 1 2,22 45.078,00 Rp20.266,16 

11 Bekisting Balok Lantai 1 2,22 125.142,00 Rp56.261,32 

12 Beton Kolom L1 2,22 103.084,00 Rp46.344,49 

13 Pembesian Kolom L1 2,22 204.978,00 Rp92.153,97 

14 Bekisting Kolom L1 2,22 565.595,00 Rp254.280,11 

15 Beton Kolom Lantai 2 2,22 88.287,00 Rp39.692,05 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 2,22 130.606,00 Rp58.717,82 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 2,22 453.389,00 Rp203.834,55 

18 Beton Kolom Lantai 3 2,22 88.287,00 Rp39.692,05 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 2,22 130.606,00 Rp58.717,82 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 2,22 453.389,00 Rp203.834,55 

21 Beton Kolom Lantai 4 2,22 83.298,00 Rp37.449,10 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 2,22 131.772,00 Rp59.242,03 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 2,22 414.353,00 Rp186.284,75 

24 Beton Kolom Lantai 5 2,22 81.872,00 Rp36.808,00 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 2,22 129.297,00 Rp58.129,32 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 2,22 407.475,00 Rp183.192,54 
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Tabel 4.19 Lanjutan 

27 Bekisting Balok Lantai 5 3,34 431.761,00 Rp129.407,36 

28 Beton Plat Lantai 5 3,34 35.028,00 Rp10.498,59 

29 Pembesian Plat Lantai 5 3,34 57.742,00 Rp17.306,43 

30 Bekisting Plat Lantai 5 3,34 292.819,00 Rp87.763,68 

31 Pasang Atap Genteng 2,22 164.544,00 Rp73.975,66 

32 Pasang Nok Atas Bulat 1,11 31.928,00 Rp28.708,37 

33 Pasang Listplank  1,11215 44.431,00 Rp39.950,56 

 

Tabel 4. 20 Cost Slope akibat waktu lembur 3 Jam 

No Kegiatan 

Selisih 

Durasi 

(Hari) 

Selisih 

Biaya (Rp) 

Cost Slope 

(Rp./hari) 

1 Beton Bore Pile 2,95 163.889,00 Rp55.605,20 

2 Pembesian Bore Pile 2,95 145.997,00 Rp49.534,70 

3 Pembesian Pile Cap 2,95 67.306,00 Rp22.835,96 

4 Beton Dinding Penahan Tanah Dasar 2,95 69.178,00 Rp23.471,11 

5 Pembesian Dinding Penahan Tanah Dasar 2,95 82.506,00 Rp27.993,11 

6 Bekisting Dinding Penahan Tanah Dasar 2,95 460.528,00 Rp156.250,57 

7 Pembesian Sloof Dasar 2,95 66.845,00 Rp22.679,55 

8 Pembesian Sloof Lantai 1 2,95 143.992,00 Rp48.854,43 

9 Beton Balok Lantai 1 2,95 39.711,00 Rp13.473,38 

10 Pembesian Balok Lantai 1 2,95 63.797,00 Rp21.645,41 

11 Bekisting Balok Lantai 1 2,95 185.200,00 Rp62.835,71 

12 Beton Kolom L1 2,95 156.623,00 Rp53.139,95 

13 Pembesian Kolom L1 2,95 238.661,00 Rp80.974,27 

14 Bekisting Kolom L1 2,95 852.323,00 Rp289.181,02 

15 Beton Kolom Lantai 2 2,95 131.075,00 Rp44.471,88 

16 Pembesian Kolom Lantai 2 2,95 197.114,00 Rp66.877,96 

17 Bekisting Kolom Lantai 2 2,95 677.228,00 Rp229.773,79 

18 Beton Kolom Lantai 3 2,95 131.075,00 Rp44.471,88 

19 Pembesian Kolom Lantai 3 2,95 197.114,00 Rp66.877,96 

20 Bekisting Kolom Lantai 3 2,95 677.228,00 Rp229.773,79 

21 Beton Kolom Lantai 4 2,95 123.639,00 Rp41.948,95 

22 Pembesian Kolom Lantai 4 2,95 192.661,00 Rp65.367,13 

23 Bekisting Kolom Lantai 4 2,95 617.411,00 Rp209.478,73 

24 Beton Kolom Lantai 5 2,95 123.514,00 Rp41.906,54 

25 Pembesian Kolom Lantai 5 2,95 193.967,00 Rp65.810,23 

26 Bekisting Kolom Lantai 5 2,95 612.655,00 Rp207.865,09 

27 Bekisting Balok Lantai 5 4,42 648.567,00 Rp146.699,68 
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Tabel 4.20 Lanjutan 

28 Beton Plat Lantai 5 4,42 57.708,00 Rp13.053,00 

29 Pembesian Plat Lantai 5 4,42 86.095,00 Rp19.473,87 

30 Bekisting Plat Lantai 5 4,42 441.467,00 Rp99.855,63 

31 Pasang Atap Genteng 2,95 247.822,00 Rp84.082,46 

32 Pasang Nok Atas Bulat 1,47 45.875,00 Rp31.129,46 

33 Pasang Listplank  1,47 65.236,00 Rp44.267,29 

 

Tabel 4. 21 Cost Slope dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

1 jam 

No Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Slope 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

1 BPL5 21 19,09 1,91 Rp15.760.633,00 Rp15.773.633,00 Rp6.809,52 

2 BBL1 14 12,73 1,27 Rp8.087.616,00 Rp8.106.368,00 Rp14.733,71 

3 PPC 14 12,73 1,27 Rp27.225.705,00 Rp27.245.158,00 Rp15.284,50 

4 PPL5 21 19,09 1,91 Rp31.037.010,00 Rp31.067.646,00 Rp16.047,43 

5 BDPTD 14 12,73 1,27 Rp15.198.096,00 Rp15.219.443,00 Rp16.772,64 

6 PBL1 14 12,73 1,27 Rp20.351.923,00 Rp20.379.001,00 Rp21.275,57 

7 PS 14 12,73 1,27 Rp19.834.598,00 Rp19.865.865,00 Rp24.566,93 

8 PDPTD 14 12,73 1,27 Rp28.339.906,00 Rp28.371.834,00 Rp25.086,29 

9 PNAB 7 6,36 0,64 Rp4.505.340,00 Rp4.523.732,00 Rp28.901,71 

10 BKL5 14 12,73 1,27 Rp29.455.411,00 Rp29.496.872,00 Rp32.576,50 

11 BKL4 14 12,73 1,27 Rp28.567.899,00 Rp28.611.922,00 Rp34.589,50 

12 BKL2 14 12,73 1,27 Rp30.179.029,00 Rp30.225.910,00 Rp36.835,07 

13 BKL3 14 12,73 1,27 Rp30.179.029,00 Rp30.225.910,00 Rp36.835,07 

14 PBP 14 12,73 1,27 Rp54.952.935,00 Rp55.000.099,00 Rp37.057,43 

15 PLP 7 6,36 0,64 Rp3.365.070,00 Rp3.389.181,00 Rp37.888,71 

16 BKL1 14 12,73 1,27 Rp37.751.523,00 Rp37.802.923,00 Rp40.385,71 

17 PSL1 14 12,73 1,27 Rp51.748.965,00 Rp51.800.593,00 Rp40.564,86 

18 BBP 14 12,73 1,27 Rp38.013.428,00 Rp38.071.353,00 Rp45.512,50 

19 PKL2 14 12,73 1,27 Rp72.787.925,00 Rp72.854.347,00 Rp52.188,71 

20 PKL3 14 12,73 1,27 Rp72.787.925,00 Rp72.854.347,00 Rp52.188,71 

21 BKBL1 14 12,73 1,27 Rp17.234.980,00 Rp17.301.510,00 Rp52.273,57 

22 PKL5 14 12,73 1,27 Rp71.063.251,00 Rp71.129.865,00 Rp52.339,57 

23 PKL4 14 12,73 1,27 Rp66.947.185,00 Rp67.019.907,00 Rp57.138,71 

24 PKL1 14 12,73 1,27 Rp88.525.992,00 Rp88.605.609,00 Rp62.556,21 

25 PAG 14 12,73 1,27 Rp36.380.670,00 Rp36.463.762,00 Rp65.286,57 

26 BKPL5 21 19,09 1,91 Rp49.095.150,00 Rp49.243.922,00 Rp77.928,19 

27 BKBL5 21 19,09 1,91 Rp62.123.620,00 Rp62.345.206,00 Rp116.068,86 

28 BKDPTD 14 12,73 1,27 Rp50.973.700,00 Rp51.129.086,00 Rp122.089,00 

29 BKKL5 14 12,73 1,27 Rp56.966.800,00 Rp57.171.783,00 Rp161.058,07 



48 

 

 

 

 

Tabel 4.21 Lanjutan 

30 BKKL4 14 12,73 1,27 Rp56.467.340,00 Rp56.684.412,00 Rp170.556,57 

31 BKKL2 14 12,73 1,27 Rp62.183.640,00 Rp62.420.079,00 Rp185.773,50 

32 BKKL3 14 12,73 1,27 Rp62.183.640,00 Rp62.420.079,00 Rp185.773,50 

33 BKKL1 14 12,73 1,27 Rp79.729.039,00 Rp80.016.115,00 Rp225.559,71 

 

Tabel 4. 22 Cost Slope dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

2 jam 

No Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Slope 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

1 BPL5 21 17,66 3,34 Rp15.760.633,00 Rp15.795.661,00 Rp10.498,59 

2 BBL1 14 11,78 2,22 Rp8.087.616,00 Rp8.113.157,00 Rp11.482,72 

3 PPL5 21 17,66 3,34 Rp31.037.010,00 Rp31.094.752,00 Rp17.306,43 

4 BDPTD 14 11,78 2,22 Rp15.198.096,00 Rp15.240.682,00 Rp19.145,81 

5 PPC 14 11,78 2,22 Rp27.225.705,00 Rp27.268.611,00 Rp19.289,67 

6 PBL1 14 11,78 2,22 Rp20.351.923,00 Rp20.397.001,00 Rp20.266,16 

7 PS 14 11,78 2,22 Rp19.834.598,00 Rp19.883.209,00 Rp21.854,53 

8 PDPTD 14 11,78 2,22 Rp28.339.906,00 Rp28.396.912,00 Rp25.628,75 

9 PNAB 7 5,89 1,11 Rp4.505.340,00 Rp4.537.268,00 Rp28.708,37 

10 BKL5 14 11,78 2,22 Rp29.455.411,00 Rp29.537.283,00 Rp36.808,00 

11 BKL4 14 11,78 2,22 Rp28.567.899,00 Rp28.651.197,00 Rp37.449,10 

12 BKL2 14 11,78 2,22 Rp30.179.029,00 Rp30.267.316,00 Rp39.692,05 

13 BKL3 14 11,78 2,22 Rp30.179.029,00 Rp30.267.316,00 Rp39.692,05 

14 PLP 7 5,89 1,11 Rp3.365.070,00 Rp3.409.501,00 Rp39.950,56 

15 PBP 14 11,78 2,22 Rp54.952.935,00 Rp55.048.882,00 Rp43.135,84 

16 PSL1 14 11,78 2,22 Rp51.748.965,00 Rp51.845.865,00 Rp43.564,29 

17 BKL1 14 11,78 2,22 Rp37.751.523,00 Rp37.854.607,00 Rp46.344,49 

18 BBP 14 11,78 2,22 Rp38.013.428,00 Rp38.123.495,00 Rp49.483,90 

19 BKBL1 14 11,78 2,22 Rp17.234.980,00 Rp17.360.122,00 Rp56.261,32 

20 PKL5 14 11,78 2,22 Rp71.063.251,00 Rp71.192.548,00 Rp58.129,32 

21 PKL2 14 11,78 2,22 Rp72.787.925,00 Rp72.918.531,00 Rp58.717,82 

22 PKL3 14 11,78 2,22 Rp72.787.925,00 Rp72.918.531,00 Rp58.717,82 

23 PKL4 14 11,78 2,22 Rp66.947.185,00 Rp67.078.957,00 Rp59.242,03 

24 PAG 14 11,78 2,22 Rp36.380.670,00 Rp36.545.214,00 Rp73.975,66 

25 BKPL5 21 17,66 3,34 Rp49.095.150,00 Rp49.387.969,00 Rp87.763,68 

26 PKL1 14 11,78 2,22 Rp88.525.992,00 Rp88.730.970,00 Rp92.153,97 

27 BKBL5 21 17,66 3,34 Rp62.123.620,00 Rp62.555.381,00 Rp129.407,36 

28 BKDPTD 14 11,78 2,22 Rp50.973.700,00 Rp51.279.461,00 Rp137.463,98 

29 BKKL5 14 11,78 2,22 Rp56.966.800,00 Rp57.374.275,00 Rp183.192,54 

30 BKKL4 14 11,78 2,22 Rp56.467.340,00 Rp56.881.693,00 Rp186.284,75 

31 BKKL2 14 11,78 2,22 Rp62.183.640,00 Rp62.637.029,00 Rp203.834,55 
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Tabel 4.22 Lanjutan 

32 BKKL3 14 11,78 2,22 Rp62.183.640,00 Rp62.637.029,00 Rp203.834,55 

33 BKKL1 14 11,78 2,22 Rp79.729.039,00 Rp80.294.634,00 Rp254.280,11 

 

Tabel 4. 23 Cost Slope dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

3 jam 

No Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Slope 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

1 BPL5 21 16,58 4,42 Rp15.760.633,00 Rp15.818.341 Rp13.053,00 

2 BBL1 14 11,05 2,95 Rp8.087.616,00 Rp8.127.327 Rp13.473,38 

3 PPL5 21 16,58 4,42 Rp31.037.010,00 Rp31.123.105 Rp19.473,87 

4 PBL1 14 11,05 2,95 Rp20.351.923,00 Rp20.415.720 Rp21.645,41 

5 PS 14 11,05 2,95 Rp19.834.598,00 Rp19.901.443 Rp22.679,55 

6 PPC 14 11,05 2,95 Rp27.225.705,00 Rp27.293.011 Rp22.835,96 

7 BDPTD 14 11,05 2,95 Rp15.198.096,00 Rp15.267.274 Rp23.471,11 

8 PDPTD 14 11,05 2,95 Rp28.339.906,00 Rp28.422.412 Rp27.993,11 

9 PNAB 7 5,53 1,47 Rp4.505.340,00 Rp4.551.215 Rp31.129,46 

10 BKL5 14 11,05 2,95 Rp29.455.411,00 Rp29.578.925 Rp41.906,54 

11 BKL4 14 11,05 2,95 Rp28.567.899,00 Rp28.691.538 Rp41.948,95 

12 PLP 7 5,53 1,47 Rp3.365.070,00 Rp3.430.306 Rp44.267,29 

13 BKL2 14 11,05 2,95 Rp30.179.029,00 Rp30.310.104 Rp44.471,88 

14 BKL3 14 11,05 2,95 Rp30.179.029,00 Rp30.310.104 Rp44.471,88 

15 PSL1 14 11,05 2,95 Rp51.748.965,00 Rp51.892.957 Rp48.854,43 

16 PBP 14 11,05 2,95 Rp54.952.935,00 Rp55.098.932 Rp49.534,70 

17 BKL1 14 11,05 2,95 Rp37.751.523,00 Rp37.908.146 Rp53.139,95 

18 BBP 14 11,05 2,95 Rp38.013.428,00 Rp38.177.317 Rp55.605,20 

19 BKBL1 14 11,05 2,95 Rp17.234.980,00 Rp17.420.180 Rp62.835,71 

20 PKL4 14 11,05 2,95 Rp66.947.185,00 Rp67.139.846 Rp65.367,13 

21 PKL5 14 11,05 2,95 Rp71.063.251,00 Rp71.257.218 Rp65.810,23 

22 PKL2 14 11,05 2,95 Rp72.787.925,00 Rp72.985.039 Rp66.877,96 

23 PKL3 14 11,05 2,95 Rp72.787.925,00 Rp72.985.039 Rp66.877,96 

24 PKL1 14 11,05 2,95 Rp88.525.992,00 Rp88.764.653 Rp80.974,27 

25 PAG 14 11,05 2,95 Rp36.380.670,00 Rp36.628.492 Rp84.082,46 

26 BKPL5 21 16,58 4,42 Rp49.095.150,00 Rp49.536.617 Rp99.855,63 

27 BKBL5 21 16,58 4,42 Rp62.123.620,00 Rp62.772.187 Rp146.699,68 

28 BKDPTD 14 11,05 2,95 Rp50.973.700,00 Rp51.434.228 Rp156.250,57 

29 BKKL5 14 11,05 2,95 Rp56.966.800,00 Rp57.579.455 Rp207.865,09 

30 BKKL4 14 11,05 2,95 Rp56.467.340,00 Rp57.084.751 Rp209.478,73 

31 BKKL2 14 11,05 2,95 Rp62.183.640,00 Rp62.860.868 Rp229.773,79 

32 BKKL3 14 11,05 2,95 Rp62.183.640,00 Rp62.860.868 Rp229.773,79 

33 BKKL1 14 11,05 2,95 Rp79.729.039,00 Rp80.581.362 Rp289.181,02 
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Tabel 4. 24 Cost Variance dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

1 jam 

No Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Cost Variance 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

1 BPL5 21 19,09 1,9091 Rp15.760.633,00 Rp15.773.633,00 Rp13.000,00 

2 PNAB 7 6,36 0,6364 Rp4.505.340,00 Rp4.523.732,00 Rp18.392,00 

3 BBL1 14 12,73 1,2727 Rp8.087.616,00 Rp8.106.368,00 Rp18.752,00 

4 PPC 14 12,73 1,2727 Rp27.225.705,00 Rp27.245.158,00 Rp19.453,00 

5 BDPTD 14 12,73 1,2727 Rp15.198.096,00 Rp15.219.443,00 Rp21.347,00 

6 PLP 7 6,36 0,6364 Rp3.365.070,00 Rp3.389.181,00 Rp24.111,00 

7 PBL1 14 12,73 1,2727 Rp20.351.923,00 Rp20.379.001,00 Rp27.078,00 

8 PPL5 21 19,09 1,9091 Rp31.037.010,00 Rp31.067.646,00 Rp30.636,00 

9 PS 14 12,73 1,2727 Rp19.834.598,00 Rp19.865.865,00 Rp31.267,00 

10 PDPTD 14 12,73 1,2727 Rp28.339.906,00 Rp28.371.834,00 Rp31.928,00 

11 BKL5 14 12,73 1,2727 Rp29.455.411,00 Rp29.496.872,00 Rp41.461,00 

12 BKL4 14 12,73 1,2727 Rp28.567.899,00 Rp28.611.922,00 Rp44.023,00 

13 BKL2 14 12,73 1,2727 Rp30.179.029,00 Rp30.225.910,00 Rp46.881,00 

14 BKL3 14 12,73 1,2727 Rp30.179.029,00 Rp30.225.910,00 Rp46.881,00 

15 PBP 14 12,73 1,2727 Rp54.952.935,00 Rp55.000.099,00 Rp47.164,00 

16 BKL1 14 12,73 1,2727 Rp37.751.523,00 Rp37.802.923,00 Rp51.400,00 

17 PSL1 14 12,73 1,2727 Rp51.748.965,00 Rp51.800.593,00 Rp51.628,00 

18 BBP 14 12,73 1,2727 Rp38.013.428,00 Rp38.071.353,00 Rp57.925,00 

19 PKL2 14 12,73 1,2727 Rp72.787.925,00 Rp72.854.347,00 Rp66.422,00 

20 PKL3 14 12,73 1,2727 Rp72.787.925,00 Rp72.854.347,00 Rp66.422,00 

21 BKBL1 14 12,73 1,2727 Rp17.234.980,00 Rp17.301.510,00 Rp66.530,00 

22 PKL5 14 12,73 1,2727 Rp71.063.251,00 Rp71.129.865,00 Rp66.614,00 

23 PKL4 14 12,73 1,2727 Rp66.947.185,00 Rp67.019.907,00 Rp72.722,00 

24 PKL1 14 12,73 1,2727 Rp88.525.992,00 Rp88.605.609,00 Rp79.617,00 

25 PAG 14 12,73 1,2727 Rp36.380.670,00 Rp36.463.762,00 Rp83.092,00 

26 BKPL5 21 19,09 1,9091 Rp49.095.150,00 Rp49.243.922,00 Rp148.772,00 

27 BKDPTD 14 12,73 1,2727 Rp50.973.700,00 Rp51.129.086,00 Rp155.386,00 

28 BKKL5 14 12,73 1,2727 Rp56.966.800,00 Rp57.171.783,00 Rp204.983,00 

29 BKKL4 14 12,73 1,2727 Rp56.467.340,00 Rp56.684.412,00 Rp217.072,00 

30 BKBL5 21 19,09 1,9091 Rp62.123.620,00 Rp62.345.206,00 Rp221.586,00 

31 BKKL2 14 12,73 1,2727 Rp62.183.640,00 Rp62.420.079,00 Rp236.439,00 

32 BKKL3 14 12,73 1,2727 Rp62.183.640,00 Rp62.420.079,00 Rp236.439,00 

33 BKKL1 14 12,73 1,2727 Rp79.729.039,00 Rp80.016.115,00 Rp287.076,00 
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Tabel 4. 25 Cost Variance dari terkecil ke terbesar dengan waktu 

lembur 2 jam 

No Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Cost Variance 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

1 BBL1 14 11,78 2,2243 Rp8.087.616,00 Rp8.113.157,00 Rp25.541,00 

2 PNAB 7 5,89 1,1121 Rp4.505.340,00 Rp4.537.268,00 Rp31.928,00 

3 BPL5 21 17,66 3,3364 Rp15.760.633,00 Rp15.795.661,00 Rp35.028,00 

4 BDPTD 14 11,78 2,2243 Rp15.198.096,00 Rp15.240.682,00 Rp42.586,00 

5 PPC 14 11,78 2,2243 Rp27.225.705,00 Rp27.268.611,00 Rp42.906,00 

6 PLP 7 5,89 1,1121 Rp3.365.070,00 Rp3.409.501,00 Rp44.431,00 

7 PBL1 14 11,78 2,2243 Rp20.351.923,00 Rp20.397.001,00 Rp45.078,00 

8 PS 14 11,78 2,2243 Rp19.834.598,00 Rp19.883.209,00 Rp48.611,00 

9 PDPTD 14 11,78 2,2243 Rp28.339.906,00 Rp28.396.912,00 Rp57.006,00 

10 PPL5 21 17,66 3,3364 Rp31.037.010,00 Rp31.094.752,00 Rp57.742,00 

11 BKL5 14 11,78 2,2243 Rp29.455.411,00 Rp29.537.283,00 Rp81.872,00 

12 BKL4 14 11,78 2,2243 Rp28.567.899,00 Rp28.651.197,00 Rp83.298,00 

13 BKL2 14 11,78 2,2243 Rp30.179.029,00 Rp30.267.316,00 Rp88.287,00 

14 BKL3 14 11,78 2,2243 Rp30.179.029,00 Rp30.267.316,00 Rp88.287,00 

15 PBP 14 11,78 2,2243 Rp54.952.935,00 Rp55.048.882,00 Rp95.947,00 

16 PSL1 14 11,78 2,2243 Rp51.748.965,00 Rp51.845.865,00 Rp96.900,00 

17 BKL1 14 11,78 2,2243 Rp37.751.523,00 Rp37.854.607,00 Rp103.084,00 

18 BBP 14 11,78 2,2243 Rp38.013.428,00 Rp38.123.495,00 Rp110.067,00 

19 BKBL1 14 11,78 2,2243 Rp17.234.980,00 Rp17.360.122,00 Rp125.142,00 

20 PKL5 14 11,78 2,2243 Rp71.063.251,00 Rp71.192.548,00 Rp129.297,00 

21 PKL2 14 11,78 2,2243 Rp72.787.925,00 Rp72.918.531,00 Rp130.606,00 

22 PKL3 14 11,78 2,2243 Rp72.787.925,00 Rp72.918.531,00 Rp130.606,00 

23 PKL4 14 11,78 2,2243 Rp66.947.185,00 Rp67.078.957,00 Rp131.772,00 

24 PAG 14 11,78 2,2243 Rp36.380.670,00 Rp36.545.214,00 Rp164.544,00 

25 PKL1 14 11,78 2,2243 Rp88.525.992,00 Rp88.730.970,00 Rp204.978,00 

26 BKPL5 21 17,66 3,3364 Rp49.095.150,00 Rp49.387.969,00 Rp292.819,00 

27 BKDPTD 14 11,78 2,2243 Rp50.973.700,00 Rp51.279.461,00 Rp305.761,00 

28 BKKL5 14 11,78 2,2243 Rp56.966.800,00 Rp57.374.275,00 Rp407.475,00 

29 BKKL4 14 11,78 2,2243 Rp56.467.340,00 Rp56.881.693,00 Rp414.353,00 

30 BKBL5 21 17,66 3,3364 Rp62.123.620,00 Rp62.555.381,00 Rp431.761,00 

31 BKKL2 14 11,78 2,2243 Rp62.183.640,00 Rp62.637.029,00 Rp453.389,00 

32 BKKL3 14 11,78 2,2243 Rp62.183.640,00 Rp62.637.029,00 Rp453.389,00 

33 BKKL1 14 11,78 2,2243 Rp79.729.039,00 Rp80.294.634,00 Rp565.595,00 
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Tabel 4. 26 Cost Variance dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

3 jam 

No Kode 
Durasi (Hari) Biaya Cost 

Variance Normal Crash Selisih Normal Crash 

1 BBL1 14 11,05 2,9474 Rp8.087.616,00 Rp8.127.327 Rp39.711,00 

2 PNAB 7 5,53 1,4737 Rp4.505.340,00 Rp4.551.215 Rp45.875,00 

3 BPL5 21 16,58 4,4211 Rp15.760.633,00 Rp15.818.341 Rp57.708,00 

4 PBL1 14 11,05 2,9474 Rp20.351.923,00 Rp20.415.720 Rp63.797,00 

5 PLP 7 5,53 1,4737 Rp3.365.070,00 Rp3.430.306 Rp65.236,00 

6 PS 14 11,05 2,9474 Rp19.834.598,00 Rp19.901.443 Rp66.845,00 

7 PPC 14 11,05 2,9474 Rp27.225.705,00 Rp27.293.011 Rp67.306,00 

8 BDPTD 14 11,05 2,9474 Rp15.198.096,00 Rp15.267.274 Rp69.178,00 

9 PDPTD 14 11,05 2,9474 Rp28.339.906,00 Rp28.422.412 Rp82.506,00 

10 PPL5 21 16,58 4,4211 Rp31.037.010,00 Rp31.123.105 Rp86.095,00 

11 BKL5 14 11,05 2,9474 Rp29.455.411,00 Rp29.578.925 Rp123.514,00 

12 BKL4 14 11,05 2,9474 Rp28.567.899,00 Rp28.691.538 Rp123.639,00 

13 BKL2 14 11,05 2,9474 Rp30.179.029,00 Rp30.310.104 Rp131.075,00 

14 BKL3 14 11,05 2,9474 Rp30.179.029,00 Rp30.310.104 Rp131.075,00 

15 PSL1 14 11,05 2,9474 Rp51.748.965,00 Rp51.892.957 Rp143.992,00 

16 PBP 14 11,05 2,9474 Rp54.952.935,00 Rp55.098.932 Rp145.997,00 

17 BKL1 14 11,05 2,9474 Rp37.751.523,00 Rp37.908.146 Rp156.623,00 

18 BBP 14 11,05 2,9474 Rp38.013.428,00 Rp38.177.317 Rp163.889,00 

19 BKBL1 14 11,05 2,9474 Rp17.234.980,00 Rp17.420.180 Rp185.200,00 

20 PKL4 14 11,05 2,9474 Rp66.947.185,00 Rp67.139.846 Rp192.661,00 

21 PKL5 14 11,05 2,9474 Rp71.063.251,00 Rp71.257.218 Rp193.967,00 

22 PKL2 14 11,05 2,9474 Rp72.787.925,00 Rp72.985.039 Rp197.114,00 

23 PKL3 14 11,05 2,9474 Rp72.787.925,00 Rp72.985.039 Rp197.114,00 

24 PKL1 14 11,05 2,9474 Rp88.525.992,00 Rp88.764.653 Rp238.661,00 

25 PAG 14 11,05 2,9474 Rp36.380.670,00 Rp36.628.492 Rp247.822,00 

26 BKPL5 21 16,58 4,4211 Rp49.095.150,00 Rp49.536.617 Rp441.467,00 

27 BKDPTD 14 11,05 2,9474 Rp50.973.700,00 Rp51.434.228 Rp460.528,00 

28 BKKL5 14 11,05 2,9474 Rp56.966.800,00 Rp57.579.455 Rp612.655,00 

29 BKKL4 14 11,05 2,9474 Rp56.467.340,00 Rp57.084.751 Rp617.411,00 

30 BKBL5 21 16,58 4,4211 Rp62.123.620,00 Rp62.772.187 Rp648.567,00 

31 BKKL2 14 11,05 2,9474 Rp62.183.640,00 Rp62.860.868 Rp677.228,00 

32 BKKL3 14 11,05 2,9474 Rp62.183.640,00 Rp62.860.868 Rp677.228,00 

33 BKKL1 14 11,05 2,9474 Rp79.729.039,00 Rp80.581.362 Rp852.323,00 
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4.4.6. Analisis Biaya Total Proyek 

Dalam analisis biaya total proyek terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan, yaitu menentukan biaya tidak langsung dan biaya langsung 

proyek. Cara menentukan biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1) Biaya Tidak Langsung 

Menentukan biaya tidak langsung berdasarkan rumus regresi non linier 

menggunakan persamaan sebagai berikut ini. 

𝑦 =  −0.95 − 4,888(𝑙𝑛(𝑥1 − 0,21) − 𝑙𝑛(𝑥2)) +  𝜀 

dengan : 

x1 = nilai total proyek, 

x2 = durasi proyek, 

ε = random eror, dan 

y = Prosentase biaya tak langsung. 

sehingga biaya tidak langsung dari proyek adalah sebagai berikut : 

x1    = Rp. 3.672.736.653,00 

x2    = 147 hari 

ε      = random error 

𝑦    =  −0,95 − 4.888(𝑙𝑛(𝑥1 − 0,21) − 𝑙𝑛(𝑥2)) +  𝜀 

𝑦    = −0,95 − 4.888(𝑙𝑛( 3.672.736.653,00 − 0.21) − 𝑙𝑛(147)) +  𝜀 

𝑦    =   17,37 % 

Biaya tidak langsung   = y  x1 

     = 17,37 %  Rp. 3.672.736.653,00 

     = Rp. 638.029.612,23 

 

Tabel 4. 27 Hasil perhitungan biaya tidak langsung untuk lembur 1 jam 

Kode 

Durasi (hari) 
Biaya Tidak 

Langsung (Rp) Normal Crash Selisih Kumulatif 

    147,00 Rp638.029.612,23 

BPL5 21 19,09 1,91 145,09 Rp629.743.513,37 

BBL1 14 12,73 1,27 143,82 Rp624.219.447,46 

PPC 14 12,73 1,27 142,55 Rp618.695.381,55 

PPL5 21 19,09 1,91 140,64 Rp610.409.282,69 
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Tabel 4.27 Lanjutan 

BDPTD 14 12,73 1,27 139,36 Rp604.885.216,79 

PBL1 14 12,73 1,27 138,09 Rp599.361.150,88 

PS 14 12,73 1,27 136,82 Rp593.837.084,97 

PDPTD 14 12,73 1,27 135,55 Rp588.313.019,06 

PNAB 7 6,36 0,64 134,91 Rp585.550.986,11 

BKL5 14 12,73 1,27 133,64 Rp580.026.920,20 

BKL4 14 12,73 1,27 132,36 Rp574.502.854,30 

BKL2 14 12,73 1,27 131,09 Rp568.978.788,39 

BKL3 14 12,73 1,27 129,82 Rp563.454.722,48 

PBP 14 12,73 1,27 128,55 Rp557.930.656,58 

PLP 7 6,36 0,64 127,91 Rp555.168.623,62 

BKL1 14 12,73 1,27 126,64 Rp549.644.557,72 

PSL1 14 12,73 1,27 125,36 Rp544.120.491,81 

BBP 14 12,73 1,27 124,09 Rp538.596.425,90 

PKL2 14 12,73 1,27 122,82 Rp533.072.360,00 

PKL3 14 12,73 1,27 121,55 Rp527.548.294,09 

BKBL1 14 12,73 1,27 120,27 Rp522.024.228,18 

PKL5 14 12,73 1,27 119,00 Rp516.500.162,28 

PKL4 14 12,73 1,27 117,73 Rp510.976.096,37 

PKL1 14 12,73 1,27 116,45 Rp505.452.030,46 

PAG 14 12,73 1,27 115,18 Rp499.927.964,56 

BKPL5 21 19,09 1,91 113,27 Rp491.641.865,70 

BKBL5 21 19,09 1,91 111,36 Rp483.355.766,84 

BKDPTD 14 12,73 1,27 110,09 Rp477.831.700,93 

BKKL5 14 12,73 1,27 108,82 Rp472.307.635,02 

BKKL4 14 12,73 1,27 107,55 Rp466.783.569,12 

BKKL2 14 12,73 1,27 106,27 Rp461.259.503,21 

BKKL3 14 12,73 1,27 105,00 Rp455.735.437,30 

BKKL1 14 12,73 1,27 103,73 Rp450.211.371,40 

  

Tabel 4. 28 Hasil perhitungan biaya tidak langsung untuk lembur 2 jam 

Kode 
Durasi (hari) Biaya Tidak 

Langsung (Rp) Normal Crash Selisih Kumulatif 

    147,00 Rp638.029.612,23 

BPL5 21 17,66 3,34 143,66 Rp623.548.299,26 

BBL1 14 11,78 2,22 141,44 Rp613.894.090,62 

PPL5 21 17,66 3,34 138,10 Rp599.412.777,66 

BDPTD 14 11,78 2,22 135,88 Rp589.758.569,02 

PPC 14 11,78 2,22 133,65 Rp580.104.360,38 
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Tabel 4.28 Lanjutan 

PBL1 14 11,78 2,22 131,43 Rp570.450.151,74 

PS 14 11,78 2,22 129,21 Rp560.795.943,10 

PDPTD 14 11,78 2,22 126,98 Rp551.141.734,46 

PNAB 7 5,89 1,11 125,87 Rp546.314.630,14 

BKL5 14 11,78 2,22 123,64 Rp536.660.421,50 

BKL4 14 11,78 2,22 121,42 Rp527.006.212,86 

BKL2 14 11,78 2,22 119,20 Rp517.352.004,22 

BKL3 14 11,78 2,22 116,97 Rp507.697.795,58 

PLP 7 5,89 1,11 115,86 Rp502.870.691,26 

PBP 14 11,78 2,22 113,64 Rp493.216.482,61 

PSL1 14 11,78 2,22 111,41 Rp483.562.273,97 

BKL1 14 11,78 2,22 109,19 Rp473.908.065,33 

BBP 14 11,78 2,22 106,96 Rp464.253.856,69 

BKBL1 14 11,78 2,22 104,74 Rp454.599.648,05 

PKL5 14 11,78 2,22 102,51 Rp444.945.439,41 

PKL2 14 11,78 2,22 100,29 Rp435.291.230,77 

PKL3 14 11,78 2,22 98,07 Rp425.637.022,13 

PKL4 14 11,78 2,22 95,84 Rp415.982.813,49 

PAG 14 11,78 2,22 93,62 Rp406.328.604,85 

BKPL5 21 17,66 3,34 90,28 Rp391.847.291,89 

PKL1 14 11,78 2,22 88,06 Rp382.193.083,25 

BKBL5 21 17,66 3,34 84,72 Rp367.711.770,29 

BKDPTD 14 11,78 2,22 82,50 Rp358.057.561,64 

BKKL5 14 11,78 2,22 80,27 Rp348.403.353,00 

BKKL4 14 11,78 2,22 78,05 Rp338.749.144,36 

BKKL2 14 11,78 2,22 75,82 Rp329.094.935,72 

BKKL3 14 11,78 2,22 73,60 Rp319.440.727,08 

BKKL1 14 11,78 2,22 71,37 Rp309.786.518,44 

 

Tabel 4. 29 Hasil perhitungan biaya tidak langsung untuk lembur 3 jam 

Kode 

Durasi (hari) 
Biaya Tidak 

Langsung (Rp) Normal Crash Selisih Kumulatif 

    147,00 Rp638.029.612,23 

BPL5 21 16,58 4,42 142,58 Rp618.840.751,71 

BBL1 14 11,05 2,95 139,63 Rp606.048.178,03 

PPL5 21 16,58 4,42 135,21 Rp586.859.317,51 

PBL1 14 11,05 2,95 132,26 Rp574.066.743,83 

PS 14 11,05 2,95 129,32 Rp561.274.170,15 



56 

 

 

 

 

 

Tabel 4.29 Lanjutan 

PPC 14 11,05 2,95 126,37 Rp548.481.596,47 

BDPTD 14 11,05 2,95 123,42 Rp535.689.022,80 

PDPTD 14 11,05 2,95 120,47 Rp522.896.449,12 

PNAB 7 5,53 1,47 119,00 Rp516.500.162,28 

BKL5 14 11,05 2,95 116,05 Rp503.707.588,60 

BKL4 14 11,05 2,95 113,11 Rp490.915.014,92 

PLP 7 5,53 1,47 111,63 Rp484.518.728,08 

BKL2 14 11,05 2,95 108,68 Rp471.726.154,40 

BKL3 14 11,05 2,95 105,74 Rp458.933.580,72 

PSL1 14 11,05 2,95 102,79 Rp446.141.007,04 

PBP 14 11,05 2,95 99,84 Rp433.348.433,37 

BKL1 14 11,05 2,95 96,89 Rp420.555.859,69 

BBP 14 11,05 2,95 93,95 Rp407.763.286,01 

BKBL1 14 11,05 2,95 91,00 Rp394.970.712,33 

PKL4 14 11,05 2,95 88,05 Rp382.178.138,65 

PKL5 14 11,05 2,95 85,11 Rp369.385.564,97 

PKL2 14 11,05 2,95 82,16 Rp356.592.991,29 

PKL3 14 11,05 2,95 79,21 Rp343.800.417,62 

PKL1 14 11,05 2,95 76,26 Rp331.007.843,94 

PAG 14 11,05 2,95 73,32 Rp318.215.270,26 

BKPL5 21 16,58 4,42 68,89 Rp299.026.409,74 

BKBL5 21 16,58 4,42 64,47 Rp279.837.549,22 

BKDPTD 14 11,05 2,95 61,53 Rp267.044.975,54 

BKKL5 14 11,05 2,95 58,58 Rp254.252.401,86 

BKKL4 14 11,05 2,95 55,63 Rp241.459.828,19 

BKKL2 14 11,05 2,95 52,68 Rp228.667.254,51 

BKKL3 14 11,05 2,95 49,74 Rp215.874.680,83 

BKKL1 14 11,05 2,95 46,79 Rp203.082.107,15 

  

  Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk mendapatkan biaya tidak langsung 

pada setiap waktu percepatan adalah dengan cara sebagai berikut ini. 

Kegiatan : Pembesian Kolom Lantai 1 (Kode: PKL1) 

Lembur 1 Jam = (Rp.510.976.096,37  116,45) / 117,73 

   = Rp 505.452.030,46 

Lembur 2 Jam = (Rp.391.847.291,89 88,06) / 90,28 

   = Rp 382.193.083,25 

Lembur 3 Jam = (Rp.343.800.417,62  76,26) / 79,21 
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   = Rp 331.007.843,94 

Berdasarkan hasil analisis biaya tidak langsung proyek akibat 

penambahan jam lembur jika ditampilkan dalam bentuk grafik adalah 

sebagai berikut ini.  

 

Gambar 4. 1 Hubungan antara biaya tidak langsung dan durasi untuk 

waktu lembur 1 jam 

 

 

Gambar 4. 2 Hubungan antara biaya tidak langsung dan durasi ntuk 

waktu lembur 2 jam 
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Gambar 4. 3 Hubungan antara biaya tidak langsung dan durasi untuk 

waktu lembur 3 jam 

 

2) Biaya Langsung  

Menentukan biaya langsung dapat dilakukan dengan persamaan sebagai 

berikut ini. 

Biaya langsung = Biaya Total Proyek – Biaya Tidak Langsung       

    = Rp 3.672.736.653,00 – Rp 638.029.612,23 

       = Rp 3.034.707.040,77 

Tabel 4. 30 Hasil perhitungan biaya langsung untuk lembur 1 jam 

Kode 
Durasi (hari) 

Biaya Langsung 

(Rp) Normal Crash Selisih Kumulatif 

    147,00 Rp3.034.707.040,77 

BPL5 21 19,09 1,91 145,09 Rp3.034.720.040,77 

BBL1 14 12,73 1,27 143,82 Rp3.034.738.792,77 

PPC 14 12,73 1,27 142,55 Rp3.034.758.245,77 

PPL5 21 19,09 1,91 140,64 Rp3.034.788.881,77 

BDPTD 14 12,73 1,27 139,36 Rp3.034.810.228,77 

PBL1 14 12,73 1,27 138,09 Rp3.034.837.306,77 

PS 14 12,73 1,27 136,82 Rp3.034.868.573,77 

PDPTD 14 12,73 1,27 135,55 Rp3.034.900.501,77 

PNAB 7 6,36 0,64 134,91 Rp3.034.918.893,77 

BKL5 14 12,73 1,27 133,64 Rp3.034.960.354,77 

BKL4 14 12,73 1,27 132,36 Rp3.035.004.377,77 

y = 9E-10x2 + 4E+06x + 9E-06
R² = 1

100

200

300

400

500

600

700

30 50 70 90 110 130 150 170

B
ia

y
a

 (
R

p
 .

1
0

6
)

Durasi (Hari)



59 

 

 

 

 

Tabel 4.30 Lanjutan 

BKL2 14 12,73 1,27 131,09 Rp3.035.051.258,77 

BKL3 14 12,73 1,27 129,82 Rp3.035.098.139,77 

PBP 14 12,73 1,27 128,55 Rp3.035.145.303,77 

PLP 7 6,36 0,64 127,91 Rp3.035.169.414,77 

BKL1 14 12,73 1,27 126,64 Rp3.035.220.814,77 

PSL1 14 12,73 1,27 125,36 Rp3.035.272.442,77 

BBP 14 12,73 1,27 124,09 Rp3.035.330.367,77 

PKL2 14 12,73 1,27 122,82 Rp3.035.396.789,77 

PKL3 14 12,73 1,27 121,55 Rp3.035.463.211,77 

BKBL1 14 12,73 1,27 120,27 Rp3.035.529.741,77 

PKL5 14 12,73 1,27 119,00 Rp3.035.596.355,77 

PKL4 14 12,73 1,27 117,73 Rp3.035.669.077,77 

PKL1 14 12,73 1,27 116,45 Rp3.035.748.694,77 

PAG 14 12,73 1,27 115,18 Rp3.035.831.786,77 

BKPL5 21 19,09 1,91 113,27 Rp3.035.980.558,77 

BKBL5 21 19,09 1,91 111,36 Rp3.036.202.144,77 

BKDPTD 14 12,73 1,27 110,09 Rp3.036.357.530,77 

BKKL5 14 12,73 1,27 108,82 Rp3.036.562.513,77 

BKKL4 14 12,73 1,27 107,55 Rp3.036.779.585,77 

BKKL2 14 12,73 1,27 106,27 Rp3.037.016.024,77 

BKKL3 14 12,73 1,27 105,00 Rp3.037.252.463,77 

BKKL1 14 12,73 1,27 103,73 Rp3.037.539.539,77 

 

Tabel 4. 31 Hasil perhitungan biaya langsung untuk lembur 2 jam 

Kode 
Durasi (hari) 

Biaya Langsung 

(Rp) Normal Crash Selisih Kumulatif 

    147,00 Rp3.034.707.040,77 

BPL5 21 17,66 3,34 143,66 Rp3.034.742.068,77 

BBL1 14 11,78 2,22 141,44 Rp3.034.767.609,77 

PPL5 21 17,66 3,34 138,10 Rp3.034.825.351,77 

BDPTD 14 11,78 2,22 135,88 Rp3.034.867.937,77 

PPC 14 11,78 2,22 133,65 Rp3.034.910.843,77 

PBL1 14 11,78 2,22 131,43 Rp3.034.955.921,77 

PS 14 11,78 2,22 129,21 Rp3.035.004.532,77 

PDPTD 14 11,78 2,22 126,98 Rp3.035.061.538,77 

PNAB 7 5,89 1,11 125,87 Rp3.035.093.466,77 

BKL5 14 11,78 2,22 123,64 Rp3.035.175.338,77 

BKL4 14 11,78 2,22 121,42 Rp3.035.258.636,77 

BKL2 14 11,78 2,22 119,20 Rp3.035.346.923,77 

BKL3 14 11,78 2,22 116,97 Rp3.035.435.210,77 
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Tabel 4.31 Lanjutan 

PLP 7 5,89 1,11 115,86 Rp3.035.479.641,77 

PBP 14 11,78 2,22 113,64 Rp3.035.575.588,77 

PSL1 14 11,78 2,22 111,41 Rp3.035.672.488,77 

BKL1 14 11,78 2,22 109,19 Rp3.035.775.572,77 

BBP 14 11,78 2,22 106,96 Rp3.035.885.639,77 

BKBL1 14 11,78 2,22 104,74 Rp3.036.010.781,77 

PKL5 14 11,78 2,22 102,51 Rp3.036.140.078,77 

PKL2 14 11,78 2,22 100,29 Rp3.036.270.684,77 

PKL3 14 11,78 2,22 98,07 Rp3.036.401.290,77 

PKL4 14 11,78 2,22 95,84 Rp3.036.533.062,77 

PAG 14 11,78 2,22 93,62 Rp3.036.697.606,77 

BKPL5 21 17,66 3,34 90,28 Rp3.036.990.425,77 

PKL1 14 11,78 2,22 88,06 Rp3.037.195.403,77 

BKBL5 21 17,66 3,34 84,72 Rp3.037.627.164,77 

BKDPTD 14 11,78 2,22 82,50 Rp3.037.932.925,77 

BKKL5 14 11,78 2,22 80,27 Rp3.038.340.400,77 

BKKL4 14 11,78 2,22 78,05 Rp3.038.754.753,77 

BKKL2 14 11,78 2,22 75,82 Rp3.039.208.142,77 

BKKL3 14 11,78 2,22 73,60 Rp3.039.661.531,77 

BKKL1 14 11,78 2,22 71,37 Rp3.040.227.126,77 

 

Tabel 4. 32 Hasil perhitungan biaya langsung untuk lembur 3 jam 

Kode Durasi (hari) Biaya Langsung 

(Rp) Normal Crash Selisih Kumulatif 
    147,00 Rp3.034.707.040,77 

BPL5 21 16,58 4,42 142,58 Rp3.034.764.748,77 

BBL1 14 11,05 2,95 139,63 Rp3.034.804.459,77 

PPL5 21 16,58 4,42 135,21 Rp3.034.890.554,77 

PBL1 14 11,05 2,95 132,26 Rp3.034.954.351,77 

PS 14 11,05 2,95 129,32 Rp3.035.021.196,77 

PPC 14 11,05 2,95 126,37 Rp3.035.088.502,77 

BDPTD 14 11,05 2,95 123,42 Rp3.035.157.680,77 

PDPTD 14 11,05 2,95 120,47 Rp3.035.240.186,77 

PNAB 7 5,53 1,47 119,00 Rp3.035.286.061,77 

BKL5 14 11,05 2,95 116,05 Rp3.035.409.575,77 

BKL4 14 11,05 2,95 113,11 Rp3.035.533.214,77 

PLP 7 5,53 1,47 111,63 Rp3.035.598.450,77 

BKL2 14 11,05 2,95 108,68 Rp3.035.729.525,77 

BKL3 14 11,05 2,95 105,74 Rp3.035.860.600,77 

PSL1 14 11,05 2,95 102,79 Rp3.036.004.592,77 
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Tabel 4.32 Lanjutan 

PBP 14 11,05 2,95 99,84 Rp3.036.150.589,77 

BKL1 14 11,05 2,95 96,89 Rp3.036.307.212,77 

BBP 14 11,05 2,95 93,95 Rp3.036.471.101,77 

BKBL1 14 11,05 2,95 91,00 Rp3.036.656.301,77 

PKL4 14 11,05 2,95 88,05 Rp3.036.848.962,77 

PKL5 14 11,05 2,95 85,11 Rp3.037.042.929,77 

PKL2 14 11,05 2,95 82,16 Rp3.037.240.043,77 

PKL3 14 11,05 2,95 79,21 Rp3.037.437.157,77 

PKL1 14 11,05 2,95 76,26 Rp3.037.675.818,77 

PAG 14 11,05 2,95 73,32 Rp3.037.923.640,77 

BKPL5 21 16,58 4,42 68,89 Rp3.038.365.107,77 

BKBL5 21 16,58 4,42 64,47 Rp3.039.013.674,77 

BKDPTD 14 11,05 2,95 61,53 Rp3.039.474.202,77 

BKKL5 14 11,05 2,95 58,58 Rp3.040.086.857,77 

BKKL4 14 11,05 2,95 55,63 Rp3.040.704.268,77 

BKKL2 14 11,05 2,95 52,68 Rp3.041.381.496,77 

BKKL3 14 11,05 2,95 49,74 Rp3.042.058.724,77 

BKKL1 14 11,05 2,95 46,79 Rp3.042.911.047,77 

 

  Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk mendapatkan biaya 

langsung pada setiap waktu percepatan adalah dengan cara sebagai berikut 

ini. 

Kegiatan : Pembesian Kolom Lantai 1 (Kode: PKL1) 

Lembur 1 jam  = Biaya langsung + selisih biaya 

   = Rp. 3.035.669.077,77 + Rp. 79.617,00 

    = Rp. 3.035.748.694,77 

Lembur 2 jam  = Biaya langsung + selisih biaya 

   = Rp. 3.036.697.606,77 + Rp. 204.978,00 

    = Rp. 3.037.195.403,77 

Lembur 3 jam  = Biaya langsung + selisih biaya 

   = Rp. 3.037.437.157,77 + Rp. 238.661,00 

    = Rp. 3.037.675.818,77 

Berdasarkan hasil analisis biaya langsung proyek akibat 

penambahan jam lembur jika ditampilkan dalam bentuk grafik adalah 

sebagai berikut ini. 
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Gambar 4. 4 Hubungan antara biaya langsung dan durasi untuk waktu 

lembur 1 jam 

 

 

Gambar 4. 5 Hubungan antara biaya langsung dan durasi untuk waktu 

lembur 2 jam 
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Gambar 4. 6 Hubungan antara biaya langsung dan durasi untuk waktu 

lembur 3 jam 

3) Total Biaya  

Total biaya merupakan penjumlahan dari biaya tidak langsung dan biaya 

langsung suatu proyek akibat penambahan jam lembur 1 jam, 2 jam dan 3 

jam. Menentukan biaya total dapat dilakukan dengan persamaan sebagai 

berikut ini. 

Total biaya = biaya tidak langsung +  biaya langsung 

Sehingga nilai dari total biaya pada kegiatan proyek sebagai berikut ini. 

Kegiatan  : Pembesian Kolom Lantai 1 

Lembur 1 jam = Rp 505.452.030,46 + Rp. 3.035.748.694,77 

     = Rp. 3.541.200.725,24 

Lembur 2 jam = Rp 382.193.083,25 + Rp. 3.037.195.403,77 

     = Rp. 3.419.388.487,02 

Lembur 3 jam = Rp 331.007.843,94 + Rp. 3.037.675.818,77 

     = Rp. 3.368.683.662,71 

Tabel 4. 33 Hasil perhitungan total biaya untuk lembur 1 jam 

Kode 
Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 
Total Biaya (Rp)  

 Rp638.029.612,23 Rp3.034.707.040,77 Rp3.672.736.653,00 

BPL5 Rp629.743.513,37 Rp3.034.720.040,77 Rp3.664.463.554,14 

BBL1 Rp624.219.447,46 Rp3.034.738.792,77 Rp3.658.958.240,23 

PPC Rp618.695.381,55 Rp3.034.758.245,77 Rp3.653.453.627,33 

PPL5 Rp610.409.282,69 Rp3.034.788.881,77 Rp3.645.198.164,47 
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Tabel 4.33 Lanjutan 

BDPTD Rp604.885.216,79 Rp3.034.810.228,77 Rp3.639.695.445,56 

PBL1 Rp599.361.150,88 Rp3.034.837.306,77 Rp3.634.198.457,65 

PS Rp593.837.084,97 Rp3.034.868.573,77 Rp3.628.705.658,75 

PDPTD Rp588.313.019,06 Rp3.034.900.501,77 Rp3.623.213.520,84 

PNAB Rp585.550.986,11 Rp3.034.918.893,77 Rp3.620.469.879,89 

BKL5 Rp580.026.920,20 Rp3.034.960.354,77 Rp3.614.987.274,98 

BKL4 Rp574.502.854,30 Rp3.035.004.377,77 Rp3.609.507.232,07 

BKL2 Rp568.978.788,39 Rp3.035.051.258,77 Rp3.604.030.047,17 

BKL3 Rp563.454.722,48 Rp3.035.098.139,77 Rp3.598.552.862,26 

PBP Rp557.930.656,58 Rp3.035.145.303,77 Rp3.593.075.960,35 

PLP Rp555.168.623,62 Rp3.035.169.414,77 Rp3.590.338.038,40 

BKL1 Rp549.644.557,72 Rp3.035.220.814,77 Rp3.584.865.372,49 

PSL1 Rp544.120.491,81 Rp3.035.272.442,77 Rp3.579.392.934,59 

BBP Rp538.596.425,90 Rp3.035.330.367,77 Rp3.573.926.793,68 

PKL2 Rp533.072.360,00 Rp3.035.396.789,77 Rp3.568.469.149,77 

PKL3 Rp527.548.294,09 Rp3.035.463.211,77 Rp3.563.011.505,87 

BKBL1 Rp522.024.228,18 Rp3.035.529.741,77 Rp3.557.553.969,96 

PKL5 Rp516.500.162,28 Rp3.035.596.355,77 Rp3.552.096.518,05 

PKL4 Rp510.976.096,37 Rp3.035.669.077,77 Rp3.546.645.174,15 

PKL1 Rp505.452.030,46 Rp3.035.748.694,77 Rp3.541.200.725,24 

PAG Rp499.927.964,56 Rp3.035.831.786,77 Rp3.535.759.751,33 

BKPL5 Rp491.641.865,70 Rp3.035.980.558,77 Rp3.527.622.424,47 

BKBL5 Rp483.355.766,84 Rp3.036.202.144,77 Rp3.519.557.911,61 

BKDPTD Rp477.831.700,93 Rp3.036.357.530,77 Rp3.514.189.231,71 

BKKL5 Rp472.307.635,02 Rp3.036.562.513,77 Rp3.508.870.148,80 

BKKL4 Rp466.783.569,12 Rp3.036.779.585,77 Rp3.503.563.154,89 

BKKL2 Rp461.259.503,21 Rp3.037.016.024,77 Rp3.498.275.527,99 

BKKL3 Rp455.735.437,30 Rp3.037.252.463,77 Rp3.492.987.901,08 

BKKL1 Rp450.211.371,40 Rp3.037.539.539,77 Rp3.487.750.911,17 

 

Tabel 4. 34 Hasil perhitungan total biaya untuk lembur 2 jam 

Kode 
Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 
Total Biaya (Rp)  

 Rp638.029.612,23 Rp3.034.707.040,77 Rp3.672.736.653,00 

BPL5 Rp623.548.299,26 Rp3.034.742.068,77 Rp3.658.290.368,04 

BBL1 Rp613.894.090,62 Rp3.034.767.609,77 Rp3.648.661.700,40 

PPL5 Rp599.412.777,66 Rp3.034.825.351,77 Rp3.634.238.129,44 

BDPTD Rp589.758.569,02 Rp3.034.867.937,77 Rp3.624.626.506,80 

PPC Rp580.104.360,38 Rp3.034.910.843,77 Rp3.615.015.204,16 

PBL1 Rp570.450.151,74 Rp3.034.955.921,77 Rp3.605.406.073,52 

PS Rp560.795.943,10 Rp3.035.004.532,77 Rp3.595.800.475,87 
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Tabel 4.34 Lanjutan 

PDPTD Rp551.141.734,46 Rp3.035.061.538,77 Rp3.586.203.273,23 

PNAB Rp546.314.630,14 Rp3.035.093.466,77 Rp3.581.408.096,91 

BKL5 Rp536.660.421,50 Rp3.035.175.338,77 Rp3.571.835.760,27 

BKL4 Rp527.006.212,86 Rp3.035.258.636,77 Rp3.562.264.849,63 

BKL2 Rp517.352.004,22 Rp3.035.346.923,77 Rp3.552.698.927,99 

BKL3 Rp507.697.795,58 Rp3.035.435.210,77 Rp3.543.133.006,35 

PLP Rp502.870.691,26 Rp3.035.479.641,77 Rp3.538.350.333,03 

PBP Rp493.216.482,61 Rp3.035.575.588,77 Rp3.528.792.071,39 

PSL1 Rp483.562.273,97 Rp3.035.672.488,77 Rp3.519.234.762,75 

BKL1 Rp473.908.065,33 Rp3.035.775.572,77 Rp3.509.683.638,11 

BBP Rp464.253.856,69 Rp3.035.885.639,77 Rp3.500.139.496,47 

BKBL1 Rp454.599.648,05 Rp3.036.010.781,77 Rp3.490.610.429,83 

PKL5 Rp444.945.439,41 Rp3.036.140.078,77 Rp3.481.085.518,19 

PKL2 Rp435.291.230,77 Rp3.036.270.684,77 Rp3.471.561.915,55 

PKL3 Rp425.637.022,13 Rp3.036.401.290,77 Rp3.462.038.312,90 

PKL4 Rp415.982.813,49 Rp3.036.533.062,77 Rp3.452.515.876,26 

PAG Rp406.328.604,85 Rp3.036.697.606,77 Rp3.443.026.211,62 

BKPL5 Rp391.847.291,89 Rp3.036.990.425,77 Rp3.428.837.717,66 

PKL1 Rp382.193.083,25 Rp3.037.195.403,77 Rp3.419.388.487,02 

BKBL5 Rp367.711.770,29 Rp3.037.627.164,77 Rp3.405.338.935,06 

BKDPTD Rp358.057.561,64 Rp3.037.932.925,77 Rp3.395.990.487,42 

BKKL5 Rp348.403.353,00 Rp3.038.340.400,77 Rp3.386.743.753,78 

BKKL4 Rp338.749.144,36 Rp3.038.754.753,77 Rp3.377.503.898,14 

BKKL2 Rp329.094.935,72 Rp3.039.208.142,77 Rp3.368.303.078,50 

BKKL3 Rp319.440.727,08 Rp3.039.661.531,77 Rp3.359.102.258,86 

BKKL1 Rp309.786.518,44 Rp3.040.227.126,77 Rp3.350.013.645,22 

 

Tabel 4. 35 Hasil perhitungan total biaya untuk lembur 3 jam 

Kode 
Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 
Total Biaya (Rp)  

 Rp638.029.612,23 Rp3.034.707.040,77 Rp3.672.736.653,00 

BPL5 Rp618.840.751,71 Rp3.034.764.748,77 Rp3.653.605.500,48 

BBL1 Rp606.048.178,03 Rp3.034.804.459,77 Rp3.640.852.637,80 

PPL5 Rp586.859.317,51 Rp3.034.890.554,77 Rp3.621.749.872,29 

PBL1 Rp574.066.743,83 Rp3.034.954.351,77 Rp3.609.021.095,61 

PS Rp561.274.170,15 Rp3.035.021.196,77 Rp3.596.295.366,93 

PPC Rp548.481.596,47 Rp3.035.088.502,77 Rp3.583.570.099,25 

BDPTD Rp535.689.022,80 Rp3.035.157.680,77 Rp3.570.846.703,57 

PDPTD Rp522.896.449,12 Rp3.035.240.186,77 Rp3.558.136.635,89 

PNAB Rp516.500.162,28 Rp3.035.286.061,77 Rp3.551.786.224,05 

BKL5 Rp503.707.588,60 Rp3.035.409.575,77 Rp3.539.117.164,37 
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Tabel 4.35 Lanjutan 

BKL4 Rp490.915.014,92 Rp3.035.533.214,77 Rp3.526.448.229,69 

PLP Rp484.518.728,08 Rp3.035.598.450,77 Rp3.520.117.178,86 

BKL2 Rp471.726.154,40 Rp3.035.729.525,77 Rp3.507.455.680,18 

BKL3 Rp458.933.580,72 Rp3.035.860.600,77 Rp3.494.794.181,50 

PSL1 Rp446.141.007,04 Rp3.036.004.592,77 Rp3.482.145.599,82 

PBP Rp433.348.433,37 Rp3.036.150.589,77 Rp3.469.499.023,14 

BKL1 Rp420.555.859,69 Rp3.036.307.212,77 Rp3.456.863.072,46 

BBP Rp407.763.286,01 Rp3.036.471.101,77 Rp3.444.234.387,78 

BKBL1 Rp394.970.712,33 Rp3.036.656.301,77 Rp3.431.627.014,10 

PKL4 Rp382.178.138,65 Rp3.036.848.962,77 Rp3.419.027.101,43 

PKL5 Rp369.385.564,97 Rp3.037.042.929,77 Rp3.406.428.494,75 

PKL2 Rp356.592.991,29 Rp3.037.240.043,77 Rp3.393.833.035,07 

PKL3 Rp343.800.417,62 Rp3.037.437.157,77 Rp3.381.237.575,39 

PKL1 Rp331.007.843,94 Rp3.037.675.818,77 Rp3.368.683.662,71 

PAG Rp318.215.270,26 Rp3.037.923.640,77 Rp3.356.138.911,03 

BKPL5 Rp299.026.409,74 Rp3.038.365.107,77 Rp3.337.391.517,51 

BKBL5 Rp279.837.549,22 Rp3.039.013.674,77 Rp3.318.851.224,00 

BKDPTD Rp267.044.975,54 Rp3.039.474.202,77 Rp3.306.519.178,32 

BKKL5 Rp254.252.401,86 Rp3.040.086.857,77 Rp3.294.339.259,64 

BKKL4 Rp241.459.828,19 Rp3.040.704.268,77 Rp3.282.164.096,96 

BKKL2 Rp228.667.254,51 Rp3.041.381.496,77 Rp3.270.048.751,28 

BKKL3 Rp215.874.680,83 Rp3.042.058.724,77 Rp3.257.933.405,60 

BKKL1 Rp203.082.107,15 Rp3.042.911.047,77 Rp3.245.993.154,92 

 

Berdasarkan hasil analisis total biaya proyek akibat penambahan 

jam lembur jika ditampilkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut 

ini. 

 

Gambar 4. 7 Hubungan antara total biaya dan durasi untuk waktu lembur 
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Gambar 4. 8 Hubungan antara total biaya dan durasi untuk waktu 

lembur 2 jam  

 

 

Gambar 4. 9 Hubungan antara total biaya dan durasi untuk waktu 

lembur 3 jam  

4.4.7. Efisiensi waktu dan biaya proyek 

Dalam menentukan efisiensi waktu dan biaya proyek akibat dilakukannya 

penambahan jam lembur untuk percepatan durasi kegiatan suatu proyek dapat 

menggunakan perhitungan sebagai berikut ini. 

Kegiatan  : Pembesian Kolom Lantai 1 
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1. Lembur 1 jam   

Efisiensi waktu  

𝐸𝑡 =  (
147 − 116,46

147
) × 100% 

𝐸𝑡 =  20,78 % 

Efisiensi biaya  

𝐸c =  (
 Rp 3.672.736.653,00 −  Rp 3.541.200.725,24 

Rp 3.672.736.653,00
) × 100% 

𝐸𝑐 =  3,58 % 

 

2. Lembur 2 jam 

Efisiensi waktu  

𝐸𝑡 =  (
147 − 88,06

147
)  × 100% 

𝐸𝑡 =  40,10 % 

Efisiensi biaya  

𝐸c =  (
 Rp 3.672.736.653,00 −  Rp 3.419.388.487,02 

Rp 3.672.736.653,00
) × 100% 

𝐸𝑐 =  6,90 % 

 

3. Lembur 3 jam 

Efisiensi waktu  

𝐸𝑡 =  (
147 − 76,26

147
)  × 100% 

𝐸𝑡 =  48,12 % 

Efisiensi biaya  

𝐸c =  (
 Rp 3.672.736.653,00 −  Rp 3.368.683.662,71 

Rp 3.672.736.653,00
) × 100% 

𝐸𝑐 =  8,28 % 
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Tabel 4. 36 Hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya untuk lembur 1 jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Total (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) 
 147,00 Rp3.672.736.653,00   

BPL5 145,09 Rp3.664.463.554,14 1,30 0,23 

BBL1 143,82 Rp3.658.958.240,23 2,16 0,38 

PPC 142,55 Rp3.653.453.627,33 3,03 0,53 

PPL5 140,64 Rp3.645.198.164,47 4,33 0,75 

BDPTD 139,36 Rp3.639.695.445,56 5,19 0,90 

PBL1 138,09 Rp3.634.198.457,65 6,06 1,05 

PS 136,82 Rp3.628.705.658,75 6,93 1,20 

PDPTD 135,55 Rp3.623.213.520,84 7,79 1,35 

PNAB 134,91 Rp3.620.469.879,89 8,23 1,42 

BKL5 133,64 Rp3.614.987.274,98 9,09 1,57 

BKL4 132,36 Rp3.609.507.232,07 9,96 1,72 

BKL2 131,09 Rp3.604.030.047,17 10,82 1,87 

BKL3 129,82 Rp3.598.552.862,26 11,69 2,02 

PBP 128,55 Rp3.593.075.960,35 12,55 2,17 

PLP 127,91 Rp3.590.338.038,40 12,99 2,24 

BKL1 126,64 Rp3.584.865.372,49 13,85 2,39 

PSL1 125,36 Rp3.579.392.934,59 14,72 2,54 

BBP 124,09 Rp3.573.926.793,68 15,58 2,69 

PKL2 122,82 Rp3.568.469.149,77 16,45 2,84 

PKL3 121,55 Rp3.563.011.505,87 17,32 2,99 

BKBL1 120,27 Rp3.557.553.969,96 18,18 3,14 

PKL5 119,00 Rp3.552.096.518,05 19,05 3,28 

PKL4 117,73 Rp3.546.645.174,15 19,91 3,43 

PKL1 116,45 Rp3.541.200.725,24 20,78 3,58 

PAG 115,18 Rp3.535.759.751,33 21,65 3,73 

BKPL5 113,27 Rp3.527.622.424,47 22,94 3,95 

BKBL5 111,36 Rp3.519.557.911,61 24,24 4,17 

BKDPTD 110,09 Rp3.514.189.231,71 25,11 4,32 

BKKL5 108,82 Rp3.508.870.148,80 25,97 4,46 

BKKL4 107,55 Rp3.503.563.154,89 26,84 4,61 

BKKL2 106,27 Rp3.498.275.527,99 27,71 4,75 

BKKL3 105,00 Rp3.492.987.901,08 28,57 4,89 

BKKL1 103,73 Rp3.487.750.911,17 29,44 5,04 
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Tabel 4. 37 Hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya untuk lembur 2 jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Total (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) 

 147,00 Rp3.672.736.653,00   

BPL5 143,66 Rp3.658.290.368,04 2,27 0,39 

BBL1 141,44 Rp3.648.661.700,40 3,78 0,66 

PPL5 138,10 Rp3.634.238.129,44 6,05 1,05 

BDPTD 135,88 Rp3.624.626.506,80 7,57 1,31 

PPC 133,65 Rp3.615.015.204,16 9,08 1,57 

PBL1 131,43 Rp3.605.406.073,52 10,59 1,83 

PS 129,21 Rp3.595.800.475,87 12,11 2,09 

PDPTD 126,98 Rp3.586.203.273,23 13,62 2,36 

PNAB 125,87 Rp3.581.408.096,91 14,37 2,49 

BKL5 123,64 Rp3.571.835.760,27 15,89 2,75 

BKL4 121,42 Rp3.562.264.849,63 17,40 3,01 

BKL2 119,20 Rp3.552.698.927,99 18,91 3,27 

BKL3 116,97 Rp3.543.133.006,35 20,43 3,53 

PLP 115,86 Rp3.538.350.333,03 21,18 3,66 

PBP 113,64 Rp3.528.792.071,39 22,70 3,92 

PSL1 111,41 Rp3.519.234.762,75 24,21 4,18 

BKL1 109,19 Rp3.509.683.638,11 25,72 4,44 

BBP 106,96 Rp3.500.139.496,47 27,24 4,70 

BKBL1 104,74 Rp3.490.610.429,83 28,75 4,96 

PKL5 102,51 Rp3.481.085.518,19 30,26 5,22 

PKL2 100,29 Rp3.471.561.915,55 31,78 5,48 

PKL3 98,07 Rp3.462.038.312,90 33,29 5,74 

PKL4 95,84 Rp3.452.515.876,26 34,80 6,00 

PAG 93,62 Rp3.443.026.211,62 36,32 6,25 

BKPL5 90,28 Rp3.428.837.717,66 38,58 6,64 

PKL1 88,06 Rp3.419.388.487,02 40,10 6,90 

BKBL5 84,72 Rp3.405.338.935,06 42,37 7,28 

BKDPTD 82,50 Rp3.395.990.487,42 43,88 7,54 

BKKL5 80,27 Rp3.386.743.753,78 45,39 7,79 

BKKL4 78,05 Rp3.377.503.898,14 46,91 8,04 

BKKL2 75,82 Rp3.368.303.078,50 48,42 8,29 

BKKL3 73,60 Rp3.359.102.258,86 49,93 8,54 

BKKL1 71,37 Rp3.350.013.645,22 51,45 8,79 
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Tabel 4. 38 Hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya untuk lembur 3 jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Total (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) 
 147,00 Rp3.672.736.653,00   

BPL5 142,58 Rp3.653.605.500,48 3,01 0,52 

BBL1 139,63 Rp3.640.852.637,80 5,01 0,87 

PPL5 135,21 Rp3.621.749.872,29 8,02 1,39 

PBL1 132,26 Rp3.609.021.095,61 10,03 1,73 

PS 129,32 Rp3.596.295.366,93 12,03 2,08 

PPC 126,37 Rp3.583.570.099,25 14,04 2,43 

BDPTD 123,42 Rp3.570.846.703,57 16,04 2,77 

PDPTD 120,47 Rp3.558.136.635,89 18,05 3,12 

PNAB 119,00 Rp3.551.786.224,05 19,05 3,29 

BKL5 116,05 Rp3.539.117.164,37 21,05 3,64 

BKL4 113,11 Rp3.526.448.229,69 23,06 3,98 

PLP 111,63 Rp3.520.117.178,86 24,06 4,16 

BKL2 108,68 Rp3.507.455.680,18 26,07 4,50 

BKL3 105,74 Rp3.494.794.181,50 28,07 4,84 

PSL1 102,79 Rp3.482.145.599,82 30,08 5,19 

PBP 99,84 Rp3.469.499.023,14 32,08 5,53 

BKL1 96,89 Rp3.456.863.072,46 34,09 5,88 

BBP 93,95 Rp3.444.234.387,78 36,09 6,22 

BKBL1 91,00 Rp3.431.627.014,10 38,10 6,56 

PKL4 88,05 Rp3.419.027.101,43 40,10 6,91 

PKL5 85,11 Rp3.406.428.494,75 42,11 7,25 

PKL2 82,16 Rp3.393.833.035,07 44,11 7,59 

PKL3 79,21 Rp3.381.237.575,39 46,12 7,94 

PKL1 76,26 Rp3.368.683.662,71 48,12 8,28 

PAG 73,32 Rp3.356.138.911,03 50,13 8,62 

BKPL5 68,89 Rp3.337.391.517,51 53,13 9,13 

BKBL5 64,47 Rp3.318.851.224,00 56,14 9,64 

BKDPTD 61,53 Rp3.306.519.178,32 58,15 9,97 

BKKL5 58,58 Rp3.294.339.259,64 60,15 10,30 

BKKL4 55,63 Rp3.282.164.096,96 62,16 10,63 

BKKL2 52,68 Rp3.270.048.751,28 64,16 10,96 

BKKL3 49,74 Rp3.257.933.405,60 66,17 11,29 

BKKL1 46,79 Rp3.245.993.154,92 68,17 11,62 
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Penambahan Tenaga Kerja 

Penambahan tenaga kerja dilakukan dengan cara menghitung ulang kebutuhan 

tenaga kerja berdasarkan durasi kegiatan yang telah dilakukan percepatan atau 

crashing tanpa menambah ataupun mengurangi jam kerja per hari nya. Berikut 

merupakan contoh dari perhitungan penambahan tenaga kerja dan biaya akibat 

penambahan tenaga kerja.  

1. Analisis Biaya Penambahan Tenaga Kerja 

1) Durasi Normal 

Kegiatan  : Pembesian Kolom Lantai 1 

Volume  : 7.940,20 kg 

Durasi  : 14 Hari  

Tabel 4. 39 Kebutuhan tenaga kerja kegiatan pembesian kolom lantai 1 

Tenaga 

Kerja 
Satuan Koefisien Harga 

Pekerja OH 0,007 Rp85.000,00 

Tukang Besi OH 0,007 Rp105.000,00 

Kepala 

Tukang OH 0,0007 Rp115.000,00 

Mandor OH 0,0004 Rp115.000,00 

 

Perhitungan jumlah tenaga kerja dan upah tenaga kerja per hari. 

Jumlah tenaga kerja = 
(𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒)

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
  

Upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × Harga  

a. Pekerja   

Jumlah Tenaga Kerja  = 
(0,007 × 7.940,20)

14
  

= 3,97 orang/hari 

Upah Tenaga Kerja  = 3,97 × Rp85.000,00 

= Rp 337.458,50 

b. Tukang Besi  

Jumlah Tenaga Kerja  = 
(0,007 × 7.940,20)

14
  

= 3,97 orang/hari 
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Upah Tenaga Kerja = 3,97 × Rp105.000,00 

= Rp 416.860,50 

c. Kepala Tukang 

Jumlah Tenaga Kerja  = 
(0,0007 × 7.940,20)

14
  

= 0,39 orang/hari 

Upah Tenaga Kerja = 0,39 × Rp115.000,00 

= Rp 45.656,15 

d. Mandor 

Jumlah Tenaga Kerja  = 
(0,0004 × 7.940,20)

14
  

= 0,23 orang/hari 

Upah Tenaga Kerja = 0,23 × Rp115.000,00 

= Rp 26.089,23 

Total upah tenaga kerja dengan durasi normal (14 Hari) pada kegiatan 

Pembesian kolom lantai 1 adalah 

= (Rp 337.458,50+Rp 416.860,50 + Rp 45.656,15 + Rp 26.089,23) × 9 

= Rp7.434.579,41 

2) Durasi Percepatan 

Kegiatan   : Pembesian Kolom Lantai 1 

Volume   : 7.940,20 kg 

Durasi Normal  : 14 Hari 

Durasi Crashing : 12,73 Hari 

Maksimal Crashing : 1,27 Hari   

a. Pekerja 

Jumlah Tenaga Kerja  = 
(0,007 × 7.940,20)

12,73
  

= 4,37 orang/hari 

Upah Tenaga Kerja  = 4,37 × Rp85.000,00 

= Rp 371.124,82  
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b. Tukang Besi  

Jumlah Tenaga Kerja  = 
(0,007 × 7.940,20)

12,73
  

= 4,37 orang/hari 

Upah Tenaga Kerja = 4,37 × Rp105.000,00 

= Rp 458.448,31 

c. Kepala Tukang 

Jumlah Tenaga Kerja  = 
(0,0007 × 7.940,20)

12,73
  

= 0,44 orang/hari 

Upah Tenaga Kerja = 0,44 × Rp115.000,00 

= Rp 50.211,01 

d. Mandor 

Jumlah Tenaga Kerja  = 
(0,0004 × 7.940,20)

12,73
  

= 0,25 orang/hari 

Upah Tenaga Kerja = 0,25 × Rp115.000,00 

= Rp 28.692,00 

Total upah tenaga kerja dengan durasi percepatan (12,73 Hari) pada 

kegiatan Pembesian kolom lantai 1 adalah 

= (Rp 371.124,82+ Rp 458.448,31+ Rp 50.211,01+ Rp 28.692,00) × 9 

= Rp 8.176.285,29 

Berikut hasil keseluruhan dari analisis biaya untuk penambahan tenaga kerja 

pada setiap waktu lembur. 

Tabel 4. 40 Biaya dan durasi penambahan tenaga kerja waktu lembur 1 jam 

KODE 
Durasi (Hari) Biaya  

Normal Lembur 1 Jam Normal Lembur 1 Jam 

BBP 14 12,73 Rp38.041.413,73 Rp38.069.159,18 

PBP 14 12,73 Rp54.979.501,13 Rp54.991.655,67 

PPC 14 12,73 Rp27.253.713,25 Rp27.239.649,61 

BDPTD 14 12,73 Rp15.242.740,32 Rp15.243.122,14 

PDPTD 14 12,73 Rp28.382.579,25 Rp28.366.097,43 

BKDPTD 14 12,73 Rp50.487.268,00 Rp50.501.586,18 

PS 14 12,73 Rp19.858.477,13 Rp19.870.186,22 

PSL1 14 12,73 Rp51.775.525,63 Rp51.777.880,17 

 



75 

 

 

 

Tabel 4.40 Lanjutan 

BBL1 14 12,73 Rp8.117.331,67 Rp8.133.749,85 

PBL1 14 12,73 Rp20.406.602,13 Rp20.399.793,03 

BKBL1 14 12,73 Rp17.262.932,00 Rp17.268.043,50 

BKL1 14 12,73 Rp37.778.525,63 Rp37.795.452,91 

PKL1 14 12,73 Rp88.568.747,50 Rp88.544.947,50 

BKKL1 14 12,73 Rp79.748.208,00 Rp79.775.542,50 

BKL2 14 12,73 Rp30.222.307,22 Rp30.213.716,31 

PKL2 14 12,73 Rp72.830.661,63 Rp72.803.488,90 

BKKL2 14 12,73 Rp62.210.340,00 Rp62.229.122,00 

BKL3 14 12,73 Rp30.222.307,22 Rp30.213.716,31 

PKL3 14 12,73 Rp72.830.661,63 Rp72.803.488,90 

BKKL3 14 12,73 Rp62.210.340,00 Rp62.229.122,00 

BKL4 14 12,73 Rp28.594.578,65 Rp28.590.569,56 

PKL4 14 12,73 Rp66.989.837,38 Rp66.986.019,19 

BKKL4 14 12,73 Rp56.494.040,00 Rp56.496.775,50 

BKL5 14 12,73 Rp29.500.609,37 Rp29.479.736,64 

PKL5 14 12,73 Rp71.105.943,50 Rp71.081.188,95 

BKKL5 14 12,73 Rp56.987.600,00 Rp56.998.743,00 

BKBL5 14 19,09 Rp62.177.822,00 Rp62.181.568,50 

BPL5 21 19,09 Rp15.805.292,38 Rp15.785.133,38 

PPL5 21 19,09 Rp31.101.099,38 Rp31.090.861,88 

BKPL5 21 19,09 Rp49.125.468,00 Rp49.162.313,45 

PAG 14 12,73 Rp36.412.734,40 Rp36.419.098,04 

PNAB 7 6,36 Rp4.529.065,80 Rp4.524.667,80 

PLP 7 6,36 Rp3.526.654,00 Rp3.385.500,00 

 

Tabel 4. 41 Biaya dan durasi penambahan tenaga kerja waktu lembur 2 jam 

KODE 
Durasi (Hari) Biaya  

Normal Lembur 1 Jam Normal Lembur 1 Jam 

BBP 14 11,78 Rp38.041.413,73 Rp38.064.194,73 

PBP 14 11,78 Rp54.979.501,13 Rp54.974.089,13 

PPC 14 11,78 Rp27.253.713,25 Rp27.254.148,25 

BDPTD 14 11,78 Rp15.242.740,32 Rp15.234.777,32 
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Tabel 4.41 Lanjutan 

PDPTD 14 11,78 Rp28.382.579,25 Rp28.356.414,25 

BKDPTD 14 11,78 Rp50.487.268,00 Rp50.483.439,00 

PS 14 11,78 Rp19.858.477,13 Rp19.869.502,13 

PSL1 14 11,78 Rp51.775.525,63 Rp51.778.549,63 

BBL1 14 11,78 Rp8.117.331,67 Rp8.127.327,67 

PBL1 14 11,78 Rp20.406.602,13 Rp20.397.309,13 

BKBL1 14 11,78 Rp17.262.932,00 Rp17.259.161,00 

BKL1 14 11,78 Rp37.778.525,63 Rp37.778.924,63 

PKL1 14 11,78 Rp88.568.747,50 Rp88.551.116,50 

BKKL1 14 11,78 Rp79.748.208,00 Rp79.772.056,00 

BKL2 14 11,78 Rp30.222.307,22 Rp30.201.005,22 

PKL2 14 11,78 Rp72.830.661,63 Rp72.826.945,63 

BKKL2 14 11,78 Rp62.210.340,00 Rp62.223.764,00 

BKL3 14 11,78 Rp30.222.307,22 Rp30.201.005,22 

PKL3 14 11,78 Rp72.830.661,63 Rp72.826.945,63 

BKKL3 14 11,78 Rp62.210.340,00 Rp62.223.764,00 

BKL4 14 11,78 Rp28.594.578,65 Rp28.593.637,65 

PKL4 14 11,78 Rp66.989.837,38 Rp66.978.946,38 

BKKL4 14 11,78 Rp56.494.040,00 Rp56.507.102,00 

BKL5 14 11,78 Rp29.500.609,37 Rp29.481.194,37 

PKL5 14 11,78 Rp71.105.943,50 Rp71.106.445,50 

BKKL5 14 11,78 Rp56.987.600,00 Rp57.006.457,00 

BKBL5 21 17,66 Rp62.177.822,00 Rp62.161.488,00 

BPL5 21 17,66 Rp15.805.292,38 Rp15.805.241,38 

PPL5 21 17,66 Rp31.101.099,38 Rp31.086.878,38 

BKPL5 21 17,66 Rp49.125.468,00 Rp49.159.837,00 

PAG 14 11,78 Rp36.412.734,40 Rp36.415.256,40 

PNAB 7 5,89 Rp4.529.065,80 Rp4.523.498,80 

PLP 7 5,89 Rp3.526.654,00 Rp3.377.096,00 

 

 

 

 



77 

 

 

 

Tabel 4. 42 Biaya dan durasi penambahan tenaga kerja waktu lembur 3 jam  

KODE 
Durasi (Hari) Biaya  

Normal Lembur 1 Jam Normal Lembur 1 Jam 

BBP 14 11,05 Rp38.041.413,73 Rp38.045.956,23 

PBP 14 11,05 Rp54.979.501,13 Rp54.965.271,13 

PPC 14 11,05 Rp27.253.713,25 Rp27.249.045,75 

BDPTD 14 11,05 Rp15.242.740,32 Rp15.230.457,82 

PDPTD 14 11,05 Rp28.382.579,25 Rp28.364.019,25 

BKDPTD 14 11,05 Rp50.487.268,00 Rp50.483.115,50 

PS 14 11,05 Rp19.858.477,13 Rp19.871.334,63 

PSL1 14 11,05 Rp51.775.525,63 Rp51.772.505,63 

BBL1 14 11,05 Rp8.117.331,67 Rp8.114.041,67 

PBL1 14 11,05 Rp20.406.602,13 Rp20.376.759,63 

BKBL1 14 11,05 Rp17.262.932,00 Rp17.259.309,50 

BKL1 14 11,05 Rp37.778.525,63 Rp37.773.675,63 

PKL1 14 11,05 Rp88.568.747,50 Rp88.545.742,50 

BKKL1 14 11,05 Rp79.748.208,00 Rp79.738.680,50 

BKL2 14 11,05 Rp30.222.307,22 Rp30.197.642,22 

PKL2 14 11,05 Rp72.830.661,63 Rp72.801.191,63 

BKKL2 14 11,05 Rp62.210.340,00 Rp62.203.850,00 

BKL3 14 11,05 Rp30.222.307,22 Rp30.197.642,22 

PKL3 14 11,05 Rp72.830.661,63 Rp72.801.191,63 

BKKL3 14 11,05 Rp62.210.340,00 Rp62.203.850,00 

BKL4 14 11,05 Rp28.594.578,65 Rp28.580.533,65 

PKL4 14 11,05 Rp66.989.837,38 Rp66.993.282,38 

BKKL4 14 11,05 Rp56.494.040,00 Rp56.486.560,00 

BKL5 14 11,05 Rp29.500.609,37 Rp29.478.451,87 

PKL5 14 11,05 Rp71.105.943,50 Rp71.082.078,50 

BKKL5 14 11,05 Rp56.987.600,00 Rp56.983.907,50 

BKBL5 21 16,58 Rp62.177.822,00 Rp62.130.460,00 

BPL5 21 16,58 Rp15.805.292,38 Rp15.794.872,38 

PPL5 21 16,58 Rp31.101.099,38 Rp31.087.978,38 

BKPL5 21 16,58 Rp49.125.468,00 Rp49.116.998,00 

PAG 14 11,05 Rp36.412.734,40 Rp36.414.254,40 

PNAB 7 5,53 Rp4.529.065,80 Rp4.519.713,80 

PLP 7 5,53 Rp3.526.654,00 Rp3.378.408,00 
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2. Analisis Cost Variance, Duration Variance dan Cost Slope 

Analisis cost variance, cost slope dan duration variance digunakan untuk 

perhitungan biaya langsung, biaya tidak langsung dan biaya total kegiatan 

proyek. Contoh perhitungan selisih biaya (cost variance) antara biaya normal 

dengan biaya percepatan setiap jam lemburnya adalah sebagai berikut ini. 

a. Cost Variance 

Nama Kegiatan : Pembesian Kolom Lantai 1 

Biaya Normal  : Rp. 88.525.992,00 

Biaya Percepatn : 

 1 Jam  = Rp. 88.544.947,50 

 2 Jam  = Rp. 88.551.116,50 

 3 Jam  = Rp. 88.545.742,50 

Selisih Biaya (Cost Variance) 

 1 Jam  = Rp. 88.544.947,50 - Rp. 88.525.992,00 = Rp 18.955,50 

 2 Jam  = Rp. 88.551.116,50 - Rp. 88.525.992,00 = Rp 25.124,50 

 3 Jam  = Rp. 88.545.742,50 - Rp. 88.525.992,00 = Rp 19.750,50 

b. Duration Variance 

Duration Variance adalah selisih antara durasi normal dengan durasi 

percepatan akibat dilakukannya waktu lembur pada item pekerjaan. 

Durasi Normal  : 14 Hari 

 Lembur 1 Jam = 14 – 12,73  = 1,27 Hari 

 Lembur 2 Jam = 14 – 11,78 = 2,22 Hari 

 Lembur 3 Jam = 14 – 11,05 = 2,95 Hari 

c. Cost Slope  

Cost Slope adalah perbandingan selisih biaya normal dengan biaya 

percepatan dan selisih durasi normal dengan durasi percepatan. Contoh 

perhitungan perhitungan cost slope pada item pekerjaan adalah sebagai 

berikut ini. 

Nama Kegiatan : Pembesian Kolom Lantai 1 

Cost variance    

1 jam  = Rp 18.955,50 

2 jam  = Rp 25.124,50 
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3 jam  = Rp 19.750,50 

Duration variance 

1 jam  = 1,27 hari 

2 jam  = 2,22 hari 

3 jam  = 2,95 hari 

Cost Slope 

1 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
Rp 18.955,50

1,27 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

   = Rp 14.893,61 

2 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
Rp 25.124,50

2,22 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

   = Rp 11.295,47 

3 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
Rp 19.750,50

2,95 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

= Rp 6.701,06 

Hasil perhitungan cost variance, duration variance dan cost slope dari 

seluruh pekerjaan menggunakan Microsoft Project 2010 dapat dilihat pada 

Tabel 4.43 hingga 4.45 sebagai berikut ini. 

Tabel 4. 43 Cost Variance, duration variance dan cost slope dengan 

waktu lembur 1 Jam 

Kode 
Cost Variance 

(Rp) 

Duration 

Variance 

(hari) 

Cost slope 

(Rp/hari) 

BBP 55.731,18 1,27 43.788,79 

PBP 38.720,67 1,27 30.423,38 

PPC 13.944,61 1,27 10.956,48 

BDPTD 45.026,14 1,27 35.377,68 

PDPTD 26.191,43 1,27 20.578,98 

BKDPTD -472.113,82 1,27 -370.946,57 

PS 35.588,22 1,27 27.962,17 
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Tabel 4.43 Lanjutan 

PSL1 28.915,17 1,27 22.719,06 

BBL1 46.133,85 1,27 36.248,02 

PBL1 47.870,03 1,27 37.612,17 

BKBL1 33.063,50 1,27 25.978,46 

BKL1 43.929,91 1,27 34.516,36 

PKL1 18.955,50 1,27 14.893,61 

BKKL1 46.503,50 1,27 36.538,46 

BKL2 34.687,31 1,27 27.254,32 

PKL2 15.563,90 1,27 12.228,78 

BKKL2 45.482,00 1,27 35.735,86 

BKL3 34.687,31 1,27 27.254,32 

PKL3 15.563,90 1,27 12.228,78 

BKKL3 45.482,00 1,27 35.735,86 

BKL4 22.670,56 1,27 17.812,58 

PKL4 38.834,19 1,27 30.512,58 

BKKL4 29.435,50 1,27 23.127,89 

BKL5 24.325,64 1,27 19.113,00 

PKL5 17.937,95 1,27 14.094,11 

BKKL5 31.943,00 1,27 25.098,07 

BKBL5 57.948,50 1,91 30.353,98 

BPL5 24.500,38 1,91 12.833,53 

PPL5 53.851,87 1,91 28.208,12 

BKPL5 67.163,45 1,91 35.180,86 

PAG 38.428,04 1,27 30.193,46 

PNAB 19.327,80 0,64 30.372,26 

PLP 20.430,00 0,64 32.104,29 

 

Tabel 4. 44 Cost Variance, duration variance dan cost slope dengan 

waktu lembur 2 Jam 

Kode 

Cost 

Variance 

(Rp) 

Duration 

Variance 

(hari) 

Cost slope 

(Rp/hari) 

BBP 50.766,73 2,22 22.823,70 

PBP 21.154,13 2,22 9.510,47 

PPC 28.443,25 2,22 12.787,51 

BDPTD 36.681,32 2,22 16.491,18 

PDPTD 16.508,25 2,22 7.421,78 
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Tabel 4.44 Lanjutan 

BKDPTD -490.261,00 2,22 -220.411,46 

PS 34.904,13 2,22 15.692,19 

PSL1 29.584,63 2,22 13.300,65 

BBL1 39.711,67 2,22 17.853,56 

PBL1 45.386,13 2,22 20.404,69 

BKBL1 24.181,00 2,22 10.871,29 

BKL1 27.401,63 2,22 12.319,22 

PKL1 25.124,50 2,22 11.295,47 

BKKL1 43.017,00 2,22 19.339,58 

BKL2 21.976,22 2,22 9.880,07 

PKL2 39.020,63 2,22 17.542,89 

BKKL2 40.124,00 2,22 18.038,94 

BKL3 21.976,22 2,22 9.880,07 

PKL3 39.020,63 2,22 17.542,89 

BKKL3 40.124,00 2,22 18.038,94 

BKL4 25.738,65 2,22 11.571,58 

PKL4 31.761,38 2,22 14.279,27 

BKKL4 39.762,00 2,22 17.876,19 

BKL5 25.783,37 2,22 11.591,68 

PKL5 43.194,50 2,22 19.419,38 

BKKL5 39.657,00 2,22 17.828,99 

BKBL5 37.868,00 3,34 11.349,79 

BPL5 44.608,38 3,34 13.370,02 

PPL5 49.868,37 3,34 14.946,54 

BKPL5 64.687,00 3,34 19.387,98 

PAG 34.586,40 2,22 15.549,35 

PNAB 18.158,80 1,11 16.327,66 

PLP 12.026,00 1,11 10.813,29 

 

Tabel 4. 45 Cost Variance, duration variance dan cost slope dengan 

waktu lembur 3 Jam 

Kode 

Cost 

Variance 

(Rp) 

Duration 

Variance 

(hari) 

Cost slope 

(Rp/hari) 

BBP 32.528,23 2,95 11.036,36 

PBP 12.336,13 2,95 4.185,47 

PPC 23.340,75 2,95 7.919,18 

BDPTD 32.361,82 2,95 10.979,90 
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Tabel 4.45 Lanjutan 

PDPTD 24.113,25 2,95 8.181,28 

BKDPTD -490.584,50 2,95 -166.448,31 

PS 36.736,63 2,95 12.464,21 

PSL1 23.540,63 2,95 7.987,00 

BBL1 26.425,67 2,95 8.965,85 

PBL1 24.836,63 2,95 8.426,71 

BKBL1 24.329,50 2,95 8.254,65 

BKL1 22.152,63 2,95 7.516,07 

PKL1 19.750,50 2,95 6.701,06 

BKKL1 9.641,50 2,95 3.271,22 

BKL2 18.613,22 2,95 6.315,20 

PKL2 13.266,63 2,95 4.501,18 

BKKL2 20.210,00 2,95 6.856,96 

BKL3 18.613,22 2,95 6.315,20 

PKL3 13.266,63 2,95 4.501,18 

BKKL3 20.210,00 2,95 6.856,96 

BKL4 12.634,65 2,95 4.286,76 

PKL4 46.097,38 2,95 15.640,18 

BKKL4 19.220,00 2,95 6.521,07 

BKL5 23.040,87 2,95 7.817,44 

PKL5 18.827,50 2,95 6.387,90 

BKKL5 17.107,50 2,95 5.804,33 

BKBL5 6.840,00 4,42 1.547,14 

BPL5 34.239,38 4,42 7.744,62 

PPL5 50.968,37 4,42 11.528,56 

BKPL5 21.848,00 4,42 4.941,81 

PAG 33.584,40 2,95 11.394,71 

PNAB 14.373,80 1,47 9.753,65 

PLP 13.338,00 1,47 9.050,79 

 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, selanjutnya adalah 

mengurutkan Cost slope dan cost variance dari yang terkecil ke terbesar 

agar dapat mengetahui efisesnsi waktu dan biaya pada setiap item pekerjaan 

yang dilakukan percepatan durasi. 
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Tabel 4. 46 Cost slope dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

1 Jam 

Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Slope 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

BKDPTD 14 12,73 1,27 Rp50.973.700,00 Rp50.501.586,18 -Rp370.946,57 

PPC 14 12,73 1,27 Rp27.225.705,00 Rp27.239.649,61 Rp10.956,48 

PKL2 14 12,73 1,27 Rp72.787.925,00 Rp72.803.488,90 Rp12.228,78 

PKL3 14 12,73 1,27 Rp72.787.925,00 Rp72.803.488,90 Rp12.228,78 

BPL5 21 19,09 1,91 Rp15.760.633,00 Rp15.785.133,38 Rp12.833,53 

PKL5 14 12,73 1,27 Rp71.063.251,00 Rp71.081.188,95 Rp14.094,11 

PKL1 14 12,73 1,27 Rp88.525.992,00 Rp88.544.947,50 Rp14.893,61 

BKL4 14 12,73 1,27 Rp28.567.899,00 Rp28.590.569,56 Rp17.812,58 

BKL5 14 12,73 1,27 Rp29.455.411,00 Rp29.479.736,64 Rp19.113,00 

PDPTD 14 12,73 1,27 Rp28.339.906,00 Rp28.366.097,43 Rp20.578,98 

PSL1 14 12,73 1,27 Rp51.748.965,00 Rp51.777.880,17 Rp22.719,06 

BKKL4 14 12,73 1,27 Rp56.467.340,00 Rp56.496.775,50 Rp23.127,89 

BKKL5 14 12,73 1,27 Rp56.966.800,00 Rp56.998.743,00 Rp25.098,07 

BKBL1 14 12,73 1,27 Rp17.234.980,00 Rp17.268.043,50 Rp25.978,46 

BKL2 14 12,73 1,27 Rp30.179.029,00 Rp30.213.716,31 Rp27.254,32 

BKL3 14 12,73 1,27 Rp30.179.029,00 Rp30.213.716,31 Rp27.254,32 

PS 14 12,73 1,27 Rp19.834.598,00 Rp19.870.186,22 Rp27.962,17 

PPL5 21 19,09 1,91 Rp31.037.010,00 Rp31.090.861,88 Rp28.208,12 

PAG 14 12,73 1,27 Rp36.380.670,00 Rp36.419.098,04 Rp30.193,46 

BKBL5 21 19,09 1,91 Rp62.123.620,00 Rp62.181.568,50 Rp30.353,98 

PNAB 7 6,36 0,64 Rp4.505.340,00 Rp4.524.667,80 Rp30.372,26 

PBP 14 12,73 1,27 Rp54.952.935,00 Rp54.991.655,67 Rp30.423,38 

PKL4 14 12,73 1,27 Rp66.947.185,00 Rp66.986.019,19 Rp30.512,58 

PLP 7 6,36 0,64 Rp3.365.070,00 Rp3.385.500,00 Rp32.104,29 

BKL1 14 12,73 1,27 Rp37.751.523,00 Rp37.795.452,91 Rp34.516,36 

BKPL5 21 19,09 1,91 Rp49.095.150,00 Rp49.162.313,45 Rp35.180,86 

BDPTD 14 12,73 1,27 Rp15.198.096,00 Rp15.243.122,14 Rp35.377,68 

BKKL2 14 12,73 1,27 Rp62.183.640,00 Rp62.229.122,00 Rp35.735,86 

BKKL3 14 12,73 1,27 Rp62.183.640,00 Rp62.229.122,00 Rp35.735,86 

BBL1 14 12,73 1,27 Rp8.087.616,00 Rp8.133.749,85 Rp36.248,02 

BKKL1 14 12,73 1,27 Rp79.729.039,00 Rp79.775.542,50 Rp36.538,46 

PBL1 14 12,73 1,27 Rp20.351.923,00 Rp20.399.793,03 Rp37.612,17 

BBP 14 12,73 1,27 Rp38.013.428,00 Rp38.069.159,18 Rp43.788,79 
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Tabel 4. 47 Cost slope dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

2 Jam 

Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Slope 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

BKDPTD 14 11,78 2,22 Rp50.973.700,00 Rp50.483.439,00 

-

Rp220.411,46 

PDPTD 14 11,78 2,22 Rp28.339.906,00 Rp28.356.414,25 Rp7.421,78 

PBP 14 11,78 2,22 Rp54.952.935,00 Rp54.974.089,13 Rp9.510,47 

BKL2 14 11,78 2,22 Rp30.179.029,00 Rp30.201.005,22 Rp9.880,07 

BKL3 14 11,78 2,22 Rp30.179.029,00 Rp30.201.005,22 Rp9.880,07 

PLP 7 5,89 1,11 Rp3.365.070,00 Rp3.377.096,00 Rp10.813,29 

BKBL1 14 11,78 2,22 Rp17.234.980,00 Rp17.259.161,00 Rp10.871,29 

PKL1 14 11,78 2,22 Rp88.525.992,00 Rp88.551.116,50 Rp11.295,47 

BKBL5 21 17,66 3,34 Rp62.123.620,00 Rp62.161.488,00 Rp11.349,79 

BKL4 14 11,78 2,22 Rp28.567.899,00 Rp28.593.637,65 Rp11.571,58 

BKL5 14 11,78 2,22 Rp29.455.411,00 Rp29.481.194,37 Rp11.591,68 

BKL1 14 11,78 2,22 Rp37.751.523,00 Rp37.778.924,63 Rp12.319,22 

PPC 14 11,78 2,22 Rp27.225.705,00 Rp27.254.148,25 Rp12.787,51 

PSL1 14 11,78 2,22 Rp51.748.965,00 Rp51.778.549,63 Rp13.300,65 

BPL5 21 17,66 3,34 Rp15.760.633,00 Rp15.805.241,38 Rp13.370,02 

PKL4 14 11,78 2,22 Rp66.947.185,00 Rp66.978.946,38 Rp14.279,27 

PPL5 21 17,66 3,34 Rp31.037.010,00 Rp31.086.878,38 Rp14.946,54 

PAG 14 11,78 2,22 Rp36.380.670,00 Rp36.415.256,40 Rp15.549,35 

PS 14 11,78 2,22 Rp19.834.598,00 Rp19.869.502,13 Rp15.692,19 

PNAB 7 5,89 1,11 Rp4.505.340,00 Rp4.523.498,80 Rp16.327,66 

BDPTD 14 11,78 2,22 Rp15.198.096,00 Rp15.234.777,32 Rp16.491,18 

PKL2 14 11,78 2,22 Rp72.787.925,00 Rp72.826.945,63 Rp17.542,89 

PKL3 14 11,78 2,22 Rp72.787.925,00 Rp72.826.945,63 Rp17.542,89 

BKKL5 14 11,78 2,22 Rp56.966.800,00 Rp57.006.457,00 Rp17.828,99 

BBL1 14 11,78 2,22 Rp8.087.616,00 Rp8.127.327,67 Rp17.853,56 

BKKL4 14 11,78 2,22 Rp56.467.340,00 Rp56.507.102,00 Rp17.876,19 

BKKL2 14 11,78 2,22 Rp62.183.640,00 Rp62.223.764,00 Rp18.038,94 

BKKL3 14 11,78 2,22 Rp62.183.640,00 Rp62.223.764,00 Rp18.038,94 

BKKL1 14 11,78 2,22 Rp79.729.039,00 Rp79.772.056,00 Rp19.339,58 

BKPL5 21 17,66 3,34 Rp49.095.150,00 Rp49.159.837,00 Rp19.387,98 

PKL5 14 11,78 2,22 Rp71.063.251,00 Rp71.106.445,50 Rp19.419,38 

PBL1 14 11,78 2,22 Rp20.351.923,00 Rp20.397.309,13 Rp20.404,69 

BBP 14 11,78 2,22 Rp38.013.428,00 Rp38.064.194,73 Rp22.823,70 
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Tabel 4. 48 Cost slope dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

3 Jam 

Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Slope 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

BKDPTD 14 11,05 2,95 Rp50.973.700,00 Rp50.483.115,50 

-

Rp166.448,31 

BKBL5 21 16,58 4,42 Rp62.123.620,00 Rp62.130.460,00 Rp1.547,14 

BKKL1 14 11,05 2,95 Rp79.729.039,00 Rp79.738.680,50 Rp3.271,22 

PBP 14 11,05 2,95 Rp54.952.935,00 Rp54.965.271,13 Rp4.185,47 

BKL4 14 11,05 2,95 Rp28.567.899,00 Rp28.580.533,65 Rp4.286,76 

PKL2 14 11,05 2,95 Rp72.787.925,00 Rp72.801.191,63 Rp4.501,18 

PKL3 14 11,05 2,95 Rp72.787.925,00 Rp72.801.191,63 Rp4.501,18 

BKPL5 21 16,58 4,42 Rp49.095.150,00 Rp49.116.998,00 Rp4.941,81 

BKKL5 14 11,05 2,95 Rp56.966.800,00 Rp56.983.907,50 Rp5.804,33 

BKL2 14 11,05 2,95 Rp30.179.029,00 Rp30.197.642,22 Rp6.315,20 

BKL3 14 11,05 2,95 Rp30.179.029,00 Rp30.197.642,22 Rp6.315,20 

PKL5 14 11,05 2,95 Rp71.063.251,00 Rp71.082.078,50 Rp6.387,90 

BKKL4 14 11,05 2,95 Rp56.467.340,00 Rp56.486.560,00 Rp6.521,07 

PKL1 14 11,05 2,95 Rp88.525.992,00 Rp88.545.742,50 Rp6.701,06 

BKKL2 14 11,05 2,95 Rp62.183.640,00 Rp62.203.850,00 Rp6.856,96 

BKKL3 14 11,05 2,95 Rp62.183.640,00 Rp62.203.850,00 Rp6.856,96 

BKL1 14 11,05 2,95 Rp37.751.523,00 Rp37.773.675,63 Rp7.516,07 

BPL5 21 16,58 4,42 Rp15.760.633,00 Rp15.794.872,38 Rp7.744,62 

BKL5 14 11,05 2,95 Rp29.455.411,00 Rp29.478.451,87 Rp7.817,44 

PPC 14 11,05 2,95 Rp27.225.705,00 Rp27.249.045,75 Rp7.919,18 

PSL1 14 11,05 2,95 Rp51.748.965,00 Rp51.772.505,63 Rp7.987,00 

PDPTD 14 11,05 2,95 Rp28.339.906,00 Rp28.364.019,25 Rp8.181,28 

BKBL1 14 11,05 2,95 Rp17.234.980,00 Rp17.259.309,50 Rp8.254,65 

PBL1 14 11,05 2,95 Rp20.351.923,00 Rp20.376.759,63 Rp8.426,71 

BBL1 14 11,05 2,95 Rp8.087.616,00 Rp8.114.041,67 Rp8.965,85 

PLP 7 5,53 1,47 Rp3.365.070,00 Rp3.378.408,00 Rp9.050,79 

PNAB 7 5,53 1,47 Rp4.505.340,00 Rp4.519.713,80 Rp9.753,65 

BDPTD 14 11,05 2,95 Rp15.198.096,00 Rp15.230.457,82 Rp10.979,90 

BBP 14 11,05 2,95 Rp38.013.428,00 Rp38.045.956,23 Rp11.036,36 

PAG 14 11,05 2,95 Rp36.380.670,00 Rp36.414.254,40 Rp11.394,71 

PPL5 21 16,58 4,42 Rp31.037.010,00 Rp31.087.978,38 Rp11.528,56 

PS 14 11,05 2,95 Rp19.834.598,00 Rp19.871.334,63 Rp12.464,21 

PKL4 14 11,05 2,95 Rp66.947.185,00 Rp66.993.282,38 Rp15.640,18 
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Tabel 4. 49 Cost variance dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

1 jam  

Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Cost Variance 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

BKDPTD 14 12,73 1,27 Rp50.973.700,00 Rp50.501.586,18 -Rp472.113,82 

PPC 14 12,73 1,27 Rp27.225.705,00 Rp27.239.649,61 Rp13.944,61 

PKL2 14 12,73 1,27 Rp72.787.925,00 Rp72.803.488,90 Rp15.563,90 

PKL3 14 12,73 1,27 Rp72.787.925,00 Rp72.803.488,90 Rp15.563,90 

PKL5 14 12,73 1,27 Rp71.063.251,00 Rp71.081.188,95 Rp17.937,95 

PKL1 14 12,73 1,27 Rp88.525.992,00 Rp88.544.947,50 Rp18.955,50 

PNAB 7 6,36 0,64 Rp4.505.340,00 Rp4.524.667,80 Rp19.327,80 

PLP 7 6,36 0,64 Rp3.365.070,00 Rp3.385.500,00 Rp20.430,00 

BKL4 14 12,73 1,27 Rp28.567.899,00 Rp28.590.569,56 Rp22.670,56 

BKL5 14 12,73 1,27 Rp29.455.411,00 Rp29.479.736,64 Rp24.325,64 

BPL5 21 19,09 1,91 Rp15.760.633,00 Rp15.785.133,38 Rp24.500,38 

PDPTD 14 12,73 1,27 Rp28.339.906,00 Rp28.366.097,43 Rp26.191,43 

PSL1 14 12,73 1,27 Rp51.748.965,00 Rp51.777.880,17 Rp28.915,17 

BKKL4 14 12,73 1,27 Rp56.467.340,00 Rp56.496.775,50 Rp29.435,50 

BKKL5 14 12,73 1,27 Rp56.966.800,00 Rp56.998.743,00 Rp31.943,00 

BKBL1 14 12,73 1,27 Rp17.234.980,00 Rp17.268.043,50 Rp33.063,50 

BKL2 14 12,73 1,27 Rp30.179.029,00 Rp30.213.716,31 Rp34.687,31 

BKL3 14 12,73 1,27 Rp30.179.029,00 Rp30.213.716,31 Rp34.687,31 

PS 14 12,73 1,27 Rp19.834.598,00 Rp19.870.186,22 Rp35.588,22 

PAG 14 12,73 1,27 Rp36.380.670,00 Rp36.419.098,04 Rp38.428,04 

PBP 14 12,73 1,27 Rp54.952.935,00 Rp54.991.655,67 Rp38.720,67 

PKL4 14 12,73 1,27 Rp66.947.185,00 Rp66.986.019,19 Rp38.834,19 

BKL1 14 12,73 1,27 Rp37.751.523,00 Rp37.795.452,91 Rp43.929,91 

BDPTD 14 12,73 1,27 Rp15.198.096,00 Rp15.243.122,14 Rp45.026,14 

BKKL2 14 12,73 1,27 Rp62.183.640,00 Rp62.229.122,00 Rp45.482,00 

BKKL3 14 12,73 1,27 Rp62.183.640,00 Rp62.229.122,00 Rp45.482,00 

BBL1 14 12,73 1,27 Rp8.087.616,00 Rp8.133.749,85 Rp46.133,85 

BKKL1 14 12,73 1,27 Rp79.729.039,00 Rp79.775.542,50 Rp46.503,50 

PBL1 14 12,73 1,27 Rp20.351.923,00 Rp20.399.793,03 Rp47.870,03 

PPL5 21 19,09 1,91 Rp31.037.010,00 Rp31.090.861,88 Rp53.851,87 

BBP 14 12,73 1,27 Rp38.013.428,00 Rp38.069.159,18 Rp55.731,18 

BKBL5 21 19,09 1,91 Rp62.123.620,00 Rp62.181.568,50 Rp57.948,50 

BKPL5 21 19,09 1,91 Rp49.095.150,00 Rp49.162.313,45 Rp67.163,45 
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Tabel 4. 50 Cost variance dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

2 Jam 

Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Cost Variance 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

BKDPTD 14 11,78 2,22 Rp50.973.700,00 Rp50.483.439,00 

-

Rp490.261,00 

PLP 7 5,89 1,11 Rp3.365.070,00 Rp3.377.096,00 Rp12.026,00 

PDPTD 14 11,78 2,22 Rp28.339.906,00 Rp28.356.414,25 Rp16.508,25 

PNAB 7 5,89 1,11 Rp4.505.340,00 Rp4.523.498,80 Rp18.158,80 

PBP 14 11,78 2,22 Rp54.952.935,00 Rp54.974.089,13 Rp21.154,13 

BKL2 14 11,78 2,22 Rp30.179.029,00 Rp30.201.005,22 Rp21.976,22 

BKL3 14 11,78 2,22 Rp30.179.029,00 Rp30.201.005,22 Rp21.976,22 

BKBL1 14 11,78 2,22 Rp17.234.980,00 Rp17.259.161,00 Rp24.181,00 

PKL1 14 11,78 2,22 Rp88.525.992,00 Rp88.551.116,50 Rp25.124,50 

BKL4 14 11,78 2,22 Rp28.567.899,00 Rp28.593.637,65 Rp25.738,65 

BKL5 14 11,78 2,22 Rp29.455.411,00 Rp29.481.194,37 Rp25.783,37 

BKL1 14 11,78 2,22 Rp37.751.523,00 Rp37.778.924,63 Rp27.401,63 

PPC 14 11,78 2,22 Rp27.225.705,00 Rp27.254.148,25 Rp28.443,25 

PSL1 14 11,78 2,22 Rp51.748.965,00 Rp51.778.549,63 Rp29.584,63 

PKL4 14 11,78 2,22 Rp66.947.185,00 Rp66.978.946,38 Rp31.761,38 

PAG 14 11,78 2,22 Rp36.380.670,00 Rp36.415.256,40 Rp34.586,40 

PS 14 11,78 2,22 Rp19.834.598,00 Rp19.869.502,13 Rp34.904,13 

BDPTD 14 11,78 2,22 Rp15.198.096,00 Rp15.234.777,32 Rp36.681,32 

BKBL5 21 17,66 3,34 Rp62.123.620,00 Rp62.161.488,00 Rp37.868,00 

PKL2 14 11,78 2,22 Rp72.787.925,00 Rp72.826.945,63 Rp39.020,63 

PKL3 14 11,78 2,22 Rp72.787.925,00 Rp72.826.945,63 Rp39.020,63 

BKKL5 14 11,78 2,22 Rp56.966.800,00 Rp57.006.457,00 Rp39.657,00 

BBL1 14 11,78 2,22 Rp8.087.616,00 Rp8.127.327,67 Rp39.711,67 

BKKL4 14 11,78 2,22 Rp56.467.340,00 Rp56.507.102,00 Rp39.762,00 

BKKL2 14 11,78 2,22 Rp62.183.640,00 Rp62.223.764,00 Rp40.124,00 

BKKL3 14 11,78 2,22 Rp62.183.640,00 Rp62.223.764,00 Rp40.124,00 

BKKL1 14 11,78 2,22 Rp79.729.039,00 Rp79.772.056,00 Rp43.017,00 

PKL5 14 11,78 2,22 Rp71.063.251,00 Rp71.106.445,50 Rp43.194,50 

BPL5 21 17,66 3,34 Rp15.760.633,00 Rp15.805.241,38 Rp44.608,38 

PBL1 14 11,78 2,22 Rp20.351.923,00 Rp20.397.309,13 Rp45.386,13 

PPL5 21 17,66 3,34 Rp31.037.010,00 Rp31.086.878,38 Rp49.868,37 

BBP 14 11,78 2,22 Rp38.013.428,00 Rp38.064.194,73 Rp50.766,73 

BKPL5 21 17,66 3,34 Rp49.095.150,00 Rp49.159.837,00 Rp64.687,00 
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Tabel 4. 51 Cost variance dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 

3 Jam 

Kode 
Durasi (Hari) Biaya 

Cost Variance 
Normal Crash Selisih Normal Crash 

BKDPTD 14 11,05 2,95 Rp50.973.700,00 Rp50.483.115,50 -Rp490.584,50 

BKBL5 21 16,58 4,42 Rp62.123.620,00 Rp62.130.460,00 Rp6.840,00 

BKKL1 14 11,05 2,95 Rp79.729.039,00 Rp79.738.680,50 Rp9.641,50 

PBP 14 11,05 2,95 Rp54.952.935,00 Rp54.965.271,13 Rp12.336,13 

BKL4 14 11,05 2,95 Rp28.567.899,00 Rp28.580.533,65 Rp12.634,65 

PKL2 14 11,05 2,95 Rp72.787.925,00 Rp72.801.191,63 Rp13.266,63 

PKL3 14 11,05 2,95 Rp72.787.925,00 Rp72.801.191,63 Rp13.266,63 

PLP 7 5,53 1,47 Rp3.365.070,00 Rp3.378.408,00 Rp13.338,00 

PNAB 7 5,53 1,47 Rp4.505.340,00 Rp4.519.713,80 Rp14.373,80 

BKKL5 14 11,05 2,95 Rp56.966.800,00 Rp56.983.907,50 Rp17.107,50 

BKL2 14 11,05 2,95 Rp30.179.029,00 Rp30.197.642,22 Rp18.613,22 

BKL3 14 11,05 2,95 Rp30.179.029,00 Rp30.197.642,22 Rp18.613,22 

PKL5 14 11,05 2,95 Rp71.063.251,00 Rp71.082.078,50 Rp18.827,50 

BKKL4 14 11,05 2,95 Rp56.467.340,00 Rp56.486.560,00 Rp19.220,00 

PKL1 14 11,05 2,95 Rp88.525.992,00 Rp88.545.742,50 Rp19.750,50 

BKKL2 14 11,05 2,95 Rp62.183.640,00 Rp62.203.850,00 Rp20.210,00 

BKKL3 14 11,05 2,95 Rp62.183.640,00 Rp62.203.850,00 Rp20.210,00 

BKPL5 21 16,58 4,42 Rp49.095.150,00 Rp49.116.998,00 Rp21.848,00 

BKL1 14 11,05 2,95 Rp37.751.523,00 Rp37.773.675,63 Rp22.152,63 

BKL5 14 11,05 2,95 Rp29.455.411,00 Rp29.478.451,87 Rp23.040,87 

PPC 14 11,05 2,95 Rp27.225.705,00 Rp27.249.045,75 Rp23.340,75 

PSL1 14 11,05 2,95 Rp51.748.965,00 Rp51.772.505,63 Rp23.540,63 

PDPTD 14 11,05 2,95 Rp28.339.906,00 Rp28.364.019,25 Rp24.113,25 

BKBL1 14 11,05 2,95 Rp17.234.980,00 Rp17.259.309,50 Rp24.329,50 

PBL1 14 11,05 2,95 Rp20.351.923,00 Rp20.376.759,63 Rp24.836,63 

BBL1 14 11,05 2,95 Rp8.087.616,00 Rp8.114.041,67 Rp26.425,67 

BDPTD 14 11,05 2,95 Rp15.198.096,00 Rp15.230.457,82 Rp32.361,82 

BBP 14 11,05 2,95 Rp38.013.428,00 Rp38.045.956,23 Rp32.528,23 

PAG 14 11,05 2,95 Rp36.380.670,00 Rp36.414.254,40 Rp33.584,40 

BPL5 21 16,58 4,42 Rp15.760.633,00 Rp15.794.872,38 Rp34.239,38 

PS 14 11,05 2,95 Rp19.834.598,00 Rp19.871.334,63 Rp36.736,63 

PKL4 14 11,05 2,95 Rp66.947.185,00 Rp66.993.282,38 Rp46.097,38 

PPL5 21 16,58 4,42 Rp31.037.010,00 Rp31.087.978,38 Rp50.968,37 
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3. Biaya Langsung dan Tidak Langsung 

Menentukan biaya tidak langsung berdasarkan rumus regresi non linier 

menggunakan persamaan sebagai berikut ini.  

𝑦 =  −0.95 − 4,888(𝑙𝑛(𝑥1 − 0,21) − 𝑙𝑛(𝑥2)) +  𝜀 

dengan : 

x1 = nilai total proyek, 

x2 = durasi proyek, 

ε = random eror, dan 

y = presentase biaya tak langsung. 

sehingga biaya tidak langsung dari proyek adalah sebagai berikut:  

x1    = Rp. 3.672.736.653,00 

x2    = 147 hari 

ε      = random error 

𝑦    =  −0,95 − 4.888(𝑙𝑛(𝑥1 − 0,21) − 𝑙𝑛(𝑥2)) +  𝜀 

𝑦    = −0,95 − 4.888(𝑙𝑛( 3.672.736.653,00 − 0.21) − 𝑙𝑛(147)) +  𝜀 

𝑦    =   17,37 % 

Biaya tidak langsung  = y  x1 

  = 17,37 %  Rp. 3.672.736.653,00 

   = Rp. 638.029.612,23 

Biaya langsung  = Biaya Total Proyek – Biaya Tidak Langsung       

    = Rp 3.672.736.653,00 – Rp 638.029.612,23 

       = Rp 3.034.707.040,77 

Hasil keseluruhan biaya tidak langsung dan biaya langsung pada setiap item 

pekerjaan yang dilakukan percepatan durasi dapat dilihat pada Tabel 4.52 – 4.54 

untuk waktu lembur 1 – 3 jam. 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

Tabel 4. 52 Biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk lembur 1 Jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 

 147,00 638.029.612,23 3.034.707.040,77 

PLP 146,36 635.267.579,27 3.034.234.926,96 

PKL2 145,09 629.743.513,37 3.034.248.871,57 

PKL3 143,82 624.219.447,46 3.034.264.435,47 

PKL5 142,55 618.695.381,55 3.034.279.999,37 

PKL1 141,27 613.171.315,65 3.034.297.937,32 

BKL5 140,00 607.647.249,74 3.034.316.892,82 

PDPTD 138,73 602.123.183,83 3.034.336.220,62 

PPC 137,45 596.599.117,93 3.034.356.650,62 

BPL5 135,55 588.313.019,06 3.034.379.321,18 

PNAB 134,91 585.550.986,11 3.034.403.646,82 

BKL2 133,64 580.026.920,20 3.034.428.147,20 

BKL3 132,36 574.502.854,30 3.034.454.338,63 

PPL5 130,45 566.216.755,44 3.034.483.253,80 

PBL1 129,18 560.692.689,53 3.034.512.689,30 

BKL4 127,91 555.168.623,62 3.034.544.632,30 

PKL4 126,64 549.644.557,72 3.034.577.695,80 

BDPTD 125,36 544.120.491,81 3.034.612.383,11 

PSL1 124,09 538.596.425,90 3.034.647.070,43 

BKBL5 122,18 530.310.327,04 3.034.682.658,64 

BKKL4 120,91 524.786.261,14 3.034.721.086,68 

BKBL1 119,64 519.262.195,23 3.034.759.807,35 

PAG 118,36 513.738.129,32 3.034.798.641,54 

BKKL5 117,09 508.214.063,42 3.034.842.571,45 

PS 115,82 502.689.997,51 3.034.887.597,59 

PBP 114,55 497.165.931,60 3.034.933.079,59 

BKDPTD 113,27 491.641.865,70 3.034.978.561,59 

BBL1 112,00 486.117.799,79 3.035.024.695,43 

BKL1 110,73 480.593.733,88 3.035.071.198,93 

BKKL2 109,45 475.069.667,98 3.035.119.068,97 

BKKL3 108,18 469.545.602,07 3.035.172.920,84 

BKPL5 106,27 461.259.503,21 3.035.228.652,03 

BKKL1 105,00 455.735.437,30 3.035.286.600,53 

BBP 103,73 450.211.371,40 3.035.353.763,98 

 

 



91 

 

 

 

Tabel 4. 53 Biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk lembur 2 Jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 

 147,00 638.029.612,23 3.034.707.040,77 

PLP 145,89 633.202.507,91 3.034.216.779,77 

PDPTD 143,66 623.548.299,26 3.034.228.805,77 

BKL2 141,44 613.894.090,62 3.034.245.314,02 

BKL3 139,21 604.239.881,98 3.034.263.472,82 

BKL5 136,99 594.585.673,34 3.034.284.626,95 

PKL1 134,77 584.931.464,70 3.034.306.603,17 

PNAB 133,65 580.104.360,38 3.034.328.579,39 

PKL4 131,43 570.450.151,74 3.034.352.760,39 

BKBL5 128,09 555.968.838,78 3.034.377.884,89 

PPL5 124,76 541.487.525,82 3.034.403.623,54 

PBL1 122,53 531.833.317,18 3.034.429.406,91 

BDPTD 120,31 522.179.108,54 3.034.456.808,54 

PBP 118,08 512.524.899,90 3.034.485.251,79 

BKDPTD 115,86 502.870.691,26 3.034.514.836,42 

BKBL1 113,64 493.216.482,61 3.034.546.597,79 

PKL2 111,41 483.562.273,97 3.034.581.184,19 

PKL3 109,19 473.908.065,33 3.034.616.088,32 

BKL4 106,96 464.253.856,69 3.034.652.769,64 

BPL5 103,63 449.772.543,73 3.034.690.637,64 

BKL1 101,40 440.118.335,09 3.034.729.658,26 

PPC 99,18 430.464.126,45 3.034.768.678,89 

PKL5 96,95 420.809.917,81 3.034.808.335,89 

PAG 94,73 411.155.709,17 3.034.848.047,55 

PSL1 92,50 401.501.500,53 3.034.887.809,55 

BBL1 90,28 391.847.291,89 3.034.927.933,55 

PS 88,06 382.193.083,25 3.034.968.057,55 

BKKL4 85,83 372.538.874,61 3.035.011.074,55 

BKKL2 83,61 362.884.665,97 3.035.054.269,05 

BKKL3 81,38 353.230.457,32 3.035.098.877,43 

BKKL5 79,16 343.576.248,68 3.035.144.263,56 

BBP 76,93 333.922.040,04 3.035.194.131,93 

BKPL5 73,60 319.440.727,08 3.035.244.898,67 

BKKL1 71,37 309.786.518,44 3.035.309.585,67 
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Tabel 4. 54 Biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk lembur 3 Jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 

 147,00 638.029.612,23 3.034.707.040,77 

PLP 145,53 631.633.325,39 3.034.216.456,27 

BKBL5 141,11 612.444.464,87 3.034.223.296,27 

PBL1 138,16 599.651.891,19 3.034.232.937,77 

PKL2 135,21 586.859.317,51 3.034.245.273,90 

PKL3 132,26 574.066.743,83 3.034.257.908,55 

BKL2 129,32 561.274.170,15 3.034.271.175,18 

BKL3 126,37 548.481.596,47 3.034.284.441,80 

PKL5 123,42 535.689.022,80 3.034.297.779,80 

PKL1 120,47 522.896.449,12 3.034.312.153,60 

BKL5 117,53 510.103.875,44 3.034.329.261,10 

PNAB 116,05 503.707.588,60 3.034.347.874,32 

PDPTD 113,11 490.915.014,92 3.034.366.487,54 

PBP 110,16 478.122.441,24 3.034.385.315,04 

BKL4 107,21 465.329.867,56 3.034.404.535,04 

BDPTD 104,26 452.537.293,88 3.034.424.285,54 

BKKL1 101,32 439.744.720,21 3.034.444.495,54 

PPL5 96,89 420.555.859,69 3.034.464.705,54 

BKKL4 93,95 407.763.286,01 3.034.486.553,54 

BPL5 89,53 388.574.425,49 3.034.508.706,18 

BKKL2 86,58 375.781.851,81 3.034.531.747,04 

BKKL3 83,63 362.989.278,13 3.034.555.087,79 

BKPL5 79,21 343.800.417,62 3.034.578.628,42 

BKL1 76,26 331.007.843,94 3.034.602.741,67 

PPC 73,32 318.215.270,26 3.034.627.071,17 

BKDPTD 70,37 305.422.696,58 3.034.651.907,79 

BKKL5 67,42 292.630.122,90 3.034.678.333,46 

BKBL1 64,47 279.837.549,22 3.034.710.695,28 

BBL1 61,53 267.044.975,54 3.034.743.223,51 

PSL1 58,58 254.252.401,86 3.034.776.807,91 

PAG 55,63 241.459.828,19 3.034.811.047,29 

PKL4 52,68 228.667.254,51 3.034.847.783,92 

BBP 49,74 215.874.680,83 3.034.893.881,29 

PS 46,79 203.082.107,15 3.034.944.849,67 
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  Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk mendapatkan biaya tidak langsung 

dan biaya langsung pada setiap waktu percepatan adalah dengan cara sebagai 

berikut ini.  

Biaya tidak langsung 

Kegiatan  : Pembesian Kolom Lantai 1 (Kode: PKL1) 

Lembur 1 Jam  = (Rp.618.695.382  141,27) / 142,55 

    = Rp  613.171.316 

Lembur 2 Jam  = (Rp. 594.585.673 134,77) / 136,99 

    = Rp 584.931.465 

Lembur 3 Jam  = (Rp.535.689.023  120,47) / 123,42 

    = Rp 522.896.449 

Biaya langsung 

Lembur 1 jam  = Biaya langsung + selisih biaya 

     = Rp 3.034.279.999 + Rp17.937,95 

= Rp 3.034.297.937 

Lembur 2 jam  = Biaya langsung + selisih biaya 

     = Rp 3.034.284.627 + Rp21.976,22 

     = Rp 3.034.306.603 

Lembur 3 jam   = Biaya langsung + selisih biaya 

     = Rp 3.034.297.780 + Rp 14.373,80 

     = Rp 3.034.312.154 

Berdasarkan hasil analisis biaya langsung dan biaya tidak langsung 

proyek akibat penambahan jam lembur jika ditampilkan dalam bentuk 

grafik adalah sebagai berikut ini.  
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Gambar 4. 10 Hubungan antara biaya tidak langsung dan durasi untuk 

waktu lembur 1 jam 

 

Gambar 4. 11 Hubungan antara biaya tidak langsung dan durasi untuk 

waktu lembur 2 jam 
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Gambar 4. 12 Hubungan antara biaya tidak langsung dan durasi untuk 

waktu lembur 3 jam 

 

 

Gambar 4. 13 Hubungan antara biaya langsung dan durasi untuk 

waktu lembur 1 jam 
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Gambar 4. 14 Hubungan antara biaya langsung dan durasi untuk 

waktu lembur 2 jam 

 

 

Gambar 4. 15 Hubungan antara biaya langsung dan durasi untuk 

waktu lembur 3 jam 
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4. Total Biaya 

Total biaya merupakan penjumlahan dari biaya tidak langsung dan biaya 

langsung suatu proyek akibat penambahan jam lembur 1 jam, 2 jam dan 3 jam. 

Menentukan biaya total dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut ini.  

Total biaya = biaya tidak langsung +  biaya langsung 

Sehingga nilai dari total biaya pada kegiatan proyek adalah sebagai berikut ini.  

Kegiatan  : Pembesian Kolom Lantai 1 

Lembur 1 jam = Rp 613.171.315,65 + 3.034.297.937,32 

    = Rp. 3.647.469.252,97 

Lembur 2 jam = Rp 584.931.464,70 + Rp. 3.034.306.603,17 

= Rp. 3.619.238.067,87 

Lembur 3 jam = Rp 522.896.449,12 + Rp. 3.034.312.153,60 

= Rp. 3.557.208.602,72 

Tabel 4. 55 Total biaya untuk lembur 1 Jam  

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 
Total Biaya (Rp)  

 147,00 638.029.612,23 3.034.707.040,77 3.672.736.653,00 

PLP 146,36 635.267.579,27 3.034.234.926,96 3.669.502.506,23 

PKL2 145,09 629.743.513,37 3.034.248.871,57 3.663.992.384,94 

PKL3 143,82 624.219.447,46 3.034.264.435,47 3.658.483.882,93 

PKL5 142,55 618.695.381,55 3.034.279.999,37 3.652.975.380,92 

PKL1 141,27 613.171.315,65 3.034.297.937,32 3.647.469.252,97 

BKL5 140,00 607.647.249,74 3.034.316.892,82 3.641.964.142,56 

PDPTD 138,73 602.123.183,83 3.034.336.220,62 3.636.459.404,45 

PPC 137,45 596.599.117,93 3.034.356.650,62 3.630.955.768,55 

BPL5 135,55 588.313.019,06 3.034.379.321,18 3.622.692.340,24 

PNAB 134,91 585.550.986,11 3.034.403.646,82 3.619.954.632,93 

BKL2 133,64 580.026.920,20 3.034.428.147,20 3.614.455.067,40 

BKL3 132,36 574.502.854,30 3.034.454.338,63 3.608.957.192,93 

PPL5 130,45 566.216.755,44 3.034.483.253,80 3.600.700.009,24 

PBL1 129,18 560.692.689,53 3.034.512.689,30 3.595.205.378,83 

BKL4 127,91 555.168.623,62 3.034.544.632,30 3.589.713.255,93 

PKL4 126,64 549.644.557,72 3.034.577.695,80 3.584.222.253,52 

BDPTD 125,36 544.120.491,81 3.034.612.383,11 3.578.732.874,93 

PSL1 124,09 538.596.425,90 3.034.647.070,43 3.573.243.496,33 
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Tabel 4.55 Lanjutan 

BKBL5 122,18 530.310.327,04 3.034.682.658,64 3.564.992.985,69 

BKKL4 120,91 524.786.261,14 3.034.721.086,68 3.559.507.347,82 

BKBL1 119,64 519.262.195,23 3.034.759.807,35 3.554.022.002,58 

PAG 118,36 513.738.129,32 3.034.798.641,54 3.548.536.770,87 

BKKL5 117,09 508.214.063,42 3.034.842.571,45 3.543.056.634,87 

PS 115,82 502.689.997,51 3.034.887.597,59 3.537.577.595,10 

PBP 114,55 497.165.931,60 3.034.933.079,59 3.532.099.011,19 

BKDPTD 113,27 491.641.865,70 3.034.978.561,59 3.526.620.427,28 

BBL1 112,00 486.117.799,79 3.035.024.695,43 3.521.142.495,23 

BKL1 110,73 480.593.733,88 3.035.071.198,93 3.515.664.932,82 

BKKL2 109,45 475.069.667,98 3.035.119.068,97 3.510.188.736,95 

BKKL3 108,18 469.545.602,07 3.035.172.920,84 3.504.718.522,91 

BKPL5 106,27 461.259.503,21 3.035.228.652,03 3.496.488.155,24 

BKKL1 105,00 455.735.437,30 3.035.286.600,53 3.491.022.037,83 

BBP 103,73 450.211.371,40 3.035.353.763,98 3.485.565.135,38 

 

Tabel 4. 56 Total biaya untuk lembur 2 Jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 
Total Biaya (Rp)  

 147,00 638.029.612,23 3.034.707.040,77 3.672.736.653,00 

PLP 145,89 633.202.507,91 3.034.216.779,77 3.667.419.287,68 

PDPTD 143,66 623.548.299,26 3.034.228.805,77 3.657.777.105,04 

BKL2 141,44 613.894.090,62 3.034.245.314,02 3.648.139.404,65 

BKL3 139,21 604.239.881,98 3.034.263.472,82 3.638.503.354,81 

BKL5 136,99 594.585.673,34 3.034.284.626,95 3.628.870.300,29 

PKL1 134,77 584.931.464,70 3.034.306.603,17 3.619.238.067,87 

PNAB 133,65 580.104.360,38 3.034.328.579,39 3.614.432.939,78 

PKL4 131,43 570.450.151,74 3.034.352.760,39 3.604.802.912,13 

BKBL5 128,09 555.968.838,78 3.034.377.884,89 3.590.346.723,67 

PPL5 124,76 541.487.525,82 3.034.403.623,54 3.575.891.149,36 

PBL1 122,53 531.833.317,18 3.034.429.406,91 3.566.262.724,09 

BDPTD 120,31 522.179.108,54 3.034.456.808,54 3.556.635.917,08 

PBP 118,08 512.524.899,90 3.034.485.251,79 3.547.010.151,69 

BKDPTD 115,86 502.870.691,26 3.034.514.836,42 3.537.385.527,68 

BKBL1 113,64 493.216.482,61 3.034.546.597,79 3.527.763.080,41 

PKL2 111,41 483.562.273,97 3.034.581.184,19 3.518.143.458,17 

PKL3 109,19 473.908.065,33 3.034.616.088,32 3.508.524.153,65 

BKL4 106,96 464.253.856,69 3.034.652.769,64 3.498.906.626,33 
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Tabel 4.56 Lanjutan 

BPL5 103,63 449.772.543,73 3.034.690.637,64 3.484.463.181,37 

BKL1 101,40 440.118.335,09 3.034.729.658,26 3.474.847.993,35 

PPC 99,18 430.464.126,45 3.034.768.678,89 3.465.232.805,34 

PKL5 96,95 420.809.917,81 3.034.808.335,89 3.455.618.253,70 

PAG 94,73 411.155.709,17 3.034.848.047,55 3.446.003.756,72 

PSL1 92,50 401.501.500,53 3.034.887.809,55 3.436.389.310,08 

BBL1 90,28 391.847.291,89 3.034.927.933,55 3.426.775.225,44 

PS 88,06 382.193.083,25 3.034.968.057,55 3.417.161.140,80 

BKKL4 85,83 372.538.874,61 3.035.011.074,55 3.407.549.949,16 

BKKL2 83,61 362.884.665,97 3.035.054.269,05 3.397.938.935,02 

BKKL3 81,38 353.230.457,32 3.035.098.877,43 3.388.329.334,76 

BKKL5 79,16 343.576.248,68 3.035.144.263,56 3.378.720.512,24 

BBP 76,93 333.922.040,04 3.035.194.131,93 3.369.116.171,98 

BKPL5 73,60 319.440.727,08 3.035.244.898,67 3.354.685.625,75 

BKKL1 71,37 309.786.518,44 3.035.309.585,67 3.345.096.104,11 

 

Tabel 4. 57 Total biaya untuk lembur 3 Jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 
Total Biaya (Rp)  

 147,00 638.029.612,23 3.034.707.040,77 3.672.736.653,00 

PLP 145,53 631.633.325,39 3.034.216.456,27 3.665.849.781,66 

BKBL5 141,11 612.444.464,87 3.034.223.296,27 3.646.667.761,14 

PBL1 138,16 599.651.891,19 3.034.232.937,77 3.633.884.828,96 

PKL2 135,21 586.859.317,51 3.034.245.273,90 3.621.104.591,41 

PKL3 132,26 574.066.743,83 3.034.257.908,55 3.608.324.652,38 

BKL2 129,32 561.274.170,15 3.034.271.175,18 3.595.545.345,33 

BKL3 126,37 548.481.596,47 3.034.284.441,80 3.582.766.038,27 

PKL5 123,42 535.689.022,80 3.034.297.779,80 3.569.986.802,60 

PKL1 120,47 522.896.449,12 3.034.312.153,60 3.557.208.602,72 

BKL5 117,53 510.103.875,44 3.034.329.261,10 3.544.433.136,54 

PNAB 116,05 503.707.588,60 3.034.347.874,32 3.538.055.462,92 

PDPTD 113,11 490.915.014,92 3.034.366.487,54 3.525.281.502,47 

PBP 110,16 478.122.441,24 3.034.385.315,04 3.512.507.756,29 

BKL4 107,21 465.329.867,56 3.034.404.535,04 3.499.734.402,61 

BDPTD 104,26 452.537.293,88 3.034.424.285,54 3.486.961.579,43 

BKKL1 101,32 439.744.720,21 3.034.444.495,54 3.474.189.215,75 

PPL5 96,89 420.555.859,69 3.034.464.705,54 3.455.020.565,23 

BKKL4 93,95 407.763.286,01 3.034.486.553,54 3.442.249.839,55 
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Tabel 4.57 Lanjutan 

BPL5 89,53 388.574.425,49 3.034.508.706,18 3.423.083.131,67 

BKKL2 86,58 375.781.851,81 3.034.531.747,04 3.410.313.598,86 

BKKL3 83,63 362.989.278,13 3.034.555.087,79 3.397.544.365,93 

BKPL5 79,21 343.800.417,62 3.034.578.628,42 3.378.379.046,04 

BKL1 76,26 331.007.843,94 3.034.602.741,67 3.365.610.585,61 

PPC 73,32 318.215.270,26 3.034.627.071,17 3.352.842.341,43 

BKDPTD 70,37 305.422.696,58 3.034.651.907,79 3.340.074.604,37 

BKKL5 67,42 292.630.122,90 3.034.678.333,46 3.327.308.456,36 

BKBL1 64,47 279.837.549,22 3.034.710.695,28 3.314.548.244,50 

BBL1 61,53 267.044.975,54 3.034.743.223,51 3.301.788.199,05 

PSL1 58,58 254.252.401,86 3.034.776.807,91 3.289.029.209,77 

PAG 55,63 241.459.828,19 3.034.811.047,29 3.276.270.875,48 

PKL4 52,68 228.667.254,51 3.034.847.783,92 3.263.515.038,42 

BBP 49,74 215.874.680,83 3.034.893.881,29 3.250.768.562,12 

PS 46,79 203.082.107,15 3.034.944.849,67 3.238.026.956,81 

 

Berdasarkan hasil biaya langsung, biaya tidak langsung dan total biaya jika 

ditampilkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut ini. 

 

 

Gambar 4. 16 Hubungan antara total biaya dan durasi untuk waktu lembur 1 jam 
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Gambar 4. 17 Hubungan antara total biaya dan durasi untuk waktu lembur 2 jam 

 

 

Gambar 4. 18 Hubungan antara total biaya dan durasi untuk waktu lembur 3 jam 

 

5. Efisiensi waktu dan biaya proyek 

Dalam menentukan efisiensi waktu dan biaya proyek akibat dilakukannya 

penambahan jam lembur untuk percepatan durasi kegiatan suatu proyek dapat 

menggunakan perhitungan sebagai berikut ini.  

Kegiatan  : Pembesian Kolom Lantai 1 
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1. Lembur 1 jam   

Efisiensi waktu  

𝐸𝑡 =  (
147 − 141,27

147
) × 100% 

𝐸𝑡 = 3,90 % 

Efisiensi biaya  

𝐸c =  (
 Rp 3.672.736.653,00 −  Rp 3.647.469.253 

Rp 3.672.736.653,00
) × 100% 

𝐸𝑐 =  0,58 % 

 

2. Lembur 2 jam 

Efisiensi waktu  

𝐸𝑡 =  (
147 − 134,77

147
) × 100% 

𝐸𝑡 =  8,32 % 

Efisiensi biaya  

𝐸c =  (
 Rp 3.672.736.653,00 −  Rp 3.619.238.068 

Rp 3.672.736.653,00
) × 100% 

𝐸𝑐 =  1,46 % 

 

3. Lembur 3 jam 

Efisiensi waktu  

𝐸𝑡 =  (
147 − 120,47

147
) × 100% 

𝐸𝑡 =  18,05 % 

Efisiensi biaya  

𝐸c =  (
 Rp 3.672.736.653,00 −  Rp 3.557.208.603 

Rp 3.672.736.653,00
) × 100% 

𝐸𝑐 =  3,15 % 
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Tabel 4. 58 Hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya untuk lembur 1 jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Total (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) 

 147,00 Rp3.672.736.653   

PLP 146,36 Rp3.669.502.506 0,43 0,09 

PKL2 145,09 Rp3.663.992.385 1,30 0,24 

PKL3 143,82 Rp3.658.483.883 2,16 0,39 

PKL5 142,55 Rp3.652.975.381 3,03 0,54 

PKL1 141,27 Rp3.647.469.253 3,90 0,69 

BKL5 140,00 Rp3.641.964.143 4,76 0,84 

PDPTD 138,73 Rp3.636.459.404 5,63 0,99 

PPC 137,45 Rp3.630.955.769 6,49 1,14 

BPL5 135,55 Rp3.622.692.340 7,79 1,36 

PNAB 134,91 Rp3.619.954.633 8,23 1,44 

BKL2 133,64 Rp3.614.455.067 9,09 1,59 

BKL3 132,36 Rp3.608.957.193 9,96 1,74 

PPL5 130,45 Rp3.600.700.009 11,26 1,96 

PBL1 129,18 Rp3.595.205.379 12,12 2,11 

BKL4 127,91 Rp3.589.713.256 12,99 2,26 

PKL4 126,64 Rp3.584.222.254 13,85 2,41 

BDPTD 125,36 Rp3.578.732.875 14,72 2,56 

PSL1 124,09 Rp3.573.243.496 15,58 2,71 

BKBL5 122,18 Rp3.564.992.986 16,88 2,93 

BKKL4 120,91 Rp3.559.507.348 17,75 3,08 

BKBL1 119,64 Rp3.554.022.003 18,61 3,23 

PAG 118,36 Rp3.548.536.771 19,48 3,38 

BKKL5 117,09 Rp3.543.056.635 20,35 3,53 

PS 115,82 Rp3.537.577.595 21,21 3,68 

PBP 114,55 Rp3.532.099.011 22,08 3,83 

BKDPTD 113,27 Rp3.526.620.427 22,94 3,98 

BBL1 112,00 Rp3.521.142.495 23,81 4,13 

BKL1 110,73 Rp3.515.664.933 24,68 4,28 

BKKL2 109,45 Rp3.510.188.737 25,54 4,43 

BKKL3 108,18 Rp3.504.718.523 26,41 4,57 

BKPL5 106,27 Rp3.496.488.155 27,71 4,80 

BKKL1 105,00 Rp3.491.022.038 28,57 4,95 

BBP 103,73 Rp3.485.565.135 29,44 5,10 
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Tabel 4. 59 Hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya untuk lembur 2 jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Total (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) 

 147,00 Rp3.672.736.653   

PLP 145,89 Rp3.667.419.288 0,76 0,14 

PDPTD 143,66 Rp3.657.777.105 2,27 0,41 

BKL2 141,44 Rp3.648.139.405 3,78 0,67 

BKL3 139,21 Rp3.638.503.355 5,30 0,93 

BKL5 136,99 Rp3.628.870.300 6,81 1,19 

PKL1 134,77 Rp3.619.238.068 8,32 1,46 

PNAB 133,65 Rp3.614.432.940 9,08 1,59 

PKL4 131,43 Rp3.604.802.912 10,59 1,85 

BKBL5 128,09 Rp3.590.346.724 12,86 2,24 

PPL5 124,76 Rp3.575.891.149 15,13 2,64 

PBL1 122,53 Rp3.566.262.724 16,64 2,90 

BDPTD 120,31 Rp3.556.635.917 18,16 3,16 

PBP 118,08 Rp3.547.010.152 19,67 3,42 

BKDPTD 115,86 Rp3.537.385.528 21,18 3,69 

BKBL1 113,64 Rp3.527.763.080 22,70 3,95 

PKL2 111,41 Rp3.518.143.458 24,21 4,21 

PKL3 109,19 Rp3.508.524.154 25,72 4,47 

BKL4 106,96 Rp3.498.906.626 27,24 4,73 

BPL5 103,63 Rp3.484.463.181 29,51 5,13 

BKL1 101,40 Rp3.474.847.993 31,02 5,39 

PPC 99,18 Rp3.465.232.805 32,53 5,65 

PKL5 96,95 Rp3.455.618.254 34,05 5,91 

PAG 94,73 Rp3.446.003.757 35,56 6,17 

PSL1 92,50 Rp3.436.389.310 37,07 6,44 

BBL1 90,28 Rp3.426.775.225 38,58 6,70 

PS 88,06 Rp3.417.161.141 40,10 6,96 

BKKL4 85,83 Rp3.407.549.949 41,61 7,22 

BKKL2 83,61 Rp3.397.938.935 43,12 7,48 

BKKL3 81,38 Rp3.388.329.335 44,64 7,74 

BKKL5 79,16 Rp3.378.720.512 46,15 8,01 

BBP 76,93 Rp3.369.116.172 47,66 8,27 

BKPL5 73,60 Rp3.354.685.626 49,93 8,66 

BKKL1 71,37 Rp3.345.096.104 51,45 8,92 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 60 Hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya untuk lembur 3 jam 

Kode 

Durasi 

Kumulatif 

(Hari) 

Biaya Total (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) 

 147,00 Rp3.672.736.653   

PLP 145,53 Rp3.665.849.782 1,00 0,19 

BKBL5 141,11 Rp3.646.667.761 4,01 0,71 

PBL1 138,16 Rp3.633.884.829 6,02 1,06 

PKL2 135,21 Rp3.621.104.591 8,02 1,41 

PKL3 132,26 Rp3.608.324.652 10,03 1,75 

BKL2 129,32 Rp3.595.545.345 12,03 2,10 

BKL3 126,37 Rp3.582.766.038 14,04 2,45 

PKL5 123,42 Rp3.569.986.803 16,04 2,80 

PKL1 120,47 Rp3.557.208.603 18,05 3,15 

BKL5 117,53 Rp3.544.433.137 20,05 3,49 

PNAB 116,05 Rp3.538.055.463 21,05 3,67 

PDPTD 113,11 Rp3.525.281.502 23,06 4,01 

PBP 110,16 Rp3.512.507.756 25,06 4,36 

BKL4 107,21 Rp3.499.734.403 27,07 4,71 

BDPTD 104,26 Rp3.486.961.579 29,07 5,06 

BKKL1 101,32 Rp3.474.189.216 31,08 5,41 

PPL5 96,89 Rp3.455.020.565 34,09 5,93 

BKKL4 93,95 Rp3.442.249.840 36,09 6,28 

BPL5 89,53 Rp3.423.083.132 39,10 6,80 

BKKL2 86,58 Rp3.410.313.599 41,10 7,15 

BKKL3 83,63 Rp3.397.544.366 43,11 7,49 

BKPL5 79,21 Rp3.378.379.046 46,12 8,01 

BKL1 76,26 Rp3.365.610.586 48,12 8,36 

PPC 73,32 Rp3.352.842.341 50,13 8,71 

BKDPTD 70,37 Rp3.340.074.604 52,13 9,06 

BKKL5 67,42 Rp3.327.308.456 54,14 9,41 

BKBL1 64,47 Rp3.314.548.245 56,14 9,75 

BBL1 61,53 Rp3.301.788.199 58,15 10,10 

PSL1 58,58 Rp3.289.029.210 60,15 10,45 

PAG 55,63 Rp3.276.270.875 62,16 10,79 

PKL4 52,68 Rp3.263.515.038 64,16 11,14 

BBP 49,74 Rp3.250.768.562 66,17 11,49 

PS 46,79 Rp3.238.026.957 68,17 11,84 
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4.4.8. Perhitungan biaya denda keterlambatan 

Menentukan biaya denda keterlambatan suatu proyek dapat dihitung 

menggunakan persamaan sebagai berikut ini.  

Total denda = total hari keterlambatan × denda perhari   

Denda perhari sebesar 1 o/oo  ( satu permil ) dari nilai kontrak 

Sehingga analisis perhitungan biaya denda keterlambatan adalah sebagai berikut 

ini. 

Kegiatan   : Pembesian Kolom Lantai 1 

Total hari keterlambatan  = 1,27 hari 

Biaya total proyek  = Rp 3.672.736.653,00 

Total denda   = 1,27 ×  
1

1000
 ×  3.672.736.653,00   

    = Rp 4.674.392,10 

4.4.9. Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja 

Berdasarkan penerapan metode Time cost trade off antara penambahan jam lembur 

dengan waktu lembur 1 – 3 jam dengan penambahan tenaga kerja didapatkan 

perbedaan hasil. Berikut adalah tabel analisis dari perbandingan antara penambahan 

jam lembur dengan penambahan tenaga kerja. 

Tabel 4. 61 Hasil perbandingan antara biaya penambahan jam lembur dan 

penambahan tenaga kerja 

NO 
Penambahan 

Tenaga 
Durasi 

Biaya 

Penambahan Jam 

Lembur (Rp) 

Biaya 

Penambahan 

Tenaga Kerja 

(Rp) 

1 Normal 147,00 3.672.736.653,00 3.672.736.653,00 

2 1 Jam 103,73 3.487.750.911,17 3.485.565.135,38 

3 2 Jam 71,37 3.350.013.645,22 3.345.096.104,11 

4 3 Jam 46,79 3.245.993.154,92 3.238.026.956,81 

 

Berikut adalah hasil dalam grafik perbandingan antara penambahan jam 

lembur dan penambahan tenaga kerja. 
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Gambar 4. 19 Hubungan antara biaya dan durasi terhadap penambahan jam 

lembur 

 

 

Gambar 4. 20 Hubungan antara biaya dan durasi terhadap penambahan tenaga 

kerja 
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Gambar 4. 21 Hubungan antara biaya dan durasi terhadap penambahan jam 

lembur dengan penambahan tenaga kerja 

Berikut adalah tabel perbandingan antara penambahan jam lembur dan 

penambahan tenaga kerja proyek akibat dilakukannya percepatan durasi. 

Tabel 4. 62 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja untuk waktu lembur 1 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Durasi 

Normal 

(Hari) 

Biaya 

Penambahan Jam 

Kerja (Rp) 

Biaya 

Penambahan 

Tenaga Kerja 

(Rp) 

BPL5 19,09 21 3.664.463.554,14 3.622.692.340,24 

BBL1 12,73 14 3.658.958.240,23 3.521.142.495,23 

PPC 12,73 14 3.653.453.627,33 3.630.955.768,55 

PPL5 19,09 21 3.645.198.164,47 3.600.700.009,24 

BDPTD 12,73 14 3.639.695.445,56 3.578.732.874,93 

PBL1 12,73 14 3.634.198.457,65 3.595.205.378,83 

PS 12,73 14 3.628.705.658,75 3.537.577.595,10 

PDPTD 12,73 14 3.623.213.520,84 3.636.459.404,45 

PNAB 6,36 7 3.620.469.879,89 3.619.954.632,93 

BKL5 12,73 14 3.614.987.274,98 3.641.964.142,56 

BKL4 12,73 14 3.609.507.232,07 3.589.713.255,93 

BKL2 12,73 14 3.604.030.047,17 3.614.455.067,40 

BKL3 12,73 14 3.598.552.862,26 3.608.957.192,93 

PBP 12,73 14 3.593.075.960,35 3.532.099.011,19 

PLP 6,36 7 3.590.338.038,40 3.669.502.506,23 

BKL1 12,73 14 3.584.865.372,49 3.515.664.932,82 
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Tabel 4.62 Lanjutan 

PSL1 12,73 14 3.579.392.934,59 3.573.243.496,33 

BBP 12,73 14 3.573.926.793,68 3.485.565.135,38 

PKL2 12,73 14 3.568.469.149,77 3.663.992.384,94 

PKL3 12,73 14 3.563.011.505,87 3.658.483.882,93 

BKBL1 12,73 14 3.557.553.969,96 3.554.022.002,58 

PKL5 12,73 14 3.552.096.518,05 3.652.975.380,92 

PKL4 12,73 14 3.546.645.174,15 3.584.222.253,52 

PKL1 12,73 14 3.541.200.725,24 3.647.469.252,97 

PAG 12,73 14 3.535.759.751,33 3.548.536.770,87 

BKPL5 19,09 21 3.527.622.424,47 3.496.488.155,24 

BKBL5 19,09 21 3.519.557.911,61 3.564.992.985,69 

BKDPTD 12,73 14 3.514.189.231,71 3.526.620.427,28 

BKKL5 12,73 14 3.508.870.148,80 3.543.056.634,87 

BKKL4 12,73 14 3.503.563.154,89 3.559.507.347,82 

BKKL2 12,73 14 3.498.275.527,99 3.510.188.736,95 

BKKL3 12,73 14 3.492.987.901,08 3.504.718.522,91 

BKKL1 12,73 14 3.487.750.911,17 3.491.022.037,83 

 

Tabel 4. 63 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja untuk waktu lembur 2 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Durasi 

Normal 

(Hari) 

Biaya 

Penambahan Jam 

Kerja (Rp) 

Biaya 

Penambahan 

Tenaga Kerja 

(Rp) 

BPL5 17,66 21 3.658.290.368,04 3.484.463.181,37 

BBL1 11,78 14 3.648.661.700,40 3.426.775.225,44 

PPL5 17,66 21 3.634.238.129,44 3.575.891.149,36 

BDPTD 11,78 14 3.624.626.506,80 3.556.635.917,08 

PPC 11,78 14 3.615.015.204,16 3.465.232.805,34 

PBL1 11,78 14 3.605.406.073,52 3.566.262.724,09 

PS 11,78 14 3.595.800.475,87 3.417.161.140,80 

PDPTD 11,78 14 3.586.203.273,23 3.657.777.105,04 

PNAB 5,89 7 3.581.408.096,91 3.614.432.939,78 

BKL5 11,78 14 3.571.835.760,27 3.628.870.300,29 

BKL4 11,78 14 3.562.264.849,63 3.498.906.626,33 

BKL2 11,78 14 3.552.698.927,99 3.648.139.404,65 

BKL3 11,78 14 3.543.133.006,35 3.638.503.354,81 

PLP 5,89 7 3.538.350.333,03 3.667.419.287,68 

PBP 11,78 14 3.528.792.071,39 3.547.010.151,69 

PSL1 11,78 14 3.519.234.762,75 3.436.389.310,08 

BKL1 11,78 14 3.509.683.638,11 3.474.847.993,35 
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Tabel 4.63 Lanjutan 

BBP 11,78 14 3.500.139.496,47 3.369.116.171,98 

BKBL1 11,78 14 3.490.610.429,83 3.527.763.080,41 

PKL5 11,78 14 3.481.085.518,19 3.455.618.253,70 

PKL2 11,78 14 3.471.561.915,55 3.518.143.458,17 

PKL3 11,78 14 3.462.038.312,90 3.508.524.153,65 

PKL4 11,78 14 3.452.515.876,26 3.604.802.912,13 

PAG 11,78 14 3.443.026.211,62 3.446.003.756,72 

BKPL5 17,66 21 3.428.837.717,66 3.354.685.625,75 

PKL1 11,78 14 3.419.388.487,02 3.619.238.067,87 

BKBL5 17,66 21 3.405.338.935,06 3.590.346.723,67 

BKDPTD 11,78 14 3.395.990.487,42 3.537.385.527,68 

BKKL5 11,78 14 3.386.743.753,78 3.378.720.512,24 

BKKL4 11,78 14 3.377.503.898,14 3.407.549.949,16 

BKKL2 11,78 14 3.368.303.078,50 3.397.938.935,02 

BKKL3 11,78 14 3.359.102.258,86 3.388.329.334,76 

BKKL1 11,78 14 3.350.013.645,22 3.345.096.104,11 

 

Tabel 4. 64 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja untuk waktu lembur 3 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Durasi 

Normal 

(Hari) 

Biaya 

Penambahan Jam 

Kerja (Rp) 

Biaya 

Penambahan 

Tenaga Kerja 

(Rp) 

BPL5 16,58 21 3.653.605.500,48 3.423.083.131,67 

BBL1 11,05 14 3.640.852.637,80 3.301.788.199,05 

PPL5 16,58 21 3.621.749.872,29 3.455.020.565,23 

PBL1 11,05 14 3.609.021.095,61 3.633.884.828,96 

PS 11,05 14 3.596.295.366,93 3.238.026.956,81 

PPC 11,05 14 3.583.570.099,25 3.352.842.341,43 

BDPTD 11,05 14 3.570.846.703,57 3.486.961.579,43 

PDPTD 11,05 14 3.558.136.635,89 3.525.281.502,47 

PNAB 5,53 7 3.551.786.224,05 3.538.055.462,92 

BKL5 11,05 14 3.539.117.164,37 3.544.433.136,54 

BKL4 11,05 14 3.526.448.229,69 3.499.734.402,61 

PLP 5,53 7 3.520.117.178,86 3.665.849.781,66 

BKL2 11,05 14 3.507.455.680,18 3.595.545.345,33 

BKL3 11,05 14 3.494.794.181,50 3.582.766.038,27 

PSL1 11,05 14 3.482.145.599,82 3.289.029.209,77 

PBP 11,05 14 3.469.499.023,14 3.512.507.756,29 

BKL1 11,05 14 3.456.863.072,46 3.365.610.585,61 

BBP 11,05 14 3.444.234.387,78 3.250.768.562,12 
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Tabel 4.64 Lanjutan 

BKBL1 11,05 14 3.431.627.014,10 3.314.548.244,50 

PKL4 11,05 14 3.419.027.101,43 3.263.515.038,42 

PKL5 11,05 14 3.406.428.494,75 3.569.986.802,60 

PKL2 11,05 14 3.393.833.035,07 3.621.104.591,41 

PKL3 11,05 14 3.381.237.575,39 3.608.324.652,38 

PKL1 11,05 14 3.368.683.662,71 3.557.208.602,72 

PAG 11,05 14 3.356.138.911,03 3.276.270.875,48 

BKPL5 16,58 21 3.337.391.517,51 3.378.379.046,04 

BKBL5 16,58 21 3.318.851.224,00 3.646.667.761,14 

BKDPTD 11,05 14 3.306.519.178,32 3.340.074.604,37 

BKKL5 11,05 14 3.294.339.259,64 3.327.308.456,36 

BKKL4 11,05 14 3.282.164.096,96 3.442.249.839,55 

BKKL2 11,05 14 3.270.048.751,28 3.410.313.598,86 

BKKL3 11,05 14 3.257.933.405,60 3.397.544.365,93 

BKKL1 11,05 14 3.245.993.154,92 3.474.189.215,75 

 

Jika suatu proyek mengalami keterlambatan maka akan dikenakan denda, 

berikut adalah tabel hasil perhitungan denda jika mengalami keterlambatan. 

Tabel 4. 65 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja dan denda untuk waktu lembur 1 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Biaya 

Penambahan Jam 

Kerja (Rp) 

Biaya 

Penambahan 

Tenaga Kerja 

(Rp) 

Denda (Rp) 

BPL5 19,09 3.664.463.554,14 3.622.692.340,24 7.011.588,16 

BBL1 12,73 3.658.958.240,23 3.521.142.495,23 4.674.392,10 

PPC 12,73 3.653.453.627,33 3.630.955.768,55 4.674.392,10 

PPL5 19,09 3.645.198.164,47 3.600.700.009,24 7.011.588,16 

BDPTD 12,73 3.639.695.445,56 3.578.732.874,93 4.674.392,10 

PBL1 12,73 3.634.198.457,65 3.595.205.378,83 4.674.392,10 

PS 12,73 3.628.705.658,75 3.537.577.595,10 4.674.392,10 

PDPTD 12,73 3.623.213.520,84 3.636.459.404,45 4.674.392,10 

PNAB 6,36 3.620.469.879,89 3.619.954.632,93 2.337.196,05 

BKL5 12,73 3.614.987.274,98 3.641.964.142,56 4.674.392,10 

BKL4 12,73 3.609.507.232,07 3.589.713.255,93 4.674.392,10 

BKL2 12,73 3.604.030.047,17 3.614.455.067,40 4.674.392,10 

BKL3 12,73 3.598.552.862,26 3.608.957.192,93 4.674.392,10 

PBP 12,73 3.593.075.960,35 3.532.099.011,19 4.674.392,10 

PLP 6,36 3.590.338.038,40 3.669.502.506,23 2.337.196,05 

BKL1 12,73 3.584.865.372,49 3.515.664.932,82 4.674.392,10 
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Tabel 4.65 Lanjutan 

PSL1 12,73 3.579.392.934,59 3.573.243.496,33 4.674.392,10 

BBP 12,73 3.573.926.793,68 3.485.565.135,38 4.674.392,10 

PKL2 12,73 3.568.469.149,77 3.663.992.384,94 4.674.392,10 

PKL3 12,73 3.563.011.505,87 3.658.483.882,93 4.674.392,10 

BKBL1 12,73 3.557.553.969,96 3.554.022.002,58 4.674.392,10 

PKL5 12,73 3.552.096.518,05 3.652.975.380,92 4.674.392,10 

PKL4 12,73 3.546.645.174,15 3.584.222.253,52 4.674.392,10 

PKL1 12,73 3.541.200.725,24 3.647.469.252,97 4.674.392,10 

PAG 12,73 3.535.759.751,33 3.548.536.770,87 4.674.392,10 

BKPL5 19,09 3.527.622.424,47 3.496.488.155,24 7.011.588,16 

BKBL5 19,09 3.519.557.911,61 3.564.992.985,69 7.011.588,16 

BKDPTD 12,73 3.514.189.231,71 3.526.620.427,28 4.674.392,10 

BKKL5 12,73 3.508.870.148,80 3.543.056.634,87 4.674.392,10 

BKKL4 12,73 3.503.563.154,89 3.559.507.347,82 4.674.392,10 

BKKL2 12,73 3.498.275.527,99 3.510.188.736,95 4.674.392,10 

BKKL3 12,73 3.492.987.901,08 3.504.718.522,91 4.674.392,10 

BKKL1 12,73 3.487.750.911,17 3.491.022.037,83 4.674.392,10 

 

Tabel 4. 66 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja dan denda untuk waktu lembur 2 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Biaya 

Penambahan Jam 

Kerja (Rp) 

Biaya 

Penambahan 

Tenaga Kerja 

(Rp) 

Denda (Rp) 

BPL5 17,66 3.658.290.368,04 3.484.463.181,37 12.253.897,06 

BBL1 11,78 3.648.661.700,40 3.426.775.225,44 8.169.264,70 

PPL5 17,66 3.634.238.129,44 3.575.891.149,36 12.253.897,06 

BDPTD 11,78 3.624.626.506,80 3.556.635.917,08 8.169.264,70 

PPC 11,78 3.615.015.204,16 3.465.232.805,34 8.169.264,70 

PBL1 11,78 3.605.406.073,52 3.566.262.724,09 8.169.264,70 

PS 11,78 3.595.800.475,87 3.417.161.140,80 8.169.264,70 

PDPTD 11,78 3.586.203.273,23 3.657.777.105,04 8.169.264,70 

PNAB 5,89 3.581.408.096,91 3.614.432.939,78 4.084.632,35 

BKL5 11,78 3.571.835.760,27 3.628.870.300,29 8.169.264,70 

BKL4 11,78 3.562.264.849,63 3.498.906.626,33 8.169.264,70 

BKL2 11,78 3.552.698.927,99 3.648.139.404,65 8.169.264,70 

BKL3 11,78 3.543.133.006,35 3.638.503.354,81 8.169.264,70 

PLP 5,89 3.538.350.333,03 3.667.419.287,68 4.084.632,35 

PBP 11,78 3.528.792.071,39 3.547.010.151,69 8.169.264,70 

PSL1 11,78 3.519.234.762,75 3.436.389.310,08 8.169.264,70 

BKL1 11,78 3.509.683.638,11 3.474.847.993,35 8.169.264,70 
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Tabel 4.66 Lanjutan 

BBP 11,78 3.500.139.496,47 3.369.116.171,98 8.169.264,70 

BKBL1 11,78 3.490.610.429,83 3.527.763.080,41 8.169.264,70 

PKL5 11,78 3.481.085.518,19 3.455.618.253,70 8.169.264,70 

PKL2 11,78 3.471.561.915,55 3.518.143.458,17 8.169.264,70 

PKL3 11,78 3.462.038.312,90 3.508.524.153,65 8.169.264,70 

PKL4 11,78 3.452.515.876,26 3.604.802.912,13 8.169.264,70 

PAG 11,78 3.443.026.211,62 3.446.003.756,72 8.169.264,70 

BKPL5 17,66 3.428.837.717,66 3.354.685.625,75 12.253.897,06 

PKL1 11,78 3.419.388.487,02 3.619.238.067,87 8.169.264,70 

BKBL5 17,66 3.405.338.935,06 3.590.346.723,67 12.253.897,06 

BKDPTD 11,78 3.395.990.487,42 3.537.385.527,68 8.169.264,70 

BKKL5 11,78 3.386.743.753,78 3.378.720.512,24 8.169.264,70 

BKKL4 11,78 3.377.503.898,14 3.407.549.949,16 8.169.264,70 

BKKL2 11,78 3.368.303.078,50 3.397.938.935,02 8.169.264,70 

BKKL3 11,78 3.359.102.258,86 3.388.329.334,76 8.169.264,70 

BKKL1 11,78 3.350.013.645,22 3.345.096.104,11 8.169.264,70 

 

Tabel 4. 67 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja dan denda untuk waktu lembur 3 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Biaya 

Penambahan Jam 

Kerja (Rp) 

Biaya 

Penambahan 

Tenaga Kerja 

(Rp) 

Denda (Rp) 

BPL5 16,58 3.653.605.500,48 3.423.083.131,67 16.237.362,04 

BBL1 11,05 3.640.852.637,80 3.301.788.199,05 10.824.908,03 

PPL5 16,58 3.621.749.872,29 3.455.020.565,23 16.237.362,04 

PBL1 11,05 3.609.021.095,61 3.633.884.828,96 10.824.908,03 

PS 11,05 3.596.295.366,93 3.238.026.956,81 10.824.908,03 

PPC 11,05 3.583.570.099,25 3.352.842.341,43 10.824.908,03 

BDPTD 11,05 3.570.846.703,57 3.486.961.579,43 10.824.908,03 

PDPTD 11,05 3.558.136.635,89 3.525.281.502,47 10.824.908,03 

PNAB 5,53 3.551.786.224,05 3.538.055.462,92 5.412.454,01 

BKL5 11,05 3.539.117.164,37 3.544.433.136,54 10.824.908,03 

BKL4 11,05 3.526.448.229,69 3.499.734.402,61 10.824.908,03 

PLP 5,53 3.520.117.178,86 3.665.849.781,66 5.412.454,01 

BKL2 11,05 3.507.455.680,18 3.595.545.345,33 10.824.908,03 

BKL3 11,05 3.494.794.181,50 3.582.766.038,27 10.824.908,03 

PSL1 11,05 3.482.145.599,82 3.289.029.209,77 10.824.908,03 

PBP 11,05 3.469.499.023,14 3.512.507.756,29 10.824.908,03 

BKL1 11,05 3.456.863.072,46 3.365.610.585,61 10.824.908,03 

BBP 11,05 3.444.234.387,78 3.250.768.562,12 10.824.908,03 
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Tabel 4.67 Lanjutan 

BKBL1 11,05 3.431.627.014,10 3.314.548.244,50 10.824.908,03 

PKL4 11,05 3.419.027.101,43 3.263.515.038,42 10.824.908,03 

PKL5 11,05 3.406.428.494,75 3.569.986.802,60 10.824.908,03 

PKL2 11,05 3.393.833.035,07 3.621.104.591,41 10.824.908,03 

PKL3 11,05 3.381.237.575,39 3.608.324.652,38 10.824.908,03 

PKL1 11,05 3.368.683.662,71 3.557.208.602,72 10.824.908,03 

PAG 11,05 3.356.138.911,03 3.276.270.875,48 10.824.908,03 

BKPL5 16,58 3.337.391.517,51 3.378.379.046,04 16.237.362,04 

BKBL5 16,58 3.318.851.224,00 3.646.667.761,14 16.237.362,04 

BKDPTD 11,05 3.306.519.178,32 3.340.074.604,37 10.824.908,03 

BKKL5 11,05 3.294.339.259,64 3.327.308.456,36 10.824.908,03 

BKKL4 11,05 3.282.164.096,96 3.442.249.839,55 10.824.908,03 

BKKL2 11,05 3.270.048.751,28 3.410.313.598,86 10.824.908,03 

BKKL3 11,05 3.257.933.405,60 3.397.544.365,93 10.824.908,03 

BKKL1 11,05 3.245.993.154,92 3.474.189.215,75 10.824.908,03 

 

4.4.10. Perbandingan Hasil Penelitian Dahulu dan Sekarang 

 Priyo dan Aulia (2015) melakukan penelitian tentang perhitungan 

percepatan durasi menggunakan metode time cost trade off dengan penambahan 

jam kerja dan penambahan tenaga kerja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa setelah dilakukannya percepatan durasi maka waktu penyelesaian proyek 

mengalami penurunan atau lebih cepat dari waktu normalnya tetapi biaya 

mengalami kenaikan biaya optimum. Hasil dari peneliian ini menunjukkan bahwa 

waktu penyelesaian proyek dan biaya proyek mengalami penurunan. Kedua hasil 

tersebut bila dibandingkan akan menunjukkan bahwa penelitian ini sama baiknya 

dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan hasil dikarenakan perbedaan data 

pengolahan pada kedua penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 




