
115 

 

BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan data kemudian analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada Proyek Pembangunan Gedung dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut 

ini. 

1. Waktu terhadap penambahan jam lembur pada kondisi normal selama 147 hari 

dengan biaya sebesar Rp 3.672.736.653,00, pada kondisi lembur 1 jam dengan 

waktu selama 103,73 hari dengan biaya sebesar Rp 3.487.750.911,17, lalu pada 

kondisi lembur 2 jam dengan waktu selama 71,37 hari dengan biaya sebesar 

Rp 3.350.013.645,22, dan pada kondisi lembur 3 jam dengan waktu selama 

46,79 hari dengan biaya sebesar Rp 3.245.993.154,92,  

2. Waktu terhadap penambahan tenaga kerja pada kondisi normal selama 147 hari 

dengan biaya sebesar Rp 3.672.736.653,00, pada penambahan tenaga kerja 

yang setara dengan waktu lembur 1 jam memiliki waktu selama 103,73 hari 

dengan biaya sebesar Rp 3.485.565.135,38, lalu penambahan tenaga kerja yang 

setara dengan waktu lembur 2 jam memiliki waktu selama 71,37 hari dengan 

biaya sebesar Rp 3.345.096.104,11, dan penambahan tenaga kerja yang setara 

dengan waktu lembur 3 jam memiliki waktu selama 46,79 hari dengan biaya 

sebesar Rp 3.238.026.956,81, dan 

3. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditarik dengan penambahan jam lembur 

didapat hasil yang efektif adalah dengan penambahan jam lembur 3 jam dengan 

selisih durasi pekerjaan adalah 100,21 hari dan selisih biaya sebesar Rp 

426.743.498,08. Sedangkan untuk penambahan tenaga kerja didapat hasil yang 

efektif adalah dengan penambahan tenaga kerja setera dengan waktu lembur 3 

jam dengan selisih durasi pekerjaan adalah 100,21 hari dan selisih biaya 

sebesar Rp 434.709.696,19. Jika dilakukan perbandingan antara penambahan 

jam lembur dan tenaga kerja maka didapatkan bahwa penambahan tenaga kerja 

lebih efektif daripada penambahan jam lembur karena biaya yang lebih murah 

dan dengan percepatan durasi yang sama. 
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3.2. Saran 

1. Pada pengolahan analisis ini saat menggunakan Microsoft Project dan 

Microsoft Excel harus sangat teliti dan cermat karena jika terdapat satu 

kesalahan kecil saja dapat mempengaruhi hasil analisis sangat besar, 

2. Jika memiliki data yang lengkap dan real pada proyek tersebut maka akan 

didapatkan hasil yang sesuai dan akurat untuk hasil analisis metode ini, dan 

3. Untuk melakukan analisis ini menggunakan metode time cost trade off  harus 

mengikuti langkah – langkah yang sesuai jika ingin mendapatkan hasil yang 

benar dan sesuai. 

 

 

 

 

 




