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ABSTRAK 

 

Keberhasilan suatu proyek di pengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya 

waktu penyelesaian yang singkat dan biaya yang dikeluarkan sedikit namun tidak 

menghilangkan unsur kualitas pekerjaan yang akan dihasilkan di akhir pekerjaan.  

Waktu dan biaya proyek pada kondisi normal memiliki durasi normal 238 hari 

dengan biaya sebesar Rp. 3.639.610.036,00. Cara umum yang dilakukan untuk 

menghasilkan proyek yang efektif dan efisien adalah dengan cara melakukan 

perbanding biaya konstruksi dalam penambahan jam kerja (lembur) dan 

penambahan alat berat, hal yang perlu diperhatikan untuk pekerjaan yang 

dipercepat adalah pekerjaan yang kritis. Pengelolaan proyek secara sistematis 

diperlukan untuk memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak 

atau lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dari yang 

dianggarkan dan menghindari adanya denda akibat keterlambatan penyelesaian 

suatu proyek. Dalam kasus ini salah satu metode yang digunakan adalah metode 

Time Cost Trade Off  dengan bantuan program Microsoft Project 2010. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa setelah dilakukan penambahan jam kerja lembur 

selama 1 jam biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 3.495.710.375,37 dengan 

durasi sebesar 183,77 hari, untuk penambahan jam lembur selama 2 jam biaya 

yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 3.391.394.455,22 dengan durasi sebesar 

140,64 hari, untuk penambahan lembur selama 3 jam biaya yang harus 

dikeluarkan sebesar Rp. 3.308.301.740,67 dengan durasi akhir sebesar 105,51 

hari, sementara untuk penambahan alat berat yang durasinya setara dengan 1 jam 

biaya yang harus dikeluarkan Rp. 3.475.901.555,51dengan durasi 183,77 hari, 

untuk penambahan alat yang setara 2 jam biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 

3.345.460.356,06 dengan durasi 140,64 hari, lalu untuk penambahan alat yang 

setara 3 jam didapatkan dengan biaya sebesar Rp. 3.239.185.088,91 dengan durasi 

105,51 hari. Biaya penambahan alat disini lebih efisien dari waktu dan biaya. 
 

Kata-kata kunci : TCTO, Microsoft Project 2010, Penambahan Jam Lembur, Penambahan 

Alat Berat. 
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ABSTRACT 

 

The success of a project is influenced by factors, including a short 

completion time and a small cost but does not eliminate the element of the quality 

of work that will be produced at the end of the job. Project time and costs under 

normal conditions have a normal duration of 238 days at a cost of Rp. 

3,639,610,036.00. The general way to produce effective and efficient projects is 

by comparing construction costs in addition to working hours (overtime) and 

adding heavy equipment, things that need to be considered for accelerated work  

are critical work. Systematic project management is needed to ensure the project 

implementation time is in accordance with the contract or faster so that the costs 

incurred do not exceed the budgeted and avoid fines due to the delay in the 

completion of a project. In this case, one of the methods used is the Time Cost 

Trade Off method with the help of the Microsoft Project 2010 program. The 

results of this study indicate that after an additional hour of overtime work for 1 

hour, the cost must be Rp. 3,495,710,375.37 with a duration of 183.77 days, for 

additional hours of overtime for 2 hours the cost to be incurred is Rp. 

3,391,394,455.22 with a duration of 140.64 days, for the addition of overtime for 

3 hours the cost to be incurred is Rp. 3,308,301,740.67 with a final duration of 

105.51 days, while for the addition of heavy equipment with a duration equal to 1 

hour the cost must be paid Rp. 3,475,901,555.51 with a duration of 183.77 days, 

for the addition of equipment equivalent to 2 hours the cost of Rp. 

3,345,460,356.06 with a duration of 140.64 days, then for the addition of tools 

equivalent to 3 hours it was obtained at a cost of Rp. 3,239,185,088.91 with a 

duration of 105.51 days. The cost of adding a tool here is more efficient than time 

and cost. 

Keywords: TCTO, Microsoft Project 2010, Additional Hours Overtime, Addition 

of Heavy Equipment 
 


