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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa menggunakan penambahan jam lembur yang 

dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Poliklinik Perkeretaapian Kota 

Madiun Provinsi Jawa Timur, dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Biaya dan waktu ketika proyek pada kondisi normal dengan durasi 

pekerjaan 102 hari dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 

3.792.480.354,97 

2. Hasil setelah dianalisa dengan penambahan jam lembur 1 jam didapat 

biaya optimum sebesar Rp. 3.688.314.611,781 dengan durasi sebesar 87 

hari dengan maka didapat efisien waktu sebesar  14,7 %, penambahan jam 

lembur selanjutnya yaitu 2 jam hasilnya dapat biaya sebesar Rp. 

3.683.946.559,981 dengan durasi sebesar 82,07 hari dan efisien waktu 

yang didapat 19,53%, pada penambahan jam lembur yang terakhir 

dilakukan lembur selama 3 jam didapat biaya sebesar Rp. 

3.642.934.268,587 dengan durasi 75,96 hari dengan kenaikan didapat 

efisien waktu sebesar 25,52 %. 

5.2. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan untuk peneliti 

selanjutnya, guna menyempurnakan penelitian yang berhubungan dengan 

optimasi biaya dan waktu pada proyek kosntruksi ini, adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya pengecekan terhadap durasi dengan teliti secara berkala terhadap 

setiap item pekerjaan, terutama pada pekerjaan yang kritis. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat harus dilakukan analisis secara 

cermat dan teliti dalam penyusunan hubungan antar pekerjaan dalam 

Microsoft Project 2010. 

3. Penyusunan hubungan antar pekerjaan baiknya mendekati keadaan apa 

yang terjadi pada kondisi lapangan agar apa yang di analisis dapat di 

terapkan di lapangan. 
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4. Penambahan data berupa metode konstruksi akan lebih mudah dalam 

pembuatan pada Microsoft project 2010. 

5. Perlunya pengecekan ulang terhadap perhitungan Microsoft Project 2016 

menggunakan bantuan program lain yaitu Microsoft Excel 2016 agar hasil 

yang didapat lebih akurat, terlebih lagi karena di Microsoft Project hanya 

dapat membaca 2 angka di belakang koma, oleh karena itu perlunya 

perhitungan dari program Microsoft Excel tersebut. 

 


