
 

13 

 

BAB III. 

METODE PENELITIAN 

3.1.   Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di pembangunan Jembatan Kali Kenteng dan Kali 

Serang pada Jalan Tol Semarang-Solo ruas Salatiga-Kartasura tepatnya di seksi 4.1 

bisa dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi jembatan kali kenteng dan kali serang 

3.2.   Tahapan Penelitan 

 Suatu penelitian harus dilaksanakan secara sistematis dan menggunakan 

urutan yang jelas serta teratur, sehingga akan diperoleh hasil yang diharapkan akan 

sesuai. Maka dari itu, pelaksanaan penelitian dibagi dalam beberapa tahap, berikut 

ini. 

1. Tahap 1: Tahap Persiapan 

Sebelum penelitian dilakukan perlu adanya studi literatur untuk memperdalam 

ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian menentukan rumusan 

masalah sampai dengan kompilasi data 

2. Tahap 2: Tahap Pengumpulan Data 

Data proyek yang diperlukan untuk pembuatan laporan, yaitu: 

1. Rencana anggaran biaya (RAB) 

2. Analisa harga satuan bahan 

3. Time schedule 

3. Tahap 3: Analisa Produktifitas Alat dengan pengolahan data dan pembahasan 
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Penentuan Objek 

Penelitian 

Dari data yang telah didapat kemudian dilakukan analisis secara manual. 

4. Tahap 4 : Kesimpulan 

Kesimpulan disebut juga tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, data 

yang sudah dianalisis secara keseluruhan dibuat kesimpulannya yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian. Tahapan penelitian secara skematis dapat 

dilihat dalam diagram alir pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan alir penelitian

Mulai 

Study Literatur 

Pengumpulan Data Proyek 

1. Pengamatan langsung di 

lapangan 

2. RAB 

3. Time Schedule 

A 

Menyusun Work Breakdown 

Structure (WBS) 
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Gambar 3.2 Bagan alir penelitian (Lanjutan) 

 

3.3.   Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan cara survei langsung ke lapangan, dan 

melakukan pengamatan. Data yang akan dianalisa terdiri dari data primer dan data 

sekunder.  

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan (assessment) dengan 

melakukan study lapangan. Data primer yang didapat saat di lapangan sebagai 

berikut: 

a. Data erection girder menggunakan crawler crane. 

b. Data erection girder menggunakan launcher girder. 

 Selanjutnya data primer tersebut diolah secara manual. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, 

penelitian terdahulu, serta instansi terkait seperti konsultan, kontraktor, pihak 

owner (Kementrian Pekerjaan Umum), dan lain-lain. 

A 

Melakukan Analisis Dari Data 

Yang Telah Diambil Dari 

Lapangan 

Hasil 

Metode yang paling efektif untuk 

digunakan serta paling aman 

Kesimpulan 

Selesai 
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3.4.   Metode Pengolahan Data  

Data primer maupun data sekunder yang telah didapatkan, kemudian diolah 

dengan cara sebagai berikut ini.  

1. Mengidentifikasi kegiatan WBS (Work Breakdown Structure).  

2. Menyusun kegiatan 

3. Melakukan analisis durasi (crawler crane dan launcher girder) 

4. Menghitung total seluruh satu proyek 

 


