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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Rekapitulasi Biaya 

 

 

 

PEKERJAAN 

LOKASI

T. ANGGARAN

PEKERJAAN PERSIAPAN

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

PEKERJAAN STRUKTUR

III.1 PEKERJAAN SUB STRUKTUR

III.2 PEKERJAAN UPPER STRUKTUR S/D ELV +4.00

III.3 PEKERJAAN UPPER STRUKTUR S/D ELV +8.00

III.4 PEKERJAAN UPPER STRUKTUR S/D ELV +12.00

III.5 PEKERJAAN UPPER STRUKTUR S/D ELV +16.00

PEKERJAAN ARSITEKTUR

IV.1 PEKERJAAN LANTAI 1

A PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

IV.2 PEKERJAAN LANTAI 2

A PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

IV.3 PEKERJAAN LANTAI 3

A PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

B PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA

C PEKERJAAN PLAFOND

D PEKERJAAN KUNCI/PENGGANTUNG

E PEKERJAAN SANITASI DAN SANITAIR

F PEKERJAAN PENGECATAN

IV.4 PEKERJAAN LANTAI 4

A PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

B PEKERJAAN KAYU, BESI, ALUMUNIUM & KACA

C PEKERJAAN PLAFOND

D PEKERJAAN ATAP

E PEKERJAAN KUNCI/PENGGANTUNG

F PEKERJAAN SANITASI DAN SANITAIR

G PEKERJAAN PENGECATAN

PEKERJAAN MEKANIKAL

V.1 PENYEDIAAN, SUPLAI & INSTALASI PIPA AIR BERSIH

V.2 INSTALASI PIPA AIR BERSIH

V.3 INSTALASI PIPA AIR KOTOR

V.4 SISTEM DRAINASI BANGUNAN & INSTALASI AIR HUJAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

VI.1 INSTALASI PANEL TEGANGAN RENDAH

VI.2 INSTALASI KABEL TOEVOER

VI.3 INSTALASI PENERANGAN & KOTAK KONTAK

VI.4 PEKERJAAN TATA UDARA

VI.5 PEKERJAAN PENYALUR PETIR

JUMLAH

PPN 10%

JUMLAH FISIK

DIBULATKAN

Terbilang :

4.980.199.567,31Rp.               

498.019.956,73Rp                   

5.478.219.524,04Rp.               

5.478.210.000,00Rp.               

Lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah

17.940.000,00Rp.                     

20.705.500,00Rp.                     

10.119.652,35Rp.                     

VI

50.100.000,00Rp.                     

20.500.000,00Rp.                     

84.470.000,00Rp.                     

46.398.953,96Rp.                     

V

30.094.122,60Rp.                     

4.586.109,05Rp.                       

49.329.831,66Rp.                     

454.086.982,91Rp.                  

90.083.822,49Rp.                     

64.854.819,82Rp.                     

254.078.896,73Rp.                  

13.421.019,00Rp.                     

11.669.973,00Rp.                     

89.109.243,64Rp.                     

71.308.503,24Rp.                     

6.630.629,00Rp.                       

18.329.073,00Rp.                     

44.916.086,01Rp.                     

93.730.972,57Rp.                     

105.329.521,86Rp.                  

426.499.704,98Rp.                  

671.905.155,57Rp.                  

673.602.176,04Rp.                  

597.588.474,91Rp.                  

143.418.117,72Rp.                  

IV

I 71.286.467,50Rp.                     

II 125.727.545,98Rp.                  

III

618.378.211,70Rp.                  

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN  PEKERJAAN JUMLAH

1 2 3
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Lampiran 2 Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerja 

NO HARGA SATUAN

A TENAGA KERJA

1 Pekerja 92.000,00 /hari

2 Tukang Gali 125.000,00 /hari

3 Tukang Batu 125.000,00 /hari

4 Tukang Kayu 125.000,00 /hari

5 Tukang Besi 125.000,00 /hari

6 Tukang Cat 125.000,00 /hari

7 Tukang Alumunium 125.000,00 /hari

8 KepalaTukang 135.000,00 /hari

9 Mandor 135.000,00 /hari

B BAHAN BATU DAN PASIR

1 Tanah urug 27.000,00 /m3

2 Air 50,00 /ltr

3 Pasir urug 130.000,00 /m3

4 Pasir pasang 185.000,00 /m3

5 Pasir beton 185.000,00 /m3

6 Batu bata Kecil 660,00 /bh

7 Batu Bata Besar 830,00 /bh

8 Batu kali 185.000,00 /m3

9 Batu tempel alur 150.000,00 /m2

10 Sirtu 180.000,00 /m3

11 Koral 265.000,00 /m3

12 Split 1/2 - 2/3 ` 415.000,00 /m3

13 Semen Portland (PC) 1.150,00 /kg

14 Semen Warna 15.000,00 /kg

15 Paving Block 10 x 20cm 1.500,00 /bh

16 Kanstin pracetak uk. 40 cm 22.000,00 /bh

17 Roster Minimalis 20 x 20cm 34.000,00 /bh

18 Roster Minimalis 40 x 40cm 55.000,00 /bh

C HARGA BAHAN KAYU

1 Plywood 4mm 65.000,00 /lbr

2 Plywood 6mm 95.000,00 /lbr

3 GRC 4mm 68.000,00 /lbr

4 GRC 6mm 88.000,00 /lbr

5 Gypsum Board 9mm 78.000,00 /lbr

6 Multiplek 9mm 130.000,00 /lbr

7 Teakwood 4mm 95.000,00 /lbr

8 HPL 220.000,00 /lbr

9 Listplank GRC 29.000,00 /m1

10 List Gypsum Board 12.000,00 /m1

11 Lis Kayu Profil 15.000,00 /m1

12 Kayu kelas lV (bekisting) 2.300.000,00 /m3

13 Kayu kelas III 2.800.000,00 /m3

14 Kayu kelas II (Standar Lokal) 3.600.000,00 /m3

15 Kayu kelas I (Standar Nasional) 5.000.000,00 /m3

16 Kayu dolken 9.500,00 /btg

BAHAN MATERIAL DAN TENAGA KERJA
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D HARGA BAHAN BESI

1 Besi Beton Polos/Ulir 11.400,00 /kg

2 Besi Profil 11.400,00 /kg

3 Besi Strip 11.400,00 /kg

4 Baja IWF 11.200,00 /kg

5 Kawat Beton 20.000,00 /kg

6 Hollow Galvanis 2/4 dan 4/4 7.000,00 /m1

7 Skrup Fixer 800,00 /bh

8 Paku halus 30.000,00 /kg

9 Paku seng 30.000,00 /kg

10 Paku sekrup 30.000,00 /kg

11 Paku GRC Kepala lebar 30.000,00 /kg

12 Paku Ondulen (speey Screw) 60.000,00 /kg

13 Paku macam-macam ukuran 30.000,00 /kg

14 Kawat Las 75.000,00 /kg

E HARGA BAHAN ALUMUNIUM

1 Alumunium Composit Panel (ACP) 280.000,00 /m2

2 Alumunium Composit Panel (ACP) 833.504,00 /lbr

3 Kosen Alumunium 4" (CH) silver/Putih 105.000,00 /m1

4 Kosen Alumunium 4" (Warna) 110.000,00 /m1

5 Alumunium Strip 45.000,00 /m1

6 Profil Alumunium Pintu 130.000,00 /m1

7 Profil Alumunium Jendela 105.000,00 /m1

8 Patisi lipat expose peredam 2.750.000,00 /bh

F HARGA BAHAN KACA 

1 Kaca Patri 600.000,00 /m2

2 Kaca Panasap 5mm 260.000,00 /m2

3 Kaca bening 5mm 115.000,00 /m2

4 Kaca bening 8mm 155.000,00 /m2

5 Kaca Raybend 5mm 125.000,00 /m2

6 Kaca Frameless 12mm 800.000,00 /m2

7 Glass Block 35.000,00 /bh

8 Kaca Bayang uk 800 x 1.200 180.000,00 /set

9 Kaca Bayang uk 1.200 x 1.200mm 360.000,00 /set

G HARGA BAHAN PENUTUP LANTAI

1 Granite Tile 60 x60cm 40.000,00 /bh

2 Granite Tile 60 x60cm Anti slif (Matte) 70.000,00 /bh

3 Plin Granite tile 10 x 60cm 6.666,67 /bh

4 Stop Nossing Granite Tile 10/60 42.500,00 /bh

H HARGA BAHAN PENUTUP ATAP

1 Atap Onduline (Onduvila) T. 3mm 160.000,00 /m2

2 Nok Nok atas Onduline Verge T. 3,5mm 130.000,00 /lbr

3 Atap Roof light fiberglass 90x180 110.000,00 /m2

4 Nok Alumunium 45.000,00 /bh

5 Genteng metal t : 0.35 mm (warna) 88.000,00 /m2

6 Nok Genteng metal (warna) 46.000,00 /m1

7 Alumunium foil 35.000,00 /m2

8 Seng Alumunium 75.000,00 /lbr

9 Seng Gelombang Bjls 20 40.000,00 /lbr

10 Seng Plat Bjls 28 55.000,00 /lbr



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I HARGA BAHAN KUNCI/PENGGANTUNG

1 Kunci Tanam Besar 210.000,00 /bh

2 Kunci Cylinder 170.000,00 /bh

3 Kunci Double Cylinder 210.000,00 /bh

4 Kunci Double Cylinder + Handle on Plate 250.000,00 /bh

5 Floorhinge (Engsel tanam) 1.700.000,00 /set

6 Engsel Casement 10" 35.000,00 /psg

7 Engsel Casement 16" 45.000,00 /psg

8 Engsel Pintu Alumunium (Engsel Siku) 40.000,00 /psg

9 Engsel Pintu Alumunium 35.000,00 /bh

10 Engsel Jendela 25.000,00 /bh

11 Hak Angin 12.000,00 /bh

12 Grendel Jendela 12.000,00 /bh

13 Handle Pintu 60cm (Besar) 350.000,00 /bh

14 Handel Pintu 35cm (Kecil) 200.000,00 /psg

15 Handle Jendela 12.000,00 /bh

16 Handle on Plate 40.000,00 /bh

17 Doorcloser Pintu Alumunium 280.000,00 /bh

18 Floor Hingger lengkap assesorisnya 1.800.000,00 /bh

19 Gerendel Pintu Tanam 25.000,00 /bh

20 Gerendel Jendela Casement 15.000,00 /bh

J HARGA BAHAN LISTRIK

1 Lampu Downlight PLC 13 Watt 150.000,00 /bh

2 Lampu Spot Light PAR-38 angle 120 Watt 250.000,00 /bh

3 Lampu Adjustable Downlight Dichroic 12V/50 Watt 220.000,00 /bh

4 Lampu SL 18 watt + fiting 85.000,00 /bh

5 Lampu SL 13 watt + fiting 75.000,00 /bh

6 Shaklar tunggal 55.000,00 /bh

7 Shaklar ganda 60.000,00 /bh

8 Stop kontak 65.000,00 /bh

9 Instalasi titik api 260.000,00 /ttk

10 Pipa Galvanis Ø 2 95.000,00 /m1
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K HARGA BAHAN SANITASI/SANITAIR

1 Closet Duduk 1.850.000,00 /set

2 Closet Duduk Manual 950.000,00 /set

3 Closet Jongkok 235.000,00 /set

4 Kran Air 135.000,00 /bh

5 Stopkran 60.000,00 /bh

6 Floor drain 105.000,00 /set

7 Roof Drain 115.000,00 /set

8 Jet Washer 205.000,00 /set

9 Wastafel 1.650.000,00 /set

10 Urinoir 2.250.000,00 /set

11 Shower Dinding + Accesories 500.000,00 /bh

12 Kitchen Sink single bowl 620.000,00 /bh

13 Waterdrain 100.000,00 /bh

14 Bak Air fiber glass 425.000,00 /bh

15 Seal tape 9.000,00 /bh

16 Sealent 50.000,00 /tube

17 Ijuk 7.000,00 /kg

18 Pipa PVC 1/2" 10.500,00 /m1

19 Pipa PVC 3/4" 14.000,00 /m1

20 Pipa PVC 1" 18.000,00 /m1

21 Pipa PVC 1 1/2" 21.000,00 /m1

22 Pipa PVC 2" 29.000,00 /m1

23 Pipa PVC 2 1/2" 37.500,00 /m1

24 Pipa PVC 3" 48.000,00 /m1

25 Pipa PVC 4" 58.000,00 /m1

26 Pipa PVC 6" 110.000,00 /m1

27 Pipa PPR-PN dim 15 20.000,00 /m1

28 Pipa PPR-PN dim 20 23.000,00 /m1

29 Pipa PPR-PN dim 25 35.000,00 /m1

30 Pipa PPR-PN dim 32 40.000,00 /m1

31 Pipa PPR-PN dim 40 44.000,00 /m1

32 Pipa PPR-PN dim 50 55.000,00 /m1
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L HARGA BAHAN CAT (PELAPIS)

1 Cat kayu dasar 45.000,00 /kg

2 Cat kayu/besi 65.000,00 /kg

3 Cat tembok dasar 30.000,00 /kg

4 Cat plafond 30.000,00 /kg

5 Cat tembok (interior) 30.000,00 /kg

6 Cat tembok (exterior/wheater shield) 92.000,00 /kg

7 Cat besi anti karat 80.000,00 /kg

8 Cat lapis batu alam 85.000,00 /kg

9 Cat duko/melamik 180.000,00 /kg

10 Waterproofing 45.000,00 /kg

11 Wall paper 140.000,00 /m2

12 Kuas 9.000,00 /bh

13 Politur 40.000,00 /ltr

14 Vernis 40.000,00 /ltr

15 Residu/Ter 15.000,00 /ltr

16 Dempul 25.000,00 /kg

17 Plamur 20.000,00 /kg

18 Amplas 12.000,00 /lbr

19 Meni kayu 30.000,00 /kg

20 Meni besi 30.000,00 /kg

21 Minyak cat 12.000,00 /ltr

22 Thinner 15.000,00 /ltr

23 Lem kayu 45.000,00 /kg

24 Lem HPL (Crossbond X4) 75.000,00 /kg

24 Compound 25.000,00 /kg

25 Minyak pelumas 30.000,00 /ltr

25 Solar 8.600,00 /ltr

26 Minyak bekisting 6.000,00 /ltr
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Lampiran 3 Analisa Harga Satuan 

 

 

 

 

 

 

Membuat 1 m3 beton mutu fc = 19,3  MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58

Vol 0,58 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 1,650 92.000,00Rp        151.800,00Rp         0,96 0,068357143 0,01 88.044,00Rp           

Tukang Batu L.02 OH 0,275 125.000,00Rp      34.375,00Rp           0,16 0,011392857 0,00 19.937,50Rp           

Kepala Tukang L.03 OH 0,028 135.000,00Rp      3.780,00Rp             0,02 0,00116 0,00 2.192,40Rp             

Mandor L.04 OH 0,083 135.000,00Rp      11.205,00Rp           0,05 0,003438571 0,00 6.498,90Rp             

Jumlah Harga Tenaga Kerja 201.160,00Rp         116.672,80Rp         

B Bahan

Semen portlan kg 371,000 1.150,00Rp          426.650,00Rp         215,18 15,37 1,707777778 247.457,00Rp         

Pasir beton m3 0,499 185.000,00Rp      92.235,71Rp           0,29 0,020655102 0,002295011 53.496,71Rp           

Batu pecah/split stone crusher m3 0,776 415.000,00Rp      321.855,56Rp         0,45 0,032130159 0,003570018 186.676,22Rp         

Air Ltr 215 50,00Rp               10.750,00Rp           124,70 8,907142857 0,98968254 6.235,00Rp             

Jumlah Harga Bahan 851.491,27Rp         493.864,94Rp         

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 1.052.651,27Rp      610.537,74Rp         

K

O

D

E

 

A

.

4

.

1

.

1

.

7

Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 77,13 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             0,54 0,038565 0,00 496.717,20Rp         

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             0,54 0,038565 0,00 674.887,50Rp         

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,05 0,0038565 0,00 72.887,85Rp           

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,03 0,002203714 0,00 41.650,20Rp           

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           1.286.142,75Rp      

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         80,99 5,78475 0,64 9.232.461,00Rp      

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             1,16 0,082639286 0,01 231.390,00Rp         

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         9.463.851,00Rp      

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         10.749.993,75Rp    

G 13.937,50Rp           1.074.999,38Rp      

K

O

D

E

 

A

.

4

.

1

.

1

.

1

7

.

a

Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi 198.408 Vol 1,68 Durasi 7

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,520 92.000,00Rp        47.840,00Rp           0,87 0,1248 0,01 80.371,20Rp           

Tukang kayu L.02 OH 0,260 125.000,00Rp      32.500,00Rp           0,44 0,0624 0,01 54.600,00Rp           

Kepala Tukang L.03 OH 0,026 135.000,00Rp      3.510,00Rp             0,04 0,00624 0,00 5.896,80Rp             

Mandor L.04 OH 0,026 135.000,00Rp      3.510,00Rp             0,04 0,00624 0,00 5.896,80Rp             

Jumlah Harga Tenaga Kerja 87.360,00Rp           146.764,80Rp         

B Bahan

Kayu Klas IV m3 0,040 2.300.000,00Rp   92.000,00Rp           0,07 0,0096 0,00 154.560,00Rp         

Paku 5-10 cm kg 0,300 30.000,00Rp        9.000,00Rp             0,50 0,072 0,01 15.120,00Rp           

Minyak bekisting Ltr 0,100 6.000,00Rp          600,00Rp                0,17 0,024 0,00 1.008,00Rp             

Jumlah Harga Bahan 101.600,00Rp         170.688,00Rp         

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 188.960,00Rp         317.452,80Rp         

K

O

D

E

 

A

.

4

.

1

.

1

.

2

0

Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 196,58 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             1,38 0,09829 0,01 1.265.975,20Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             1,38 0,09829 0,01 1.720.075,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,14 0,009829 0,00 185.768,10Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,08 0,005616571 0,00 106.153,20Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           3.277.971,50Rp      

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         206,41 14,7435 1,64 23.530.626,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             2,95 0,210621429 0,02 589.740,00Rp         

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         24.120.366,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         27.398.337,50Rp    

G 13.937,50Rp           2.739.833,75Rp      

K

O

D

E

 

A

.

4

.

1

.

1

.

1

7

.

a

Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg
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Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 343,36 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             2,40 0,17168 0,02 2.211.238,40Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             2,40 0,17168 0,02 3.004.400,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,24 0,017168 0,00 324.475,20Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,14 0,009810286 0,00 185.414,40Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           0 5.725.528,00Rp      

B Bahan 0

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         360,53 25,752 2,86 41.100.192,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             5,15 0,367885714 0,04 1.030.080,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         42.130.272,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         47.855.800,00Rp    

G 13.937,50Rp           4.785.580,00Rp      

K

O

D

E

 

A

.

4

.

1

.

1

.

1

7

.

a

Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 658,57 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             4,61 0,329285 0,04 4.241.190,80Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             4,61 0,329285 0,04 5.762.487,50Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,46 0,0329285 0,00 622.348,65Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,26 0,018816286 0,00 355.627,80Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           10.981.654,75Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         691,50 49,39275 5,49 78.830.829,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             9,88 0,705610714 0,08 1.975.710,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         80.806.539,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         91.788.193,75Rp    

G 13.937,50Rp           9.178.819,38Rp      

K

O
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Membuat 1 m3 beton mutu fc = 19,3  MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58

Vol 34,92 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 1,650 92.000,00Rp        151.800,00Rp         57,62 4,1156 0,46 5.300.856,00Rp      

Tukang Batu L.02 OH 0,275 125.000,00Rp      34.375,00Rp           9,60 0,6859 0,08 1.200.375,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,028 135.000,00Rp      3.780,00Rp             0,98 0,0698 0,01 131.997,60Rp         

Mandor L.04 OH 0,083 135.000,00Rp      11.205,00Rp           2,90 0,2070 0,02 391.278,60Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 201.160,00Rp         7.024.507,20Rp      

B Bahan

Semen portlan kg 371,000 1.150,00Rp          426.650,00Rp         12955,32 925,38 102,82 14.898.618,00Rp    

Pasir beton m3 0,499 185.000,00Rp      92.235,71Rp           17,41 1,243579592 0,13817551 3.220.871,14Rp      

Batu pecah/split stone crusher m3 0,776 415.000,00Rp      321.855,56Rp         27,08 1,934457143 0,214939683 11.239.196,00Rp    

Air Ltr 215 50,00Rp               10.750,00Rp           7507,80 536,2714286 59,58571429 375.390,00Rp         

Jumlah Harga Bahan 851.491,27Rp         29.734.075,14Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 1.052.651,27Rp      36.758.582,34Rp    

K
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 4846,04 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             33,92 2,42302 0,27 31.208.497,60Rp    

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             33,92 2,42302 0,27 42.402.850,00Rp    

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                3,39 0,242302 0,03 4.579.507,80Rp      

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                1,94 0,138458286 0,02 2.616.861,60Rp      

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           80.807.717,00Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         5088,34 363,453 40,38 580.070.988,00Rp  

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             72,69 5,192185714 0,58 14.538.120,00Rp    

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         594.609.108,00Rp  

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         675.416.825,00Rp  

G 13.937,50Rp           67.541.682,50Rp    

K

O
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg
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Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai 378.609  VOL 290,96 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,660 92.000,00Rp        60.720,00Rp           192,03 13,71668571 1,52 17.667.091,20Rp    

Tukang kayu L.02 OH 0,330 125.000,00Rp      41.250,00Rp           96,02 6,858342857 0,76 12.002.100,00Rp    

Kepala Tukang L.03 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             9,60 0,685834286 0,08 1.296.226,80Rp      

Mandor L.04 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             9,60 0,685834286 0,08 1.296.226,80Rp      

Jumlah Harga Tenaga Kerja 110.880,00Rp         32.261.644,80Rp    

B Bahan

Kayu kelas IV m3 0,040 2.300.000,00Rp   92.000,00Rp           11,64 0,831314286 0,09 26.768.320,00Rp    

Paku 5-12 cm kg 0,400 30.000,00Rp        12.000,00Rp           116,38 8,313142857 0,92 3.491.520,00Rp      

Minyak bekisting Ltr 0,200 6.000,00Rp          1.200,00Rp             58,19 4,156571429 0,46 349.152,00Rp         

Balok kayu Klas III m3 0,015 2.800.000,00Rp   42.000,00Rp           4,36 0,311742857 0,03 12.220.320,00Rp    

Plywood/Multiplek tebal 9mm lbr 0,350 130.000,00Rp      45.500,00Rp           101,84 7,274 0,81 13.238.680,00Rp    

Dolken kayu O (8-10) cm,pnj 4m Btg 6,000 9.500,00Rp          57.000,00Rp           1745,76 124,6971429 13,86 16.584.720,00Rp    

Jumlah Harga Bahan 249.700,00Rp         72.652.712,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 360.580,00Rp         104.914.356,80Rp  

K
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 1546,17 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             10,82 0,773085 0,09 9.957.334,80Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             10,82 0,773085 0,09 13.528.987,50Rp    

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                1,08 0,0773085 0,01 1.461.130,65Rp      

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,62 0,044176286 0,00 834.931,80Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           25.782.384,75Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         1623,48 115,96275 12,88 185.076.549,00Rp  

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             23,19 1,656610714 0,18 4.638.510,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         189.715.059,00Rp  

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         215.497.443,75Rp  

G 13.937,50Rp           21.549.744,38Rp    

K
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Membuat 1 m3 beton mutu fc = 19,3  MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58

Vol 0,41 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 1,650 92.000,00Rp        151.800,00Rp         0,68 0,048321429 0,01 62.238,00Rp           

Tukang Batu L.02 OH 0,275 125.000,00Rp      34.375,00Rp           0,11 0,008053571 0,00 14.093,75Rp           

Kepala Tukang L.03 OH 0,028 135.000,00Rp      3.780,00Rp             0,01 0,00082 0,00 1.549,80Rp             

Mandor L.04 OH 0,083 135.000,00Rp      11.205,00Rp           0,03 0,002430714 0,00 4.594,05Rp             

Jumlah Harga Tenaga Kerja 201.160,00Rp         82.475,60Rp           

B Bahan

Semen portlan kg 371,000 1.150,00Rp          426.650,00Rp         152,11 10,865 1,207222222 174.926,50Rp         

Pasir beton m3 0,499 185.000,00Rp      92.235,71Rp           0,20 0,01460102 0,001622336 37.816,64Rp           

Batu pecah/split stone crusher m3 0,776 415.000,00Rp      321.855,56Rp         0,32 0,022712698 0,002523633 131.960,78Rp         

Air Ltr 215 50,00Rp               10.750,00Rp           88,15 6,296428571 0,699603175 4.407,50Rp             

Jumlah Harga Bahan 851.491,27Rp         349.111,42Rp         

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 1.052.651,27Rp      431.587,02Rp         

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 848,21 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             5,94 0,424105 0,05 5.462.472,40Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             5,94 0,424105 0,05 7.421.837,50Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,59 0,0424105 0,00 801.558,45Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,34 0,024234571 0,00 458.033,40Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           14.143.901,75Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         890,62 63,61575 7,07 101.530.737,00Rp  

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             12,72 0,908796429 0,10 2.544.630,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         104.075.367,00Rp  

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         118.219.268,75Rp  

G 13.937,50Rp           11.821.926,88Rp    

K

O
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg
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Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok 347.529  Vol 6,84 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,660 92.000,00Rp        60.720,00Rp           4,51 0,322457143 0,04 415.324,80Rp         

Tukang kayu L.02 OH 0,330 125.000,00Rp      41.250,00Rp           2,26 0,161228571 0,02 282.150,00Rp         

Kepala Tukang L.03 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             0,23 0,016122857 0,00 30.472,20Rp           

Mandor L.04 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             0,23 0,016122857 0,00 30.472,20Rp           

Jumlah Harga Tenaga Kerja 110.880,00Rp         758.419,20Rp         

B Bahan

Kayu kelas IV m3 0,040 2.300.000,00Rp   92.000,00Rp           0,27 0,019542857 0,00 629.280,00Rp         

Paku 5-12 cm kg 0,400 30.000,00Rp        12.000,00Rp           2,74 0,195428571 0,02 82.080,00Rp           

Minyak bekisting Ltr 0,200 6.000,00Rp          1.200,00Rp             1,37 0,097714286 0,01 8.208,00Rp             

Balok kayu Klas III m3 0,018 2.800.000,00Rp   50.400,00Rp           0,12 0,008794286 0,00 344.736,00Rp         

Plywood/Multiplek tebal 9mm lbr 0,350 130.000,00Rp      45.500,00Rp           2,39 0,171 0,02 311.220,00Rp         

Dolken kayu O (8-10) cm,pnj 4m Btg 2,000 9.500,00Rp          19.000,00Rp           13,68 0,977142857 0,11 129.960,00Rp         

Jumlah Harga Bahan 220.100,00Rp         1.505.484,00Rp      

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 330.980,00Rp         2.263.903,20Rp      

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 196,58 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             1,38 0,09829 0,01 1.265.975,20Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             1,38 0,09829 0,01 1.720.075,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,14 0,009829 0,00 185.768,10Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,08 0,005616571 0,00 106.153,20Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           3.277.971,50Rp      

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         206,41 14,7435 1,64 23.530.626,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             2,95 0,210621429 0,02 589.740,00Rp         

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         24.120.366,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         27.398.337,50Rp    

G 13.937,50Rp           2.739.833,75Rp      

K
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 343,36 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             2,40 0,17168 0,02 2.211.238,40Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             2,40 0,17168 0,02 3.004.400,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,24 0,017168 0,00 324.475,20Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,14 0,009810286 0,00 185.414,40Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           5.725.528,00Rp      

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         360,53 25,752 2,86 41.100.192,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             5,15 0,367885714 0,04 1.030.080,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         42.130.272,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         47.855.800,00Rp    

G 13.937,50Rp           4.785.580,00Rp      

K
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 5307,72 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             37,15 2,65386 0,29 34.181.716,80Rp    

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             37,15 2,65386 0,29 46.442.550,00Rp    

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                3,72 0,265386 0,03 5.015.795,40Rp      

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                2,12 0,151649143 0,02 2.866.168,80Rp      

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           88.506.231,00Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         5573,11 398,079 44,23 635.334.084,00Rp  

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             79,62 5,686842857 0,63 15.923.160,00Rp    

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         651.257.244,00Rp  

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         739.763.475,00Rp  

G 13.937,50Rp           73.976.347,50Rp    

K
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg
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Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 226,06 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             1,58 0,11303 0,01 1.455.826,40Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             1,58 0,11303 0,01 1.978.025,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,16 0,011303 0,00 213.626,70Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,09 0,006458857 0,00 122.072,40Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           3.769.550,50Rp      

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         237,36 16,9545 1,88 27.059.382,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             3,39 0,242207143 0,03 678.180,00Rp         

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         27.737.562,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         31.507.112,50Rp    

G 13.937,50Rp           3.150.711,25Rp      

K
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 343,36 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             2,40 0,17168 0,02 2.211.238,40Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             2,40 0,17168 0,02 3.004.400,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,24 0,017168 0,00 324.475,20Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,14 0,009810286 0,00 185.414,40Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           5.725.528,00Rp      

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         360,53 25,752 2,86 41.100.192,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             5,15 0,367885714 0,04 1.030.080,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         42.130.272,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         47.855.800,00Rp    

G 13.937,50Rp           4.785.580,00Rp      

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 704,95 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             4,93 0,352475 0,04 4.539.878,00Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             4,93 0,352475 0,04 6.168.312,50Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,49 0,0352475 0,00 666.177,75Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,28 0,020141429 0,00 380.673,00Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           11.755.041,25Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         740,20 52,87125 5,87 84.382.515,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             10,57 0,755303571 0,08 2.114.850,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         86.497.365,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         98.252.406,25Rp    

G 13.937,50Rp           9.825.240,63Rp      

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 5074,46 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             35,52 2,53723 0,28 32.679.522,40Rp    

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             35,52 2,53723 0,28 44.401.525,00Rp    

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                3,55 0,253723 0,03 4.795.364,70Rp      

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                2,03 0,144984571 0,02 2.740.208,40Rp      

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           84.616.620,50Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         5328,18 380,5845 42,29 607.412.862,00Rp  

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             76,12 5,436921429 0,60 15.223.380,00Rp    

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         622.636.242,00Rp  

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         707.252.862,50Rp  

G 13.937,50Rp           70.725.286,25Rp    

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg
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Membuat 1 m3 beton mutu fc = 19,3  MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58

Vol 7,58 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 1,650 92.000,00Rp        151.800,00Rp         12,51 0,893357143 0,10 1.150.644,00Rp      

Tukang Batu L.02 OH 0,275 125.000,00Rp      34.375,00Rp           2,08 0,148892857 0,02 260.562,50Rp         

Kepala Tukang L.03 OH 0,028 135.000,00Rp      3.780,00Rp             0,21 0,01516 0,00 28.652,40Rp           

Mandor L.04 OH 0,083 135.000,00Rp      11.205,00Rp           0,63 0,044938571 0,00 84.933,90Rp           

Jumlah Harga Tenaga Kerja 201.160,00Rp         1.524.792,80Rp      

B Bahan

Semen portlan kg 371,000 1.150,00Rp          426.650,00Rp         2812,18 200,87 22,31888889 3.234.007,00Rp      

Pasir beton m3 0,499 185.000,00Rp      92.235,71Rp           3,78 0,269940816 0,029993424 699.146,71Rp         

Batu pecah/split stone crusher m3 0,776 415.000,00Rp      321.855,56Rp         5,88 0,419907937 0,046656437 2.439.665,11Rp      

Air Ltr 215 50,00Rp               10.750,00Rp           1629,70 116,4071429 12,93412698 81.485,00Rp           

Jumlah Harga Bahan 851.491,27Rp         6.454.303,83Rp      

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 1.052.651,27Rp      7.979.096,63Rp      

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 874,91 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             6,12 0,437455 0,05 5.634.420,40Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             6,12 0,437455 0,05 7.655.462,50Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,61 0,0437455 0,00 826.789,95Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,35 0,024997429 0,00 472.451,40Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           14.589.124,25Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         918,66 65,61825 7,29 104.726.727,00Rp  

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             13,12 0,937403571 0,10 2.624.730,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         107.351.457,00Rp  

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         121.940.581,25Rp  

G 13.937,50Rp           12.194.058,13Rp    

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai 378.609  VOL 63,2 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,660 92.000,00Rp        60.720,00Rp           41,71 2,979428571 0,33 3.837.504,00Rp      

Tukang kayu L.02 OH 0,330 125.000,00Rp      41.250,00Rp           20,86 1,489714286 0,17 2.607.000,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             2,09 0,148971429 0,02 281.556,00Rp         

Mandor L.04 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             2,09 0,148971429 0,02 281.556,00Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 110.880,00Rp         7.007.616,00Rp      

B Bahan

Kayu kelas IV m3 0,040 2.300.000,00Rp   92.000,00Rp           2,53 0,180571429 0,02 5.814.400,00Rp      

Paku 5-12 cm kg 0,400 30.000,00Rp        12.000,00Rp           25,28 1,805714286 0,20 758.400,00Rp         

Minyak bekisting Ltr 0,200 6.000,00Rp          1.200,00Rp             12,64 0,902857143 0,10 75.840,00Rp           

Balok kayu Klas III m3 0,015 2.800.000,00Rp   42.000,00Rp           0,95 0,067714286 0,01 2.654.400,00Rp      

Plywood/Multiplek tebal 9mm lbr 0,350 130.000,00Rp      45.500,00Rp           22,12 1,58 0,18 2.875.600,00Rp      

Dolken kayu O (8-10) cm,pnj 4m Btg 6,000 9.500,00Rp          57.000,00Rp           379,20 27,08571429 3,01 3.602.400,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 249.700,00Rp         15.781.040,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 360.580,00Rp         22.788.656,00Rp    

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Membuat 1 m3 beton mutu fc = 19,3  MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58

Vol 3,92 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 1,650 92.000,00Rp        151.800,00Rp         6,47 0,462 0,05 595.056,00Rp         

Tukang Batu L.02 OH 0,275 125.000,00Rp      34.375,00Rp           1,08 0,077 0,01 134.750,00Rp         

Kepala Tukang L.03 OH 0,028 135.000,00Rp      3.780,00Rp             0,11 0,00784 0,00 14.817,60Rp           

Mandor L.04 OH 0,083 135.000,00Rp      11.205,00Rp           0,33 0,02324 0,00 43.923,60Rp           

Jumlah Harga Tenaga Kerja 201.160,00Rp         788.547,20Rp         

B Bahan

Semen portlan kg 371,000 1.150,00Rp          426.650,00Rp         1454,32 103,88 11,54222222 1.672.468,00Rp      

Pasir beton m3 0,499 185.000,00Rp      92.235,71Rp           1,95 0,1396 0,015511111 361.564,00Rp         

Batu pecah/split stone crusher m3 0,776 415.000,00Rp      321.855,56Rp         3,04 0,217155556 0,024128395 1.261.673,78Rp      

Air Ltr 215 50,00Rp               10.750,00Rp           842,80 60,2 6,688888889 42.140,00Rp           

Jumlah Harga Bahan 851.491,27Rp         3.337.845,78Rp      

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 1.052.651,27Rp      4.126.392,98Rp      

K

O

D

E
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Jumlah (A+B+C)
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Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 769,92 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             5,39 0,38496 0,04 4.958.284,80Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             5,39 0,38496 0,04 6.736.800,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,54 0,038496 0,00 727.574,40Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,31 0,021997714 0,00 415.756,80Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           12.838.416,00Rp    

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         808,42 57,744 6,42 92.159.424,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             11,55 0,824914286 0,09 2.309.760,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         94.469.184,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         107.307.600,00Rp  

G 13.937,50Rp           10.730.760,00Rp    

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg

Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok 347.529  Vol 63,41 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,660 92.000,00Rp        60.720,00Rp           41,85 2,989328571 0,33 3.850.255,20Rp      

Tukang kayu L.02 OH 0,330 125.000,00Rp      41.250,00Rp           20,93 1,494664286 0,17 2.615.662,50Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             2,09 0,149466429 0,02 282.491,55Rp         

Mandor L.04 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             2,09 0,149466429 0,02 282.491,55Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 110.880,00Rp         7.030.900,80Rp      

B Bahan

Kayu kelas IV m3 0,040 2.300.000,00Rp   92.000,00Rp           2,54 0,181171429 0,02 5.833.720,00Rp      

Paku 5-12 cm kg 0,400 30.000,00Rp        12.000,00Rp           25,36 1,811714286 0,20 760.920,00Rp         

Minyak bekisting Ltr 0,200 6.000,00Rp          1.200,00Rp             12,68 0,905857143 0,10 76.092,00Rp           

Balok kayu Klas III m3 0,018 2.800.000,00Rp   50.400,00Rp           1,14 0,081527143 0,01 3.195.864,00Rp      

Plywood/Multiplek tebal 9mm lbr 0,350 130.000,00Rp      45.500,00Rp           22,19 1,58525 0,18 2.885.155,00Rp      

Dolken kayu O (8-10) cm,pnj 4m Btg 2,000 9.500,00Rp          19.000,00Rp           126,82 9,058571429 1,01 1.204.790,00Rp      

Jumlah Harga Bahan 220.100,00Rp         13.956.541,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 330.980,00Rp         20.987.441,80Rp    

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Membuat 1 m3 beton mutu fc = 19,3  MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58

Vol 1,86 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 1,650 92.000,00Rp        151.800,00Rp         3,07 0,219214286 0,02 282.348,00Rp         

Tukang Batu L.02 OH 0,275 125.000,00Rp      34.375,00Rp           0,51 0,036535714 0,00 63.937,50Rp           

Kepala Tukang L.03 OH 0,028 135.000,00Rp      3.780,00Rp             0,05 0,00372 0,00 7.030,80Rp             

Mandor L.04 OH 0,083 135.000,00Rp      11.205,00Rp           0,15 0,011027143 0,00 20.841,30Rp           

Jumlah Harga Tenaga Kerja 201.160,00Rp         374.157,60Rp         

B Bahan

Semen portlan kg 371,000 1.150,00Rp          426.650,00Rp         690,06 49,29 5,476666667 793.569,00Rp         

Pasir beton m3 0,499 185.000,00Rp      92.235,71Rp           0,93 0,066238776 0,007359864 171.558,43Rp         

Batu pecah/split stone crusher m3 0,776 415.000,00Rp      321.855,56Rp         1,44 0,103038095 0,011448677 598.651,33Rp         

Air Ltr 215 50,00Rp               10.750,00Rp           399,90 28,56428571 3,173809524 19.995,00Rp           

Jumlah Harga Bahan 851.491,27Rp         1.583.773,76Rp      

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 1.052.651,27Rp      1.957.931,36Rp      

K

O

D

E
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Peralatan

Jumlah (A+B+C)

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

vol 298,9 Durasi 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol / 10 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,070 92.000,00Rp        6.440,00Rp             2,09 0,14945 0,02 1.924.916,00Rp      

Tukang Besi L.02 OH 0,070 125.000,00Rp      8.750,00Rp             2,09 0,14945 0,02 2.615.375,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,007 135.000,00Rp      945,00Rp                0,21 0,014945 0,00 282.460,50Rp         

Mandor L.04 OH 0,004 135.000,00Rp      540,00Rp                0,12 0,00854 0,00 161.406,00Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 16.675,00Rp           4.984.157,50Rp      

B Bahan

Besi beton (polos/ulir) kg 10,500 11.400,00Rp        119.700,00Rp         313,85 22,4175 2,49 35.778.330,00Rp    

Kawat beton kg 0,150 20.000,00Rp        3.000,00Rp             4,48 0,32025 0,04 896.700,00Rp         

Jumlah Harga Bahan 122.700,00Rp         36.675.030,00Rp    

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 139.375,00Rp         41.659.187,50Rp    

G 13.937,50Rp           4.165.918,75Rp      

K

O

D

E
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Jumlah (A+B+C)

Harga Satuan Pekerjaan Pembesian per 1 kg
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Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok 347.529  Vol 24,8 14

1 2 3 4 5 6 Jumlah Jumlah(/hari) Jumlah (/jam) Total harga

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah (Rp) 7 = 4 x Vol 8 = 7 /durasi 9 = 8 / 9 jam 10 = 6 x Vol

A Tenaga Kerja 

Pekerja L.01 OH 0,660 92.000,00Rp        60.720,00Rp           16,37 1,169142857 0,13 1.505.856,00Rp      

Tukang kayu L.02 OH 0,330 125.000,00Rp      41.250,00Rp           8,18 0,584571429 0,06 1.023.000,00Rp      

Kepala Tukang L.03 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             0,82 0,058457143 0,01 110.484,00Rp         

Mandor L.04 OH 0,033 135.000,00Rp      4.455,00Rp             0,82 0,058457143 0,01 110.484,00Rp         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 110.880,00Rp         2.749.824,00Rp      

B Bahan

Kayu kelas IV m3 0,040 2.300.000,00Rp   92.000,00Rp           0,99 0,070857143 0,01 2.281.600,00Rp      

Paku 5-12 cm kg 0,400 30.000,00Rp        12.000,00Rp           9,92 0,708571429 0,08 297.600,00Rp         

Minyak bekisting Ltr 0,200 6.000,00Rp          1.200,00Rp             4,96 0,354285714 0,04 29.760,00Rp           

Balok kayu Klas III m3 0,018 2.800.000,00Rp   50.400,00Rp           0,45 0,031885714 0,00 1.249.920,00Rp      

Plywood/Multiplek tebal 9mm lbr 0,350 130.000,00Rp      45.500,00Rp           8,68 0,62 0,07 1.128.400,00Rp      

Dolken kayu O (8-10) cm,pnj 4m Btg 2,000 9.500,00Rp          19.000,00Rp           49,60 3,542857143 0,39 471.200,00Rp         

Jumlah Harga Bahan 220.100,00Rp         5.458.480,00Rp      

C -Rp                         

Jumlah Harga Peralatan -Rp                         

D 330.980,00Rp         8.208.304,00Rp      
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3 4 5 6

PEKERJAAN PERSIAPAN

Pek. Pembersihan lokasi            1,00 Ls 1.500.000,00      1.500.000,00      

Pek. Pengadaan air dan listrik kerja            1,00 Ls 8.000.000,00      8.000.000,00      

Pek. Pengukuran/Pasangan bauwplang 94,00       m1 74.025,00           6.958.350,00      

Pek. Barak kerja dan gudang bahan/peralatan 30,00       m2 629.340,00         18.880.200,00    

Pek. Biaya administrasi/dokumentasi 1,00         unit 16.000.000,00    16.000.000,00    

Pek. Mob demob peralatan dan pekerja 1,00         unit 12.000.000,00    12.000.000,00    

Pek. Biaya astek dan P3K 1,00         Ls 7.400.000,00      7.400.000,00      

Pek. Pas. Papan nama proyek 1,00         unit 200.000,00         200.000,00         

SUB JUMLAH 70.938.550,00    

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

Pek. Land clearing 1,00 Ls 21.000.000,00    21.000.000,00    

Pek. Galian tanah 187,04 m3 72.375,00           13.537.020,00    

Pek. Urugan tanah 112,22 m3 52.750,00           5.919.605,00      

Pek. Urugan tanah didatangkan 261,00 m3 61.350,00           16.012.350,00    

Pek. Pas. 1 batu bata 1 : 4 52,00 m2 227.087,50         11.808.550,00    

Pek. Pasangan batu kali 1 : 4 25,60 m3 757.650,00         19.395.840,00    

Pek. Lantai kerja 1:3:5 bawah pile cap dan sloof 8,77 m3 854.410,98         7.493.184,28      

Pek. Lantai kerja 1:3:5 bawah lantai 28,70 m3 854.410,98         24.521.595,09    

SUB JUMLAH 119.688.144,38 

PEKERJAAN STRUKTUR

PEKERJAAN SUB STRUKTUR

Pek. Bore pile BP dia. 30 cm 70,00       m1 225.000,00         15.750.000,00    

Pek. Bore pile BP dia. 60 cm 224,00     m1 295.000,00         66.080.000,00    

Pek. Beton bore pile dia. 30 cm k.225

a Beton k.225 4,95         m3 1.052.651,27      5.210.623,79      

b Besi beton 755,42     kg 13.937,50           10.528.666,25    

Pek. Beton bore pile dia. 60 cm k.225

a Beton k.225 63,33       m3 1.052.651,27      66.664.404,92    

b Besi beton 4.961,58  kg 13.937,50           69.152.021,25    

Pek. Pile cap PC1

a Beton k.225 1,15         m3 1.052.651,27      1.210.548,96      

b Besi beton 119,14     kg 13.937,50           1.660.513,75      

c Bekisting 3,84         m2 188.960,00         725.606,40         

Pek. Pile cap PC2

a Beton k.225 18,00       m3 1.052.651,27      18.947.722,86    

b Besi beton 2.049,79  kg 13.937,50           28.568.948,13    

c Bekisting 48,00       m2 188.960,00         9.070.080,00      

Pek. Pondasi tapak tangga

a Beton k.225 0,58         m3 1.052.651,27      610.537,74         

b Besi beton 77,13       kg 13.937,50           1.074.999,38      

c Bekisting 1,68         m2 188.960,00         317.452,80         

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH

1 2

I

II

III

III.1



 
 

 
 

 

Pek. Pondasi tapak menerus

a Beton k.225 14,63       m3 1.052.651,27      15.400.288,08    

b Besi beton 3.480,80  kg 13.937,50           48.513.650,00    

c Bekisting 23,40       m2 188.960,00         4.421.664,00      

Pek. Beton Kolom K.1 (40/50) k.225

a Beton k.225 3,20         m3 1.052.651,27      3.368.484,06      

b Besi beton 786,70     kg 13.937,50           10.964.631,25    

c Bekisting 28,80       m2 322.580,00         9.290.304,00      

Pek. Beton Kolom K.2 (40/40) k.225

a Beton k.225 0,32         m3 1.052.651,27      336.848,41         

b Besi beton 75,35       kg 13.937,50           1.050.190,63      

c Bekisting 3,20         m2 322.580,00         1.032.256,00      

Pek. Beton Kolom K.3 (25/25) k.225

a Beton k.225 0,98         m3 1.052.651,27      1.031.598,24      

b Besi beton 140,91     kg 13.937,50           1.963.933,13      

c Bekisting 15,60       m2 322.580,00         5.032.248,00      

Pek. Beton Ikat BI (25/45) k.225

a Beton k.225 15,14       m3 1.052.651,27      15.937.140,23    

b Besi beton 3.179,36  kg 13.937,50           44.312.330,00    

c Bekisting 80,76       m2 200.460,00         16.189.149,60    

Pek. Beton Sloof S1 (25/40) k.225

a Beton k.225 15,48       m3 1.052.651,27      16.295.041,66    

b Besi beton 2.995,34  kg 13.937,50           41.747.551,25    

c Bekisting 162,54     m2 200.460,00         32.582.768,40    

Pek. Beton Sloof S2 (20/30) k.225

a Beton k.225 2,10         m3 1.052.651,27      2.210.567,67      

b Besi beton 378,78     kg 13.937,50           5.279.246,25      

c Bekisting 28,00       m2 200.460,00         5.612.880,00      

SUB JUMLAH 578.144.897,05 

PEKERJAAN UPPER STRUKTUR S/D ELV +4.00

Pek. Beton Kolom K.1 (40/50) k.225

a Beton k.225 12,80       m3 1.052.651,27      13.473.936,25    

b Besi beton 2.028,61  kg 13.937,50           28.273.751,88    

c Bekisting 115,20     m2 322.580,00         37.161.216,00    

Pek. Beton Kolom K.2 (40/40) k.225

a Beton k.225 1,28         m3 1.052.651,27      1.347.393,63      

b Besi beton 196,58     kg 13.937,50           2.739.833,75      

c Bekisting 12,80       m2 322.580,00         4.129.024,00      

Pek. Beton Kolom praktis (12/12) k.225

a Beton k.225 2,12         m3 1.052.651,27      2.231.620,69      

b Besi beton 343,36     kg 13.937,50           4.785.580,00      

c Bekisting 17,64       m2 322.580,00         5.690.311,20      

Pek. Beton Balok B1 (30/45) k.225

a Beton k.225 13,99       m3 1.052.651,27      14.726.591,27    

b Besi beton 2.845,79  kg 13.937,50           39.663.198,13    

c Bekisting 99,46       m2 330.980,00         32.919.270,80    

Pek. Beton Balok B2 (30/65) k.225

a Beton k.225 17,84       m3 1.052.651,27      18.779.298,65    

b Besi beton 2.799,36  kg 13.937,50           39.016.080,00    

c Bekisting 124,44     m2 330.980,00         41.187.151,20    

III.2



 
 

 
 

 

Pek. Beton Balok B3 (20/35) k.225

a Beton k.225 4,31         m3 1.052.651,27      4.536.926,97      

b Besi beton 658,57     kg 13.937,50           9.178.819,38      

c Bekisting 40,59       m2 330.980,00         13.434.478,20    

Pek. Beton Balok Latai (12/20) k.225

a Beton k.225 2,21         m3 1.052.651,27      2.326.359,31      

b Besi beton 330,02     kg 13.937,50           4.599.653,75      

c Bekisting 23,92       m2 330.980,00         7.917.041,60      

Pek. Beton Plat Lantai 12 cm k.225

a Beton k.225 34,92       m3 1.052.651,27      36.758.582,34    

b Besi beton 4.846,04  kg 13.937,50           67.541.682,50    

c Bekisting 290,96     m2 360.580,00         104.914.356,80 

Pek. Beton Plat Tangga k.225

a Beton k.225 8,82         m3 1.052.651,27      9.284.384,20      

b Besi beton 1.546,17  kg 13.937,50           21.549.744,38    

c Bekisting 58,79       m2 299.280,00         17.594.671,20    

Pek. Beton Balok Tangga k.225

a Beton k.225 1,13         m3 1.052.651,27      1.189.495,93      

b Besi beton 1.730,15  kg 13.937,50           24.113.965,63    

c Bekisting 7,56         m2 330.980,00         2.502.208,80      

Pek. Beton Balok LP 10/45 k.225

a Beton k.225 0,41         m3 1.052.651,27      431.587,02         

b Besi beton 848,21     kg 13.937,50           11.821.926,88    

c Bekisting 6,84         m2 330.980,00         2.263.903,20      

SUB JUMLAH 628.084.045,52 

PEKERJAAN UPPER STRUKTUR S/D ELV +8.00

Pek. Beton Kolom K.1 (40/50) k.225

a Beton k.225 12,80       m3 1.052.651,27      13.473.936,25    

b Besi beton 2.028,61  kg 13.937,50           28.273.751,88    

c Bekisting 115,20     m2 322.580,00         37.161.216,00    

Pek. Beton Kolom K.2 (40/40) k.225

a Beton k.225 1,28         m3 1.052.651,27      1.347.393,63      

b Besi beton 196,58     kg 13.937,50           2.739.833,75      

c Bekisting 12,80       m2 322.580,00         4.129.024,00      

Pek. Beton Kolom praktis (12/12) k.225

a Beton k.225 2,12         m3 1.052.651,27      2.231.620,69      

b Besi beton 343,36     kg 13.937,50           4.785.580,00      

c Bekisting 17,64       m2 322.580,00         5.690.311,20      

Pek. Beton Balok B1 (30/45) k.225

a Beton k.225 15,97       m3 1.052.651,27      16.810.840,78    

b Besi beton 3.277,27  kg 13.937,50           45.676.950,63    

c Bekisting 113,57     m2 330.980,00         37.589.398,60    

Pek. Beton Balok B2 (30/65) k.225

a Beton k.225 17,55       m3 1.052.651,27      18.474.029,79    

b Besi beton 2.743,38  kg 13.937,50           38.235.858,75    

c Bekisting 122,40     m2 330.980,00         40.511.952,00    

Pek. Beton Balok B3 (20/35) k.225

a Beton k.225 3,99         m3 1.052.651,27      4.200.078,57      

b Besi beton 612,19     kg 13.937,50           8.532.398,13      

c Bekisting 37,62       m2 330.980,00         12.451.467,60    

III.4



 
 

 
 

 

Pek. Beton Balok Latai (12/20) k.225

a Beton k.225 2,21         m3 1.052.651,27      2.326.359,31      

b Besi beton 330,02     kg 13.937,50           4.599.653,75      

c Bekisting 23,92       m2 330.980,00         7.917.041,60      

Pek. Beton Plat Lantai 12 cm k.225

a Beton k.225 38,92       m3 1.052.651,27      40.969.187,42    

b Besi beton 5.307,72  kg 13.937,50           73.976.347,50    

c Bekisting 324,31     m2 360.580,00         116.939.699,80 

Pek. Beton Plat Tangga k.225

a Beton k.225 6,12         m3 1.052.651,27      6.442.225,77      

b Besi beton 1.073,10  kg 13.937,50           14.956.331,25    

c Bekisting 40,80       m2 299.280,00         12.210.624,00    

Pek. Beton Balok Tangga k.225

a Beton k.225 2,20         m3 1.052.651,27      2.315.832,79      

b Besi beton 426,05     kg 13.937,50           5.938.071,88      

c Bekisting 14,67       m2 330.980,00         4.855.476,60      

Pek. Beton Balok LP 10/45 k.225

a Beton k.225 0,41         m3 1.052.651,27      431.587,02         

b Besi beton 848,21     kg 13.937,50           11.821.926,88    

c Bekisting 6,84         m2 330.980,00         2.263.903,20      

SUB JUMLAH 630.279.910,99 

PEKERJAAN UPPER STRUKTUR S/D ELV +12.00

Pek. Beton Kolom K.1 (40/50) k.225

a Beton k.225 12,88       m3 1.052.651,27      13.558.148,36    

b Besi beton 2.041,29  kg 13.937,50           28.450.479,38    

c Bekisting 115,92     m2 322.580,00         37.393.473,60    

Pek. Beton Kolom K.2 (40/40) k.225

a Beton k.225 1,47         m3 1.052.651,27      1.547.397,37      

b Besi beton 226,06     kg 13.937,50           3.150.711,25      

c Bekisting 14,72       m2 322.580,00         4.748.377,60      

Pek. Beton Kolom praktis (12/12) k.225

a Beton k.225 2,12         m3 1.052.651,27      2.231.620,69      

b Besi beton 343,36     kg 13.937,50           4.785.580,00      

c Bekisting 17,64       m2 322.580,00         5.690.311,20      

Pek. Beton Balok B1 (30/45) k.225

a Beton k.225 15,43       m3 1.052.651,27      16.242.409,09    

b Besi beton 3.165,03  kg 13.937,50           44.112.605,63    

c Bekisting 109,73     m2 330.980,00         36.318.435,40    

Pek. Beton Balok B2 (30/65) k.225

a Beton k.225 17,55       m3 1.052.651,27      18.474.029,79    

b Besi beton 2.743,38  kg 13.937,50           38.235.858,75    

c Bekisting 122,40     m2 330.980,00         40.511.952,00    

Pek. Beton Balok B3 (20/35) k.225

a Beton k.225 4,62         m3 1.052.651,27      4.863.248,87      

b Besi beton 704,95     kg 13.937,50           9.825.240,63      

c Bekisting 43,56       m2 330.980,00         14.417.488,80    

Pek. Beton Balok Latai (12/20) k.225

a Beton k.225 2,21         m3 1.052.651,27      2.326.359,31      

b Besi beton 330,02     kg 13.937,50           4.599.653,75      

c Bekisting 23,92       m2 330.980,00         7.917.041,60      

III.5



 
 

 
 

 

 

Pek. Beton Plat Lantai 12 cm k.225

a Beton k.225 36,90       m3 1.052.651,27      38.842.831,86    

b Besi beton 5.074,46  kg 13.937,50           70.725.286,25    

c Bekisting 307,46     m2 360.580,00         110.863.926,80 

SUB JUMLAH 559.832.467,95 

PEKERJAAN UPPER STRUKTUR S/D ELV +16.00

Pek. Beton Balok R1 (25/45) k.225

a Beton k.225 6,22         m3 1.052.651,27      6.547.490,90      

b Besi beton 1.133,43  kg 13.937,50           15.797.180,63    

c Bekisting 56,41       m2 330.980,00         18.670.581,80    

Pek. Beton Plat Dak 12 cm k.225

a Beton k.225 7,58         m3 1.052.651,27      7.979.096,63      

b Besi beton 874,91     kg 13.937,50           12.194.058,13    

c Bekisting 63,20       m2 360.580,00         22.788.656,00    

Pek. Beton Balok R2 (15/35) k.225

a Beton k.225 3,92         m3 1.052.651,27      4.126.392,98      

b Besi beton 769,92     kg 13.937,50           10.730.760,00    

c Bekisting 63,41       m2 330.980,00         20.987.441,80    

Pek. Beton Balok R3 (15/20) k.225

a Beton k.225 1,86         m3 1.052.651,27      1.957.931,36      

b Besi beton 298,90     kg 13.937,50           4.165.918,75      

c Bekisting 24,80       m2 330.980,00         8.208.304,00      

SUB JUMLAH 134.153.812,96 

III.6


