
DIVISI 2. DRAINASE
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 98 Hari

JENIS PEKERJAAN: Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air PERKIRAAN VOL.PEK.: 427.60
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.04353 11.553.57 502.915Rp             18.61                  0.19               0.027 215.046.40                    
Mandor Jam 0.01088 12.267.86 133.502Rp             4.65                    0.05               0.007 57.085.35                      

PERALATAN
Excavator Jam 0.01088 583.107.90         6345.519Rp           4.65                    0.05               0.007 2.713.344.05                 
Dump Truck Jam 0.12877 265.932.38         34245.118Rp         55.06                  0.56               0.080 14.643.212.49               

TOTAL 41.227.05               17.628.688.297

DIVISI 2. DRAINASE
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 98 Hari

JENIS PEKERJAANPasangan Batu dengan Mortar PERKIRAAN VOL.PEK.: 212.00
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.80321 11.553.57 9.279.98                 170.28                1.74               0.25 1.967.355.13                 
Tukang Batu Jam 0.16064 14.410.71 2.314.97                 34.06                  0.35               0.05 490.774.53                    
Mandor Jam 0.08032 12.267.86 985.37                    17.03                  0.17               0.02 208.898.45                    

BAHAN
Batu M3 1.08000 197.100.00 212.868.00             228.96                2.34               0.33 45.128.016.00               
Semen (PC) zak 161.00000 1.393.90 224.417.90             34.132.00            348.29           49.76 47.576.594.80               
Pasir M3 0.48287 443.000.00 213.913.29             102.37                1.04               0.15 45.349.618.20               

PERALATAN
Conc. Mixer Jam 0.08032 166.340.79 13.360.71               17.03                  0.17               0.02 2.832.469.60                 

TOTAL 677.140.22             143.553.726.720



DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN: Galian Biasa PERKIRAAN VOL.PEK.: 2.402.26

SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.02176 11.553.57 251.46                    52.28                  1.867283327 0.27 604.066.16                    
Mandor Jam 0.01088 12.267.86 133.50                    26.14                  0.933641663 0.13 320.705.91                    

PERALATAN
Excavator Jam 0.01088 583.107.90 6.345.52                 26.14                  0.933641663 0.13 15.243.587.18               
Dump Truck Jam 0.22791 265.932.38 60.609.50               547.51                19.55381268 2.79 145.599.773.95             

TOTAL 67.339.98               161.768.133.197

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAANGalian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter PERKIRAAN VOL.PEK.: 151.98
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol

TENAGA
Pekerja Jam 0.02985 11.553.57 344.86                    4.54                    0.324025984 0.05 52.411.20                      
Mandor Jam 0.00746 12.267.86 91.54                      1.13                    0.081006496 0.01 13.912.87                      

BAHAN
Urugan Pilihan M3 0.50000 50.000.00 25.000.00               75.99                  5.427857143 0.78 3.799.500.00                 

PERALATAN
Excavator Jam 0.00746 583.107.90 4.351.21                 1.13                    0.081006496 0.01 661.297.39                    
Bulldozer Jam 0.01450 658.229.73 9.545.95                 2.20                    0.1574345 0.02 1.450.792.95                 

TOTAL 39.333.56               5.977.914.408



DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAANGalian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter PERKIRAAN VOL.PEK.: 133.63
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.08291 11.553.57 957.93                    11.08                  0.79               0.11 128.008.60                    
Mandor Jam 0.00829 12.267.86 101.72                    1.11                    0.08               0.01 13.592.26                      

BAHAN
Urugan Pilihan M3 1.00000 50.000.00 50.000.00               133.63                9.55               1.36 6.681.500.00                 

Bahan pengaman tebing galian Ls 1.00000 10.000.00 10.000.00               133.63                9.55               1.36 1.336.300.00                 
PERALATAN

Excavator Jam 0.00829 583.107.90 4.834.68                 1.11                    0.08               0.01 646.058.47                    
Bulldozer Jam 0.01450 658.229.73 9.545.95                 1.94                    0.14               0.02 1.275.624.83                 

TOTAL 75.440.28               10.081.084.166

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 49 Hari

JENIS PEKERJAANTimbunan Biasa Dari Sumber Galian PERKIRAAN VOL.PEK.: 2.601.54
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.03325 11.553.57 384.17                    86.50                  1.765398923 0.25 999.436.47                    
Mandor Jam 0.00831 12.267.86 101.98                    21.63                  0.441349731 0.06 265.306.36                    

BAHAN
Bahan timbunan M3 1.10000 30.000.00 33.000.00               2.861.69             58.40191837 8.34 85.850.820.00               
PERALATAN

Excavator Jam 0.00831 583.107.90 4.847.27                 21.63                  0.441349731 0.06 12.610.371.18               
Dump Truck Jam 0.18167 265.932.38 48.312.87               472.63                9.645528532 1.38 125.687.859.19             
Motor Grader Jam 0.00374 634.533.22 2.372.72                 9.73                    0.19853022 0.03 6.172.726.95                 
Vibro Roller Jam 0.00418 390.097.61 1.631.93                 10.88                  0.222107819 0.03 4.245.542.74                 
Water tank truck Jam 0.00703 239.947.11 1.686.38                 18.28                  0.373141136 0.05 4.387.172.71                 

TOTAL 92.337.32               240.219.235.596
192337.321.58     500.373.235.596



DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 49 Hari

JENIS PEKERJAAN:  Timbunan Pilihan PERKIRAAN VOL.PEK.: 735.00
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.13256 11.553.57 1.531.49                 97.43                  1.988331172 0.28 1.125.643.98                 
Mandor Jam 0.06628 12.267.86 813.09                    48.71                  0.994165586 0.14 597.617.79                    

BAHAN
Bahan pilihan   M3 1.20000 50.000.00 60.000.00               882.00                18 2.57 44.100.000.00               
PERALATAN

Wheel  Loader Jam 0.00472 642.114.53 3.033.85                 3.47                    0.070871722 0.01 2.229.880.38                 
Dump Truck Jam 0.06628 265.932.38 17.625.39               48.71                  0.994165586 0.14 12.954.660.16               
Motor Grader Jam 0.00397 634.533.22 2.517.99                 2.92                    0.05952381 0.01 1.850.721.89                 
Tandem Jam 0.01610 563.004.16 9.066.91                 11.84                  0.241567775 0.03 6.664.179.44                 
Water Tanker Jam 0.00703 239.947.11 1.686.38                 5.17                    0.105421687 0.02 1.239.485.82                 

TOTAL 96.275.09               70.762.189.465

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 49 Hari

JENIS PEKERJAAN:  Penyiapan Badan Jalan PERKIRAAN VOL.PEK.: 120.00
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 0.00561 11.553.57 64.84                      0.67                    0.013744273 0.00 7.780.98                        
Mandor jam 0.00140 12.267.86 17.21                      0.17                    0.003436068 0.00 2.065.51                        

PERALATAN
Motor Grader jam 0.00140 634.533.22 890.29                    0.17                    0.003436068 0.00 106.834.67                    
Vibro Roller jam 0.00047 390.097.61 183.59                    0.06                    0.001152569 0.00 22.031.12                      

TOTAL 1.155.94                 138.712.273



DIVISI  4.  PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN: Lapis Pondasi Agregat Kelas S PERKIRAAN VOL.PEK.: 98.43
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 0.05947 11.553.57 687.05                    5.85                    0.209046118 0.030 67.626.42                      
Mandor jam 0.00850 12.267.86 104.22                    0.84                    0.029863731 0.004 10.258.19                      

BAHAN
Aggregat S M3 1.25861 216.823.43 272.895.98             123.88                4.424461093 0.632 26.861.151.26               

PERALATAN
Wheel Loader jam 0.00850 642.114.53 5.454.90                 0.84                    0.029863731 0.004 536.926.20                    
Dump Truck jam 0.05346 265.932.38 14.216.78               5.26                    0.187931419 0.027 1.399.357.38                 
Motor Grader jam 0.00426 634.533.22 2.702.77                 0.42                    0.01497353 0.002 266.033.67                    
Tandem Roller jam 0.00535 563.004.16 3.014.75                 0.53                    0.018823867 0.003 296.741.63                    
Water Tanker jam 0.01406 239.947.11 3.372.75                 1.38                    0.049412651 0.007 331.979.84                    

TOTAL 302.449.20             29.770.074.587

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN:  Lps. Pond. Agg. Kls. A PERKIRAAN VOL.PEK.: 539.50
SATUAN PEMBAYARAN: M2

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 0.07875 11.553.57 909.80                    42.48                  1.517273576 0.22 490.838.00                    
Mandor jam 0.01575 12.267.86 193.21                    8.50                    0.303454715 0.04 104.236.69                    

BAHAN
Aggrgat A M3 1.25860927 176672.6713 222361.8622 679.019702 24.25070364 3.464386235 119964224.6

PERALATAN
Wheel Loader jam 0.01575 642.114.53 10.112.84               8.50                    0.303454715 0.04 5.455.875.13                 
Dump Truck jam 0.35355 265.932.38 94.019.26               190.74                6.812068987 0.97 50.723.391.96               
Motor Grader jam 0.00426 634.533.22 2.702.77                 2.30                    0.082070707 0.01 1.458.144.52                 
Tandem Roller jam 0.01339 563.004.16 7.536.87                 7.22                    0.257936508 0.04 4.066.141.15                 
Water Tanker jam 0.01406 239.947.11 3.372.75                 7.58                    0.270833333 0.04 1.819.598.91                 

TOTAL 341.209.36             184.082.451.011



DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN:  Lps. Pond. Agg. Kls. B PERKIRAAN VOL.PEK.: 403.56
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 0.04725 11.553.57 545.88                    19.07                  0.680976005 0.10 220.295.74                    
Mandor jam 0.01575 12.267.86 193.21                    6.36                    0.226992002 0.03 77.971.75                      

BAHAN
Aggregat B M3 1.25861 167.998.95 211.445.03             507.92                18.14015563 2.59 85.330.757.12               

PERALATAN
Wheel Loader jam 0.01575 642.114.53 10.112.84               6.36                    0.226992002 0.03 4.081.136.18                 
Dump Truck jam 0.20829 265.932.38 55.390.54               84.06                  3.002026218 0.43 22.353.407.29               
Motor Grader jam 0.00426 634.533.22 2.702.77                 1.72                    0.061391019 0.01 1.090.729.94                 
Tandem Roller jam 0.00535 563.004.16 3.014.75                 2.16                    0.077177281 0.01 1.216.631.64                 
Water Tanker jam 0.01406 239.947.11 3.372.75                 5.67                    0.202590361 0.03 1.361.107.21                 

TOTAL 286.777.77             115.732.036.858

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAAN: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair PERKIRAAN VOL.PEK.: 1.372.10
SATUAN PEMBAYARAN: Liter

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.00208 11.553.57 24.07                      2.86                    0.204181548 0.03 33.026.37                      
Mandor Jam 0.00042 12.267.86 5.11                        0.57                    0.04083631 0.01 7.013.64                        

BAHAN
Aspal Kg 0.88992 14.000.00 12.458.88               1.221.06             87.21851657 12.46 17.094.829.25               
Kerosene liter 0.48600 12.000.00 5.832.00                 666.84                47.63147143 6.80 8.002.087.20                 

PERALATAN
Asp. Distributor Jam 0.00021 380.418.00 79.25                      0.29                    0.020418155 0.00 108.744.07                    
Compressor Jam 0.00021 166.116.90 34.61                      0.29                    0.020418155 0.00 47.485.21                      

TOTAL 18.433.92               25.293.185.730



DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAAN: Lapis Perekat - Aspal Cair PERKIRAAN VOL.PEK.: 251.80
SATUAN PEMBAYARANLiter

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.00208 11.553.57 24.07                      0.52                    0.037470238 0.01 6.060.81                        
Mandor Jam 0.00042 12.267.86 5.11                        0.10                    0.007494048 0.00 1.287.10                        

BAHAN
Aspal Kg 1.03000 14.000.00 14.420.00               259.35                18.52528571 2.65 3.630.956.00                 
Kerosene liter 0.25000 12.000.00 3.000.00                 62.95                  4.496428571 0.64 755.400.00                    

PERALATAN
Asp. Distributor Jam 0.00021 380.418.00 79.25                      0.05                    0.003747024 0.00 19.956.09                      
Compressor Jam 0.00021 166.116.90 34.61                      0.05                    0.003747024 0.00 8.714.22                        

TOTAL 17.563.04               4.422.374.224

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAAN: Laston Lapis Aus (AC-WC) PERKIRAAN VOL.PEK.: 145.93
SATUAN PEMBAYARAN: Ton

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.20080 11.553.57 2.319.99                 29.30                  2.093086632 0.30 338.556.76                    
Mandor Jam 0.02008 12.267.86 246.34                    2.93                    0.209308663 0.03 35.948.76                      

BAHAN
Agr 5-10 & 10-20 M3 0.33052817 124765.9 41.238.64               48.23                  3.445283979 0.49 6.017.955.39                 
Agr 0-5 M3 0.32101911 124765.9 40.052.24               46.85                  3.346165605 0.48 5.844.823.09                 

PERALATAN
Wheel Loader Jam 0.00957 642.114.53 6.145.92                 1.40                    0.099767969 0.01 896.874.48                    
AMP Jam 0.02008 5.687.798.34 114.212.82             2.93                    0.209308663 0.03 16.667.076.54               
Genset Jam 0.02008 412.914.91 8.291.46                 2.93                    0.209308663 0.03 1.209.973.36                 
Dump Truck Jam 0.19940 265.932.38 53.028.18               29.10                  2.078509779 0.30 7.738.402.71                 
Asp. Finisher Jam 0.01374 896.067.01 12.310.70               2.00                    0.143205161 0.02 1.796.499.88                 
Tandem Roller Jam 0.01352 563.004.16 7.614.03                 1.97                    0.14096758 0.02 1.111.114.68                 
P. Tyre Roller Jam 0.00580 420.521.41 2.440.05                 0.85                    0.06048218 0.01 356.076.72                    

TOTAL 287.900.38             42.013.302.370



DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAAN: Laston Lapis Antara (AC-BC) PERKIRAAN VOL.PEK.: 206.96
SATUAN PEMBAYARAN: Ton

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 0.20080 11.553.57 2.319.99                 41.56                  2.968445209 0.42 480.146.01                    
Mandor Jam 0.02008 12.267.86 246.34                    4.16                    0.296844521 0.04 50.983.05                      

BAHAN
Agr 5-10 & 10-20 M3 0.38872 124.765.90 48.499.43               80.45                  5.746442553 0.82 10.037.441.08               
Agr 0-5 M3 0.27287 124.765.90 34.044.40               56.47                  4.033742675 0.58 7.045.829.49                 

PERALATAN
Wheel Loader Jam 0.00957 642.114.53 6.145.92                 1.98                    0.141492351 0.02 1.271.960.13                 
AMP Jam 0.02008 5.687.798.34 114.212.82             4.16                    0.296844521 0.04 23.637.484.83               
Genset Jam 0.02008 412.914.91 8.291.46                 4.16                    0.296844521 0.04 1.716.001.42                 
Dump Truck Jam 0.19940 265.932.38 53.028.18               41.27                  2.947772109 0.42 10.974.712.70               
Asphalt Finisher  Jam 0.01099 896.067.01 9.848.56                 2.27                    0.162476476 0.02 2.038.257.33                 
Tandem Roller Jam 0.01082 563.004.16 6.091.22                 2.24                    0.159937781 0.02 1.260.638.90                 
P. Tyre Roller Jam 0.00464 420.521.41 1.952.04                 0.96                    0.068621349 0.01 403.994.45                    

TOTAL 284.680.37             58.917.449.395

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 21 Hari

JENIS PEKERJAANBahan anti pengelupasan PERKIRAAN VOL.PEK.: 63.52
SATUAN PEMBAYARANKg

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

- Pekerja Jam 0.01807 9.000.00 162.65                    1.15                    0.054664372 0.01 10.331.57                      
- Mandor Jam 0.00452 9.500.00 42.92                      0.29                    0.013666093 0.00 2.726.39                        

BAHAN
- Aspal Kg 0.88935 10.000.00 8.893.50                 56.49                  2.690072 0.38 564.915.12                    
- Kerosene Liter 0.25300 10.000.00 2.530.00                 16.07                  0.765264762 0.11 160.705.60                    

PERALATAN
- Asphalt Sprayer Jam 0.00452 62.000.00 280.12                    0.29                    0.013666093 0.00 17.793.25                      
- Compressor Jam 0.00714 199.000.00 1.421.43                 0.45                    0.021605442 0.00 90.289.14                      
- Dump Truck Jam 0.00452 300.000.00 1.355.42                 0.29                    0.013666093 0.00 86.096.39                      
- Alat Bantu Ls 1.00000 100.00 100.00                    63.52                  3.024761905 0.43 6.352.00                        

TOTAL 14.786.04               939.209.453



DIVISI  7.  STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAANBeton mutu sedang dengan fc’=30 MPa Pada Lantai JembatanPERKIRAAN VOL.PEK.: 32.26
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 0.20080 11.553.57 2.319.99                 6.48                    0.462707975 0.07 74.843.01                      
Tukang jam 0.20080 14.410.71 2.893.72                 6.48                    0.462707975 0.07 93.351.33                      
Mandor jam 0.10040 12.267.86 1.231.71                 3.24                    0.231353987 0.03 39.735.05                      

BAHAN
Semen Kg 425.00000 1.393.90 592.407.50             13.710.50            979.3214286 139.90 19.111.065.95               
Pasir Beton M3 0.48846 368.600.00 180.046.92             15.76                  1.125554945 0.16 5.808.313.74                 
Agregat Kasar M3 0.70857 124.765.90 88.405.55               22.86                  1.63275102 0.23 2.851.963.11                 
Kayu Perancah M3 0.40000 2.200.000.00 880.000.00             12.90                  0.921714286 0.13 28.388.800.00               
Paku Kg 2.40000 22.000.00 52.800.00               77.42                  5.530285714 0.79 1.703.328.00                 

PERALATAN
Pan. Mixer jam 0.10040 496.448.86 49.844.26               3.24                    0.231353987 0.03 1.607.975.91                 
Truk Mixer jam 0.08032 621.868.52 49.949.28               2.59                    0.18508319 0.03 1.611.363.74                 
Water Tanker jam 0.03815 239.947.11 9.154.61                 1.23                    0.087914515 0.01 295.327.67                    

TOTAL 1.909.053.55          61.586.067.517

DIVISI  7.  STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 56 Hari

JENIS PEKERJAANBeton mutu sedang dengan fc’=30 Mpa PERKIRAAN VOL.PEK.: 156.84
SATUAN PEMBAYARANM3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 0.20080 11.553.57 2.319.99                 31.49                  0.562392427 0.08 363.867.90                    
Tukang jam 0.20080 14.410.71 2.893.72                 31.49                  0.562392427 0.08 453.850.69                    
Mandor jam 0.10040161 12.267.86 1.231.71                 15.75                  0.281196213 0.04 193.181.80                    

BAHAN
Semen Kg 425.00000 1.393.90 592.407.50             66.657.00            1190.303571 170.04 92.913.192.30               
Pasir Beton M3 0.48846 368.600.00 180.046.92             76.61                  1.368041209 0.20 28.238.559.42               
Agregat Kasar M3 0.70857 124.765.90 88.405.55               111.13                1.984506122 0.28 13.865.526.78               
Kayu Perancah M3 0.4 2200000 880.000.00             62.74                  1.120285714 0.16 138.019.200.00             
Paku Kg 2.40000 22.000.00 52.800.00               376.42                6.721714286 0.96 8.281.152.00                 

PERALATAN
Pan. Mixer jam 0.10040 496.448.86 49.844.26               15.75                  0.281196213 0.04 7.817.574.16                 
Truk Mixer jam 0.08032 621.868.52 49.949.28               12.60                  0.224956971 0.03 7.834.044.89                 
Water Tanker jam 0.03815 239.947.11 9.154.61                 5.98                    0.106854561 0.02 1.435.808.81                 
TOTAL 1.909.053.55          299.415.958.75             



DIVISI  7.  STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 56 Hari

JENIS PEKERJAANBeton mutu sedang dengan fc’= 20 MPa (K-250) PERKIRAAN VOL.PEK.: 40.72
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Biasa jam 0.80321 11.553.57 9.279.98                 32.71                  0.584050488 0.08 377.880.67                    
Tukang jam 1.10442 14.410.71 15.915.45               44.97                  0.803069421 0.11 648.077.02                    

BAHAN
Semen Kg 410 1393.9 571499 16695.20 298.1285714 42.58979592 23271439.28
Pasir beton M3 0.51538462 368600 189970.7692 20.99 0.374758242 0.053536892 7735609.723
Agregat Kasar M3 0.70857143 124765.9 88405.55202 28.85 0.515232653 0.073604665 3599874.078
Kayu Perancah M3 0.2 2200000 440000 8.14 0.145428571 0.02077551 17916800
Paku Kg 1.60000 22.000.00 35.200.00               65.15 1.163428571 0.17 1.433.344.00                 

PERALATAN
Con Pan. Mixer jam 0.10040161 496448.8566 49844.26271 4.088353414 0.073006311 0.010429473 2029658.377
Truck Mixer jam 0.36192965 621868.5217 225072.6541 14.7377752 0.263174557 0.037596365 9164958.474
Water Tanker jam 0.03815 239.947.11 9.154.61                 1.55                    0.027742398 0.00 372.775.66                    

TOTAL 1.634.342.27          66.550.417.283

DIVISI  7.  STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 21 Hari

JENIS PEKERJAANBeton Siklop fc’=15 MPa (K-175) PERKIRAAN VOL.PEK.: 22.62
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 8.19277 11.553.57 94.655.77               185.32                8.82               1.26 2.141.113.43                 
Tukang jam 0.68273 14.410.71 9.838.64                 15.44                  0.74               0.11 222.550.04                    
Mandor jam 0.68273 12.267.86 8.375.65                 15.44                  0.74               0.11 189.457.10                    

BAHAN
Semen Kg 222.60000 1393.9 310.282.14             5.035.21             239.77           34.25 7.018.582.01                 
Pasir beton M3 0.33492 368600 123.452.65             7.58                    0.36               0.05 2.792.498.86                 
Agregat Kasar M3 0.60350 124765.9 75.296.22               13.65                  0.65               0.09 1.703.200.51                 
Batu Belah M3 0.62074 232000 144.012.34             14.04                  0.67               0.10 3.257.559.20                 

PERALATAN

Conc. Mixer jam 0.6827 166.340.79 113.566.00             15.44                  0.74               0.11 2.568.862.88                 

Water Tanker jam 0.0382 239.947.11 9.154.61                 0.86                    0.04               0.01 207.077.25                    

Con. Vibrator jam 0.6827 43.537.62 29.724.48               15.44                  0.74               0.11 672.367.78                    
TOTAL 918.358.49             20.773.269.045



DIVISI  7.  STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAANBeton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa PERKIRAAN VOL.PEK.: 7.71
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 1.36546 11.553.57 15.775.96               10.53                  0.75               0.11 121.632.66                    
Tukang jam 1.36546 14.410.71 19.677.28               10.53                  0.75               0.11 151.711.83                    
Mandor jam 0.68273 12.267.86 8.375.65                 5.26                    0.38               0.05 64.576.23                      

BAHAN
Semen Kg 302 1393.9 420.957.80             2.328.42             166.32           23.76 3.245.584.64                 
Pasir beton M3 0.48692308 368600 179.479.85             3.75                    0.27               0.04 1.383.789.61                 
Agregat Kasar M3 0.86214286 124765.9 107.566.03             6.65                    0.47               0.07 829.334.09                    
Kayu Perancah M3 0.05 2200000 110.000.00             0.39                    0.03               0.00 848.100.00                    
Paku Kg 0.4 22000 8.800.00                 3.08                    0.22               0.03 67.848.00                      

PERALATAN
Conc. Mixer jam 0.6827 166.340.79 113.566.00             5.26                    0.38               0.05 875.593.85                    
Water Tanker jam 0.0382 239.947.11 9.154.61                 0.29                    0.02               0.00 70.582.03                      

TOTAL 993.353.17             7.658.752.937

DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 12.6 MPERKIRAAN VOL.PEK.: 5.00
SATUAN PEMBAYARAN: Buah

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 18.00000 11.553.57 207.964.29             90.00                  3.21               0.46 1.039.821.43                 
Tukang jam 5.00000 14.410.71 72.053.57               25.00                  0.89               0.13 360.267.86                    
Mandor jam 1.00000 12.267.86 12.267.86               5.00                    0.18               0.03 61.339.29                      

BAHAN
Gelagar I ,bentang 12.6 mbuah 1 92290000 92.290.000.00        5.00                    0.18               0.03 461.450.000.00             

PERALATAN
Crane 1 (E31) 0.9036 442.058.75 399.450.68             4.52                    0.16               0.02 1.997.253.40                 
Crane 2 (E31) 0.9036 442.058.75 399.450.68             4.52                    0.16               0.02 1.997.253.40                 

TOTAL 93.381.187.07        466.905.935.363



DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN: Pemasangan  Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 12.6 MPERKIRAAN VOL.PEK.: 5.00
SATUAN PEMBAYARAN: Buah

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 18.00000 11.553.57 207.964.29             90.00                  3.21               0.46 1.039.821.43                 
Tukang jam 5.00000 14.410.71 72.053.57               25.00                  0.89               0.13 360.267.86                    
Mandor jam 1.00000 12.267.86 12.267.86               5.00                    0.18               0.03 61.339.29                      

BAHAN
Beton K500 M3 3.408 2463376.68 8.395.187.73          17.04                  0.61               0.09 41.975.938.63               
Kabel prategang kg 621.075 8500 5.279.137.50          3.105.38             110.91           15.84 26.395.687.50               
Tulangan baja (M39b) kg 1238.14688 21903.0625 27.119.208.39        6.190.73             221.10           31.59 135.596.041.94             
Anchorage kg 12 510000 6.120.000.00          60.00                  2.14               0.31 30.600.000.00               
Ducting M 199.2 50000 9.960.000.00          996.00                35.57             5.08 49.800.000.00               

PERALATAN
Crane 1 (E31) 0.9036 442.058.75 399.450.68             4.52                    0.16               0.02 1.997.253.40                 
Crane 2 (E31) 0.9036 442.058.75 399.450.68             4.52                    0.16               0.02 1.997.253.40                 

TOTAL 57.964.720.69        289.823.603.430

DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAAN: Beton Diafragma K350 (fc’ 30 MPa) termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoranPERKIRAAN VOL.PEK.: 2.29
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 9.03614 11.553.57 104.399.74             20.69                  1.48               0.21 239.075.41                    
Tukang jam 0.90361 14.410.71 13.021.73               2.07                    0.15               0.02 29.819.76                      
Mandor jam 0.90361 12.267.86 11.085.41               2.07                    0.15               0.02 25.385.60                      

BAHAN -                         -                      -                0.00 -                                 
- Pracetak K 350 m3 0.15795 1909053.55 301.535.01             0.36                    0.03               0.00 690.515.17                    
- tulangan kg 31.59 21000 663.390.00             72.34                  5.17               0.74 1.519.163.10                 

PERALATAN -                         -                      -                0.00 -                                 
Crane jam 0.9036 423.008.75 382.236.82             2.07                    0.15               0.02 875.322.32                    
Alat Bantu jam 1.0000 250.000.00 250.000.00             2.29                    0.16               0.02 572.500.00                    

TOTAL 1.725.668.71          3.951.781.354



DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 105 Hari

JENIS PEKERJAAN: Baja Tulangan 39 Ulir PERKIRAAN VOL.PEK.: 28.029.74
SATUAN PEMBAYARAN: Kg

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Biasa jam 0.10500 11.553.57 1.213.13                 2.943.12             28.03             4.00 34.003.578.34               
Tukang jam 0.03500 14.410.71 504.38                    981.04                9.34               1.33 14.137.500.11               
Mandor jam 0.03500 12.267.86 429.38                    981.04                9.34               1.33 12.035.269.61               

BAHAN
Baja Tulangan (Ulir) D39Kg 1.05 16500 17.325.00               29.431.23            280.30           40.04 485.615.245.50             
Kawat Beton Kg 0.02 22000 440.00                    560.59                5.34               0.76 12.333.085.60               

TOTAL 19.911.88               558.124.679.163

DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 56 Hari

JENIS PEKERJAANDinding Sumuran Silinder  terpasang ,  diameter 3000 cmPERKIRAAN VOL.PEK.: 14.00
SATUAN PEMBAYARAN:  M1

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 12.60000 11.553.57 145.575.00             176.40                3.15               0.45 2.038.050.00                 
Tukang Jam 4.20000 14.410.71 60.525.00               58.80                  1.05               0.15 847.350.00                    
Mandor Jam 1.40000 12.267.86 17.175.00               19.60                  0.35               0.05 240.450.00                    

BAHAN
Beton K-250 M3 1.34303086 1634342.271 2.194.972.11          18.80                  0.34               0.05 30.729.609.47               
Baja Tulangan Kg 201.454629 20572.0625 4.144.337.22          2.820.36             50.36             7.19 58.020.721.04               
Kayu Perancah M3 0.70685835 2200000 1.555.088.36          9.90                    0.18               0.03 21.771.237.09               

Paku Kg 3 22000 66.000.00               42.00                  0.75               0.11 924.000.00                    
TOTAL 8.183.672.69          114.571.417.596



DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 98 Hari

JENIS PEKERJAAN: Pasangan Batu PERKIRAAN VOL.PEK.: 62.02
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Biasa jam 7.71084 11.553.57 89.087.78               478.23                4.88               0.70 5.525.224.10                 

Tukang jam 3.85542 14.410.71 55.559.38               239.11                2.44               0.35 3.445.792.77                 

Mandor jam 0.12048 12.267.86 1.478.06                 7.47                    0.08               0.01 91.668.98                      
BAHAN

Batu Kali M3 1.096875 197100 216.194.06             68.03                  0.69               0.10 13.408.355.76               
Semen (PC) Kg 149 1393.9 207.691.10             9.240.98             94.30             13.47 12.881.002.02               

Pasir M3 0.50884615 443000 225.418.85             31.56                  0.32               0.05 13.980.476.84               
PERALATAN

Conc. Mixer jam 0.1205 166.340.79 20.041.06               7.47                    0.08               0.01 1.242.946.45                 

Water Tanker jam 0.0014 239.947.11 337.28                    0.09                    0.00               0.00 20.917.80                      
TOTAL 815.807.56             50.596.384.708

DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 98 Hari

JENIS PEKERJAANBronjong Dengan Kawat Yang Dilapisi Galvanis PERKIRAAN VOL.PEK.: 84.80
SATUAN PEMBAYARANM3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Biasa jam 5.25000 11.553.57 60.656.25               445.20                4.54               0.65 5.143.650.00                 

Tukang jam 2.62500 14.410.71 37.828.13               222.60                2.27               0.32 3.207.825.00                 

Mandor jam 0.87500 12.267.86 10.734.38               74.20                  0.76               0.11 910.275.00                    
BAHAN

Kawat Bronjong  Kg 21 20500 430.500.00             1.780.80             18.17             2.60 36.506.400.00               

Batu M3 1.1 197100 216.810.00             93.28                  0.95               0.14 18.385.488.00               
TOTAL 756.528.75             64.153.638.000



DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 21 Hari

JENIS PEKERJAAN PERKIRAAN VOL.PEK.: 20.00
SATUAN PEMBAYARANM1

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 5.25000 11.553.57 60.656.25               105.00                5.00               0.71 1.213.125.00                 

Tukang jam 1.16667 14.410.71 16.812.50               23.33                  1.11               0.16 336.250.00                    

Mandor jam 0.58333 12.267.86 7.156.25                 11.67                  0.56               0.08 143.125.00                    
TOTAL 84.625.00               1.692.500.000

DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN PERKIRAAN VOL.PEK.: 10.00
SATUAN PEMBAYARAN: Buah

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 7.00000 11.553.57 80.875.00               70.00                  2.50               0.36 808.750.00                    

Tukang jam 1.75000 14.410.71 25.218.75               17.50                  0.63               0.09 252.187.50                    

Mandor jam 1.75000 12.267.86 21.468.75               17.50                  0.63               0.09 214.687.50                    
BAHAN

Elastomer  Buah 1 2500000 2.500.000.00          10.00                  0.36               0.05 25.000.000.00               
TOTAL 2.627.562.50          26.275.625.000

: Perletakan Elastomer Sintetis 

Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug Fixed



DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 21 Hari

JENIS PEKERJAAN: Sandaran (Railing) PERKIRAAN VOL.PEK.: 25.20
SATUAN PEMBAYARAN: M1

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 1.68000 11.553.57 19.410.00               42.34                  2.02               0.29 489.132.00                    

Tukang jam 0.56000 14.410.71 8.070.00                 14.11                  0.67               0.10 203.364.00                    

Mandor jam 0.28000 12.267.86 3.435.00                 7.06                    0.34               0.05 86.562.00                      
BAHAN

Pipa d = 8.91 cm GalvanisedM 2 80000 160.000.00             50.40                  2.40               0.34 4.032.000.00                 

Dudukan, mur, baut dllls 1 250000 250.000.00             25.20                  1.20               0.17 6.300.000.00                 
PERALATAN

Alat bantu LS 1 100 100.00                    25.20                  1.20               0.17 2.520.00                        
TOTAL 441.015.00             11.113.578.000

DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 21 Hari

JENIS PEKERJAAN: Papan Nama Jembatan PERKIRAAN VOL.PEK.: 2.00
SATUAN PEMBAYARAN: Buah

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja jam 14.00000 11.553.57 161.750.00             28.00                  1.33               0.19 323.500.00                    

Mandor jam 7.00000 12.267.86 85.875.00               14.00                  0.67               0.10 171.750.00                    
BAHAN

Marmer m2 0.75 850000 637.500.00             1.50                    0.07               0.01 1.275.000.00                 

Adukan Semen Ls 0.1 50000 5.000.00                 0.20                    0.01               0.00 10.000.00                      
PERALATAN

Alat bantu LS 1 10000 10.000.00               2.00                    0.10               0.01 20.000.00                      
TOTAL 900.125.00             1.800.250.000



DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 7 Hari

JENIS PEKERJAAN: Pembongkaran Pasangan Batu PERKIRAAN VOL.PEK.: 11.63
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 9.63855 11.553.57 111.359.72             112.10                16.01             2.29 1.295.113.60                 

Mandor Jam 1.20482 12.267.86 14.780.55               14.01                  2.00               0.29 171.897.81                    
PERALATAN

Jack Hammer Jam 1.2048 36.729.99 44.253.00               14.01                  2.00               0.29 514.662.37                    

Wheel Loader Jam 0.0101 642.114.53 6.505.08                 0.12                    0.02               0.00 75.654.10                      

Dump Truck Jam 0.4704 265.932.38 125.096.16             5.47                    0.78               0.11 1.454.868.31                 
TOTAL 301.994.51             3.512.196.185

DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 7 Hari

JENIS PEKERJAAN: Pembongkaran Beton PERKIRAAN VOL.PEK.: 8.29
SATUAN PEMBAYARAN: M3

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 1.32394 9.000.00 11.915.49               10.98                  1.57               0.22 98.779.44                      

Mandor Jam 0.44131 9.250.00 4.082.16                 3.66                    0.52               0.07 33.841.10                      
PERALATAN

Compressor Jam 1.0417 166.116.90 173.038.44             8.64                    1.23               0.18 1.434.488.68                 

Jack Hammer Jam 1.0417 36.729.99 38.260.41               8.64                    1.23               0.18 317.178.76                    

Wheel Loader Jam 0.0101 642.114.53 6.505.08                 0.08                    0.01               0.00 53.927.13                      

Dump Truck Jam 0.2854 265.932.38 75.894.40               2.37                    0.34               0.05 629.164.59                    
TOTAL 309.695.98             2.567.379.700



DIVISI 7. STRUKTUR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 7 Hari

JENIS PEKERJAAN: Pembongkaran Rangka Baja PERKIRAAN VOL.PEK.: 40.26
SATUAN PEMBAYARAN: M2

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Jam 5.33333 11.553.57 61.619.05               214.72                30.67             4.38 2.480.782.86                 

Mandor Jam 0.66667 12.267.86 8.178.57                 26.84                  3.83               0.55 329.269.29                    
PERALATAN

Compressor Jam 0.3333 166.116.90 55.372.30               13.42                  1.92               0.27 2.229.288.85                 

Jack Hammer Jam 0.3333 36.729.99 12.243.33               13.42                  1.92               0.27 492.916.45                    

Wheel Loader Jam 0.3333 642.114.53 214.038.18             13.42                  1.92               0.27 8.617.177.05                 

Dump Truck Jam 0.1627 265.932.38 43.254.06               6.55                    0.94               0.13 1.741.408.52                 
TOTAL 394.705.49             15.890.843.016

DIVISI 7. STRUKTUR TDK ADA HSP
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAANDeck drain PERKIRAAN VOL.PEK.: 8.00
SATUAN PEMBAYARANUnit

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
BAHAN

Deck drain unit 1.00000 350.000.00 350.000.00             8.00                    0.57               0.08 2.800.000.00                 
TOTAL 350.000.00             2.800.000.000

DIVISI 7. STRUKTUR TDK ADA HSP
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAANPipa Penyalur PVC PERKIRAAN VOL.PEK.: 12.00
SATUAN PEMBAYARANM1

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
BAHAN

Pipa Penyalur PVC M1 1.00000 78.000.00 78.000.00               12.00                  0.86               0.12 936.000.00                    
TOTAL 78.000.00               936.000.000



DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN:  Marka Jalan Termoplastik PERKIRAAN VOL.PEK.: 70.20
SATUAN PEMBAYARAN:  M2

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Biasa jam 0.60000 11.553.57 6.932.14                 42.12                  1.50               0.21 486.636.43                    

Tukang jam 0.22500 14.410.71 3.242.41                 15.80                  0.56               0.08 227.617.23                    

Mandor jam 0.07500 12.267.86 920.09                    5.27                    0.19               0.03 64.590.27                      
BAHAN

Cat Marka Kg 1.95000 35.000.00 68.250.00               136.89                4.89               0.70 4.791.150.00                 

Thinner Liter 1.05000 35.000.00 36.750.00               73.71                  2.63               0.38 2.579.850.00                 

Blass Bit Kg 0.45000 40.000.00 18.000.00               31.59                  1.13               0.16 1.263.600.00                 
PERALATAN

Compressor Jam 0.0750 166.116.90 12.458.77               5.27                    0.19               0.03 874.605.50                    

Dump Truck Jam 0.0750 265.932.38 19.944.93               5.27                    0.19               0.03 1.400.133.98                 
TOTAL 166.498.34             11.688.183.404

DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 49 Hari

JENIS PEKERJAAN:  Patok Pengarah PERKIRAAN VOL.PEK.: 20.00
SATUAN PEMBAYARANBuah

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Biasa jam 0.51727 11.553.57 5.976.31                 10.35                  0.21               0.03 119.526.10                    

Tukang jam 0.25863 14.410.71 3.727.11                 5.17                    0.11               0.02 74.542.17                      

Mandor jam 0.06466 12.267.86 793.22                    1.29                    0.03               0.00 15.864.46                      
BAHAN

Beton K-175 M3 0.0225 1010194.34 22.729.37               0.45                    0.01               0.00 454.587.45                    

Baja Tulangan Kg 3.385459 21903.0625 74.151.92               67.71                  1.38               0.20 1.483.038.40                 

Cat, dan material lainnyaLs 1 15000 15.000.00               20.00                  0.41               0.06 300.000.00                    
PERALATAN

Dump Truck Jam 0.06465863 265932.3792 17.194.82               1.29                    0.03               0.00 343.896.49                    

Alat Bantu Ls 1 10000 10.000.00               20.00                  0.41               0.06 200.000.00                    
TOTAL 149.572.75             2.991.455.076



DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 28 Hari

JENIS PEKERJAAN:  Rel Pengaman PERKIRAAN VOL.PEK.: 50.00
SATUAN PEMBAYARAN:  M'

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Biasa jam 1.37244 11.553.57 15.856.63               68.62                  2.45               0.35 792.831.75                    

Tukang jam 0.34311 14.410.71 4.944.48                 17.16                  0.61               0.09 247.223.81                    

Mandor jam 0.17156 12.267.86 2.104.62                 8.58                    0.31               0.04 105.230.95                    
BAHAN

Rel Pengaman M' 1 55000 55.000.00               50.00                  1.79               0.26 2.750.000.00                 

Baja Tulangan buah 1.8580608 20572.0625 38.224.14               92.90                  3.32               0.47 1.911.207.15                 
PERALATAN

Dump Truck Jam 0.17155556 265932.3792 45.622.18               8.58                    0.31               0.04 2.281.108.85                 
TOTAL 161.752.05             8.087.602.506

DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
ITEM PEMBAYARAN NO. DURASI : 14 Hari

JENIS PEKERJAAN:  Kerb Pracetak PERKIRAAN VOL.PEK.: 25.20
SATUAN PEMBAYARAN:  M

KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN
HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH HARGA 

SATUAN (Rp.)
JUMLAH

JUMLAH 
(perhari)

JUMLAH 
(perjam)

TOTAL HARGA (Rp.)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 7 = 3 x Vol 8 = 7/ Durasi 9 = 8 / 7 jam 10 = 5 x vol
TENAGA

Pekerja Biasa jam 0.79200 11.553.57 9.150.43                 19.96                  1.43               0.20 230.590.80                    

Tukang jam 0.19800 14.410.71 2.853.32                 4.99                    0.36               0.05 71.903.70                      

Mandor jam 0.09900 12.267.86 1.214.52                 2.49                    0.18               0.03 30.605.85                      
BAHAN

Beton K-300 M3 0.2569875 1721069.852 442.293.44             6.48                    0.46               0.07 11.145.794.65               

Besi Tulangan (Ulir) U 32Kg 26.9836875 21903.0625 591.025.39             679.99                48.57             6.94 14.893.839.92               
PERALATAN

Flat   Bed   Truck Jam 0.099 459628.6216 45.503.23               2.49                    0.18               0.03 1.146.681.49                 
TOTAL 1.092.040.33          27.519.416.410



PPK : 07 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo

PAKET : PENGGANTIAN JEMBATAN PAPUALANGI

TARGET : 12.60 METER

PROP/KAB/KOTA : Kabupaten Gorontalo Utara

NOMOR KONTRAK : HK.02.03/PJNPG-PPK07/190

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. TIAKA SAKA PRATAMA

KONSULTAN SUPERVISI : PT. Epadascon Permata (JO) PT. Daya Creasi Mitrayasa

14-Feb 19-Feb 26-Feb 05-Mar 12-Mar 19-Mar 26-Mar 02-Apr 09-Apr 16-Apr 23-Apr 30-Apr 07-May 14-May 21-May 28-May 04-Jun ##### 18-Jun 25-Jun 02-Jul 09-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 06-Aug 13-Aug 20-Aug 27-Aug 03-Sep 10-Sep 17-Sep 24-Sep 01-Oct 08-Oct

Rencana Realisasi Sisa Rencana Realisasi Sisa 18-Feb 25-Feb 04-Mar 11-Mar 18-Mar 25-Mar 01-Apr 08-Apr 15-Apr 22-Apr 29-Apr 06-May 13-May 20-May 27-May 03-Jun 10-Jun ##### 24-Jun 01-Jul 08-Jul 15-Jul 22-Jul 29-Jul 05-Aug 12-Aug 19-Aug 26-Aug 02-Sep 09-Sep 16-Sep 23-Sep 30-Sep 07-Oct 11-Oct

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
DIVISI 1. UMUM

1.2 Mobilisasi LS 1.0.00           5.58      1.0.00           .696.73         .303.27         6.401.54  4.460.13  1.941.41  0.507 0.507 0.507 0.507 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277
1.8 (1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1.0.00           0.54      1.0.00           .280.00         .720.00         .618.22    .173.10    .445.11    0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
1.8 (2) Jembatan Sementara ( Papualangi ) LS 1.0.00           4.12      1.0.00           .70.00           .30.00           4.731.66  3.312.16  1.419.50  0.515 0.515 0.473 0.473 0.473
1.21 Manajemen Mutu LS 1.0.00           0.43      1.0.00           -                1.0.00           .492.62    -           .492.62    0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

DIVISI 2. DRAINASE

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3 427.60          0.55      203.850.00   -                203.850.00   .303.60    -           .303.60    0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 212.00          4.52      80.634.00     -                80.634.00     1.972.45  -           1.972.45  0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH

3.1.(1a)a Galian Biasa M3 2.402.26       5.09      131.580.00   -                131.580.00   .320.09    -           .320.09    0.080 0.080 0.080 0.080
3.1.(3) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter M3 151.98          0.19      94.320.00     -                94.320.00     .134.36    -           .134.36    0.067 0.067
3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter M3 133.63          0.32      221.688.00   -                221.688.00   .604.16    -           .604.16    0.302 0.302

3.2.(1a) Timbunan Biasa Dari Sumber Galian M3 2.601.54       7.56      267.895.70   -                267.895.70   .893.62    -           .893.62    0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M3 735.00          2.23      421.590.00   -                421.590.00   1.466.27  -           1.466.27  0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 120.00          0.00      291.480.00   -                291.480.00   .012.17    -           .012.17    0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN

4.2.(2b) Lapis Pondasi Agregat Kelas S M3 96.430.00     0.92      29.70.00       -                29.70.00       .324.50    -           .324.50    0.081 0.081 0.081 0.081
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 539.50.00     5.79      98.010.00     -                98.010.00     1.208.09  -           1.208.09  0.302 0.302 0.302 0.302
5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 403.560.00   3.64      163.350.00   -                163.350.00   1.692.29  -           1.692.29  0.423 0.423 0.423 0.423

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

6.1 (1)(a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Liter 1372.10.00   0.80      336.0.00       -                336.0.00       .223.75    -           .223.75    0.112 0.112
6.1 (2)(a) Lapis Perekat - Aspal Cair Liter 251.80.00     0.14      93.870.00     -                93.870.00     .059.56    -           .059.56    0.030 0.030
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 145.930.00   1.32      47.160.96     -                47.160.96     .490.49    -           .490.49    0.245 0.245
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 206.960.00   1.85      58.464.00     -                58.464.00     .601.25    -           .601.25    0.301 0.301
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 63.520.00     0.12      11.790.24     -                11.790.24     .025.17    -           .025.17    0.008 0.008 0.008

DIVISI 7. STRUKTUR

7.1 (5)a Beton mutu sedang dengan fc’=30 MPa Pada Lantai Jembatan M3 32.260.00     1.94      40.540.50     -                40.540.50     2.795.87  -           2.795.87  1.398 1.398
7.1 (5)b Beton mutu sedang dengan fc’=30 Mpa M3 156.840.00   9.42      149.344.00   -                149.344.00   ####### -           ###### 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287
7.1 (7)a Beton mutu sedang dengan fc’= 20 MPa (K-250) M3 40.720.00     2.09      49.799.30     -                49.799.30     2.940.19  -           2.940.19  0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368
7.1 (9) Beton Siklop fc’=15 MPa (K-175) M3 22.620.00     0.65      22.620.00     -                22.620.00     .750.44    -           .750.44    0.250 0.250 0.250

7.1 (10) Beton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa M3 7.710.00       0.24      9.071.43       -                9.071.43       .325.53    -           .325.53    0.163 0.163
7.2 (1)a Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 12.6 M Buah 5.0.00           9.95      5.0.00           -                5.0.00           ####### -           ###### 2.856 2.856 2.856 2.856
7.2 (2)a Pemasangan  Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 12.6 M Buah 5.0.00           2.19      5.0.00           -                5.0.00           2.512.90  -           2.512.90  0.628 0.628 0.628 0.628
7.2.(10) Beton Diafragma K350 (fc’ 30 MPa) termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoranm3 2.290.00       0.12      2.290.00       -                2.290.00       .142.76    -           .142.76    0.071 0.071
7.3 (4) Baja Tulangan BJ 39 Ulir Kg ######### 16.75    ######### -                ######### ####### -           ###### 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336 1.336
7.7 (1) Dinding Sumuran Silinder  terpasang ,  diameter 3000 cm M1 14.0.00         3.66      14.0.00         -                14.0.00         4.204.44  -           4.204.44  0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526
7.9.(1) Pasangan Batu M3 62.020.00     1.59      62.020.00     -                62.020.00     1.827.80  -           1.827.80  0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131
7.9.(1) Pasangan Batu M3 535.710.00   -                535.710.00   ####### -           ###### 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880

7.10 (3)a Bronjong Dengan Kawat Yang Dilapisi Galvanis M3 84.80.00       2.02      84.80.00       -                84.80.00       2.317.56  -           2.317.56  0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166
7.10 (3)a Bronjong Dengan Kawat Yang Dilapisi Galvanis M3 72.580.00     -                72.580.00     1.582.03  -           1.582.03  0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113
7.11 (1)a Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug Fixed M1 20.0.00         0.57      14.0.00         -                14.0.00         .459.77    -           .459.77    0.153 0.153 0.153
7.12 (3) Perletakan Elastomer Sintetis ukuran  350 x 500 x 40 Buah 10.0.00         0.83      10.0.00         -                10.0.00         .949.21    -           .949.21    0.237 0.237 0.237 0.237
7.12 (5) Perletakan Strip M1 18.680.00     0.13      18.680.00     -                18.680.00     .144.17    -           .144.17    0.072 0.072
7.13.(1) Sandaran (Railing) M1 25.20.00       0.35      25.20.00       -                25.20.00       .401.48    -           .401.48    0.134 0.134 0.134
7.14.(1) Papan Nama Jembatan Buah 2.0.00           0.06      2.0.00           -                2.0.00           .065.03    -           .065.03    0.022 0.022 0.022
7.15 (1) Pembongkaran Pasangan Batu M3 11.630.00     0.11      11.630.00     11.630.00     -                .126.88    .126.88    -           0.127
7.15 (2) Pembongkaran Beton M3 8.290.00       0.12      8.290.00       8.290.00       -                .135.03    .135.03    -           0.135
7.15 (5) Pembongkaran Rangka Baja M2 40.260.00     0.50      40.260.00     40.260.00     -                .574.06    .574.06    -           0.574
7.16.(1) Deck drain Unit 8.0.00           0.08      8.0.00           -                8.0.00           .091.95    -           .091.95    0.046 0.046

7.16.(3).a Pipa Drainase PVC Diamater 100 mm M1 -                -            12.0.00         -                12.0.00         .057.14    -           .057.14    0.029 0.029
7.16 (4) Pipa Penyalur PVC M1 12.0.00         0.03      50.40.00       -                50.40.00       .129.10    -           .129.10    0.065 0.065

DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik M2 70.20.00       0.37      26.136.00     -                26.136.00     .157.20    -           .157.20    0.039 0.039 0.039 0.039
8.4.(5) Patok Pengarah Buah 20.0.00         0.12      20.0.00         -                20.0.00         .141.54    -           .141.54    0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020
8.4.(5) Patok Pengarah Buah 8.0.00           -                8.0.00           .043.23    -           .043.23    0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
8.4.(7) Rel Pengaman M1 50.0.00         0.25      50.0.00         -                50.0.00         .288.92    -           .288.92    0.072 0.072 0.072 0.072

8.4.(10)(a) Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) M1 25.20.00       0.15      25.20.00       -                25.20.00       .172.55    -           .172.55    0.086 0.086

JUMLAH BOBOT PEKERJAAN 100.00  100.0.00  8.7814     #######

RENCANA PROGRES MINGGUAN 0.016  0.537  0.537  0.537  1.052  0.545  0.545  0.545  0.545  0.030  0.394  3.960  3.972  5.271  4.992  4.365  4.365  - -   5.764  5.136  5.017  5.017  4.003  3.928  3.236  4.766  7.179  5.344  4.762  4.821  3.348  2.308  1.329  1.836  

KOMULATIF RENCANA PROGRES MINGGUAN -           0.02    0.55    1.09    1.63    2.68    3.22    3.77    4.31    4.86    4.89    5.28    9.24    13.21  18.48  23.48  27.84  32.21  ### ### 37.97  43.11  48.12  53.14  57.14  61.07  64.31  69.07  76.25  81.60  86.36  91.18  94.53  96.84  98.16  #####

REALISASI PROGRES MINGGUAN #### #### #### ####

KOMULATIF REALISASI PROGRES MINGGUAN -           -      -      0.51    4.59    5.35    7.65    

DEVIASI ###### ###### ###### ##### ##### #####

RENCANA PROGRES MINGGUAN 0.035  0.560  0.560  0.560  0.560  3.619  4.171  4.346  3.882  3.383  3.383  - -   6.394  5.954  6.544  6.544  4.113  4.113  4.631  5.047  4.437  3.069  2.792  2.915  2.576  2.556  2.098  2.375  

KOMULATIF RENCANA PROGRES MINGGUAN ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ### ### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

REALISASI PROGRES MINGGUAN #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

KOMULATIF REALISASI PROGRES MINGGUAN ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ### ### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

DEVIASI #### ##### ##### ##### ##### #### ##### ##### ##### #### #### ## ### ##### #### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
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