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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data analisis dan pembahasan yang suda dilakukan pada 

Proyek Pembanggunan Gedung RSUD Langensari dapat diambil kesimpulannya 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan keterlamabatan proyek pembangunan 

Gedung RSUD Langensari Kota Banjar adalah: 

a. Kesediaan atau kedatangan material ke lokasi proyek 

b. Keterbatasan tenaga kerja 

2. Kegiatan yang memiliki kejadian dengan tingkat resiko keterlambatan paling 

tinggi ada pada struktur atas lantai 1 dan 2  yaitu pada setiap kegiatan 

pengocaran dengan poin 16 dengan nilai presentase kejadian 10-11 %. 

3. Hasil penilaian dan analisi resiko keterlambatan memiliki rata – rata nilai 

sedang, dengan pekerjaan yang memiliki tingkat resiko paling tinggi adalah 

pekerjaan struktur atas dengan nilai 14,63 berada pada katagori resiko tinggi. 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisis dan hasil dari pekerjaan diatas maka untuk mengkaji 

ataupun melakukan analisis keterlambatan proyek pada gedung bertingkat untuk 

hasil yang lebih maksimal dapat dilakukan beberapa hal yaitu: 

1. Melakukan metode analisis yang sama namun dilakukan pada gedung 

bertingkat lainnya. 

2. Melakukan pendekatan kritis dengan metode AOA/CPM. 

3. Melakukan pedekatan pada biaya tertinggi dengan metode parleto. 
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