
BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan didapat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Faktor utama penyebab keterlambatan pada Pembangunan Proyek Konstruksi 

Turbine Hall PLTU Tambak Lorok Semarang: 

1) Menurut Main Kontraktor 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

faktor utama penyebab keterlambatan menurut main kontraktor adalah faktor 

perubahan desain dengan mean sebesar 4,44.  

2) Menurut Sub Kontraktor 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

faktor utama penyebab keterlambatan menurut sub kontraktor adalah faktor 

perubahan desain dengan mean sebesar 4,36.  

b. Faktor utama penyebab waste time pada Pembangunan Proyek Konstruksi 

Turbine Hall PLTU Tambak Lorok Semarang:  

1) Menurut Main Kontraktor 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

faktor utama penyebab waste time menurut main kontraktor adalah faktor 

spesifikasi gambar tidak jelas dengan bobot sebesar 0,089.  

2) Menurut Sub Kontraktor 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

faktor utama penyebab waste time menurut sub kontraktor adalah faktor 

spesifikasi gambar tidak jelas dengan bobot sebesar 0,088.  

1.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran bagi penelitian-penelitian 

berikutnya bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan hasil pembanding dengan penelitian 

berikutnya. Selain itu diharapkan pada penelitian berikutnya untuk meninjau faktor 



penyebab keterlambatan dan waste dengan lebih mendetail pada suatu aspek disertai 

dengan metode lain yang mendukung. 

 


