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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada 

Proyek Jembatan Sungai Naik - Kabupaten Musi Rawas, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Waktu dan Biaya total proyek pada kondisi normal sebesar 167 hari dengan 

biaya Rp.24.421.046.238,19,  setelah penambahan 1 jam kerja lembur 

didapaktan durasi crashing 152 hari dan dengan biaya sebesar 

Rp.24.357.189.241,49, untuk penambahan 2 jam kerja lembur didapatkan durasi 

crashing 141 hari dan biaya sebesar Rp.24.343.782.305,97 dan untuk 

penambahan 3 jam kerja lembur didapatkan durasi crashing 128 hari dengan 

biaya Rp.24.174.857.220,56. 

2. Waktu dan Biaya total proyek pada kondisi normal sebesar 167 hari dengan 

biaya Rp.24.421.046.238,19,  setelah penambahan alat berat 1 jam didapatkan 

durasi crashing 152 hari dan dengan biaya sebesar Rp.24.250.867.151,06, untuk 

penambahan alat berat 2 jam didapatkan durasi crashing 141 hari dan biaya 

sebesar Rp24.136.016.372,69  dan untuk penambahan alat berat 3 jam 

didapatkan durasi crashing 128 hari dengan biaya Rp.24.002.792.329,40. 

3. Dalam metode yang dipakai disimpulkan bahwa penambahan alat berat lebih 

efektif atau efisien dari segi biaya dan waktu. 

4. Biaya mempercepat durasi proyek pada penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarakan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda.
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5.2.  Saran  

1. Pembuatan hubungan antar pekerjaan dalam Microsoft Project hendaknya 

berdasarkan metode konstruksi proyek dan dilakukan secara cermat dan teliti agar 

diperoleh hasil analisis yang akurat.  

2. Melakukan pengecekan ulang terhadap durasi secara berkala setiap melakukan 

pengubahan data.  

3. Pada penelitian ini, hendaknya mengetahui bagaimana keadaan dilapangan secara 

langsung agar pembuatan hubungan antar pekerjaan dalam Microsoft Project agar 

lebih akurat.  

4. Membuat validitas data dengan Microsoft Excel kemudian membandingkan dengan 

Microsoft Project agar data lebih akurat.  

5. Memiliki data yang lengkap agar bisa mengetahui perbandingan yang akurat dari 

hasil program Microsoft Project.  

6. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis durasi dan biaya optimum yang dapat 

dilakukan proyek tersebut. 

 

 


